

서울특별시 진접선(4호선연장) 차량기지 건설사업 도시철도 기본계획 변경 수립을 위한 의견청취안

의안 번호	3542
----------	------

제출년월일 : 2026년 2월 9일
제출자 : 서울특별시장

1. 제안이유

가. 진접선(4호선 연장) 차량기지 건설사업의 준공기한이 변경됨에 따라 원활한 사업추진을 위해 준공기한에 맞게 기본계획상 사업기간을 변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

2. 주요내용

가. 개요

- 건 명 : 진접선 차량기지 건설사업 기본계획 변경(안)
- 위 치 : 남양주시 진접읍 금곡리, 서울시 노원구 상계동 일원
- 규 모 : 차량기지 197,400 m^2 , 입출고선 4.9 km , 창동차량기지 철거
- 공사기간 : '18. 12. ~ '27. 6.
- 총사업비 : 7,078억원

나. 추진경위

- '13.12.19. : 기본계획 수립 고시(국토부)
- '16.12.12. : 기본계획 변경(차량기지 위치) 고시(국토부)
- '18. 9. 5. : 차량기지 사업계획승인 고시(국토부)
- '18.12.31. : 공사착공
- '26. 1. : 마무리공사 중

다. 사업기간 변경(규모변경 없음)

○ 당 초 : 2010년 ~ 2024년

○ 변 경 : 2010년 ~ 2027년

라. 변경사유 : 진접선 차량기지 건설공사 준공기한과 동일하게 변경

○ 용지보상 지연 및 화물연대 파업 등에 따른 공정순연

구 분	준 공 기 한		비 고
	당 초	변 경	
1공구	‘18.12.31 ~ ‘24.10.29	‘18.12.31 ~ ‘26.02.28	
2공구	‘18.12.31 ~ ‘26.02.26	‘18.12.31 ~ ‘27.06.30	

마. 위치도



3. 참고사항

가. 관계법령 : 도시철도법 제6조

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

※ 작성자 : 도시기반시설본부 도시철도국 도시철도설계부 함대용 (☎6438 - 2533)

도시철도토목부 김봉성 (☎6438 - 2624)