

제308회 시의회 정례회
도시계획관리위원회
'22.6.14(화) 10:00

도시개발특별회계 세출결산 현황 보고

2022. 6.

기 획 조 정 실

도시개발특별회계 세출결산 현황 보고

1 도시개발특별회계 개요

□ 설치 목적 및 근거

○ 설치 목적 : 도시개발사업 촉진 및 도시계획시설 설치·지원

- (도시개발사업) 도시개발구역에서 주거, 산업, 유통, 정보통신, 생태, 문화, 보건 및 복지 등의 기능이 있는 단지 또는 시가지 조성을 위해 시행하는 사업
- (도시계획시설사업) 도시계획시설을 설치·정비 또는 개량하는 사업

○ 설치 근거 : 도시개발법 제60조, 도시개발법 시행령 제81조

서울특별시 도시개발 조례 제9조

□ 세입 재원 및 세출 용도

세입 재원	세출 용도
1. 일반회계에서 전입된 금액	1. 시장이 시행하는 도시개발사업비
2. 정부의 보조금	2. 시장이 시행하는 도시계획시설사업비
3. 도시개발채권 발행으로 조성된 자금	3. 시장이 인정하는 유치시설 사업비 지원
4. 도시개발사업 체비지 임대료 및 매각수입	4. 공사비의 보조 및 융자
5. 재산세 도시지역분의 70%	5. 도시개발채권의 원리금 상환
6. 과태료(변상금 및 위약금)	6. 토지상환채권의 원리금 상환
7. 특별회계 융자회수금·이자수입금 등	7. 도시개발구역 지정, 계획수립 및 제도발전을 위한 조사연구비
8. 차입금	8. 그 밖의 특별회계 조성·운영 및 관리를 위한 경비

□ 집행현황(총괄)

- '21회계연도 예산액은 2조 2,590억원이며, 예산현액은 2조 6,394억원임
- 안전총괄실·균형발전본부 등 16개 실·본부·국에서 2조 490억원을 집행하고 4,649억원을 다음연도로 이월(집행잔액 1,242억원, 집행률 77.6%)

['21회계연도 기관별 세출예산 집행현황]

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액 (A)	예산현액 (B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	집행률 (B/A)
계	2,259,016	2,639,399	2,049,047	464,937	124,206	77.6
노동민생정책관	13,140	15,334	13,359	1,925	50,000	87.1
스마트도시정책관	4,964	53,428	3,679	0	49,749	6.9
기획조정실	201,543	201,543	199,060	0	2,484	98.8
경제정책실	92,748	122,616	85,452	27,608	9,170	69.7
복지정책실	1,506	5,147	4,561	559	26,941	88.6
도시교통실	83,822	90,722	89,228	347	1,148	98.4
문화본부	122,936	126,732	113,550	12,464	236,806	89.6
기후환경본부	17,740	17,740	17,240	0	500	97.2
공공개발기획단	6,534	9,051	4,746	3,070	1,235	52.4
안전총괄실	876,637	1,021,877	913,125	80,354	28,398	89.4
주택정책실	11,800	11,800	11,800	0	0	100
도시계획국	8,641	13,085	11,374	513	1,198	86.9
균형발전본부	137,704	218,207	126,142	70,013	21,712	57.8
푸른도시국	607,727	651,096	388,191	255,462	7,443	59.6
물순환안전국	56,876	62,265	51,925	9,550	791	83.4
한강사업본부	14,698	18,753	15,614	3,072	66	83.2

□ 세부 내역

○ 예산 전용 : 9건, 3,137백만원 (3개 실·본부)

- (경제정책실) 스마트 솔루션 앵커 장비구축 530백만원 등 5건,
총 1,425백만원
- (균형발전본부) 용산전자상가 일대 도시재생사업 공간 조성에 따른 시설비 확보
750백만원 등 3건, 총 1,512백만원
- (공공개발기획단) 여의도공원 활성화 기본계획 수립 용역비 1건, 200백만원

○ 예산 변경 : 29건, 7,350백만원 (6개 실·본부·국)

- (경제정책실) 홍릉 바이오 의료 앵커 조성 감리비 추가확보 1,471백만원 등
3건 총 1,841백만원
- (안전총괄실) 신당역~신당지하상가 연결통로 설치공사 감리비 추가확보
360백만원 등 10건 등 총 1,542백만원
- (균형발전본부) 세운상가군 재생사업 공사비 부족분 1,877백만원 등 11건,
총 3,553백만원
- (푸른도시국) 공원 내 책쉼터 조성 감리비 추가확보 26백만원
- (물순환안전국) 강남역 일대 침수방지 감리비 추가확보 78백만원 등 3건,
총 135백만원
- (한강사업본부) 암사초록길 조성 공사 감리비 추가확보 255백만원

○ 예산 이월 : 242건, 464,937백만원

- 명시이월 : 49건, 268,315백만원(7개 실·본부·국)

(단위: 백만원)

실·본부·국	건수	금액	주요 이월 사유
계	49	268,315	
경제정책실	5	4,988	홍릉 일대 스마트 생활인프라 조성사업 기본계획 수립 미완료에 따른 연계사업 연내 착수 불가 등
문화본부	6	11,160	풍납토성 복원사업(토지보상) 관련 소송 진행 등
공공개발기획단	5	1,050	강북어린이 전문병원 및 공공청사 복합개발 조성 사업의 후속절차(타당성조사, 투자심사, 공유재산심의 등) 지연 등
안전총괄실	15	16,985	고가차도 철거 사업의 사전절차(규통규제 심의) 지연 등
균형발전본부	8	6,279	서마장 상생센터 조성 설계용역 지연 등
푸른도시국	9	225,351	장기미집행 도시공원 보상사업(시공원) 관련 토지주 보상협의 불응 및 재결 등
물순환안전국	1	2,500	신림 공영차고지 빗물저류조 설치 관련 명도소송 진행으로 공사지연

- 사고이월 : 193건, 196,622백만원(12개 실·본부·국)

(단위 : 백만원)

실·본부·국	건수	사고이월액	주요 이월 사유
계	193	196,622	
노동공정상생정책관	3	1,925	강북노동자복지관 공사 준공기한 미도래 등
경제정책실	13	22,620	양재 R&D 기업지원시설 조성 사업의 AI지원센터 건립 공사 준공기한 미도래 등
복지정책실	2	559	50+캠퍼스 확충 사업관련 착공 지연
도시교통실	1	347	교통안전시설 심의 지연
문화본부	3	1,303	혜화동 전시안내센터 주변 성벽 위험구간 해체복원 공사 준공기한 미도래
공공개발기획단	10	2,019	시립고덕양로원 일대 전략거점 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 준공기한 미도래 등
안전총괄실	57	63,369	지장물 간섭에 따른 설계보완으로 잔여 공사 수행을 위한 절대공기 부족 등
도시계획국	7	513	용산전자상가 현장지원센터 운영용역의 준공기한 미도래 등
균형발전본부	45	63,734	광화문 시민광장 조성 사업의 사전행정절차 추진 등으로 인한 사업기간 순연 등
푸른도시국	38	30,111	추가공정 발생 등으로 인한 준공 지연 등
물순환안전국	10	7,050	설계와 다른 강한 암반층이 발견되어 일 작업량 감소에 따른 실 착공 지연 등
한강사업본부	4	3,072	암사초록길 조성 공정계획 변경으로 절대 공기 부족 등

○ 집행 잔액 : 124,206백만원 (15개 실·본부·국)

- 계획변경 등 집행사유 미발생 : 77,931백만원
- 지출잔액 등 : 46,276백만원

(단위 : 백만원)

실·본부·국	금 액	미집행 사유	
		계획 변경 등 집행사유 미발생	지출잔액 등
계	124,206	77,931	46,276
노동공정상생정책관	50	-	50
스마트도시정책관	49,749	49,245	504
기획조정실	2,484	-	2,484
경제정책실	9,170	7,470	1,700
복지정책실	27	-	27
도시교통실	1,148	-	1,148
문화본부	237	-	237
기후환경본부	500	500	-
공공개발기획단	1,235	740	495
안전총괄실	28,398	3,272	25,126
균형발전본부	21,712	10,878	10,834
도시계획국	1,198	-	1,198
푸른도시국	7,443	5,801	1,641
물순환안전국	791	-	791
한강사업본부	66	25	41

(단위 : 억원, %)

세 입		세 출	
세입과목	'21년	실·본부·국	'21년
계	22,590 (100.0)	계	22,590 (100.0)
1. 재산임대수입	31 (0.2)	1. 노동민생정책관	131 (0.6)
2. 사업수입	410 (1.8)	2. 스마트도시정책관	50 (0.2)
3. 이자수입	0.7 (0.0)	3. 기획조정실	2,015 (8.9)
4. 보조금 반환수입	3 (0.0)	4. 경제정책실	927 (4.1)
5. 기타수입	6 (0.0)	5. 복지정책실	15 (0.1)
6. 지난년도 수입	4 (0.0)	6. 도시교통실	838 (3.7)
7. 지방행정재재부과금 등	0.8 (0.0)	7. 문화본부	1,229 (5.4)
8. 국고보조금 등	1,216 (5.4)	8. 기후환경본부	177 (0.8)
9. 차입금	82 (0.4)	9. 공공개발기획단	65 (0.3)
10. 지방채증권	6,856 (30.3)	10. 안전총괄실	8,766 (38.8)
11. 잉여금	875 (3.9)	11. 주택정책실	118 (0.5)
12. 전입금	13,106 (58.0)	12. 도시계획국	86 (0.4)
		13. 균형발전본부	1,377 (6.1)
		14. 푸른도시국	6,077 (26.9)
		15. 물순환안전국	569 (2.5)
		16. 한강사업본부	147 (0.7)

(단위 : 백만원)

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	명시이월액	이월사유
계		751,791	457,868	268,315	
경제정책실	스마트 솔루션 앵커 조성 (시설비)	1,980	739	400	강북 스마트솔루션앵커 조성을 위한 적정규모의 공간이 확보되지 아니하여 공사비 연내 지출이 어려움
경제정책실	스마트 솔루션 앵커 조성 (감리비)	119	38	15	강북 스마트솔루션앵커 조성을 위한 적정규모의 공간이 확보되지 아니하여 감리비 연내 지출이 어려움
경제정책실	스마트 솔루션 앵커 조성 (자산및물품취득비)	2,482	293	480	강북 스마트솔루션앵커 조성을 위한 적정규모의 공간이 확보되지 아니하여 장비구입비 연내 지출이 어려움
경제정책실	홍릉 일대 도시재생뉴딜사업 지원 (시설비)	7,313	4,209	3,053	사회혁신커뮤니티 조성사업 관련 건축물 세입자 이사 문제 등으로 추후 부지매입 잔금지급할 예정이며, 현재 도시재생활성화계획서 상 사회혁신 커뮤니티 조성사업 면적 미달인 상태로 향후 사업부지가 추가확보될 여지가 있어 명시이월함. 아울러, 홍릉 일대 스마트 생활인프라 조성사업 기본계획 수립 미완료에 따른 연계 사업 연내 착수 불가로 명시이월함.
경제정책실	양재 R&D 기업지원시설 조성 (시설비)	10,366	2,375	1,040	'21.5월 착공하여 '23.4월 준공 예정의 장기계속공사로 건축공사 지연으로 인해 후속공정인 설비(전기, 통신, 소방 등) 공사 일부는 내년 계약 예정
문화본부	노들섬 문화명소 조성사업 (시설비)	407	223	184	노들섬 공연장 대기실 증축공사 관련 공연장 대관일정 상 이번연도 내에 공사가가능한 일자가 없어 다음연도로 공사일 연기 불가피
문화본부	풍납토성 복원사업(토지보상) (시설비)	100,099	92,096	8,000	○ 삼포 측에서 영업보상 자료를 제출하고 있지 않고 있고, 삼포측과의 각종 소송(인도소송, 행정소송) 또한 1심 진행 중인 상황으로 연내 집행이 어려울 것으로 예측
문화본부	풍납토성 미래발전전략 연구 (연구용역비)	300	144	156	○ 풍납토성 미래발전전략연구 준공기한 미도래로 잔금 이월(156백만원)
문화본부	풍납토성 일대 도시재생 추진 (사무관리비)	255	176	79	○ 도시재생현장지원센터 용역 준공기한 미도래로 잔금 등 이월(79백만원)
문화본부	풍납토성 일대 도시재생 추진 (시설비)	60	-	60	○ 계획고시(22년 1월 예정) 이후 도시재생거점 시설 정밀안전진단 실시
문화본부	한양도성 유산구역 보존을 위한 사유지 매입 (시설비)	4,458	1,764	2,682	한양도성 보존관리를 위해 문화재 보호구역 11필지(성북동 113-21 등)를 도시계획시설 결정 후 토지 수용하는 사업으로서 관련규정에 의한 보상절차(실시계획인가고시, 보상 계획 공고, 감정평가 등) 이행에 따라 행정기일이 필요하여 연내 예산지출이 어려움
공공개발 기획단	효창독립 100년 공원 조성 (기타보상금)	400	-	400	[사전절차 지연] 공모전 행정절차(예비타당성 조사) 지연으로 설계공모 추진이 2021년으로 연기됨에 따라 설계공모 보상금 명시이월 필요

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	명시이월액	이월사유
공공개발 기획단	송현동 부지 활용 및 공원화 사업 (시설비)	434	134	150	[사업계획변경] 기본계획 수립 등 사업계획 변경에 따른 설계공 모 추진이 2022년으로 연기됨에 따라 공모관리 용역 명시이월 필요
공공개발 기획단	옛 성동구치소 공공기여부지 활용 (시설비)	310	110	200	[사업계획변경] 2021년 12월 준공되는 기본계획용역 결과에 따라 2021년 10월경 타당성조사 의뢰 예정이 었으나, 여성가족정책실의 여성가족복합시설이 정책상 사업철회를 요청함에 따라 기본계획(안)을 재구 상후, 2022년도에 타당성조사 의뢰 예정임
공공개발 기획단	강북어린이 전문병원 및 공공청사 복합개발 조성 (기타보상금)	100	-	100	[사전절차 지연] 한국지방행정연구원의 지방재정 타당성조사(약 정기간 : 2021.6.~2022.2.) 및 서울시 투자 심사, 공유재산심의 등 후속절차 지연으로 설계공모 입상자 보상금은 2021회계연도 집행이 어려움에 따라, 명시이월하여 다음 회계연도에 집행하고자 함
공공개발 기획단	강북어린이 전문병원 및 공공청사 복합개발 조성 (시설비)	435	232	200	[사전절차 지연] 한국지방행정연구원의 지방재정 타당성조사(약 정기간 : 2021.6.~2022.2.) 및 서울시 투자 심사, 공유재산심의 등 후속절차 지연으로 설계공모 관리용역은 2021 회계연도 집행이 어려움에 따라, 명시이월하여 다음 회계연도에 집행하고자 함.
안전총괄실	강변북로 마포권역 진출입램프 설치 (시설비)	1,664	-	1,000	사업대상지 인근 주민들의 사업반대 민원으로 주민 설득을 위한 주민설명회 등이 코로나19 등 으로 지연되고 있으며, 협의기간이 필요하므로 이월 추진
안전총괄실	경부간선도로 기능고도화 타당성조사 및 기본계획 (시설비)	600	391	209	용역 준공기한 미도래로('22.7. 준공예정) 이월 추진
안전총괄실	강변북로 재구조화 타당성조사 및 기본계획 (시설비)	900	306	594	용역 준공기한 미도래로('22.8. 준공예정) 이월 추진
안전총괄실	한강상 교량 연결로 구조개선(올림픽대 교 남단) (시설비)	7,895	7,111	444	한가람로 진입램프 교차로에 대한 민원발생으로 보완설계 중 교통규제심의가 부결되어 설계 지 연과 공사기간도 지연되어 공사비 이월 추진
안전총괄실	남부순환로(개봉사 거리) 평탄화 (시설비)	7,900	6,627	200	선행공정 일정 지연에 따른 후속공정(전기공사) 작업시기 미도래로 이월 추진
안전총괄실	고가차도 철거 (시설비)	12,380	1,705	6,736	사전절차(교통규제 심의) 지연에 따른 설계지연 으로, 착공이 지연되어 공사비 및 감리비 일부 이월 추진
안전총괄실	고가차도 철거 (감리비)	700	231	400	사전절차(교통규제 심의) 지연에 따른 설계지연 으로, 착공이 지연되어 공사비 및 감리비 일부 이월 추진
안전총괄실	현릉로 확장 (시설비)	2,500	86	2,414	사업 대상 토지(서초구 내곡동, 강남구 세곡동) 에 대해 3월 실시계획 고시 후 연말까지 측량 및 공고의뢰까지 보상절차를 진행할 예정으로 보상비 집행이 어려워 이월 추진

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	명시이월액	이월사유
안전총괄실	동호로~장터길 연결체계 개선 (시설비)	12,299	11,779	519	보상금 증액요구 관련하여 중앙토지수용위원회 이의재결 신청 중으로 연내 결정 되지 않을 경 우를 대비 이월 추진
안전총괄실	서울시 내외 각종 개발사업에 따른 주요 간선도로 종합검토 (시설비)	460	366	90	용역 준공기한 미도래로('22.3. 준공예정) 이월 추진
안전총괄실	덕수궁길 보행환경 개선 (시설비)	850	20	830	사전절차 지연(교통규제심의 부결)으로 기본 및 실시설계 가 지연('21.7월 → 10월)됨에 따라 공사비 이월 추진
안전총괄실	신당역~신당지하상 가 연결도로 설치공사 (시설비)	3,140	-	2,500	에스컬레이터 설치관련 민원으로 기본 및 실시 설계 준공이 지연('21.5월 → 8월)됨에 따라 착공이 지연('21.10월)되어 공사비 이월 추진
안전총괄실	용마산로 지하화 타당성조사 (시설비)	150	92	58	용역 준공기한 미도래로('22.6.) 이월 추진
안전총괄실	서남권일대 간선도로 종합개선방안 마련 (시설비)	500	305	195	용역 준공기한 미도래로('22.8.) 이월 추진
안전총괄실	수출의다리고가 보수공사 (시설비)	1,000	35	795	엘리베이터 설치 대상지 선정 및 디자인심의 등 에 따라 실시설계 과업기간이 연장되어, 연내 공 사발주가 어려움
균형발전본부	영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업 (시설비)	4,280	1,462	1,116	○ 경인로 가로환경 개선사업 그린뉴딜 지중화 사업 선정 결과에 따라 설계 착수 가능하여 사 업비 이월 필요 ○ 앵커시설(2호, 생산거점) 조성사업 : 공공건 축물 사전검토 및 심의, 설계공모 시행 등 사전 절차 추가되어 사업비 이월 추진
균형발전본부	세운상가군 재생사업 (행사운영비)	120	-	60	세운상가군 공중보행로 설비공사 준공 기한 연 장(22.1.31.)에 따른 개장식 개최 시기 지연 (22.2월~3월 중)
균형발전본부	효창공원 일대 도시재생사업 지원 (시설비)	674	201	350	'예비타당성 조사' 등 행정절차 지연으로 인한 도시재생선도사업 설계용역 발주 보류로 설계비 명시이월
균형발전본부	노들나루공원 재조성 사업 (시설비)	236	90	70	준공기한 미도래 등으로 연내지출 불가능 한 21 년도 시설비(공사비) 이월
균형발전본부	구 노량진취수장 재생사업 (시설비)	1,250	49	1,201	설계용역 준공기한 미도래(22년도 준공예정)로 21년 편성된 시설비(공사비) 연내 지출 불가
균형발전본부	마장축산물시장 일대 도시재생사업 지원 (시설비)	8,472	6,470	1,877	사전절차(서마장 상생센터 조성 설계용역) 지연
균형발전본부	운수공영차고지 복합 입체개발 및 지구단위계획 수립 (시설비)	105	-	105	사업계획변경에 따른 사전절차 이행 등으로 인 한 명시이월
균형발전본부	세종로공원 환경개선 (시설비)	1,500	-	1,500	문화재 정밀 발굴 및 심의 등으로 『새로운 광화문 광장 조성사업』이 지연되어, 연계 사업인 『세종 로공원 환경개선 사업』도 명시이월이 필요함

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	명시이월액	이월사유
푸른도시국	시 공원 유지관리 및 보수정비(도시개발 특별회계) (시설비)	36,123	28,540	1,809	'21년 추경사업 포함 주민의견수렴 및 설계 지연 등에 따라 연내 공사 발주 및 준공이 불가하여 이월 추진
푸른도시국	장기미집행 도시공원 보상사업(시공원) (시설비)	450,543	264,467	185,745	토지분할, 물건조사 지연 및 토지주 보상협의 불응, 재결 등에 따른 일부 명시이월이 예상됨
푸른도시국	장기미집행 도시공원 보상사업(구공원) (자치단체자본보조)	26,680	11,465	15,216	토지분할, 물건조사 지연 및 토지주 보상협의 불응, 재결 등에 따른 일부 명시이월이 예상됨
푸른도시국	관악산근린공원(금 천배수지 상부일대) 재조성 (시설비)	1,065	130	905	배수지 구조검토, 주민 여론조사 용역 시행 등 기본계획 용역 지연에 따른 설계용역 및 공사비 이월
푸른도시국	온수근린공원(13지 구 등 4개소) 조성 (시설비)	500	112	388	사업대상지 토지 및 지장물 보상절차 진행 중으로, 보상완료된 구간은 지역주민 민원이 발생함에 따라 우선적으로 철거공사 시행예정이나 나머지 구간은 보상완료 이후 사업 추진해야하므로 연내 추진이 어려울 것으로 예측
푸른도시국	낙산근린공원(하늘 공원 전망대) 조성 (시설비)	50	-	50	무단점유자 퇴거를 위한 건물인도 소송 진행중(중부공원녹지사업소)으로 소송판결 이후 점유자 퇴거 및 건물철거 예정
푸른도시국	수락산근린공원 2지구 재조성 (시설비)	1,593	83	1,510	주민의견 사항 반영 검토 등으로 인한 기본계획 용역 및 심의 상정 지연에 따라 공사비 이월
푸른도시국	수락산근린공원 2지구 재조성 (시설부대비)	7	-	7	주민의견 사항 반영 검토 등으로 인한 기본계획 용역 및 심의 상정 지연에 따라 공사비 이월
푸른도시국	도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비 (시설비)	29,565	9,641	19,722	2021년 추경예산으로서 토지 보상을 위한 행정 절차 이행과 보상 협의에 상당한 기간이 소요됨에 따라 연내 하반기에는 사업 완료가 어려움
물순환안전국	신림 공영차고지 빗물저류조 설치 (시설비)	6,571	3,570	2,500	공사구간 무단 점용한 화원(2개소) 소유자와 명도소송중에 있어 공사지연에 따른 이월 필요

붙임 3

사고이월 세부 현황

(단위 : 백만원)

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
계		1,299,439	866,256	196,622	
노동공정상생 정책관	서울시 강북 노동자복지관 확충 (시설비)	4,371	2,459	1,912	강북노동자복지관 증축 및 리모델링 전기공사 '22. 3. 준공으로 준공기한 미도래하여 사고이월하여 준공금 지급예정
노동공정상생 정책관	서울시 강북 노동자복지관 확충 (감리비)	257	251	6	강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사 건설사업관리용역 '22. 2. 준공으로 준공기한 미도래하여 사고이월하여 준공금 지급 예정
노동공정상생 정책관	서울시 강북 노동자복지관 확충 (시설부대비)	8	1	7	'22. 3. 준공으로 시설비 이월로 인한 시설부대비 이월
경제정책실	서울창업허브 조성 (시설비)	3,092	1,705	1,370	마포실버케어센터 건립공사 완료 시점에 서울창업허브 조성 공사를 진행하고자 사고이월
경제정책실	서울창업허브 조성 (감리비)	242	-	242	마포실버케어센터 건립공사 완료 시점에 서울창업허브 조성 공사를 진행하고자 사고이월
경제정책실	스마트 솔루션 앵커 조성 (사무관리비)	728	297	275	성북, 도봉, 강동 스마트솔루션앵커 조성을 위한 적정규모(330㎡ 내외)의 대상지를 찾기 어렵고 임대인과의 임대차 계약 협의가 어려워 부지선정 (성북 '21.9월, 도봉·강동 '21.6월)이 지연됨. '21.12월 공사 완료 예정이나 준공 정산, 물품 반입 등에 시일이 소요되어 '22.1~2월 준공 예정이며, 시설 운영 준비를 위한 관리운영 용역 및 공사비 준공금, 감리비, 자산취득비를 정산일정에 맞춰 지급해야 하므로 사고이월 추진
경제정책실	스마트 솔루션 앵커 조성 (시설비)	1,980	739	523	성북, 도봉, 강동 스마트솔루션앵커 조성을 위한 적정규모(330㎡ 내외)의 대상지를 찾기 어렵고 임대인과의 임대차 계약 협의가 어려워 부지선정 (성북 '21.9월, 도봉·강동 '21.6월)이 지연됨. '21.12월 공사 완료 예정이나 준공 정산, 물품 반입 등에 시일이 소요되어 '22.1~2월 준공 예정이며, 시설 운영 준비를 위한 관리운영 용역 및 공사비 준공금, 감리비, 자산취득비를 정산일정에 맞춰 지급해야 하므로 사고이월 추진
경제정책실	스마트 솔루션 앵커 조성 (감리비)	119	38	28	성북, 도봉, 강동 스마트솔루션앵커 조성을 위한 적정규모(330㎡ 내외)의 대상지를 찾기 어렵고 임대인과의 임대차 계약 협의가 어려워 부지선정 (성북 '21.9월, 도봉·강동 '21.6월)이 지연됨. '21.12월 공사 완료 예정이나 준공 정산, 물품 반입 등에 시일이 소요되어 '22.1~2월 준공 예정이며, 시설 운영 준비를 위한 관리운영 용역 및 공사비 준공금, 감리비, 자산취득비를 정산일정에 맞춰 지급해야 하므로 사고이월 추진
경제정책실	스마트 솔루션 앵커 조성 (자산및물품취득비)	2,482	293	1,137	성북, 도봉, 강동 스마트솔루션앵커 조성을 위한 적정규모(330㎡ 내외)의 대상지를 찾기 어렵고 임대인과의 임대차 계약 협의가 어려워 부지선정 (성북 '21.9월, 도봉·강동 '21.6월)이 지연됨. '21.12월 공사 완료 예정이나 준공 정산, 물품 반입 등에 시일이 소요되어 '22.1~2월 준공 예정이며, 시설 운영 준비를 위한 관리운영 용역 및 공사비 준공금, 감리비, 자산취득비를 정산일정에 맞춰 지급해야 하므로 사고이월 추진

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
경제정책실	G밸리 의료기기지원센터 조성 (시설비)	868	691	68	조성공사 조달물품(냉난방기) 납품기한 미도래 (’22년 1월)로 사고 이월
경제정책실	홍릉 일대 도시재생뉴딜사업 지원 (사무관리비)	283	244	10	준공기한 미도래
경제정책실	홍릉 바이오 의료 앵커 조성 (시설비)	25,033	14,290	10,720	서울바이오허브 글로벌협력동 건립사업 준공기 한 미도래에 따른 사업예산 이월
경제정책실	홍릉 바이오 의료 앵커 조성 (감리비)	2,489	1,279	1,097	서울바이오허브 글로벌협력동 건립사업 준공기 한 미도래에 따른 사업예산 이월
경제정책실	양재 R&D 기업지원시설 조성 (시설비)	10,366	2,375	6,925	AI지원센터 건립 공사비로 ’21.5월 착공하여 1 차 준공기한이 ’22.5월로 집행시기 미도래에 따른 사고이월
경제정책실	양재 R&D 기업지원시설 조성 (감리비)	579	359	221	AI지원센터 건립 감리비(건설사업관리용역비)로 '21.5월 착수하여 1차 준공기한이 '22.5월로 집행시기 미도래에 따른 사고이월
경제정책실	양재 R&D 기업지원시설 조성 (시설부대비)	15	12	3	AI지원센터 건립공사에 수반되는 부대경비(감독 관 출장 여비 등)로 '21.5월 착수하여 1차 준 공기한이 '22.5월로 집행시기 미도래에 따른 사고이월
복지정책실	50+ 캠퍼스 확충 (시설비)	4,352	3,999	353	'20.12. 공사 계약 및 감리계약 이후 착공 전 절차 이행(안전관리계획승인, 굴토심의, 자치구 착공승인 등)으로 '21.7. 실착수가 진행되어 현 재 지하 흠막이 공사(SGR공법) 진행 중으로 이월하여 공사 추진
복지정책실	50+ 캠퍼스 확충 (감리비)	750	544	206	사전절차 이행 등으로 '21년 7월 착공함에 따 라 감리비 이월하여 사업 추진
도시교통실	충무로(돈화문로) 도로공간 재편 (시설비)	347	-	347	교통안전시설 심의 지연
문화본부	혜화동 전시안내센터 주변 성벽 위험구간 해체복원 (시설비)	1,337	154	1,183	공사준공시기 미도래
문화본부	혜화동 전시안내센터 주변 성벽 위험구간 해체복원 (감리비)	160	42	118	준공기한 미도래
문화본부	혜화동 전시안내센터 주변 성벽 위험구간 해체복원 (시설부대비)	3	1	2	준공기한 미도래
공공개발 기획단	토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여 프로그램 운영 (사무관리비)	488	461	25	서울시 내 공공자산 효율적 운용방안 마련 용역 준공기한 미도래로 사고이월 필요

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
공공개발 기획단	토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여 프로그램 운영 (시설비)	2,373	1,282	1,046	시립고덕양로원 일대 전략거점개발 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 준공기한 미도래로 사고이월 필요
공공개발 기획단	서울 입체복합도시 구축 (시설비)	400	178	178	용역 준공기일 미도래
공공개발 기획단	공공부지 활용 전략거점개발 기본계획 수립 및 타당성조사 (시설비)	200	82	108	용역 준공기한 미도래로 사고이월 필요
공공개발 기획단	효장독립 100년 공원 조성 (사무관리비)	100	-	95	용역 준공기한 미도래로 인한 사고이월 필요
공공개발 기획단	효장독립 100년 공원 조성 (시설비)	468	184	172	용역 준공기한 미도래에 따른 사고이월
공공개발 기획단	송현동 부지 활용 및 공원화 사업 (시설비)	434	134	146	용역 준공기한 미도래에 따른 사고이월 필요
공공개발 기획단	공공토지자원 활용 관리 기본계획 (시설비)	185	93	93	신규 중기공유재산계획과 연계 및 반영사항 등 추가 검토 및 논의 필요
공공개발 기획단	구로새무서부지 활용 기본계획 및 타당성조사 (시설비)	184	70	70	용역 준공기한 미도래
공공개발 기획단	공공부지 활용 시장지원시설 마련 기본구상 (시설비)	200	105	86	용역 준공기한 미도래
안전총괄실	강남순환로(성산방향) 연결램프 실시설계 진행 중 교통수요 분석 협의(한국도로공사) 등 관계 기관 협의 및 사전절차 이행을 위한 용역 준공 기한연기('21.12월→'22.6월)에 따른 용역비 사고이월	29,938	29,570	361	
안전총괄실	동부간선도로 지하화(재정구간) (시설비)	13,007	11,758	1,236	코로나로 인하여 주민설명회 일정이 연기('21.9월→12월) 됨에 따라 기본설계 등 절대공기 부족으로, 준공기한 연기('21.12월→'22.2월)하고 용역비 사고이월
안전총괄실	동부간선도로 지하화(재정구간) (감리비)	1,436	718	718	코로나로 인하여 주민설명회 일정이 연기('21.9월→12월) 됨에 따라 기본설계 등 추진을 위한 절대공기가 부족함에 따라 준공기한을 연기('21.12.→'22.02.)하고 관련 용역인 기본설계 건설사업관리용역도 사고이월('22.4.)
안전총괄실	지속가능한 친환경 도로공간 개편 종합계획 (시설비)	405	283	122	용역 준공기한(2022. 2. 28.) 미도래에 따른 사고이월
안전총괄실	강변북로 마포권역 진출입램프 설치 (시설비)	1,664	-	336	코로나로 인한 주민설명회 연기기본설계가 '22년 2월로 지연되어 잔여 기본설계 용역비 사고이월
안전총괄실	한강상 교량 연결로 구조개선 (올림픽대교 남단) (시설비)	7,895	7,111	340	교통규제심의회가 현재 협의 중으로 교차로 공사가 지연됨에 따라 후속공정인 전기·통신설비공사 지연 발생

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
안전총괄실	월드컵 대교 건설 (시설비)	64,189	57,311	6,878	남지한강공원 및 남단연결로(Ramp-A 호안 등) 복구관련 유관부서 협의지연 및 안양천 횡단구간 지반조사 결과 지장물 간섭에 따른 설계 보완에 따른 잔여공사 수행을 위한 절대공기 부족
안전총괄실	안양고 확장 (시설비)	20,472	19,711	199	'21년 내 보상금 지급이 어려워 보상금 사고이월 요청
안전총괄실	안양고 확장 (감리비)	2,130	1,358	100	건설기술관리용역 준공기한이 '22.1월까지로 연내 예산집행이 어려워 사고이월
안전총괄실	신상도 지하차도 확장 (시설비)	13,519	11,195	2,325	철근과동에 따른 수급 지연 및 동작구 준공협의 결과 요구사항 반영을 위하여 공사기간이 연장(22.4월 예정)되어 공사비를 이월
안전총괄실	신상도 지하차도 확장 (감리비)	976	502	474	철근과동에 따른 수급 지연 및 동작구 준공협의 결과 요구사항 반영을 위하여 공사기간이 연장(22.4월 예정)되어 건설관리용역비를 이월
안전총괄실	사당로(구) 범진여객~솔밭로입 구 도로 확장 (시설비)	8,095	4,660	1,920	남성역 출입구 이설 중 승강편의시설 설치 공정 추가 및 환기구 이설에 따른 민원협의 지연으로 공사기간 연장되어 공사비 이월 필요
안전총괄실	사당로(구) 범진여객~솔밭로입 구 도로 확장 (감리비)	752	470	276	남성역 출입구 이설 중 승강편의시설 설치 공정 추가 및 환기구 이설에 따른 민원협의 지연으로 공사기간 연장되어 감리비 이월 필요
안전총괄실	서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 (시설비)	345	217	128	설계단계에서 하천관리기관인 서울지방구토관리청과의 하천협의 기간이 지연되어 준공기한이 '22.2월로 연기됨에 따라 집행잔액 사고이월
안전총괄실	남부순환로(개봉사 거리) 평탄화 (시설비)	7,900	6,627	1,073	공사 예정지 폐기물 처리협의 지연, 굴착토사 생활폐기물 혼입에 따른 사토반출 지연, 기존구조물 철거 소음·진동 민원에 따른 철거지연 등으로 공사비 사고이월
안전총괄실	남부순환로(개봉사 거리) 평탄화 (감리비)	760	522	238	감리용역 준공기한('22.4.19.) 미도래로 용역비 사고이월
안전총괄실	국회대로 지하차도 및 상부 공원화 (시설비)	29,696	25,296	4,400	사업계획 변경('21.9월 사업계획변경 조정심의회 결정, '21.12월 계약 및 착수) 및 선유고가 조기 철거 착수(당초계획 '22.10월→'21.12월)에 따른 사고이월
안전총괄실	국회대로 지하차도 및 상부 공원화 (감리비)	2,478	2,378	100	국회대로 상부 공원 기본 및 실시설계 용역 준공기한 연기(당초 '21. 12. 31→변경 '22. 12.31)에 따라 건설사업관리(설계감리) 용역 준공기한 순연되어 잔액 이월
안전총괄실	노들로 구조개선 (시설비)	2,310	297	2,013	재투자심사 결과를 반영하여 '21.9월 공사발주, '21.10월말 공사 착공하여 '21년 예산 사고이월
안전총괄실	천호대교 남단 주변 연결체계 개선 (시설비)	4,501	579	2,000	하천점용허가 지연 및 주변 아파트 주민의 공사 반대 집단민원 발생 등으로 공사 착공일 지연('21.10월)에 따른 사고이월
안전총괄실	천호대교 남단 주변 연결체계 개선 (감리비)	794	562	232	공사 추진을 위하여 주민설명회 등을 통해 민원을 해소할 예정으로 22년 공사 추진을 위한 사업비 확보를 위하여 사고이월 필요
안전총괄실	고가차도 철거 (시설비)	12,380	1,705	3,939	낙찰자 적격심사 기간 소요(1개월) 및 고가차도 철거 작업 준비(3개월) 등으로 인한 실착공 지연('21.12월)에 따른 사고이월

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
안전총괄실	고가차도 철거 (감리비)	700	231	69	고가차도 철거 작업 준비(3개월) 등으로 인해 '21.9월 공사 착수하여 실착공이 '21.12월로 지연됨에 따른 사고이월
안전총괄실	방학로(신동아이과 트 사거리~우이동 광장) 도로확장 (시설비)	2,151	1,515	636	'21.8월말 수용재결 결정 후 9월초 공탁되어 공사가 지연되었으며, '22년 상반기까지 시행예정으로 사고이월 필요
안전총괄실	광운대역~월계로간 도로개설 (시설비)	100	50	50	추경예산 편성('21.8.)하여 추진한 사업으로, 10월에 계약체결되었으며, 용역준공기한('22.10.) 미도래로 이월 불가피
안전총괄실	벚꽃로 확장 (시설비)	500	240	236	도로확장사업 지축구간인 철도부지 행위제한에 따른 관계기관 협의와 설계심의 및 설계용역 사전 절차 이행을 위한 준공기한연기('22.1월→'22.3월)에 따른 사고이월
안전총괄실	장기미집행 도로 토지보상비 (시설비)	89,048	88,278	738	'21년 잔여예산 355억원 내 보상 가능한 4필지(348억원)는 연내 집행하고 나머지 3필지는 '22년 예산을 포함하여 보상하기 위해 7억원 이월 요청.
안전총괄실	성동교 확장 및 진입램프 신설 (시설비)	660	200	290	하천점용 협의 지연으로 준공기한 연장됨에 따라 준공기한 미도래('22.4.30.)로 사고이월
안전총괄실	성동교 확장 및 진입램프 신설 (감리비)	200	45	45	하천점용 협의 지연으로 준공기한 연장됨에 따라 준공기한 미도래('22.5.15.)로 사고이월
안전총괄실	금천고가차도 및 범안로 일대 교통체계 개선 타당성조사 용역 (시설비)	200	104	68	금천고가차도 램프 설치에 따른 범안로 일대 교통영향 분석 및 전문가 자문을 위해 준공기한을 연기(2개월)하여 용역비 사고이월 필요
안전총괄실	도봉로~도봉옛길 연결체계 및 도로구조개선 기본구상 용역 (시설비)	100	70	18	용역준공기한 미도래로('22년 4월) '21년 내 예산집행이 어려워 사고이월
안전총괄실	신당역~신당지하 상가 연결도로 설치공사 (시설비)	3,140	-	640	에스컬레이터 설치에 따른 지하상가 민원 및 관계기관 협의로 인해 기본 및 실시설계 용역이 지연되어 공사 및 감리 계약이 '21.12월에 체결되어 '22년 공사시행을 위해 사고이월
안전총괄실	신당역~신당지하 상가 연결도로 설치공사 (감리비)	360	-	307	에스컬레이터 설치에 따른 지하상가 민원 및 관계기관 협의로 인해 기본 및 실시설계 용역이 지연되어 공사 및 감리 계약이 '21.12월에 체결되어 '22년 공사시행을 위해 사고이월
안전총괄실	남부순환로 항공박물관 진입로 개설 기본구상 및 타당성조사 용역 (시설비)	100	-	89	금천고가차도 및 범안로 일대 교통체계 개선 타당성조사 용역과 통합발주 하였으나, 용역 준공기한 연기('22.1월→'22.3월)에 따른 용역비 사고이월
안전총괄실	노후 포장도로 정비 (시설비)	84,660	79,573	905	도로관리 빅데이터시스템 구축(3-1단계)용역 시스템 추가사항 반영 등에 따른 준공기한 연기로 사고이월
안전총괄실	노후 도로조명시설 개량 사업 (시설비)	17,279	16,951	201	자하문로 가로등 개량공사의 종로구 스마트폴 사업병행에 따른 준공기한 연장
안전총괄실	시설물 안전점검 및 진단 (시설비)	4,269	3,521	357	터널 및 지하차도 건축구조물(복약터널 관리자 무소 등 10개소) 추가 과업에 따른 절대공기 부족

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
안전총괄실	도로시설물(자치구 위임관리) 긴급보수 (시설비)	5,489	4,522	164	에스컬레이터 제작 소요기간 및 동절기 공사제한 등 공기 부족
안전총괄실	도로시설물 스마트 유지관리 플랫폼 구축 (시설비)	800	190	555	사전절차 이행(기술용역 타당성심사, 용역발주 심의, 일상감사, 용역 공고 2회 유찰)에 따른 착수 지연('21.12월 착수)
안전총괄실	도로기전시설물 일상유지보수 (시설비)	3,230	2,387	264	사전절차 이행(기술용역 타당성심사, 용역발주 심의) 및 용역준공기한 미도래('22.11월 준공 예정)
안전총괄실	지하차도 노후 배수시설 개량 (시설비)	2,641	720	1,579	실시설계용역 지연으로 인한 공사발주 지연 및 절대공기 부족('22.2월 착수예정)
안전총괄실	도로터널 노후 방재시설 개량 (시설비)	3,801	2,912	365	도로터널 노후 방재시설 개량 계획 변경에 따른 사업시행 절대공기 부족
안전총괄실	도로터널 방재시설 개선 (시설비)	7,311	2,945	3,912	도로터널 방재시설 개선 계획 변경에 따른 사업시행 절대공기 부족
안전총괄실	도로터널 방재시설 개선 (감리비)	300	-	249	도로터널 방재시설 개선 계획 변경에 따른 사업시행 절대공기 부족
안전총괄실	한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 (공공운영비)	460	419	22	한강교량 장기계획 데이터 분석 용역 준공기한 미도래('22.2월말 예정)
안전총괄실	성산대교 성능개선 (시설비)	16,281	8,224	8,056	하천점용허가 지연(서울지방국토관리청 협의)으로 인한 성산대교 본교구간 가설교량 착공 지연으로 사고이월
안전총괄실	한강대교 보수공사 (시설비)	5,894	4,508	796	강재도장 보수물량 추가에 따른 절대공기 부족
안전총괄실	백년다리(한강대교 남단 보행교) 조성 사업 (시설비)	6,329	81	6,248	국가상징거리 조성과 연계를 위한 공사일시정지
안전총괄실	백년다리(한강대교 남단 보행교) 조성 사업(감리비)	550	112	438	국가상징거리 조성과 연계를 위한 공사일시정지
안전총괄실	장월교 개축공사 (시설비)	1,844	1,002	842	실시설계용역('21.8월 완료) 및 사전절차(특정 공법심의, 계약심사 등) 이행 등으로 인한 공사 착공 지연('21.11월 발주)
안전총괄실	장월교 개축공사(감리비)	218	158	60	실시설계용역('21.8월 완료) 및 사전절차(특정 공법심의, 계약심사 등) 이행 등으로 인한 공사 및 건설사업관리용역 발주 지연('21.11월 발주)
안전총괄실	영동3교 보수공사 (시설비)	1,027	59	947	실시설계 시행 및 정밀점검용역 결과 반영으로 인한 공사착공 지연
안전총괄실	충정교 보수공사 (시설비)	502	21	420	실시설계용역('21.7월 완료), 특정공법심의 및 계약심사 등 사전절차 이행 등으로 인한 공사착공 지연('21.12월 공사계약)
안전총괄실	개봉철도고가 바닥판 교체 정비공사 (시설비)	7,645	4,460	3,185	철도보호지구 내 협의지연 및 민원사항 반영에 따른 사업계획 변경분 이월

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
안전총괄실	서소문고가 개축(성능개선)공사 (시설비)	399	312	85	설계경제성(VE) 검토 및 설계집의 지연 등으로 인한 용역 준공기한 연기('22.1월말 예정)
안전총괄실	서소문고가 개축(성능개선)공사 (감리비)	44	15	29	기본설계 용역 지연으로 인한 감리용역 준공기한 연기('22.1월말 예정)
안전총괄실	교량시설물 안전점검 및 진단 (시설비)	9,686	8,248	1,098	영동3교 정밀안전진단 및 실태조사용역 등 용역 준공기한 미도래
도시계획국	용산전자상가 일대 도시재생사업 지원 (사무관리비)	1,623	849	169	용산전자상가 상상가 및 현장지원센터 운영용역으로 용역기간이 '21.9~'22.7.까지로 준공기한 미도래로 사고이월
도시계획국	월계2지구 택지개발지구 지구단위계획 수립 용역 (시설비)	114	65	43	유관사업 지연
도시계획국	성산지구 택지개발지구 지구단위계획 수립 (시설비)	195	185	10	지구단위계획 수립 용역 착수 및 기본부상 이후 교통영향평가용역 착수('21.11월)에 따른 준공기한('22.3월) 미도래
도시계획국	지층주거지 및 기성시가지 활성화를 위한 지구단위계획 기준 마련 (시설비)	300	171	114	지구단위계획 수립기준의 내실있는 검토를 위하여 용역기간 연장
도시계획국	여의도아파트지구 등 지구단위계획 행정절차 이행 (시설비)	88	30	22	사전절차 지연
도시계획국	도시계획시설 폐지 및 복합개발에 따른 개발이익 및 적정 공공기여 산정 연구 (연구용역비)	200	115	77	용역 준공기한 미도래
도시계획국	반포지구 중심 일대 관리방안 마련 (시설비)	200	116	78	용역 준공기한 미도래
균형발전본부	도시재생 전략계획 수립 및 활성화지역 점검 (사무관리비)	210	114	21	재생사업 민간참여 활성화를 위한 세계지원 제도개선 용역을 11월에 발주 및 계약하여, 준공기한 미도래('22.1.29.)로 용역비 전액 사고이월
균형발전본부	김포공항 복합개발 사업지원 (시설비)	500	-	500	김포공항 일대 신경제거점 조성을 위한 미래방향 수립 용역을 2021년 10월 발주하여 적격업체 선정을 위한 용역입찰 공고결과, 2회 유찰되어 협상에 의한 계약 절차 이행 중에 있어 사고이월하고자 함
균형발전본부	골목길 재생사업 (시설비)	1,850	275	746	'21 골목길재생사업 성과분석 및 모니터링 용역 준공기한 미도래
균형발전본부	골목길 재생사업 (감리비)	30	-	16	후암동주민공동이용시설 조성공사 준공기한 미도래
균형발전본부	영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업 (사무관리비)	621	413	77	앵커시설 사무집기 입차 용역(앵커시설 준공 후 용역 발주하여 준공기한 미도래)

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
균형발전본부	영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업 (공공운영비)	37	11	11	MyFactory 정보시스템 유지관리용역(준공기한 미도래)
균형발전본부	영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업 (시설비)	4,280	1,462	1,680	문래예술촌 일대 보행환경 개선사업 기본 및 실시설계 용역(기본구상 용역 준공 후 실시설계 발주하여 준공기한 미도래)
균형발전본부	남산 예장자락 재생사업 (사무관리비)	297	229	46	안내사인물 제작용역 준공기한('22.5.31.) 미도래
균형발전본부	서울역일대 도시재생사업 추진 (사무관리비)	963	592	152	리닝러닝센터 소방안전관리 대행용역 준공기한('22.11.18.) 미도래
균형발전본부	서울역일대 도시재생사업 추진 (시설비)	2,743	1,309	264	손기정기념관 보수용역 준공기한 미도래
균형발전본부	창덕궁앞 도성한복판 역사인문재생 사업 (시설비)	1,200	761	439	공사 준공기한 미도래
균형발전본부	정동 역사재생사업 (사무관리비)	1,114	542	65	정동 근대역사교육 프로그램 용역 준공기한('22.12.31.) 미도래
균형발전본부	정동 역사재생사업 (시설비)	2,237	1,646	187	정동 외교역사공원 조성 준공기한('22.5.31.) 미도래
균형발전본부	세운상가군 재생사업 (사무관리비)	3,126	1,845	906	세운 거점공간 관리 용역 준공기한('22.3.31.) 미도래
균형발전본부	세운상가군 재생사업 (시설비)	19,168	13,923	1,975	세운보행로 준공기한 연장에 따른 사고이월
균형발전본부	세운상가군 재생사업 (감리비)	1,466	1,348	117	공중보행로 준공기한 연장에 따른 사고이월
균형발전본부	서울로 2단계 연결길 조성사업 (사무관리비)	90	42	9	설계의도 구현용역 준공기한('22.4.11.)미도래
균형발전본부	서울로 2단계 연결길 조성사업 (시설비)	2,882	541	824	공사 준공기한('22.4.11.) 미도래
균형발전본부	효창공원 일대 도시재생사업 지원 (사무관리비)	278	204	28	간판 디자인 개발 준공기한('22.3.21.) 미도래
균형발전본부	효창공원 일대 도시재생사업 지원 (시설비)	674	201	116	도시재생활성화계획 수립용역(2차수) 준공기한('22.6.30.) 미도래
균형발전본부	노들나무공원 재조성 사업 (시설비)	236	90	76	용역 준공기한('22.3.) 미도래
균형발전본부	서울 국제교류복합지구 조성사업 추진 (사무관리비)	677	577	56	잠실운동장 일대 역사성 기록화 및 아카이빙을 위한 자료조사 용역 준공기간 미도래('22.6.23 준공예정)
균형발전본부	마장축산물시장 일대 도시재생사업 지원 (사무관리비)	336	43	149	용역준공기한 미도래(마장축산물시장 일대 도시재생 현장지원센터 운영 용역)

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
균형발전본부	마장축산물시장 일대 도시재생사업 지원 (시설비)	8,472	6,470	72	용역준공기한 미도래(마장 상생센터 조성사업 설계용역)
균형발전본부	동부간선도로(창동 상계구간) 지하차도 건설사업 (시설비)	8,571	6,671	1,900	관급자재 및 외자재 구매 지연(동부간선도로(레 미콘-창동상계구간) 지하차도 건설공사)
균형발전본부	동부간선도로(창동 상계구간) 지하차도 건설사업 (감리비)	794	739	55	용역준공기한 미도래(건설사업관리용역)
균형발전본부	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업 (사무관리비)	480	306	84	용역준공기한 미도래(현장지원센터 및 거버넌스 운영 용역)
균형발전본부	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업 (시설비)	4,743	3,915	343	사전절차지연(정주환경개선사업 공사비)
균형발전본부	창동상계 동서간 연결교량 건설사업 (시설비)	6,770	2,111	4,659	공사준공기한 미도래(창동상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사)
균형발전본부	창동상계 동서간 연결교량 건설사업 (감리비)	612	305	307	용역준공기한 미도래(감독권한대행 등 건설사업 관리용역)
균형발전본부	구의역 일대 도시재생활성화사업 추진 (사무관리비)	452	242	128	사전절차지연(미가로 상권활성화 및 상인 역량 강화 용역)
균형발전본부	구의역 일대 도시재생활성화사업 추진(시설비)	352	156	196	사전절차 지연(스마트 정주환경 조성 기본 및 실시설계 용역)
균형발전본부	서북권 경의선혁신벨트 구축 기본구상 수립 (시설비)	250	150	100	준공기한('22.2) 미도래로 인한 사고이월
균형발전본부	홍제역 일대 도시재생사업 지원 (시설비)	651	223	400	공사 준공기한('22.3.) 미도래로 인한 사고이 월
균형발전본부	홍제역 일대 도시재생사업 지원 (감리비)	6	-	6	공사 감리용역 준공기한('22.3.) 미도래로 인 한 사고이월
균형발전본부	연신내·불광지역 일대 전략산업 육성 및 유치전략 마련 (시설비)	200	-	181	하반기 발주 사업으로 유찰로 인한 계약 지연
균형발전본부	독산동 우시장 일대 도시재생활성화사업 지원 (사무관리비)	567	361	110	'22.5월 용역준공예정으로 준공금 이월
균형발전본부	독산동 우시장 일대 도시재생활성화사업 지원 (시설비)	1,694	168	702	'22.12월 공사준공예정으로 공사비 이월
균형발전본부	경복궁 광화문 일대 등 문화재 복원 및 주변 정비 (시설비)	10,746	512	10,234	보완·발전 추진에 따라 사업기간 순연 ('22.4 월 완료 → '22.9월 완료)

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
균형발전본부	경복궁 광화문 일대 등 문화재 복원 및 주변 정비 (감리비)	1,216	-	1,183	보완·발전 설계 추진('21.4 ~ '21.10월), 역 사공장 공사발주 지연('21.12월), 역사광장 및 사적으로 선형변경공사 준공연장('22.4월 →'22.9월)에 따른 사업기간 지연
균형발전본부	광화문 시민광장 조성 (시설비)	45,724	16,873	28,558	보완·발전 설계 추진('21.4 ~ '21.10월), 사 전행정절차 추진('21.5~'21.11월) 등에 따라 개장시기 연장('22.4월 →'22.상반기)에 따른 사업기간 지연
균형발전본부	광화문 시민광장 조성 (감리비)	2,923	1,641	1,281	보완·발전 설계('21.4~'21.10월) 추진에 따른 광장개장시기 지연('22.4 →'22.상반기)에 따 라 감리용역기간 연장
균형발전본부	광화문 일대 보행환경 개선 사업 (시설비)	15,622	10,064	4,362	토지보상업무 지연으로 발주시기 지연, 잔여보 상금 지출시기 미도래
균형발전본부	광화문광장 일대 가변시설물 등 조성 및 운영 (사무관리비)	200	45	150	새로운 광화문광장 개장 시기 조정으로 용역 발 주, 준공 연기
균형발전본부	국가상징거리 조성계획 수립 (시설비)	500	238	263	2021.8.25. 용역계약하여 적정용역기간을 12 개월로 산정하였으며, '22.8.24.까지 계약하였 기 때문에 사고이월이 불가피함
푸른도시국	시 공원 유지관리 및 보수정비 (도시개발특별회계) (시설비)	36,123	28,540	5,155	'21년 추정사업 포함 사전절차 지연, 현장여건 에 따른 추가공종 발생 등으로 연내 준공이 불 가하여 이월 추진
푸른도시국	권역별 거점형 창의어린이놀이터 조성 (시설비)	900	96	711	사전절차 이행에 시일 소요로 11월 공사 발주 하여 절대 공기 부족 등으로 이월 추진
푸른도시국	서울 백악산 일원 탐방로 정비 (시설비)	3,500	2,869	631	현장여건 및 유관기관 요구사항 반영 등에 따른 공사물량 증가 및 동결기 도래로 이월 추진
푸른도시국	장기미집행 도시공원 보상사업(시공원) (시설비)	450,543	264,467	330	21년 12월 현재 감정평가 완료되었으나 토지 주 보상협의 불응에 따라 수용재결 절차 이행중
푸른도시국	봉화산근린공원 (중광) 조성 (시설비)	568	91	464	설계가 '21년 11월 완료되어 공사 계약 체결을 12월에 진행하였으므로 연내에 준공이 불가하 여 이월 추진
푸른도시국	봉화산근린공원(중 광) 조성 (시설부대비)	2	-	2	지출원인행위가 없으나, 사고이월을 함께 진행 할 본공사에 결부되는 부대 비용이므로 지방재 정법에 따라 이월 처리
푸른도시국	공원 내 책쉼터 조성 (시설비)	8,301	3,383	4,691	설계 용역과 무장에 인준 용역이 지출원인행위 를 이행하였음에도 과업 기간이 '22년에 걸쳐 있어 준공금은 내년에 지불이 필요하므로 관련 미집행액을 이월 처리
푸른도시국	공원 내 책쉼터 조성 (감리비)	85	14	64	과업기간이 '21~'22년에 걸쳐 있는 감리 용역 이므로 신의칙에 따라 준공금을 성실히 지불하 기 위해 전액 이월 필요
푸른도시국	공원 내 책쉼터 조성 (시설부대비)	5	-	5	착준공식 행사 계약을 이미 마쳤으나 시설물 준 공 시점이 '22년 8월이므로 계약 대금을 이월 하여 내년에 지출 필요

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
푸른도시국	공원 내 책꽂이 조성 (자산및물품취득비)	150	14	129	요구한 사고이월액 외에도 컴퓨터, 사무용 소프트웨어, 복카트 등으로 3,503,740원이 지출원인행위를 했음에도 미지출 상태이나, 자치구 부서에서 연말까지 지출을 확실함에 따라 요구액만을 수용
푸른도시국	오동근린공원(성북) 조성 (시설비)	1,890	15	1,873	전년도 사고이월액으로 수행한 설계가 10월에 준공되어 이후 공적인 공사/관급자재 도입/폐기물 처리 등은 12월에 계약함에 따라, 연내 마무리가 불가능하여 후년에 예산 전액을 지출해야하므로 불가피하게 이월
푸른도시국	오동근린공원(성북) 조성 (시설부대비)	6	-	6	착준공식 행사 용역비로서 이미 계약을 마쳐 지출원인행위를 진행하였고 시설의 준공 시점이 '22년으로 올해 집행이 불가능하여 이월 처리
푸른도시국	초안산근린공원(도봉) 조성 (시설비)	1,797	329	1,468	설계비는 지출을 완료하였으나 이후 공정은 전액 지출원인행위만 이행하고 '21년 내에 집행하지 못하여 '22년에 준공금을 완납하여야 하므로, 신의칙에 따라 업체의 재산권을 보호하고 서울시 행정의 신뢰성을 확보하도록 이월 진행
푸른도시국	사육신역사공원 재정비 (시설비)	160	47	110	'21.12.30.부터 착수하는 설계용역비로 연내에 완수가 불가능하므로 이월 추진
푸른도시국	현충근린공원 조성 (시설비)	3,200	320	2,880	세부사업 예산 전액을 지출원인행위 했으며, '22년 5월에 준공 예정인 설계는 기성금만 일부 지출하였고 '23년 9월 준공 예정인 공사는 대금 집행 시점이 아직 도래하지 않았으므로 이월하여 사업 수행이 필요
푸른도시국	오금공원 배수지상부 공원 조성 (시설비)	1,100	948	152	추경으로 도입된 예산으로 공사를 완수할 시간이 충분하지 않았던 사정을 감안하여 '22년에 지출이 필요한 금액을 이월
푸른도시국	암사역사공원 조성 (시설비)	5,112	4,337	775	'21년에 24번에 걸쳐 지출하여 꾸준히 보상이 진행 중임을 확인할 수 있으므로, 사고이월 예산을 제외한(분예산+명시이월) 예산현액 중 미집행 잔액을 전액 이월 처리
푸른도시국	달터근린공원(강남) 조성 (시설비)	968	255	713	지출원인행위를 이행하지 않았으나, 지장물(무허가 건물) 보상이 목적인 명시이월액으로서 감정평가를 이미 마쳤고 '21년 동안 6번에 걸쳐 지출하는 등 보상 절차가 진행 중이며 집행에 대한 의지가 있음을 확인 가능하여 이월 시행
푸른도시국	관악산근린공원 (관악28지구) 조성 (시설비)	50	-	48	설계 용역을 '21.8.26.에 착공한 후 현재까지 지출액이 전무하므로 서울시 행정의 신뢰성을 유지하기 위해서는 '22년에 계약 대금을 지불할 수밖에 없어 수용
푸른도시국	백련근린공원 (서대문) 조성 (시설비)	1,792	62	1,628	공사 계약을 '21.12.27.에야 체결하여 '22년에 사업 진행이 불가피하므로 지출원인행위액 중 미집행액 전액을 이월
푸른도시국	백련근린공원 (서대문) 조성 (시설부대비)	8	-	8	지출원인행위가 없는 상태이나, 본 공사에 수반하는 부대비용인 착준공 행사비로서 쓰일 예정이나 공사 계약일('21.12.23.) 이후 계약이 사실상 어려웠으리라 보이므로 이월하여 지출 시기가 도래하면 지출
푸른도시국	북한산근린공원 (9지구) 조성 (시설비)	400	25	292	추경으로 반영한 예산으로 절대 공기를 고려하면 '21년 내에 완공하기가 어려움을 인정하며 공사 기간이 '21년 12월~'22년 5월이므로 계약금을 이월하여 당시에 지불 필요

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
푸른도시국	서오릉근린공원 (2지구) 조성 (시설비)	200	-	196	용역의 준공 시점이 '22년에 미치므로 업체에 계약대금을 원만히 지불하기 위하여 이월 허용
푸른도시국	수락산근린공원 (1지구, 노원) 조성 (시설비)	40	-	40	과업기간이 변경(~'21.12.31.→'22.2.28.) 되어 '22년에 계약 대금을 전액 지불하여야 하므로 발주처로서 차질 없는 계약의무 이행을 위하여 이월이 불가피
푸른도시국	안산근린공원 (안산1지구) 조성 (시설비)	64	-	56	준공 시점이 '22년이므로 내년에 잔금 지불이 필요하여, 신의칙을 준수하여 서울시 행정의 신뢰성을 유지하고 업체의 재산권 보호를 위하여 이월 타당
푸른도시국	오동근린공원(강북) 조성 (시설비)	30	-	29	수경시설 추가와 계약심사 등 사전절차 이행 등으로 2차에 걸쳐 실제 기간이 연장 (~'21.11.27.→'21.12.24.→'22.2.4.)되었으므로, 설계사에 잔금 청산을 위해 이월이 불가피
푸른도시국	초안산근린공원 (노원) 조성 (시설비)	40	-	40	계약 이행 기간이 '21~'22년에 걸쳐 있음에 따라 대금 지불은 '22년에 실행이 불가결
푸른도시국	경춘선숲길 화랑대 철도공원 조성 (시설비)	2,700	1,735	965	사고이월 요구 이후 실질행 부서인 자치구에서 지출원인행위와 지출을 추가하였으므로 현재 기준('21.12.26.)으로 적정 이월액을 재산출
푸른도시국	호암로 접근성 개선을 위한 엘리베이터 및 스카이워크 설치 (시설비)	1,467	110	1,357	명시이월 사업으로서 설계가 '21년 12월에 완수되어 올해 내 준공이 시간 문제상 불가능할뿐더러 '22년 본예산 편성 예산도 따로 없으므로 12월 말에 체결한 공사와 관급자재 납품 계약 대금을 이월 처리하여 사업을 완수
푸른도시국	관악산입구 으뜸공원 조성사업 (시설비)	4,779	852	3,918	임점업체의 명도소송 등으로 사업이 지연되었으나 이미 공사 계약을 완료하여 지출원인행위를 이행하였고 '22년 예산에 다음 치수 공사비를 편성하였으므로 원활한 사업 마무리와 업체의 재산권 보호를 위하여 수용
푸른도시국	관악산입구 으뜸공원 조성사업 (시설부대비)	8	-	8	본공사에 수반하는 부대 비용이므로 지출원인행위를 미이행하였음에도 지방재정법과 사고이월 계획 에 따라 이월 진행
푸른도시국	개운산근린공원 조성 (시설비)	100	43	53	계약 변경으로 준공 기한이 연기 (~'21.12.11.→'22.4.30.)되어 내년에 준공금 지출이 불가피하므로 차질없는 지불을 위하여 이월 진행
푸른도시국	쌍문(둘리)근린공원 숲속놀이터 조성 (시설비)	795	42	722	이미 지출을 완료한 설계비 외에 조성 공사와 폐기물처리 용역의 준공과, 관급자재 납품 시점이 '22년이므로 전액 이월하여 계약 대금의 원만한 지불 필요
푸른도시국	천왕근린공원 1지구 조성 (시설비)	266	258	8	관급자재인 가드레일의 납품 시점이 '22년이므로 잔금을 이월하여 차질 없는 납부 필요
푸른도시국	말죽거리근린공원 조성 (시설비)	90	34	55	기본계획 수립 용역이 '22년에 준공금 지급 예정이므로 이월 추진
푸른도시국	성산근린공원 조성(시설비)	100	-	66	계약 기간을 연장한 지질조사 용역과 실시설계 모두 '22년에 준공금 지급 예정이므로 이월 진행
푸른도시국	용마산근린공원 (중량) 조성 (시설비)	498	25	466	설계가 10월에 완료되어 조성 공사, 폐기물 처리, 관급자재 구매 등의 추후 일정을 '21년 내로 마칠 수 없어 제반 계약금을 내년에 집행하여야 하므로 이월 필요

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고이월액	이월사유
푸른도시국	용마산근린공원 (중랑) 조성 (시설부대비)	2	-	2	지출원인행위를 하지 않았으나, 본 공사에 뒤따르는 부대비용이므로 지방재정법에 근거하여 이월 진행
물순환안전국	오류천(구로구) 단면확장 (시설비)	583	342	241	용역준공기한 미도래
물순환안전국	사당역 일대 배수개선 (시설비)	6,912	5,461	1,450	공사지연(지장물 이설 등)에 따른 사고이월
물순환안전국	사천(망원) 빗물펌프장 설치 (시설비)	9,755	6,375	3,380	설계와 다른 강한 암반층이 발견되어 일작업량 감소에 따라 실착공 지연
물순환안전국	사천(망원) 빗물펌프장 설치 (감리비)	804	713	92	설계와 다른 강한 암반층이 발견되어 일작업량 감소에 따른 실착공 지연
물순환안전국	풍수해 대응능력 강화를 위한 지원기술 개발 (시설비)	300	146	146	용역준공기한 미도래에 따른 용역비 사고이월
물순환안전국	신림 공영차고지 빗물저류조 설치 (시설비)	6,571	3,570	501	공사구간 무단 점용한 화원(2개소) 소유자와 명도소송중에 있어 공사지연에 따른 이월 필요
물순환안전국	자연재해저감 종합계획 수립 (시설비)	1,964	1,570	394	장기계속용역으로 코로나로 인한 사업추진 지연으로 용역비 사고이월
물순환안전국	녹번천 복개철거 및 복원사업 (시설비)	400	-	400	선금금 신청을 위한 보증증권 가입비용 과다에 따라 용역사에서 선금금을 신청하지 않았고, 1차 기본설계 기간이 '22.2.22.로 집행시기 미도래로 전액 사고이월
물순환안전국	신월빗물저류조 분석평가 및 사용성 검토 용역 (시설비)	860	418	418	2분기 발주로 용역준공기간 미도래에 따른 잔여 예산 이월
물순환안전국	서리풀공원(서초구) 교량형 보행연결로 타당성조사 (시설비)	150	105	28	용역 준공기한('21.11.~'22.4.) 미도래
한강사업본부	수상레포츠 통합센터 조성 (시설비)	8,214	7,314	900	수상레포츠 통합센터 조성 코로나19 재유행에 따른 인력 및 자재 수급 불안정 등 공기지연
한강사업본부	수상레포츠 통합센터 조성 (감리비)	400	321	79	수상레포츠 통합센터 조성 감독권한대행 건설사업관리용역 준공기한 연기
한강사업본부	암사초록길 조성 (시설비)	6,445	4,385	2,059	4차분 공정계획 변경으로 절대 공기 부족
한강사업본부	암사초록길 조성 (감리비)	510	476	34	암사초록길 조성공사 감독권한대행 건설사업관리 용역 2차분 준공기한 미도래