

- 서울특별시 서부선 도시철도 민간투자사업 추진에 대한 동의안 -

# 심 사 보 고

의 안 번 호	2016
------------	------

2020년 11월 26일  
교 통 위 원 회

## 1. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자 : 2020년 10월 16일, 서울특별시장

나. 회부일자 : 2020년 10월 16일

다. 상정일자

- 제298회 서울특별시의회 제4차 교통위원회(2020년 11월 26일 상정·의결)

## 2. 제안설명의 요지(제안설명자 : 도시기반시설본부장 박상돈)

가. 제안이유

- ‘서울시 10개년 도시철도망 구축계획’에 따른 신교통시스템 도입 추진에 따라 서울 서북부와 서남부를 연계하는 새로운 교통축 완성 및 지역간 균형발전을 유도하고, 기존 도시철도(1, 2, 6, 7, 9호선)과 환승·연계하여 교통수단분담율 제고를 통한 도로교통 혼잡완화 및 도시환경 개선이 기대됨

- 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제9조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 의거 한국개발연구원 공공투자관리센터(KDI PIMAC)의 적격성조사 결과 민간투자사업의 타당성이 인정되어 「서울특별시 민간투자사업에 관한 기본 조례」 제6조의 규정에 의거 시의회 동의를 거쳐 민간투자사업으로 추진하려는 것임

## 나. 주요내용

### 〈 사업개요 〉

- 사업명 : 서부선 도시철도 민간투자사업
- 위치 : 서울시 은평구 증산로~서울시 관악구 남부순환로  
(새절역~여의도~장승배기역~서울대입구역)
- 사업규모 : 총연장 16.2km(정거장 16개소, 차량기지 1개소)
- 사업방식 : BTO 위험분담형 민간투자사업(BTO-rs)
- 사업기간
  - 공사기간 : 공사 착공일로부터 72개월(시운전기간 포함)
  - 운영기간 : 개통 후 30년
- 총사업비 : 15,203억원<sup>1)</sup>(2016.1.1. 기준, 불변가, 보상비 제외)

1) 적격성조사(2020. 6. KDI PIMAC)를 통해 정부실행대안(PSC)과 PFI(민간투자대안)을 항목별 사업비를 비교하여 낮은 수준의 비용을 적용하여 총사업비 15,203억원 산정

〈 그간의 추진현황 〉

- '14. 7. 21. : 도시철도 기본계획 변경(안) 제출(시→국토부)
- '15. 6. 30. : 도시철도망구축계획 변경 승인(국토부)
- '17. 2. 10. : 사업제안서 접수(두산건설→市)
- '17. 3. 31. : 민간투자사업 적격성 조사 의뢰(市→KDI PIMAC)
- '20. 6. 19. : 민자적격성 조사 완료(KDI PIMAC→市)
- '20. 7. 9. : 업무이관(市 도시교통실→도시기반시설본부)
- '20. 10. : 시 재정계획심의
- '20. 11. : 기획재정부 민간투자심의위원회 심의

〈 최초제안자의 제안내용 〉

1) 제 안 자 : (가칭)서부선경전철주식회사 <두산건설 등 7개사>

출자자	두산건설	계룡건설	롯데건설	한화건설	갑을건설	동원 건설산업	KB/ KDB
지분율(%)	18.0	6.8	5.8	5.2	3.0	1.2	60.0

2) 사업개요

- 사 업 명 : 서부선 도시철도 민간투자사업
- 사업구간 : 서울시 은평구 증산로~서울시 관악구 남부순환로

(새절역~여의도~장승배기역~서울대입구역)

- 사업규모 : L=16.23km, 정거장 16개소, 차량기지 1개소
- 총사업비 : 15,209억원('16.1.1.기준, 불변가, 보상비 제외)
  - 민간 7,605억원, 재정지원요구 7,605억원, 용지 보상비 별도
- 사업추진방식 : BTO 위험분담형 민간투자사업(BTO-rs<sup>2)</sup>)
- 공사기간 : 72개월
- 운영기간 : 개통 후 30년

### 3) 재원조달 계획

(단위 : 억원)

구 분	최초 제안('17. 2.)	
	총사업비* ( '16. 1. 불변가)	총투자비** (경상가, 물가상승률 2%)
계	15,209	18,356
민간자본	7,604.5	9,583
건설보조	7,604.5	8,773

\* 용지 보상비 제외

\*\* 총투자비 : 총사업비 + 물가변동비(2,291억원) + 건설이자(855억원)

### 4) 주무관청 지원 요구사항

- 재정지원 요구사항
  - 건설보조금 지원 : 7,605억원(총사업비의 50% 범위 내)
  - 무임수송승객에 대한 운임수입 감소분 지원(수용)

2) BTO-rs : 준공과 동시 소유권은 서울시에 귀속, 관리운영권은 사업시행자에게 인정하고, 민간사업비 일부에 대하여 주무관청에서 투자위험을 분담

- 제안요금과 기본요금 차액 지원(수용)
- 주무관청 위험분담비율 : 60%(40~50% 범위 내 조정)
- 용지보상비 604억원(수용)

○ 기타 요구사항

- 용지보상 및 보상업무 등에 대한 지원(수용)
- 주무관청 요구에 의한 추가 공사비에 대한 재정지원(수용)
- 세법 관련규정 변경 시 적용(수용)
- 운임에 대한 물가 조정(물가상승률 이내 인상, 협상 시 검토)
- 주무관청 요청에 따른 징수요금 인하 시 수익률 보전(수용)

〈 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획('15. 6. 30.) 〉

1) 노선개요

노선 길이(km)			정 거 장		총사업비 (억원)	비고
개착구간	터널구간	총길이	환승정거장	총정거장		
1.9	14.25	16.15	6개소	16개소	16,191	

<b>주요경유지</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 새절역(6호선) → 충암초교 → 명지대학교 → 연희초교 → 연세대학교 → 신촌역(2호선) → 광흥창역(6호선) → 순복음교회 → 여의도 → 삼익아파트 → 노량진역(1호선, 9호선) → 장승배기(7호선) → 건영약수아파트 → 구암초교 → 중앙동성당 → 서울대입구역(2호선)</li> <li>○ 서부선 110정거장 → 신림선 101정거장 (환승연계)</li> </ul>
--------------	---

## 2) 경제적 타당성 검토

### ○ 경제성 분석

순현재가치(NPV)	편익/비용비(B/C)	내부수익률(IRR)
343억원	1.03	5.7%

### ○ 검토의견

- 기 발표된 「서울특별시 10개년 도시철도 기본계획(2008)」에 지정된 노선으로 2007년 민간투자사업이 제안되었으며, 민원이 제기된 남부 연장과 여의도 지역 신림선 연계 등을 함께 검토함
- 통과노선대 대부분이 거주밀집지역으로 이용수요 유발효과가 높아 경제적 타당성 확보가 유리함

## 〈 공공투자관리센터(PIMAC) 적격성조사('20.6.19.) 〉

### 1) 근거

- 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제9조 및 같은법 시행령 제7조

### 2) 검토의견

- 본 사업은 「서울특별시 10개년 도시철도망 구축계획 변경」(2015) 등 서울특별시 상위계획에 반영되어 있으며, 국가 상위계획의 철도 관련 정책방향에 부합하는 점 등을 고려하면, 관련 계획 및 정책 방향과의 일치성은 높은 수준인 것으로 판단됨

○ 경제성 분석결과

구 분	적격성조사	비 고
할인편익(억원)	18,048	
할인비용(억원)	17,147	
<b>B/C<sup>3)</sup></b>	<b>1.05</b>	
NPV(억원) <sup>4)</sup>	900	
IRR(%) <sup>5)</sup>	4.88	

○ AHP 평가결과

- 사업 시행 0.617, 사업 미시행 0.383으로 사업 시행 점수가 높게 나타났으며, 평가자 8인의 의견일치도는 사업시행:사업미시행이 8:0으로 나타나 '타당성 있음' 영역에 해당함

평가자	사업 시행	사업 미시행
<b>총 합</b>	<b>0.617</b>	<b>0.383</b>
평가자 1	0.587	0.413
평가자 2	0.578	0.422
평가자 3	0.603	0.637
평가자 4	0.640	0.360
평가자 5	0.620	0.380
평가자 6	0.614	0.386
평가자 7	0.645	0.355
평가자 8	0.617	0.383

○ 민간투자 적격성조사(정량적 VFM 분석)

- 정량적 VFM 분석 결과 정부실행대안(PSC)의 정부부담금 규모가 민간투자대안(PFI) 정부부담금 규모보다 큰 것으로 나타나 재정사업으로 추진하는 것보다 민간투자사업으로 추진하는 것이 적합함

3) 편익/비용(B/C) : 장래에 발생될 편익과 비용을 현재가치로 환산하여 편익의 현재가치를 비용의 현재가치로 나눈 비율로 1.0이상이면 경제성이 있음  
 4) 순현재가치(NPV) : 총 편익에서 총 비용을 차감한 값으로 0이상이면 경제성이 있음  
 5) 내부수익률(IRR) : 편익과 비용의 현재가치가 같아지도록 하는 할인율로, 사회적할인율(4.5%)보다 크면 경제성이 있음

정부부담금		VFM <sup>6)</sup> 금액 (A-B)	VFM 비율 (A-B)/A
재정사업(A)	민자사업(B)		
10,203억원	9,409억원	794억원	7.78%

○ 최초제안자 우대점수 비율 산정 : 1.0%

### 3) 종합결론

○ 타당성 판단에서는

- 수요 및 편익, 비용 추정을 통한 경제적 타당성과 정책적 타당성을 함께 고려하였음
- 경제성 분석 결과 B/C=1.05로 경제적 타당성을 확보하는 것으로 분석됨
- 정책성 분석 검토 결과 「서울특별시 10개년 도시철도망 구축 계획 변경」(2015) 등 서울특별시 상위계획에 반영되어 있으며, 국가 상위계획의 철도 관련 정책방향에 부합하는 점 등을 고려하면, 관련계획 및 정책 방향과의 일치성은 높은 수준인 것으로 판단됨
- 경제성 분석, 정책성 분석을 종합한 민간제안의 AHP 분석 결과 사업시행 점수는 0.617이며, 평가자간 의견일치도는 사업시행:미시행 8:0으로써, '타당성 있음'으로 조사됨

6) VFM(Value for Money) : 정부실행대안(PSC1)과 민간투자대안(PFI1)에서 정부가 부담해야하는 총 비용을 현재 가치화하여 두 대안의 정부부담금을 비교하는 것으로  $VFM \geq 0$ 이면 민간투자사업 적격성이 있는 것으로 판단



- 민간투자적격성 판단에서는
  - 재정사업과 비교하여 민간투자사업으로 추진이 타당한 지 평가하는 적격성(VfM) 분석 수행 결과 VfM 금액은 794억원, VfM 비율은 7.78%로 도출되어 VfM을 확보하는 것으로 분석됨
- 따라서, 서부선 도시철도 민간투자사업에 대한 종합분석 결과 사업추진의 타당성 및 적격성을 확보하는 것으로 나타남

〈 향후 추진방향 〉

- 「사회기반시설에 대한 민간투자법 시행령」 제7조 규정에 근거하여 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획의 사업노선에 대한 공공투자관리센터의 적격성조사 결과를 제3자 제안공고에 반영하여,
- 우리시가 목적으로 하는 서울 서북부와 서남부의 대중교통 이용편의를 제고하고, 시의 재정부담 경감을 위해 본 사업을 민간투자사업으로 추진코자 함
- 추진일정
  - 2020. 12. : 제3자 제안공고
  - 2021. 4. : 사업제안서 접수
  - 2021. 5. : 사업제안서 평가 및 우선협상대상자 선정
  - 2022. 5. : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정
  - 2023. : 실시계획 승인 및 착공

### 3. 참고사항

#### 가. 관계법령

- 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제9조, 같은 법 시행령 제7조
- 「서울특별시 민간투자사업에 관한 기본 조례」 제7조
- 「민간투자사업 기본계획(기획재정부)」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

## 4. 검토보고 요지

### 가. 동의안의 개요

- 서부선 도시철도 민간투자사업은 서울 은평·서대문 등 서부권에서 여의도를 경유해 관악까지 연결하여 서울 서북부와 서남부의 교통편의 증진을 위해 도시철도 연장 16.2km, 정거장 16개소, 차량기지 1개소를 건설하는 사업으로 2017년 3월 두산건설 컨소시엄에서 민간투자사업으로 제안한 것임

#### ※ 참고 :서부선 도시철도 민간투자사업 개요(붙임1 노선도 참조)

- 사업명 : 서부선 도시철도 민간투자사업
- 사업구간 : 서울시 은평구 증산로~서울시 관악구 남부순환로  
(새절역~여의도~장승배기역~서울대입구역)
- 사업규모 : L=16.23km, 정거장 16개소, 차량기지 1개소
- 총사업비 : 15,209억원('16.1.1.기준, 불변가, 보상비 제외)  
- 민간 7,605억원, 재정지원요구 7,605억원, 용지 보상비 별도
- 사업추진방식 : BTO 위험분담형 민간투자사업(BTO-rs<sup>7)</sup>)
- 공사기간 : 72개월
- 운영기간 : 개통 후 30년

- 동 동의안은 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 시행령 제7조<sup>8)</sup>

7) BTO-rs : 준공과 동시 소유권은 서울시에 귀속, 관리운영권은 사업시행자에게 인정하고, 민간사업비 일부에 대하여 주무관청에서 투자위험을 분담

8) 사회기반시설에 대한 민간투자법 시행령 제7조(민간부문 제안사업의 추진 절차)

③ 주무관청은 법 제9조제2항에 따라 제출된 제안서가 형식적 요건을 갖추고 있고, 법령 및 주무관청의 정책에 부합한다고 판단되는 경우에는 제안된 사업을 민간투자사업으로 추진할 것인지를 확정

등에 따라 추진되고 있는 서부선 도시철도 민간투자사업에 대해 서울시가 한국개발연구원 공공투자관리센터(이하 'PIMAC'이라 함)에 의뢰한 민자 적격성 조사결과 민간투자사업으로의 타당성이 인정되어 최초제안자에게 민간투자사업의 추진여부를 회신하기 전에 「서울특별시 민간투자사업에 관한 기본 조례」 제7조<sup>9)</sup>에 따라 시의회 동의를 얻고자 하는 것임

## 나. 검토의견

### ■ 동의안 처리 절차에 대한 검토

- 민간투자사업 절차<sup>10)</sup>에 따르면 민간투자사업의 경우 ①민간제안서 제출, ②기획조정실 사전협의, ③민간제안서 검토(PIMAC 적격성), ④제3자 제안공고(안) 사전검토, ⑤민간투자사업심의위원회 심의(2천억원 이상 기획재정부), ⑥시의회 동의, ⑦민간투자사업 추진여부 서면통지(시→제안자)의 절차를 거쳐 제3자 제안공고가 추진됨(붙임2 참조)

---

하기 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관의 장에게 해당 제안서 내용의 검토를 의뢰해야 한다. 다만, 총사업비가 500억원 이상인 사업 중 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상인 사업과 총사업비가 2천억원 이상인 사업은 제1호 또는 제2호에 해당하는 기관의 장에게 의뢰해야 한다.

1. 법 제23조제1항에 따른 공공투자관리센터

- ⑥ 제3항제1호 및 제2호에 해당하는 기관의 장은 제3항에 따라 검토의뢰를 받은 제안사업 중 총사업비가 2천억원 이상인 사업에 대해서는 다음 각 호의 내용을 포함하는 적격성 조사를 해야 한다. (생략)

9) 서울특별시 민간투자사업에 관한 기본 조례 제7조(민간투자사업의 의회 동의)

- ① 시장은 정부고시사업으로 추진하는 민간투자사업의 경우는 민간투자대상사업을 지정하기 이전에 의회의 동의를 거쳐야 하고, 민간부문의 사업제안에 의해 추진하는 민간투자사업의 경우는 제안사업을 민간투자사업으로 추진할 것인지의 여부 등을 제안자에게 서면으로 통지하기 이전에 의회의 동의를 거쳐야 한다.

10) 실무중심으로 꾸며 본 도시철도 업무편람(2019.9) p9 도시철도 추진절차(민자사업)

- 일반적인 사업절차 순서로 보면 민간투자사업심의위원회 심의 완료 후 시의회 동의 절차를 진행하여야 하나, 서부선 도시철도 민간투자사업의 경우 현재 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의<sup>11)</sup>가 완료되지 않은 상황에서 서울특별시의회에 동 동의안이 10월 16일에 제출되어 일반적인 사업절차 순서와 차이가 있음
- 다만, 서부선 건설을 민자사업으로 추진하는 것은 큰 틀에서 타당성이 이미 확보<sup>12)</sup>되었고, 과거 「동북선 도시철도 민간투자사업」의 경우 민간투자사업 추진에 대한 시의회 동의 이후에 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의를 거쳐 추진<sup>13)</sup>된 바 있음
- 또한 「서울특별시 민간투자사업에 관한 기본조례」 개정<sup>14)</sup> 당시 정책결정 초기단계에 시의회 동의 절차를 거치도록 할 필요가 있어 민간제안으로 추진하는 투자사업의 경우 시의회 동의 시점을

11) 민간투자사업심의위원회 심의 의뢰 : 도시철도부-8955(2020.10.29.)

12) 적격성조사 결과 : 순현재가치 900억 B/C 1.05, 내부수익률 4.88%, AHP 0.617, VFM 794억원

13) 동북선 도시철도 민간투자사업 추진현황

- '07.03.23. : 민간투자 사업제안서 제출(경남기업)
- '09.08.05. : 민자적격성조사 완료(B/C 1.04)
- '10.03.10. : 시의회 221회 임시회 부의안건(의안번호 1198) 제출  
- 안건내용 : 동북선(왕십리~은행사거리) 경전철 민간투자사업 추진에 대한 동의안
- '10.04.01. : 민간투자사업 추진에 대한 시의회 동의(원안가결)
- '10.04.09. : 민간투자사업심의위원회 심의요청(경전철추진반-1498)
- '10.05.12. : 민간투자사업심의위원회 결과통보(원안의결, 기재부 민간투자정책과-281)
- '10.05.20. : 제3자 제안공고
- '15.12.31. : 우선협상대상자 변경(경남기업→현대엔지니어링)
- '18.07.05. : 실시협약 체결
- '20.02.~ : 공사 착수 및 보상의뢰
- '20.11.현재 : 보상·출파기·지장물 이설·흙막이공사(H-파일 천공) 진행중

14) 서울특별시 민간투자사업에 관한 기본 조례 일부개정조례안(의안번호 1033)

- 발의일 : '09.9.30., 발의자 : 진두생 의원의 11인, 의결일 : '09.12.18., 공포일 : '10.1.7.

당초 ‘제3자에 대한 제안 공고 이전’에서 ‘최초제안자에게 민간투자 사업의 추진여부를 회신하기 이전’으로 앞당기도록 하였다는 점에서 조례개정의 취지를 고려할 때 일반적인 절차순서보다 앞서 동 동의안을 처리하는 것은 문제는 없다할 것임

## ■ 사업타당성에 대한 검토

- 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획<sup>15)</sup>과 PIMAC의 적격성 조사 결과<sup>16)</sup>를 살펴보면 순현재가치는 0보다 큰 값을 갖고, B/C는 1.0을 초과하며, 내부수익률은 사회적 할인율인 4.5%보다 커서 부선 건설은 대체로 경제성을 확보한 것으로 보임

### ※ 참고 : 서부선 경제성 분석결과

구 분	순현재가치 (NPV) <sup>17)</sup>	편익/비용비 (B/C) <sup>18)</sup>	내부수익률 (IRR) <sup>19)</sup>
서울시 10개년 도시철도망 구축계획	343억원	1.03	5.7%
적격성 조사	900억원	1.05	4.88%

- 또한 적격성조사 결과에 따른 경제성 분석, 정책성 분석, 지역균형 발전 분석을 종합한 종합평가<sup>20)</sup> 결과 0.617로 산정됨에 따라

15) 서울특별시 10개년 도시철도망 구축계획 변경 고시 : 국토교통부 고시 제2015-423호(2015.6.24.)

16) 서부선 도시철도 민간투자사업 적격성조사 검토보고서 송부 : 한국개발연구원 공공투자관리센터 -2829호(2020.6.18.)

17) 순현재가치(NPV : Net Present Value) : 총 편익에서 총 비용을 차감한 값으로 0이상이면 경제성이 있음

18) 비용 대 편익비(Benefit-Cost Ratio, B/C) : 장래에 발생될 편익과 비용을 현재가치로 환산하여 편익의 현재가치를 비용의 현재가치로 나눈 비율로 1.0 이상이면 경제성이 있음

19) 내부수익률(Internal Rate of Return, IRR) : 편익과 비용의 현재가치가 같아지도록 하는 할인율로 사회적할인율(4.5%)보다 크면 경제성이 있음

타당성 확보 기준인 0.5를 초과하였으므로 서부선 건설사업은 사업추진의 타당성이 있다고 할 것임

## ■ 사업적격성에 대한 검토

- 적격성 판단은 해당 사업을 재정사업으로 추진하는 경우와 민간투자사업으로 추진하는 경우 각각의 총 정부부담액을 비교하여 민간투자사업 추진과 재정사업 간 발생하는 절감액 정도인 민자투자적격성(Value For Money, VFM<sup>21)</sup>)을 효과적으로 삼아 판단함
- PIMAC의 민자적격성 분석결과 민간투자사업의 민자투자적격성(VFM)이 794억 원, 민자투자적격성(VFM) 비율이 7.78%로 산출되어 정부대안<sup>22)</sup>의 정부부담금 규모가 민간투자대안<sup>23)</sup>의 정

- 20) 종합평가(Analytic Hierarchy Process, AHP) : 경제성·정책성·지역균형발전성 등을 종합적으로 고려한 결과를 계량화한 수치로 경제성에서 평가할 수 없는 사회적 가치도 반영함. 비용 대비 편익(B/C)이 1을 넘지 못하더라도 AHP가 0.5 이상이면 타당성을 확보한 것으로 평가받음
- 21) 민자투자적격성(Value For Money, VFM) : 서비스의 질이 동일하다는 가정에서 정부실행대안(PSC)과 민간투자대안(PFI) 중 정부가 부담해야 하는 총 비용을 현재가치화하여 두 대안의 정부부담금을 비교하는 것으로  $VFM \geq 0$ 이면 민간투자사업 적격성이 있는 것으로 판단함

구 분		PSC	PFI
①정부측	시설투자비	○	-
	운영비	○	-
	재정지원금(건설보조, 용지비 등)	-	○
	추가 정부지원금(연계도로 등)	○	○
	조정 재정지원금	-	○
	운영수입	○	-
	부대사업수익 등	○	-
②위험조정비용(필요시)		○	○
총 정부부담액		① + ②	

※ 정부의 연도별(또는 일정기간별) 위험부담액 예상액이 양수(+)인 경우 정부 재정이 지원되며, 음수(-)인 경우는 정부의 초과이익 환수액이 됨(민간투자사업 타당성 분석 및 적격성 조사 세부요령 연구 p150, PIMAC 2018)

- 22) 정부대안(Public Sector Compator, PSC) : 정부가 정부의 예산으로 설계(Design), 건설(Build), 자금조달(Finance) 및 운영(Operate)까지 일괄 담당하는 대안을 말함
- 23) 민간투자대안(Private Finance Initiative, PFI) : 민간부문이 설계(Design), 건설(Build), 자금조달(Finance) 및 운영(Operate)까지 일괄 담당하는 대안을 말함

부부담금 규모보다 큰 것으로 나타남에 따라 재정사업보다 민간투자사업으로 추진하는 것이 적합한 것으로 나타났음

### ■ 제3자 제안공고(안)에 대한 검토

- 본 공고안에서 사용료(요금)는 운영 중인 도시철도 기본구간 사용료의 1.0~1.5배 범위 내에서 자율 제시하도록 하고 있는데 이는 민간사업자의 사업수익률에 영향을 미치게 됨

서울시는 교통복지 차원에서 경전철 요금을 기존 서울시 대중교통과 동일하게(동일 기본요금, 통합환승할인제도 등) 적용하도록 하고 있어 향후 서부선 운영시 민간사업자가 제시한 요금과 실제 부과하는 요금간 차액이 발생할 경우 이에 대해 실제 이용자수를 기준으로 서울시가 지원<sup>24)</sup>하도록 하고 있음

- 또한 ‘무임승차로 인한 지원’, ‘투자위험분담기준금’<sup>25)</sup>과 주무관청 운영수입(운영수입×싸이비율<sup>26)</sup>)을 차감한 금액 역시 서울시가 지원하도록 하였고, 이러한 비용들이 민간사업자가 제시하는 ‘사용료(요금)’, ‘투자위험분담비율’, ‘싸이비율’과 유기적으로 연관<sup>27)</sup>되어 있다는 점에서 제3자 제안공고를 통해 우선협상대상자 선정후 실

24) 서울특별시 10개년 도시철도망 구축계획 추진방안(도시교통실 교통정책과-16218호, 2015.8.4., 행정1부시장 방침 제294호)

25) 투자위험분담기준금 : 민간투자비 주무관청 부담분+민간투자비 주무관청 부담분의 이자+운영비용×싸이비율

※ 민간투자비 주무관청 부담분 = (총투자비 - 건설보조금) × 주무관청 투자위험분담비율(40~50%)

26) 싸이(Ψ)비율 : 주무관청의 운영수입 귀속 및 운영비용 위험분담 비율

27) 사용료, 투자위험분담비율, 싸이비율 개념도



시험약시까지 면밀히 검토하여야 할 것임


- 또한, 위험분담형 수익형 민자사업(BTO-rs)의 사업특성상 서울시가 민간사업비 일부에 대하여 투자위험을 분담하는 것은 당연하나 서울시 입장에서 서울시의 위험분담을 최소화하는 사업자를 선정할 수 있도록 이를 계량화 및 금전화 할 수 있는 평가항목을 마련하는 것이 필요하다 할 것임

#### 다. 종합의견

- 서부선 도시철도 민간투자사업은 ‘서울시 10개년 도시철도망 구축 계획’에 포함된 사업으로 효율적인 서북권 교통체계 구축과 기존 철도망과의 연계를 통해 지역주민의 교통편의 증진에 기여할 것이며

통일로, 수색로, 월드컵북로, 상도로 및 관악로 등을 통해 도심 및 부도심으로 이동하는 승용차 이용자를 대중교통으로 흡수하여 도로 교통 혼잡완화 및 은평, 서대문, 관악 등 지역의 도시환경 개선이 기대됨

- 서부선 도시철도 민간투자사업은 지역경제 활성화 및 도시균형 발



전 유도 측면에서 그리고 사업의 타당성 및 적격성이 검증되었다는  
측면에서 사업의 필요성과 적절성이 인정된다 할 것임

- 다만, 사업자 선정과 실시협약 체결시 기존 민자사업자와의 협상경  
험을 통해 시민의 혈세가 낭비되지 않도록 세심한 주의가 필요할  
것임

※ 참고 :서부선 도시철도 민간투자사업 향후계획


- '20. 11~12. : 민간투자사업심의(기획재정부), 시의회 동의, 제3자 제안공고
- '21. 상반기 : 우선협상대상자 지정
- '22. 상반기 : 협상 완료
- '23. 하반기 : 실시계획 승인 및 착공

# 【붙임1】 서부선 노선도

□ 서부선 노선도('15년 도시철도망구축계획 기준)



## 【붙임2】 도시철도사업 추진절차(민자사업)



## 【붙임3】 제3자 공고안

서부선 도시철도 민간투자사업

# 제3자 제안공고(안) 주요내용

### 사업개요

- 사업명 : 서부선 도시철도 민간투자사업
- 사업방식 : 위험분담형(BTO-rs) 수익형 민간투자사업
- 구간 : 새절역~서울대입구역
- 연 장 : 16.2km
- 규모 : 정거장 16개소, 차량기지 1개소
- 공사기간 : 착수일로부터 72개월(시운전기간 포함)
- 관리운영권 설정기간 : 운영개시일로부터 30년
- 최초제안자 : (가칭)서부경전철주식회사

### 공고 및 접수기간

- 공고기간 : 공고일 다음날로부터 120일간
- 접수기간
  - 1단계 평가 : 공고일의 다음날로부터 60일째 되는 날 18:00까지  
(단, 제출마감일이 공휴일인 경우 다음날 18:00까지)
  - 2단계 평가 : 공고일의 다음날로부터 120일째 되는 날 18:00까지  
(단, 제출마감일이 공휴일인 경우 다음날 18:00까지)

## □ 사업 제안자격 및 조건

- 사업제안자의 자격 : 법인 또는 설립예정법인이어야 함.
- 사업제안자는 주무관청에 건설사업비의 50% 이내에서 건설보조금 요청 가능
- 사업제안자 또는 출자자는 본 사업에 이중으로 참여할 수 없음.
- 출자자 자격 요건
  - 5인 이상의 출자자로 구성되는 경우 상위 3개 출자자 지분율의 합은 50% 이상, 최상위 출자자 지분율 25% 이상
  - 건설기간 중 자기자본비율을 총민간투자비의 15% 이상으로 유지
  - 책임시공을 위하여 출자자 중 건설출자자 지분율 5% 이상을 보유하여 참여
- 출자자 및 출자자 지분 변경
  - 출자자 변경은 주무관청 승인을 얻어 변경할 수 있음.
  - 5% 이상 출자자의 지분 변경은 주무관청의 사전 승인, 5% 미만 출자자 지분 변경은 통지(단, 준공 전까지 건설출자자는 승인)
- 사업제안자 대표자의 조건
  - 대표자의 출자 지분율은 10% 이상이어야 하며, 재무능력 조건을 만족하여야 함.
  - 건설 출자자의 경우, 2020년도 종합건설업자 토목건축공사업 시공능력 평가액이 12,584억원(공고 기준 공사비) 이상이어야 함.
  - 운영 출자자인 경우, 운영 중인 철도노선 영업거리(복선 기준)가 16.2km 이상이어야 함.
  - 기타 출자자의 경우, 제안공고일 직전 3년간의 연평균 매출액이 15,203억원(공고 기준 총사업비) 이상이어야 함.



- 재무적 투자자인 경우, 2019년도 개별 기준 회계감사보고서상 자산 규모가 30,000억원(공고 기준 총사업비의 약 2배) 이상이어야 하며, 기 설립 집합투자기구인 경우에는 기약정 미인출 잔액이 예정 출자금의 120% 이상이어야 함.
- 설립예정 집합투자기구는 대표자가 될 수 없음.

## □ 평가방법 및 배점

- 평가는 1단계(사전적격심사)와 2단계(기술부문, 수요 및 가격부문)로 구분하여 평가를 시행하며, 1단계 평가를 통과한 사업제안자에 한하여 2단계 평가를 실시함.
- 1단계(사전적격심사) 평가 분야 및 방법
  - 제출서류(출자자의 자격 등), 설계능력, 시공능력 및 출자자의 재무능력을 평가하며, 통과 또는 탈락으로만 구분
  - 제출서류 및 심사항목을 모두 만족하는 자를 적격자라 하며, 적격자에 한하여 2단계 서류를 제출할 수 있음.
  - 1단계 평가기준
    - 설계능력 : 최근 10년간 철도분야(노반, 궤도, 건축, 설비, 전철, 전력, 신호, 통신) 설계용역을 각각 1건 이상 완료한 실적이 있는 경우(복선 설계 실적만 인정하며, 동일 사업에 대해 기본설계와 실시설계를 모두 수행한 경우에는 1개 실적으로 인정)
    - 시공능력 : 시공참여사 상위 2개사의 합을 기준으로 토목건축공사업 시공능력평가액이 12,584억원(고시 시준 공사비) 이상이고, 최근 5년간 철도분야(복선) 공사 시공 누계실적이 16.2km 이상

- 2단계(기술부문, 수요 및 가격부문) 평가 분야 및 방법
  - 2단계 평가는 기술부문과 수요 및 가격부분으로 구분하며 총 1,000점을 만점으로 함.
  - 건설·운영계획 등의 기술부문 및 가격부분의 수요분야는 정성적 평가이며 가격분야의 사용료 및 건설보조금 등은 정량적 평가로 시행
- 2단계(기술부문, 수요 및 가격부문) 평가결과 다음 각 호에 해당하는 경우 협상대상자에서 제외함.
  - 2단계 평가점수의 합이 700점 미만인 경우
  - 기술부분 및 수요부분의 평가분야별 총 평가득점이 평가분야별 평가배점의 70% 미만인 경우

〈 2단계 평가분야 및 배점 〉

평가분야		평가배점	평가방법
2개 부문		1,000	
기술부문 (550)	건설계획	300	10개 등급(A0, A-, B0, B-, C0, C-, D0, D-, E0, E-)으로 구분하여 정성적으로 평가
	사업관리 및 운영계획	250	
수요 및 가격부분 (450)	수요분야	130	
	가격분야	320	사용료, 건설보조금, 투자위험분담기준금, 싸이(ψ)비율로 구분하여 정량적으로 평가

- 사용료(요금) : 절대평가
  - 기본구간 사용료는 운영 중인 도시철도 기본구간 사용요금의 1.0~1.5 배 범위 내 자율 제시



- 건설보조금 : 상대평가
- 투자위험분담기준금 : 상대평가
  - 투자위험분담비율은 40~50% 이내에서 자율 제시
  - 현재가치 할인율 3%
- 싸이<sup>28)</sup>( $\psi$ )비율 : 절대평가, 구간별 평가
  - 싸이비율은 최저 10% 이상으로 자율 제시

## □ 기타 주요내용

- 최소 운영수입 보장 : 없음.
- 관리운영권 설정기간 : 운영개시일로부터 30년
- 본 사업 시설 및 관리운영 사무 인계
  - 관리운영권 설정기간 만료 4년 전에 주무관청과 공동으로 시설점검
  - 관리운영권 설정기간 만료 6개월 전까지 시설 수리·보수 등을 완료
- 제안서 작성비용 보상
  - 최초제안자가 사업시행자로 선정된 경우 : 제2순위자에게 기본설계비의 60%, 제3순위자에게 40% 보상
  - 최초제안자가 사업시행자로 선정되지 아니한 경우 : 최초제안자는 기본설계비의 10~30% 범위 내에서 보상금을 가산
  - 2단계 평가결과 기술부분 총 배점의 70% 미만일 경우 보상 없음.
  - 제안비용 보상금은 총사업비에 반영하여 지급

28) 싸이비율 : 주무관청의 운영수입 귀속 및 운영비용 위험분담 비율

○ **최초제안자 우대점수**

- 변경제안서를 제출하지 않은 경우 : 총 평가점수의 1.0%
- 변경제안서를 제출한 경우

최초제안서의 변경범위	우대점수
① 최초제안서의 제안 내용 중 사용료 또는 재정지원 요구비율을 정부에 불리하게 변경하여 제안한 경우	0.5%
② 위 ①에 해당하지 않는 경우	1.0%

○ **건설사업관리 시행**

- 주무관청이 건설사업관리용역업자를 선정, 계약 체결하여 건설사업관리 업무 관리·감독

○ **차량 및 시스템**

- 고무차륜 차량, 철제차륜 차량 중 형식에 제한 없이 자율 제시

○ **가격산출 기준 : 2016년 1월 1일 불변가격**

- 최초제안자는 변경제안서를 제출하지 아니하는 경우에도 본 제3자 제안 공고의 추정 건설사업비에 따라 사업비, 운임 및 정부보조금 규모 등을 제시

○ **추정 건설사업비 : 15,203억원**(16. 1. 1. 기준, 불변가

5. 질의 및 답변요지 : 생략

6. 토론요지 : 없음

7. 심사결과 : 동의

8. 소수의견 요지 : 없음

9. 기타 필요한 사항 : 없음

# 서울특별시 서부선 도시철도 민간투자사업 추진에 대한 동의안

의안 번호	2016
----------	------

제출년월일 : 2020년 10월 16일  
제출자 : 서울특별시장

## 1. 제안이유

가. '서울시 10개년 도시철도망 구축계획'에 따른 신교통시스템 도입 추진에 따라 서울 서북부와 서남부를 연계하는 새로운 교통축 완성 및 지역간 균형발전을 유도하고, 기존 도시철도(1, 2, 6, 7, 9호선)과 환승·연계하여 교통수단분담율 제고를 통한 도로교통 혼잡완화 및 도시환경 개선이 기대됨.

나. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제9조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 의거 한국개발연구원 공공투자관리센터(KDI PIMAC)의 적격성조사 결과 민간투자사업의 타당성이 인정되어 「서울특별시 민간투자사업에 관한 기본 조례」 제6조의 규정에 의거 시의회 동의를 거쳐 민간투자사업으로 추진하려는 것임.

## 2. 주요내용

### 가. 사업개요

- 사업명 : 서부선 도시철도 민간투자사업
- 위치 : 서울시 은평구 증산로~서울시 관악구 남부순환로  
(새절역~여의도~장승배기역~서울대입구역)
- 사업규모 : 총연장 16.2km(정거장 16개소, 차량기지 1개소)
- 사업방식 : BTO 위험분담형 민간투자사업(BTO-rs)
- 사업기간
  - 공사기간 : 공사 착공일로부터 72개월(시운전기간 포함)
  - 운영기간 : 개통 후 30년
- 총사업비 : 15,203억원<sup>1)</sup>(2016. 1. 1. 기준, 불변가, 보상비 제외)

### 나. 그간의 추진현황

- '14. 7. 21. : 도시철도 기본계획 변경(안) 제출(시→국토부)
- '15. 6. 30. : 도시철도망구축계획 변경 승인(국토부)
- '17. 2. 10. : 사업제안서 접수(두산건설→市)
- '17. 3. 31. : 민간투자사업 적격성 조사 의뢰(市→KDI PIMAC)
- '20. 6. 19. : 민자적격성 조사 완료(KDI PIMAC→市)
- '20. 7. 9. : 업무이관(市 도시교통실→도시기반시설본부)
- '20. 10. : 시 재정계획심의
- '20. 11. : 기획재정부 민간투자심의위원회 심의

1) 적격성조사(2020. 6. KDI PIMAC)를 통해 정부실행대안(PSC)과 PFI(민간투자대안)을 항목별 사업비를 비교하여 낮은 수준의 비용을 적용하여 총사업비 15,203억원 산정

## 다. 최초제안자의 제안내용

1) 제안자 : (가칭)서부선경전철주식회사 <두산건설 등 7개사>

출자자	두산건설	계룡건설	롯데건설	한화건설	갑을건설	동원 건설산업	KB/ KDB
지분율(%)	18.0	6.8	5.8	5.2	3.0	1.2	60.0

### 2) 사업개요

- 사업명 : 서부선 도시철도 민간투자사업
- 사업구간 : 서울시 은평구 증산로~서울시 관악구 남부순환로  
(새절역~여의도~장승배기역~서울대입구역)
- 사업규모 : L=16.23km, 정거장 16개소, 차량기지 1개소
- 총사업비 : 15,209억원('16.1.1.기준, 불변가, 보상비 제외)
  - 민간 7,605억원, 재정지원요구 7,605억원, 용지 보상비 별도
- 사업추진방식 : BTO 위험분담형 민간투자사업(BTO-rs<sup>2)</sup>)
- 공사기간 : 72개월
- 운영기간 : 개통 후 30년

### 3) 자원조달 계획

(단위 : 억원)

구 분	최초 제안('17. 2.)	
	총사업비* ( '16. 1. 불변가)	총투자비** (경상가, 물가상승률 2%)
계	15,209	18,356
민간자본	7,604.5	9,583
건설보조	7,604.5	8,773

\* 용지 보상비 제외

\*\* 총투자비 : 총사업비 + 물가변동비(2,291억원) + 건설이자(855억원)

2) BTO-rs : 준공과 동시 소유권은 서울시에 귀속, 관리운영권은 사업시행자에게 인정하고, 민간사업비 일부에 대하여 주무관청에서 투자위험을 분담

#### 4) 주무관청 지원 요구사항

##### ○ 재정지원 요구사항

- 건설보조금 지원 : 7,605억원(총사업비의 50% 범위 내)
- 무임수송승객에 대한 운임수입 감소분 지원(수용)
- 제안요금과 기본요금 차액 지원(수용)
- 주무관청 위험분담비율 : 60%(40~50% 범위 내 조정)
- 용지보상비 604억원(수용)

##### ○ 기타 요구사항

- 용지보상 및 보상업무 등에 대한 지원(수용)
- 주무관청 요구에 의한 추가 공사비에 대한 재정지원(수용)
- 세법 관련규정 변경 시 적용(수용)
- 운임에 대한 물가 조정(물가상승률 이내 인상, 협상 시 검토)
- 주무관청 요청에 따른 징수요금 인하 시 수익률 보전(수용)

### 라. 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획('15. 6. 30.)

#### 1) 노선개요

노선 길이(km)			정 거 장		총사업비 (억원)	비고
개착구간	터널구간	총길이	환승정거장	총정거장		
1.9	14.25	16.15	6개소	16개소	16,191	

<b>주요경유지</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 새절역(6호선) → 총암초교 → 명지대학교 → 연희초교 → 연세대학교 → 신촌역(2호선) → 광흥창역(6호선) → 순복음교회 → 여의도 → 삼익아파트 → 노량진역(1호선, 9호선) → 장승배기(7호선) → 건영약수아파트 → 구암초교 → 중앙동성당 → 서울대입구역(2호선)</li> <li>○ 서부선 110정거장 → 신림선 101정거장 (환승연계)</li> </ul>
--------------	---

#### 2) 경제적 타당성 검토

##### ○ 경제성 분석

순현재가치(NPV)	편익/비용비(B/C)	내부수익률(IRR)
343억원	1.03	5.7%

○ 검토의견

- 기 발표된 「서울특별시 10개년 도시철도 기본계획(2008)」에 지정된 노선으로 2007년 민간투자사업이 제안되었으며, 민원이 제기된 남부 연장과 여의도 지역 신림선 연계 등을 함께 검토함.
- 통과노선대 대부분이 거주밀집지역으로 이용수요 유발효과가 높아 경제적 타당성 확보가 유리함.

마. 공공투자관리센터(PIMAC) 적격성조사('20.6.19.)

1) 근 거

「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제9조 및 같은법 시행령 제7조

2) 검토의견

- 본 사업은 「서울특별시 10개년 도시철도망 구축계획 변경」(2015) 등 서울특별시 상위계획에 반영되어 있으며, 국가 상위계획의 철도 관련 정책방향에 부합하는 점 등을 고려하면, 관련 계획 및 정책 방향과의 일치성은 높은 수준인 것으로 판단됨.
- 경제성 분석결과

구 분	적격성조사	비 고
할인편익(억원)	18,048	
할인비용(억원)	17,147	
<b>B/C<sup>3)</sup></b>	<b>1.05</b>	
NPV(억원) <sup>4)</sup>	900	
IRR(%) <sup>5)</sup>	4.88	

3) 편익/비용(B/C) : 장래에 발생될 편익과 비용을 현재가치로 환산하여 편익의 현재가치를 비용의 현재가치로 나눈 비율로 1.0이상이면 경제성이 있음

4) 순현재가치(NPV) : 총 편익에서 총 비용을 차감한 값으로 0이상이면 경제성이 있음

5) 내부수익률(IRR) : 편익과 비용의 현재가치가 같아지도록 하는 할인율로, 사회적할인율(4.5%)보다 크면 경제성이 있음



○ AHP 평가결과

- 사업 시행 0.617, 사업 미시행 0.383으로 사업 시행 점수가 높게 나타났으며, 평가자 8인의 의견일치도는 사업시행:사업미시행이 8:0으로 나타나 '타당성 있음' 영역에 해당함.

평가자	사업 시행	사업 미시행
<b>총 합</b>	<b>0.617</b>	<b>0.383</b>
평가자 1	0.587	0.413
평가자 2	0.578	0.422
평가자 3	0.603	0.637
평가자 4	0.640	0.360
평가자 5	0.620	0.380
평가자 6	0.614	0.386
평가자 7	0.645	0.355
평가자 8	0.617	0.383

○ 민간투자 적격성조사(정량적 VFM 분석)

- 정량적 VFM 분석 결과 정부실행대안(PSC)의 정부부담금 규모가 민간투자대안(PFI) 정부부담금 규모보다 큰 것으로 나타나 재정사업으로 추진하는 것보다 민간투자사업으로 추진하는 것이 적합함.

정부부담금		VFM <sup>6)</sup> 금액 (A-B)	VFM 비율 (A-B)/A
재정사업(A)	민자사업(B)		
10,203억원	9,409억원	794억원	7.78%

○ 최초제안자 우대점수 비율 산정 : 1.0%

6) VFM(Value for Money) : 정부실행대안(PSC1)과 민간투자대안(PFI1)에서 정부가 부담해야하는 총 비용을 현재 가치화하여 두 대안의 정부부담금을 비교하는 것으로 VFM≥0이면 민간투자사업 적격성이 있는 것으로 판단

### 3) 종합결론

#### ○ 타당성 판단에서는

- 수요 및 편익, 비용 추정을 통한 경제적 타당성과 정책적 타당성을 함께 고려하였음.
- 경제성 분석 결과  $B/C=1.05$ 로 경제적 타당성을 확보하는 것으로 분석됨.
- 정책성 분석 검토 결과 「서울특별시 10개년 도시철도망 구축 계획 변경」(2015) 등 서울특별시 상위계획에 반영되어 있으며, 국가 상위계획의 철도 관련 정책방향에 부합하는 점 등을 고려하면, 관련계획 및 정책 방향과의 일치성은 높은 수준인 것으로 판단됨.
- 경제성 분석, 정책성 분석을 종합한 민간제안의 AHP 분석 결과 사업시행 점수는 0.617이며, 평가자간 의견일치도는 사업시행:미시행 8:0으로써, '타당성 있음'으로 조사됨.

#### ○ 민간투자적격성 판단에서는

- 재정사업과 비교하여 민간투자사업으로 추진이 타당한 지 평가하는 적격성(VfM) 분석 수행 결과 VfM 금액은 794억원, VfM 비율은 7.78%로 도출되어 VfM을 확보하는 것으로 분석됨.

#### ○ 따라서, 서부선 도시철도 민간투자사업에 대한 종합분석 결과 사업추진의 타당성 및 적격성을 확보하는 것으로 나타남.

## 바. 향후 추진방향

- 「사회기반시설에 대한 민간투자법 시행령」 제7조 규정에 근거하여 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획의 사업노선에 대한 공공투자관리센터의 적격성조사 결과를 제3자 제안공고에 반영하여,
- 우리시가 목적으로 하는 서울 서북부와 서남부의 대중교통 이용편의를 제고하고, 시의 재정부담 경감을 위해 본 사업을 민간투자사업으로 추진코자 함.
- 추진일정
  - 2020. 12. : 제3자 제안공고
  - 2021. 4. : 사업제안서 접수
  - 2021. 5. : 사업제안서 평가 및 우선협상대상자 선정
  - 2022. 5. : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정
  - 2023. : 실시계획 승인 및 착공

## 3. 참고사항

### 가. 관계법령

- 1) 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제9조, 같은 법 시행령 제7조
- 2) 「서울특별시 민간투자사업에 관한 기본 조례」 제7조
- 3) 「민간투자사업 기본계획(기획재정부)」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

※ 작성자 : 도시기반시설본부 도시철도계획부 조세호(☎ 772-7135)

서부선 도시철도 민간투자사업

## 제3자 제안공고(안) 주요내용

### 사업개요

- 사업명 : 서부선 도시철도 민간투자사업
- 사업방식 : 위험분담형(BTO-rs) 수익형 민간투자사업
- 구간 : 새절역~서울대입구역
- 연 장 : 16.2km
- 규모 : 정거장 16개소, 차량기지 1개소
- 공사기간 : 착수일로부터 72개월(시운전기간 포함)
- 관리운영권 설정기간 : 운영개시일로부터 30년
- 최초제안자 : (가칭)서부경전철주식회사

### 공고 및 접수기간

- 공고기간 : 공고일 다음날로부터 120일간
- 접수기간
  - 1단계 평가 : 공고일의 다음날로부터 60일째 되는 날 18:00까지  
(단, 제출마감일이 공휴일인 경우 다음날 18:00까지)
  - 2단계 평가 : 공고일의 다음날로부터 120일째 되는 날 18:00까지  
(단, 제출마감일이 공휴일인 경우 다음날 18:00까지)

## □ 사업 제안자격 및 조건

- 사업제안자의 자격 : 법인 또는 설립예정법인이어야 함.
- 사업제안자는 주무관청에 건설사업비의 50% 이내에서 건설보조금 요청 가능
- 사업제안자 또는 출자자는 본 사업에 이중으로 참여할 수 없음.
- 출자자 자격 요건
  - 5인 이상의 출자자로 구성되는 경우 상위 3개 출자자 지분율의 합은 50% 이상, 최상위 출자자 지분율 25% 이상
  - 건설기간 중 자기자본비율을 총민간투자비의 15% 이상으로 유지
  - 책임시공을 위하여 출자자 중 건설출자자 지분율 5% 이상을 보유하여 참여
- 출자자 및 출자자 지분 변경
  - 출자자 변경은 주무관청 승인을 얻어 변경할 수 있음.
  - 5% 이상 출자자의 지분 변경은 주무관청의 사전 승인, 5% 미만 출자자 지분 변경은 통지(단, 준공 전까지 건설출자자는 승인)
- 사업제안자 대표자의 조건
  - 대표자의 출자 지분율은 10% 이상이어야 하며, 재무능력 조건을 만족하여야 함.
  - 건설 출자자의 경우, 2020년도 종합건설업자 토목건축공사업 시공능력평가액이 12,584억원(공고 기준 공사비) 이상이어야 함.
  - 운영 출자자인 경우, 운영 중인 철도노선 영업거리(복선 기준)가 16.2km 이상이어야 함.
  - 기타 출자자의 경우, 제안공고일 직전 3년간의 연평균 매출액이 15,203억원(공고 기준 총사업비) 이상이어야 함.

- 재무적 투자자인 경우, 2019년도 개별 기준 회계감사보고서상 자산 규모가 30,000억원(공고 기준 총사업비의 약 2배) 이상이어야 하며, 기 설립 집합투자기구인 경우에는 기약정 미인출 잔액이 예정 출자금의 120% 이상이어야 함.
- 설립예정 집합투자기구는 대표자가 될 수 없음.

## □ 평가방법 및 배점

- 평가는 1단계(사전적격심사)와 2단계(기술부문, 수요 및 가격부문)로 구분하여 평가를 시행하며, 1단계 평가를 통과한 사업제안자에 한하여 2단계 평가를 실시함.
- 1단계(사전적격심사) 평가 분야 및 방법
  - 제출서류(출자자의 자격 등), 설계능력, 시공능력 및 출자자의 재무능력을 평가하며, 통과 또는 탈락으로만 구분
  - 제출서류 및 심사항목을 모두 만족하는 자를 적격자라 하며, 적격자에 한하여 2단계 서류를 제출할 수 있음.
  - 1단계 평가기준
    - 설계능력 : 최근 10년간 철도분야(노반, 궤도, 건축, 설비, 전철, 전력, 신호, 통신) 설계용역을 각각 1건 이상 완료한 실적이 있는 경우 (복선 설계 실적만 인정하며, 동일 사업에 대해 기본설계와 실시설계를 모두 수행한 경우에는 1개 실적으로 인정)
    - 시공능력 : 시공참여사 상위 2개사의 합을 기준으로 토목건축공사업 시공능력평가액이 12,584억원(고시 시준 공사비) 이상이고, 최근 5년간 철도분야(복선) 공사 시공 누계실적이 16.2km 이상

○ 2단계(기술부문, 수요 및 가격부문) 평가 분야 및 방법

- 2단계 평가는 기술부문과 수요 및 가격부문으로 구분하며 총 1,000점을 만점으로 함.
- 건설·운영계획 등의 기술부문 및 가격부문의 수요분야는 정성적 평가이며 가격분야의 사용료 및 건설보조금 등은 정량적 평가로 시행

○ 2단계(기술부문, 수요 및 가격부문) 평가결과 다음 각 호에 해당하는 경우 협상대상자에서 제외함.

- 2단계 평가점수의 합이 700점 미만인 경우
- 기술부분 및 수요부분의 평가분야별 총 평가득점이 평가분야별 평가배점의 70% 미만인 경우

〈 2단계 평가분야 및 배점 〉

평가분야		평가배점	평가방법
2개 부문		1,000	
기술부문 (550)	건설계획	300	10개 등급(A0, A-, B0, B-, C0, C-, D0, D-, E0, E-)으로 구분하여 정성적으로 평가
	사업관리 및 운영계획	250	
수요 및 가격부분 (450)	수요분야	130	
	가격분야	320	

○ 사용료(요금) : 절대평가

- 기본구간 사용료는 운영 중인 도시철도 기본구간 사용요금의 1.0~1.5배 범위 내 자율 제시

- 건설보조금 : 상대평가
- 투자위험분담기준금 : 상대평가
  - 투자위험분담비율은 40~50% 이내에서 자율 제시
  - 현재가치 할인율 3%
- 싸이7)( $\psi$ )비율 : 절대평가, 구간별 평가
  - 싸이비율은 최저 10% 이상으로 자율 제시

## □ 기타 주요내용

- 최소 운영수입 보장 : 없음.
- 관리운영권 설정기간 : 운영개시일로부터 30년
- 본 사업 시설 및 관리운영 사무 인계
  - 관리운영권 설정기간 만료 4년 전에 주무관청과 공동으로 시설점검
  - 관리운영권 설정기간 만료 6개월 전까지 시설 수리·보수 등을 완료
- 제안서 작성비용 보상
  - 최초제안자가 사업시행자로 선정된 경우 : 제2순위자에게 기본설계비의 60%, 제3순위자에게 40% 보상
  - 최초제안자가 사업시행자로 선정되지 아니한 경우 : 최초제안자는 기본 설계비의 10~30% 범위 내에서 보상금을 가산
  - 2단계 평가결과 기술부분 총 배점의 70% 미만일 경우 보상 없음.
  - 제안비용 보상금은 총사업비에 반영하여 지급

---

7) 싸이비율 : 주무관청의 운영수입 귀속 및 운영비용 위험분담 비율



○ **최초제안자 우대점수**

- 변경제안서를 제출하지 않은 경우 : 총 평가점수의 1.0%
- 변경제안서를 제출한 경우

최초제안서의 변경범위	우대점수
① 최초제안서의 제안 내용 중 사용료 또는 재정지원 요구비율을 정부에 불리하게 변경하여 제안한 경우	0.5%
② 위 ①에 해당하지 않는 경우	1.0%

○ **건설사업관리 시행**

- 주무관청이 건설사업관리용역업자를 선정, 계약 체결하여 건설사업관리 업무 관리·감독

○ **차량 및 시스템**

- 고무차륜 차량, 철제차륜 차량 중 형식에 제한 없이 자율 제시

○ **가격산출 기준 : 2016년 1월 1일 불변가격**

- 최초제안자는 변경제안서를 제출하지 아니하는 경우에도 본 제3자 제안 공고의 추정 건설사업비에 따라 사업비, 운임 및 정부보조금 규모 등을 제시

○ **추정 건설사업비 : 15,203억원('16. 1. 1. 기준, 불변가격)**



□ 노선도(2015년 도시철도망구축계획 기준)

