

2020년도 제4회 공공개발기획단 소관 추가경정예산안 예비심사 검 토 보 고

2020. 09. 04
도시계획관리위원회
수석전문위원

I. 추가경정예산안 총괄

1. 세입예산

○ 2020년 본예산 및 추가경정예산 세입예산 없음

2. 세출예산

(단위 : 백만원)

사 항 별	추경예산(안)	기정예산	증감	증감율
총 계	8,376	8,876	△500	△5.6
일반회계	94	94	-	-
도시개발특별회계	8,282	8,782	△500	△5.7
사 업 비	1,357	1,857	△500	△26.9

II. 추가경정 세출예산안 사항별 증감 현황

(단위 : 백만원)

사 항 별 (도시개발특별회계)	추경예산(안)	기정예산	증 감	증감률(%)
서울숲 일대 세계적 명소화 기반 조성	747	847	△100	△11.8
효창독립 100년 공원 조성	610	1,0107	△400	△39.6

Ⅲ. 검토의견

1. 총괄

- 공공개발기획단 소관 '20년 본예산 및 제4차 추가경정예산 중 세입예산은 없음.
- '20년 제4차 추경 세출예산규모는 기정예산(88억 7천 6백만원)대비 5억원 감액(△5.6%)된 83억 7천 6백만원으로, 추경은 도시개발 특별회계에서만 편성됨.
 - 이번 감추경은 설계공모가 예정되었던 2개 사업에 대하여, 코로나19로 인한 절차지연에 따라 금년 내 집행이 어렵다고 판단한 공모비용에 대해, 미리 삭감하여 시급한 민생지원과 포스트코로나 대책마련을 위한 가용재원으로 확보하기 위한 것으로 이해됨.

2. 세출 사업별

- 추경 편성을 요청한 2개 사업은 도시개발 특별회계로서, 모두 감추경 하였음.

(단위 : 천원)

사 항 별	증감사유	추경예산(안)	기정예산	증 감	증감률(%)
서울숲 일대 세계적 명소화 기반 조성	설계공모 일정 지연으로 포상금 집행 일정 연기('21년 예상)	746,664	846,664	△100,000	△11.8
효창독립 100년 공원 조성	예비타당성조사 절차 지연으로 공모계획 미확정 및 공모비 집행 일정 연기('21년 예상)	610,000	1,010,000	△400,000	△39.6

- 먼저 '서울숲 일대 세계적 명소화 기반 조성'사업은 과학문화 미래관 건립, (주)삼표산업 성수공장 부지 공원화, 보행교 건립으로 구성되는데, 이 중 '보행교 건립' 사업의 공모결과 포상금 1억원을 전액 감액하였음.


〈서울숲 일대 세계적 명소화 기반조성사업〉 '20년 예산 편성 세부내역

(단위 : 천원)

사업구분	추경예산(안)	기정예산	증 감	비고
과학문화미래관건립	-	-	-	사-포스코 민관협력사업
(주)삼표산업 성수공장 부지 공원화	300,000	300,000	-	타당성조사 및 사전영향평가
보행교건립	446,664	546,664	△100,000	내년도 추진 예상
공모결과 포상금	-	100,000	△100,000	
기본계획 수립 및 공모관리	446,664	446,664	-	

- ‘보행교 건립1)’은 금년 하반기 국제설계공모를 진행할 계획이었으나, 코로나19로 인해 외부 전문가로 구성되는 ‘공모위원회’를 운영하지 못함에 따라 전체 공모일정이 지연되었으며, 포상금 지급시점도 내년으로 연기될 것이 예상되는 상황에, 보상비는 이월이 불가능함에 따라²⁾ 해당 금액 1억원을 감추경하였음.

〈서울숲 일대 보행교 건립 당초 추진일정(안)〉



○ ‘효창독립 100년 공원조성’³⁾은 ‘18년부터 서울시-문화재청-국가보훈처 간 협의를 바탕으로 기본계획 수립, 관계부처 및 전문가 포럼 등 사전절차를 추진

- 1) ‘서울숲 보행교’는 공원화 예정인 (주)삼표산업 성수공장 부지와 응봉역 일대를 연결하는 보행교 신설을 통해 서울숲-응봉산일대의 공원 연계성 강화, 지역 활성화 등에 기여함을 목적으로 함.
- 2) 사고이월은 ‘회계연도 독립의 원칙’에 대한 예외로 관련법령이 정한 요건이 성립되는 경우에 한해 운영하며, 지방재정법 시행령 제58조제3항제2호에 따라 보상금은 사고이월이 불가함.
- 3) 대한민국 임시정부 100주년을 맞아 효창공원 일대의 독립운동가 묘역 등 사적시설 등을 독립운동 기념공간으로 조성하는 사업으로, '19.4.10일 기본구상안을 대외발표 하였으며, 서울시-국가보훈처-문화재청-용산구 4개 기관이 공동사업 추진을 위한 업무협약을 체결('19.7.2)하였음.

해은 사업임. 총 공원조성 사업비는 1,885억원으로, 정부와 서울시 간 1:1 매칭으로 진행할 예정이며, 작년 9월 국가보훈처에서 기획재정부로 예비타당성 조사⁴⁾를 의뢰하였음(19.9.30, 수행기관 : 한국조세재정연구원).

- 금년에 추진할 예정이었던 설계공모 절차는 예비타당성 조사를 거쳐 사업비, 대상시설 등 사업규모가 확정되어야 진행이 가능하나, 예비타당성조사 절차 중 주민을 대상으로 실시하는 대면설문조사가 코로나19 상황으로 시행되지 못하게 되었고⁵⁾, 설계공모 결과에 따라 지급 예정이었던 공모 보상금 4억원 역시 연내 지급이 어려워 내년도로 이월이 불가함에 따라 감추경하였음.

〈'효창독립 100년 공원조성사업' '20년 예산 편성 세부내역〉

(단위 : 천원)

사업구분	추경예산(안)	기정예산	증 감	비고
소 계	610,000	1,010,000	△400,000	
공모관리용역	110,000	110,000	-	
지명설계공모비	-	400,000	△400,000	내년도 추진 예상
참여프로그램 및 공론화	300,000	300,000	-	
기록화 사업	200,000	200,000	-	

담당자	도시계획관리위원회 입법조사관 윤은정
연락처	02-2180-8208
이메일	urbanth@seoul.go.kr

4) 「국가재정법」 제38조 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 총사업비 500억이상으로 국비가 300억이상인 사업(예비타당성조사 운영지침, 기획재정부훈령 제435호, 2019.4.25.)

5) 대면설문조사는 필수이행절차로, 당초 8월 내 실시 예정이었으나, 정부의 사회적 거리두기 단계 격상 지침에 따라 연기 가능성 있음.

【붙임-1】 서울숲 일대 세계적 명소화 기반조성

□ 대상지 현황

- 위 치 : 성동구 왕십리로11길 9일대
- 사업범위 : 서울숲(약 89만㎡) 및 주변 저이용부지(약 20만㎡)
- 주요부지

서울숲			삼표레미콘	승마장	뚝섬유수지	정수장	합 계
서울숲근린	뚝섬근린	소계					
237,552	194,842	432,394	28,873*	12,692	60,862	134,512	669,333




□ 보행교 설치 기본방향

- 위 치 : 경의선 응봉역 ~ (주)삼표산업 성수공장
- 보행교 신설을 통해 서울숲 응봉산 주변지역간 연계(공원영역 확장·지역성 강화)
- 단절된 지역자원(서울숲, 응봉산) 연계로 보행편의 증진(대중교통 연계) 및 공원 확장(디자인·전망·콘텐츠 특화 통해 지역의 新명소화)



〈위치도〉



〈평면도(안)〉



〈조감도(안)〉

【붙임-2】 효창독립 100년 공원 조성사업 개요 및 기본구상안

□ 대상지 현황

- 소재지 : 용산구 효창동 255 일대
- 면적 : 171,294 m^2
 - 국유지 129,245 m^2 (75%), 사유지 38,831 m^2 (23%), 구유지 3,218 m^2 (2%)
- 도시계획 : 1종일반주거, 도시계획시설 공원
- 주요 건축물



구분	효창운동장	백범기념관	노인복지회관	노인중앙회
건립연도	1960.10	2002.10	1972.9	1979.1
부지면적(m^2)	27,641	18,355	1,484	1,290
연면적(m^2)	3,414	9,683	1,188	1,097
소유	사유	국유	구유	구유
관리운영	서울시 축구협회 (민간위탁)	백범김구선생 기념사업협회	대한노인회	대한노인회
시설현황	관람석 15,174석	전시관(2개층), 컨벤션홀, 대회의장, 주차장(114대)	1동 4층 (04년 리모델링)	1동 3층

□ 기본구상(안)

- 효창운동장 : 공원과 하나가 되는 공간으로 조성
- 추모공간 : 누구나 쉽게 이용하는 일상적 추모공간 조성
- 주변지역 : 공원이 도시로 확장, 도시가 공원과 함께하는 공간



〈효창독립 100년공원 기본구상(안)〉