

제301회 시의회 정례회
도시계획관리위원회
'21.6.16(수) 10:00

도시개발특별회계 현황보고

2021. 6.

기 획 조 정 실

도시개발특별회계 현황 및 추경예산안 보고

1 도시개발특별회계 개요

□ 설치 목적 및 근거

○ 설치 목적 : 도시개발사업 촉진 및 도시계획시설 설치·지원

- (도시개발사업) 도시개발구역에서 주거, 산업, 유통, 정보통신, 생태, 문화, 보건 및 복지 등의 기능이 있는 단지 또는 시가지 조성을 위해 시행하는 사업
- (도시계획시설사업) 도시계획시설을 설치·정비 또는 개량하는 사업

○ 설치 근거 : 도시개발법 제60조, 도시개발법 시행령 제81조

서울특별시 도시개발 조례 제9조

□ 세입 재원 및 세출 용도

세입 재원	세출 용도
1. 일반회계에서 전입된 금액	1. 시장이 시행하는 도시개발사업비
2. 정부의 보조금	2. 시장이 시행하는 도시계획시설사업비
3. 도시개발채권 발행으로 조성된 자금	3. 시장이 인정하는 유치시설 사업비 지원
4. 도시개발사업 체비지 임대료 및 매각수입	4. 공사비의 보조 및 융자
5. 재산세 도시지역분의 70%	5. 도시개발채권의 원리금 상환
6. 과태료(변상금 및 위약금)	6. 토지상환채권의 원리금 상환
7. 특별회계 융자회수금·이자수입금 등	7. 도시개발구역 지정, 계획수립 및
8. 차입금	제도발전을 위한 조사연구비
	8. 그 밖의 특별회계 조성·운영 및 관리를 위한 경비

□ 집행현황(총괄)

- '20회계연도 예산액은 1조 9,209억원이며, 예산현액은 2조 6,527억원임
- 안전총괄실·도시재생실 등 18개 실·본부·국에서 2조 380억원을 집행하고 3,804억원을 다음연도에 이월(집행잔액 2,333억원, 집행률 76.8%)

['20회계연도 기관별 세출예산 집행현황]

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이 월 액	집행잔액	집행률 (B/A)
계	1,920,899	2,652,712	2,037,960	380,382	233,345	76.8
노동민생정책관	8,967	8,967	6,769	2,194	3	75.5
스마트도시정책관	67,672	67,672	18,131	48,464	1,076	26.8
기획조정실	6,203	6,203	5,105	-	1,098	82.3
경제정책실	84,737	108,528	61,414	29,522	17,592	56.6
복지정책실	13,588	20,965	17,214	3,641	110	82.1
도시교통실	76,524	90,411	82,577	6,900	935	91.3
문화본부	109,891	135,689	127,414	3,796	4,400	93.9
기후환경본부	44,104	44,104	44,104	-	-	100.0
도시공간개선단	11,800	11,800	11,800	-	-	100.0
공공개발기획단	8,582	10,081	6,039	2,517	1,524	59.9
기술심사담당관	1,971	1,971	1,681	-	290	85.3
안전총괄실	820,708	956,430	729,329	145,241	81,860	76.3
도시재생실	180,752	284,306	196,044	73,995	13,320	69.0
도시계획국	5,300	5,619	4,861	536	223	86.5
푸른도시국	385,938	775,727	627,622	43,369	104,735	80.9
물순환안전국	57,247	69,664	59,332	5,389	4,944	85.2
지역발전본부	32,741	50,402	38,522	10,763	1,117	76.4
한강사업본부	4,174	4,174	-	4,055	118	0.0

□ 세부 내역

○ 예산 전용 : 6건, 5,936백만원 (3개 실·본부)

- (경제정책실) 캠퍼스타운 사업 대학별 시행계획 확정에 따른 전용 5,003백만원 등 4건, 총 5,703백만원
- (도시재생실) 장안평 자동차산업 통합정보시스템 운영 1건, 68백만원
- (스마트도시정책관) 공공와이파이 통합관리센터 구축 1건, 165백만원

○ 예산 변경 : 37건, 23,786백만원 (9개 실·본부·국)

- (문화본부) 한양도성 백악구간 간이 안내소 설치 공사비 2건, 12백만원
- (푸른도시국) 모집공채 발행에 따른 이자비용 적정 통계목 변경(기타차입금 이자→ 지방채증권이자상환) 12,484백만원
- (안전총괄실) 중차량노선 시설물 성능개선 감리비 추가 확보 1,011백만원 등 17건, 총 3,997백만원
- (도시재생실) 창덕궁앞 도성한복판 재생사업 감리비 부족분 150백만원 등 2건, 총 180백만원
- (경제정책실) 스마트 솔루션 앵커 사업지 확대 550백만원 등 3건, 666백만원
- (물순환안전국) 강남역 일대 침수방지 사업 기성금 확보 260백만원 등 4건, 총 350백만원
- (지역발전본부) 창동 신경제중심지 부지 하수암거 이설 관련 감리비 3건, 총 203백만원
- (공공개발기획단) 공공기관 이적지 활용 타당성 조사 용역비 부족분 24백만원
- (스마트도시정책관) 스마트서울 네트워크 유무선 통신 인프라 구축 공사비 4,606백만원 등 3건, 총 5,870백만원

○ 예산 이월 : 258건, 380,382백만원

- 명시이월 : 85건, 157,709백만원(8개 실·본부·국)

(단위: 백만원)

실·본부·국	건수	금액	이월 사유
계	85	157,709	
경제정책실	6	8,044	농업공화국 설계변경에 따른 착공 시기 변경 등
도시교통실	4	1,000	세종대로 및 퇴계로 도로공간 재편사업 추진에 따라 교통불편 방지를 위해 창경궁로·충무로 도로공간 재편 공사 사업 순연
문화본부	2	42	혜화동 전시안내센터 주변 사유지 매입 관련 이사비·이전비 이사 완료 후 지급 예정 등
안전총괄실	23	49,782	강남순환도시고속도로건설 관련 광명시 개발제한구역 행위허가 승인 협의 지연 등
도시재생실	25	30,243	광화문 시민광장 조성 관련 시민소통 등 추가 의견수렴을 위한 이월 등
푸른도시국	16	18,395	근린공원(성북구, 광진구) 내 책쉼터 조성을 위한 사전절차 이행 지연 등
스마트도시정책관	3	48,320	스마트서울 네트워크 사업 추진일정 변경
지역발전본부	6	1,883	창동상계 동서간 연결교량 건설 사업 설계용역 후 공사 발주 기간 소요 등

- 사고이월 : 173건, 222,673백만원(14개 실·본부·국)

(단위 : 백만원)

실·본부·국	건수	사고이월액	이월 사유
계	173	222,674	
노동민생정책관	2	2,194	서울시 강북 노동자복지관 조성 사업 준공 미도래
스마트도시정책관	1	145	스마트서울 네트워크 사업계획 변경
경제정책실	13	21,478	홍릉 바이오 의료 앵커(BT-IT융합센터 등) 조성공사 준공 미도래
복지정책실	2	3,641	50+ 동부캠퍼스 건립부지 사전절차 이행에 따른 공사발주 지연
도시교통실	3	5,900	교통안전시설 심의 지연 및 우천일수 증가에 따른 사업 지연
문화본부	4	3,754	동북권 아동 청소년 예술교육센터 공사 지연 등
공공개발기획단	11	2,517	이문고가차도 지하화 관련 지역발전구상 수립 용역 준공기한 미도래 등
안전총괄실	53	95,459	국회대로 지하차도 및 상부 공원화 사업 설계 용역 준공기한 미도래 등
도시재생실	42	43,752	광화문 시민광장 설계보완 등 사업계획 변경 등
도시계획국	4	536	장기미집행 도시계획시설 실효 대상부지 가이드라인 마련 용역 준공기한 미도래 등
푸른도시국	17	24,974	도시계획시설(녹지) 협의매수 및 수용재결 절차 지연 등
물순환안전국	8	5,389	빗물펌프장 설치·성능개선 사업 준공기한 미도래 등
지역발전본부	10	8,880	동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업 설계용역 준공기한 미도래 등
한강사업본부	3	4,055	수상레포츠 통합센터 조성사업 준공기한 미도래

○ 집행 잔액 : 233,345백만원 (16개 실·본부·국)

- 계획변경 등 집행사유 미발생 : 84,827백만원

- 지출잔액 등 : 148,518백만원

(단위 : 백만원)

실·본부·국	금 액	미집행 사유	
		계획 변경 등 집행사유 미발생	지출잔액 등
계	233,345	84,827	148,518
노동민생정책관	3	-	3
스마트도시정책관	1,076	-	1,076
기획조정실	1,098	-	1,098
경제정책실	17,592	15,585	2,007
복지정책실	110	-	110
도시교통실	935	635	300
문화본부	4,400	-	4,400
공공개발기획단	1,525	982	543
기술심사담당관	290	-	290
안전총괄실	81,859	60,795	21,064
도시재생실	13,320	4,291	9,029
도시계획국	223	119	104
푸른도시국	104,735	2,071	102,664
물순환안전국	4,944	-	4,944
지역발전본부	1,117	349	768
한강사업본부	118	-	118

2020회계연도 과목별 세입 및 실국별 세출 현황

(단위 : 억원, %)

세 입		세 출	
세입과목	'20년	실·본부·국	'20년
계	19,209 (100.0)	계	19,209 (100.0)
1. 공유재산임대료	31 (0.2)	1. 노동민생정책관	90 (0.5)
2. 사업수입	47 (0.2)	2. 스마트도시정책관	677 (3.5)
3. 이자수입	31 (0.2)	3. 기획조정실	62 (0.3)
4. 과징금및과태료등	1 (0.0)	4. 경제정책실	847 (4.4)
5. 기타수입	6 (0.0)	5. 복지정책실	136 (0.7)
6. 지년년도수입	3 (0.0)	6. 도시교통실	765 (4.0)
7. 국고보조금등	1,131 (5.9)	7. 문화본부	1,099 (5.7)
8. 차입금	435 (2.3)	8. 기후환경본부	441 (2.3)
9. 지방채증권	6,696 (34.9)	9. 도시공간개선단	118 (0.6)
10. 순세계잉여금	489 (2.5)	10. 공공개발기획단	86 (0.4)
11. 기타회계전입금	9,945 (51.8)	11. 기술심사담당관	20 (0.1)
12. 예수금수입	394 (2.1)	12. 안전총괄실	8,207 (42.7)
		13. 도시재생실	1,808 (9.4)
		14. 도시계획국	53 (0.3)
		15. 푸른도시국	3,859 (20.1)
		16. 물순환안전국	572 (3.0)
		17. 지역발전본부	327 (1.7)
		18. 한강사업본부	42 (0.2)

(단위 : 백만원)

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
계		690,405	402,535	157,709	
스마트도시정책관	스마트도시 통신인프라 구축 (시설비)	35,694	9,626	25,416	추진일정 변경에 따른 2차 사업비 이월조치
스마트도시정책관	스마트도시 통신인프라 구축 (감리비)	623	133	473	추진일정 변경에 따른 2차 사업비 이월조치
스마트도시정책관	스마트도시 통신인프라 구축 (자산및물품취득비)	29,344	6,778	22,431	추진일정 변경에 따른 2차 사업비 이월조치
경제정책실	농업공화국 조성 (시설비)	19,382	14,857	4,455	설계 변경에 따른 용역기간 연장(당초 '20.9월 →'21.6월)에 따라 공사착공 시기 변경 ['20.11 → '21. 9(예정)]
경제정책실	농업공화국 조성 (감리비)	366	0	366	설계 변경에 따른 용역기간 연장(당초 '20.9월 →'21.6월)에 따라 공사착공 시기 변경 ['20.11 → '21. 9(예정)]
경제정책실	농업공화국 조성 (시설부대비)	13	0	10	사업 지연에 따라 설계용역 최종 보고회, 전시 및 공사 자문위원회, 착수 보고회 등 '21년 추 진에 따름
경제정책실	양재 R&D 앵커시설 조성 (시설비)	2,170	768	843	실시설계 입주기업들의 의견 반영으로 실시설계 기간이 '21.3월로 연기(당초 '20.11.)되었으 며, 공사 착공이 '21.5월로서 공사비 이월
경제정책실	양재 R&D 앵커시설 조성 (감리비)	35	0	35	실시설계 입주기업들의 의견 반영으로 실시설계 기간이 '21.2월로 연기(당초 '20.11.)되었으 며, 공사 착공이 '21.5월로서 감리비 이월
경제정책실	홍릉 바이오 의료 앵커 조성 (자산및물품취득비)	2,464	129	2,335	BT-IT융합센터 조성 준공기간 연장('20.11. →'21.7.)에 따라 입주기업 수요조사 및 장비, 가구 납품시기 등 고려, 연구장비 및 집기 구 매를 위한 자산및물품취득비 이월
도시교통실	충무로(돈화문로) 도로공간 재편 (시설비)	347	0	347	-현재 세종대로('20.12.준공예정) 및 퇴계 ('20.10.준공예정)로 도로공간 재편사업 추진 중이므로 교통불편 방지를 위해 사업 순연 -교통안전시설심의 요청(20.5.7) 하였으나 심 의 지연(서울지방경찰청) 예상되므로 이월요청
도시교통실	충무로(돈화문로) 도로공간 재편 (감리비)	153	0	153	-현재 세종대로('20.12.준공예정) 및 퇴계 ('20.10.준공예정)로 도로공간 재편사업 추진 중이므로 교통불편 방지를 위해 사업 순연 -교통안전시설심의 요청(20.5.7) 하였으나 심 의 지연(서울지방경찰청) 예상되므로 이월요청
도시교통실	창경궁로 도로공간 재편 (시설비)	347	0	347	-현재 세종대로('20.12.준공예정) 및 퇴계 ('20.10.준공예정)로 도로공간 재편사업 추진 중이므로 교통불편 방지를 위해 사업 순연 -교통안전시설심의 요청(20.5.7) 하였으나 심 의 지연(서울지방경찰청) 예상되므로 이월요청

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
도시교통실	창경궁로 도로공간 재편 (감리비)	153	0	153	-교통안전시설심의지연(서울지방경찰청)에 따른 감리용역발주 시기 미도래
문화본부	혜화동 전시안내센터 주변 성벽 위험구간 사유지 매입 (시설비)	6,300	6,114	30	이사 후 주거 이전비와 이사비 지급, 부지경비 등 안전 관리에 필요한 비용 등으로 이월
문화본부	한양도성 유산구역 보존을 위한 사유지 매입 (시설비)	1,300	1,282	12	기존 건축물 철거 후 부지 경비 등 안전관리 및 현황 조사, 측량등에 필요한 비용으로 이월
안전총괄실	강남순환도시고속도로 건설 (시설비)	57,038	35,375	21,660	광명시로부터 개발제한구역 행위허가 승인을 받 아야 국공유지 보상비 집행 가능하나 협의 지연 됨에 따라 명시이월 필요
안전총괄실	동부간선도로 지하화(재정구간) (시설비)	2,950	1,060	1,890	2020년 추경으로 기본설계비를 편성한 사업으 로, 발주 절차 이행에 기간이 소요되어 기본설 계비(1차 계약분) 연내 지출 어려움
안전총괄실	지속가능한 친환경 도로공간 개편 종합계획 (시설비)	630	224	405	서울 전역 간선도로 연결체계 검토를 위한 과업이 추가되어 용역기간 연장('20.12→'21.12.)
안전총괄실	사고위험도로 종합진단 및 도로구조개선 (시설비)	236	125	84	기본구상 용역준공('20.7월)이 지연됨에 따라, 타당성 조사 용역도 순연되어 4분기에 계약 체 결되었으며 용역준공기한 미도래('21.5월)로 연내 집행이 어려움
안전총괄실	강변북로 마포권역 진출입램프 설치 (시설비)	1,000	336	664	20.6.부터 기본설계 용역 추진 중으로, 용역 준공기한 미도래('21.3월)로 기본설계비 집행 잔액(336백만원) 및 실시설계비(328백원) 이 월 필요
안전총괄실	동부간선도로 확장 (월계1교~녹천교) (시설비)	16,148	11,915	1,381	장마기간 집중호우 및 폭염으로 인해 마들로 정 비가 일부 지연되어 당초 집행 계획물량을 연내 집행하기 어려워 이월 필요
안전총괄실	사당로 (구)범진여객~솔밭로 입구 도로 확장 (시설비)	10,087	7,110	1,800	남성역 엘리베이터 추가 설치에 따른 절대공기 부족으로 공사대금집행 시기 미도래 및 보상절 차 지연으로 연내 집행이 어려워 이월 필요
안전총괄실	노들로 구조개선 (시설비)	2,680	370	2,310	환경영향평가 관련기관 협의, 공사 중 교통규제 심의, 도시림 조성관리 심의 등 사전절차 이행 에 따라 설계용역이 지연되면서 착공이 늦어져 공사비 이월 필요
안전총괄실	노들로 구조개선 (감리비)	70	0	70	환경영향평가 관련기관 협의, 공사 중 교통규제 심의, 도시림 조성관리 심의 등 사전절차 이행 에 따라 설계용역이 지연되면서 착공이 늦어져 공사비 이월 필요

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
안전총괄실	양재대로 구조개선 (시설비)	15,982	14,386	1,578	대모지하차도 구간의 기존 한전 전력구 이설 및 SH공사 하수박스 전시공 지연에 따른 시상수도 이설공사 지연으로 연내 전액 집행이 어려울 것으로 예측
안전총괄실	고가차도 철거 (시설비)	9,196	3,239	5,640	코로나19로 인해 건설기술심의, 교통소통대책 자문회의가 연기되어 '기본 및 실시설계 용역 준공이 지연되면서, 공사착공이 12월로 연기되어 공사비 명시이월
안전총괄실	고가차도 철거 (감리비)	605	374	231	코로나19로 인해 건설기술심의, 교통소통대책 자문회의가 연기되어 '기본 및 실시설계 용역 준공이 지연되면서, 공사착공이 12월로 연기되어 공사비 명시이월
안전총괄실	방학로(신동아아파트 사거리~우이동 광장) 도로확장 (시설비)	1,850	599	1,000	'20. 6월 방학로 확장공사의 실시계획인가 이후, 보상절차(감정평가 등) 이행 및 보상협의를 지연되어 연내 보상비 지출이 어려워 이월 필요
안전총괄실	동호로~장터길 연결체계 개선 (시설비)	7,600	6,301	1,299	손실보상 협의를 위한 사전절차 진행 후, 올해 8월부터 보상협의 및 절차를 진행하는 중으로 연내 집행 어려운 금액 이월
안전총괄실	경인로 오투IC주변 보행환경 개선 (시설비)	1,000	45	955	구로구청이 시행중인 사업으로, 실시설계용역에 따른 관계기관 협의 지연으로 설계기간이 연장되어 공사발주가 지연됨에 따라 공사비 이월 필요
안전총괄실	신내IC주변 교통개선 대책수립 (시설비)	200	87	113	현재 추진중인 기본구상용역에 태릉CC 신규택지 공급 발표('20.8.)에 따른 태릉CC 개발사업 교통영향 및 개선대책 효과 분석 과업을 추가함에 따라, 용역기간을 연장('20.12.→'21.4.)하게 되어 연내 예산집행 어려움
안전총괄실	성동고 진입램프 신설 (시설비)	200	0	200	'20. 3월 투자심사 완료 후 용역 발주하였으나, 사전절차 이행에 기간이 소요되어 8월 계약 체결되었으며 용역 준공기한(2021.08.)이 미도래되어 이월 필요
안전총괄실	봉화산로 확장 기본 및 실시설계 용역 (시설비)	150	40	110	경찰청규제심의, 공원심의, 도시계획심의 등 각종 위원회 및 심의 절차이행을 위해 연내 기본 및 실시설계 용역 준공이 불가능하여 이월 필요
안전총괄실	자동차전용도로 방음시설 보수보강 (공기관등에대한자본적 위탁사업비)	2,636	1,533	1,057	2020년 제3회 추경으로 편성된 동부간선로 건설시 설치된 노후 방음벽 교체를 위한 실시설계 기간 소요 및 내부순환로 방음벽 교체에 따른 지역주민 협의기간 소요로 연내 집행이 어려워 이월
안전총괄실	백년다리(한강대교 남단 보행교) 조성 사업 (시설비)	6,329	0	6,329	코로나19로 사업에 대한 공론화가 지연되고 공론화 결과를 실시설계에 반영하게 됨에 따라 '20.12월에 실시설계가 준공됨. 실시설계 이후 공사시행 예정으로 연내 예산(공사비) 집행이 어려워 이월
안전총괄실	백년다리(한강대교 남단 보행교) 조성 사업 (감리비)	550	0	550	코로나19로 사업에 대한 공론화가 지연되고 공론화 결과를 실시설계에 반영하게 됨에 따라 '20.12월에 실시설계가 준공됨. 실시설계 이후 공사시행 예정으로 연내 예산(공사비) 집행이 어려워 이월

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
안전총괄실	백년다리(한강대교 남단 보행교) 조성 사업 (시설부대비)	21	3	17	코로나19로 사업에 대한 공론화가 지연되고 공 론화 결과를 실시설계에 반영하게 됨에 따라 '20.12월에 실시설계가 준공됨. 실시설계 이후 공사시행 예정으로 연내 예산(공사비) 집행이 어려워 이월
안전총괄실	장월교 개축공사 (시설비)	639	141	439	진단결과 C등급 노후교량 개축을 위하여 사전 절차(하천심의, 디자인심의, 설계의 경제성 분 석 등) 이행에 따른 공기 부족으로 금년 공사 발주 불가
도시재생실	용산전자상가 일대 도시재생 활성화사업 추진 (시설비)	4,100	449	1,869	용산전자상가 일대 효율적인 보행환경정비를 위 해 '21년 착공예정인 용산 도시재생혁신지구사 업과 보도환경개선사업 연계추진
도시재생실	용산혁신지구 국가시범사업 (시설비)	1,030	0	1,030	에비타당성조사 완료('21.1.) 이후 집행 가능 에 따라 연내 집행 불가
도시재생실	독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업 (시설비)	1,812	360	1,174	독산동 문화가로 기본디자인 및 실시설계 용역 '20.12. 준공으로 연내 공사발주가 어려울 것 으로 예측'
도시재생실	골목길 재생사업 (시설비)	1,534	821	588	성북동 골목길 재생 시범사업 대상지에(가칭) 성북5구역 조합원 공공재개발 추진으로 인한 골 목길 재생사업의 전면 중단을 요청하는 집단 민 원이 제기되어 연내 공사 추진이 어려움
도시재생실	서울역일대 도시재생사업 추진 (시설비)	14,232	10,273	2,100	- 애니타운상징가로 조성사업(8억): 코로나로 주민설명회 지연 및 개최 불가로 연내 공사 시 행이 어려워 명시이월 필요 - 서울로~구서울역사 연결 보행로 등 사업(10 억): 서울로~구서울역사 연결 보행로 조성을 위해 당초 19억 중 공공기여로 공사를 시행함 에 따라 집행 잔액 10억원을 2단계 사업인 구 서울역사 폐쇄 램프 재생활성화 사업비로 활용 - 추경 예산으로 반영된(9월) 손기정기념관 시 설 보수비용(3억): 시설보수 세부계획 검토 중, 용역 발주 절대기간 부족으로 이월
도시재생실	서울로 2단계 연결길 조성사업 (시설비)	2,800	1,710	300	코로나19 영향으로 의견수렴 지연되어 명시이 월 필요
도시재생실	장안평 도시재생사업 (행사운영비)	50	0	50	'자동차 축제' 행사 예산으로 코로나 영향 장기 화에 따라 시민참여가 어려워 사업비 이월 필요
도시재생실	장안평 도시재생사업 (민간경상사업보조)	200	48	152	장안평 일대 도시재생 활성화를 위한 주민공모 사업 교부금
도시재생실	장안평 도시재생사업 (민간위탁금)	1,200	284	860	코로나 영향 장기화로 공공시설 운영중단 ('20.2~현재)에 따라 '프로그램 운영중단 및 신 규 위탁업체 선정 지연'으로 사업비 이월 필요
도시재생실	장안평 도시재생사업 (시설비)	4,905	607	1,928	관련부서 협의, 브랜드 개발 결과 반영, 디자인 심의 결과 반영, 설계변경 등으로 공사발주 지 연됨에 따라 이월 필요
도시재생실	장안평 도시재생사업 (시설부대비)	14	2	7	관련부서 협의, 브랜드 개발 결과 반영, 디자인 심의 결과 반영, 설계변경 등으로 공사발주 지 연됨에 따라 이월 필요

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
도시재생실	영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업 (행사운영비)	200	0	190	'영등포 도시재생 축제' 행사 예산으로 코로나 영향 장기화에 따라 시민참여가 어려워 사업비 이월 필요
도시재생실	영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업 (민간위탁금)	750	0	750	민간위탁 대상지의 기존 건물이 당초 예상보다 노후화되어, 기초보강, 구조체보강 등 추가 공 정이 발생됨 그에 따라 공사 지연되고 있어 21년내 준공 예 정으로 운영비 이월필요
도시재생실	영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업(시 설비)	3,825	588	2,261	영등포역사 내외부 시설 및 공간개선 관련하여 'MOU체결(국가철도공단, 롯데, 영등포구청) 지연 및 장기화됨에 따라 설계발주 지연으로 이월 필요
도시재생실	영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업(시 설부대비)	16	0	11	영등포역사 내외부 시설 및 공간개선 관련하여 'MOU체결(국가철도공단, 롯데, 영등포구청) 지연 및 장기화됨에 따라 설계발주 지연으로 이월 필요
도시재생실	광화문역 연결 지하보행 네트워크 조성사업 (시설비)	1,147	120	741	투자심사(2단계)이행 등에 따른 설계용역 발주 지연에 따라 사업기간 연장으로 공사비 이월 필요
도시재생실	광화문역 연결 지하보행 네트워크 조성사업 (감리비)	38	0	38	투자심사(2단계)이행 등에 따른 설계용역 발주 지연에 따라 사업기간 연장으로 이월 필요
도시재생실	광화문역 연결 지하보행 네트워크 조성사업 (시설부대비)	13	0	13	투자심사(2단계)이행 등에 따른 설계용역 발주 지 연에 따라 사업기간 연장으로 공사비 이월 필요
도시재생실	경복궁 광화문 월대 등 문화재 복원 및 주변 정비 (시설비)	30,807	22,311	8,011	당초 시 자체사업 '시민광장 조성'과 문화재청 과 공동추진사업 '역사광장 조성' 일시에 조성 코자 하였으나, '시민소통 추진('19.9~12월) 에 따른 사업계획 변경('광화문 월대 정밀 발굴 조사 '21년 하반기 추진, 월대 복원 등)됨
도시재생실	경복궁 광화문 월대 등 문화재 복원 및 주변 정비 (감리비)	1,216	0	1,216	당초 시 자체사업 '시민광장 조성'과 문화재청 과 공동추진사업 '역사광장 조성' 일시에 조성 코자 하였으나, '시민소통 추진('19.9~12월) 에 따른 사업계획 변경('광화문 월대 정밀 발굴 조사 '21년 하반기 추진, 월대 복원 등)됨
도시재생실	경복궁 광화문 월대 등 문화재 복원 및 주변 정비 (시설부대비)	20	0	20	당초 시 자체사업 '시민광장 조성'과 문화재청 과 공동추진사업 '역사광장 조성' 일시에 조성 코자 하였으나, '시민소통 추진('19.9~12월) 에 따른 사업계획 변경('광화문 월대 정밀 발굴 조사 '21년 하반기 추진, 월대 복원 등)됨
도시재생실	광화문 시민광장 조성 (시설부대비)	53	0	53	시민소통('19.9~12월) 추진에 따른 사업계획 변경 및 사업지연으로 '20년 10월초 도로공사 발주, '20.11월초 도로공사 착공예정으로 집행 잔여 기간이 2개월로써 부족함에 따라 '21년으 로 명시이월 필요

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
도시재생실	광화문 일대 보행환경 개선 사업 (시설비)	6,954	593	6,360	공사구간 일부인 회전교차로(종로구 수송동 67-4)설치 부지를 매입 후 공사가능하며 보상 절차 지연으로 연내 지출하지 못할 것으로 예측 (보상비, 공사비)
도시재생실	광화문광장 주변 미디어파사드 설치 (행사운영비)	548	150	328	광화문광장 본공사 사업 지연에 따라 야간 콘텐츠 기획, 발굴 용역을 우선 추진하고, '21년 광장사업 추진과 병행하여 미디어파사드 행사추진이 필요하여 행사운영비 328백만원 명시이월
도시재생실	광화문광장 일대 가변시설물 조성 사업 (시설비)	253	26	194	광장 본공사 공정에 따라 상부에 조성하는 가변 시설물 조성 사업도 연계되어 '20년 집행 가능한 설계비 등 제외한 공사비 명시이월
푸른도시국	시 공원 유지관리 및 보수 정비 (도시개발특별회계) (시설비)	38,770	32,453	1,000	사전절차 지연에 따라 연내 준공이 어려울 것으로 예측되어 이월
푸른도시국	장기미집행 도시공원 보상사업(시공원) (시설비)	249,942	149,370	572	도시공원실효('20.7월) 대비 실시계획 인가고시를 완료('20.6월말까지)하여 토지등의 보상을 위한 행정절차가 진행중에 있으나 물건조사, 열람공고, 감정평가 등 실제 보상에는 상당시일이 소요되어 연내 집행이 어려움
푸른도시국	장기미집행 도시공원 보상사업(시공원) (시설부대비)	85	71	14	물건조사, 열람공고, 감정평가 등 실제 보상에는 상당시일이 소요되어 연내 집행이 어려움
푸른도시국	장기미집행 도시공원 보상사업(구공원) (자치단체자본보조)	54,973	50,120	4,853	도시공원실효('20.7월) 대비 실시계획 인가고시를 완료('20.6월말까지)하여 토지등의 보상을 위한 행정절차가 진행중에 있으나 물건조사, 열람공고, 감정평가 등 실제 보상에는 상당시일이 소요되어 연내 집행이 어려움
푸른도시국	오동근린공원(성북)조 성 (시설비)	1,961	60	1,875	서울시 도시공원위원회심의, 건설기술심의, 계약심사 등 절차이행기간 소요로 원활한 사업추진을 위해 부득이 이월
푸른도시국	오동근린공원(성북)조 성 (시설부대비)	6	0	6	오동근린공원(성북) 조성에 따른 시설부대비 이월
푸른도시국	초안산근린공원 (도봉) 조성 (시설비)	1,364	553	754	소규모환경영향평가 협의 및 도시공원위원회 공원조성계획(변경)결정 등 사전절차 지연으로 연내 준공이 어려울 것으로 예측되어 이월
푸른도시국	초안산근린공원 (도봉) 조성 (시설부대비)	6	0	6	공사지연에 따른 부대비 이월
푸른도시국	현충근린공원 조성 (시설비)	1,200	0	1,200	사업부지 인근 이해관계자 의견수렴, 유관부서 협의, 서울시 도시공원위원회 심의 등 사전절차 이행에 장기간 시일 소요
푸른도시국	암사역사공원 조성 (시설비)	4,447	1,335	1,008	도시계획시설(공원) 토지보상 건으로 감정평가에 따른 보상비 산정 불만족 인해 소유주 협의 불응이 예상
푸른도시국	달터근린공원(강남) 조 성 (시설비)	1,255	287	898	법정기준 이상의 보상 및 생계대책 요구하는 잔여세대 거주민 집단화로 이주 반대 심화됨 따라 연내 보상 및 철거가 어려움

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
푸른도시국	달터근린공원(강남) 조성 (시설부대비)	1	0	1	보상지연에 따른 부대비 이월
푸른도시국	공원 내 책쉼터(가칭) 조성 (시설비)	2,665	159	2,037	성북구 오동근린공원, 광진구 용마근린공원(아차산) 책쉼터 조성을 위한 도시공원위원회심의, 자치구 경관심의, 실시설계, 계약심사 등 절차 이행기간 소요로 원활한 사업추진을 위해 부득이 이월
푸른도시국	공원 내 책쉼터(가칭) 조성 (시설부대비)	5	0	5	공사지연에 따른 부대비 이월
푸른도시국	경춘선순길 화랑대 철도공원 조성 (시설비)	2,700	0	2,700	사업추진을 위한 문화재 현상변경허가(문화재청), 개발제한구역 관리계획 승인(국토부), 도시계획위원회 및 도시공원위원회 심의(서울시), 공공건축물심의(서울시) 등을 위한 사전절차 기간이 소요되어 연내 지출하지 못할 것이 예측
푸른도시국	호암로 접근성 개선을 위한 엘리베이터 및 스카이워크 설치 (시설비)	1,500	28	1,467	당초 아파트 내 엘리베이터를 설치하려 하였으나, 사유지내 설치가 불가함에 따라 도로부지 내 엘리베이터 설치 등 타당성조사 및 기본계획용역 시행중으로 실시설계 및 공사시기 미도래
지역발전본부	동부간선도로(창동상계 구간) 지하차도 건설사업 (시설비)	9,977	4,620	1,050	도급금액이외미확정예산(관급자재, 폐기물처리용역, 각종영향평가등) 이월 ※ '21년 4월까지 집행예정(실시설계 및 우선시공분)
지역발전본부	동부간선도로(창동상계 구간) 지하차도 건설사업 (시설부대비)	4	2	2	도급금액이외미확정예산(관급자재, 폐기물처리용역, 각종영향평가등) 등 부대비 이월 ※ '21년 4월까지 집행예정(실시설계 및 우선시공분)
지역발전본부	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업 (시설비)	3,880	1,235	320	당초 기본 및 실시설계용역 과업기간을 '20.4.~11.(7개월)로 하였으나, 입찰공고 2회 유찰로 인해 '20.7월 용역 착수하여 '21.2월 완료 예정에 따라 공사비 이월
지역발전본부	창동상계 동서간 연결교량 건설사업 (시설비)	1,310	940	370	설계용역 완료('20년11월) 후 공사발주기간(1~2개월) 소요로 인해 공사 미계약에 대비해 1차분 공사비 명시이월 ('21년 상반기까지 집행예정)
지역발전본부	창동상계 동서간 연결교량 건설사업 (감리비)	100	0	100	설계용역 완료('20.11.) 후 건설사업관리용역 발주기간(1~2개월) 소요로 인해 건설사업관리용역 미계약에 대비해 1차분 건설사업관리용역비 명시이월 ('21년 상반기까지 집행예정)
지역발전본부	창동상계 동서간 연결교량 건설사업 (시설부대비)	50	10	40	설계용역 완료('20년11월) 후 공사 및 건설사업관리용역 발주기간(1~2개월) 소요로 인해 미계약에 대비해 감독여비를 명시이월 ('21년 상반기까지 집행예정)

(단위 : 백만원)

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
계		1,089,042	750,990	222,673	
노동민생정책관	서울시 강북 노동자복지관 확충 (시설비)	2,128	16	2,112	공사대금 집행 시기 미도래하여 이월
노동민생정책관	서울시 강북 노동자복지관 확충 (감리비)	274	192	82	공사대금 집행 시기 미도래하여 이월
스마트도시정책관	스마트도시 통신인프라 구축 (전산개발비)	165	0	145	사업계획변경으로 11.11.에 사업계획 수립, 12월에 사업 발주하여 사업추진에 필요한 절 대공기 부족
경제정책실	캠퍼스타운 종합형 실행계획 및 성과평가 추진 (시설비)	600	233	349	단독응찰로 인한 2회 유찰, 입찰재공고 추진 으로 용역착수가 지연됨, 코로나19로 인한 집합금지 명령 등으로 과업추진일정 등 지연 됨, 완성도 높은 용역추진을 위한 사업기간 연장(변경계약 체결 완료)
경제정책실	농업공화국 조성 (시설비)	19,382	14,857	53	'20.11월 발주한 전시 기본설계 용역비용 53,350천원의 경우 '21.4월 준공으로 부득 이 사고이월
경제정책실	양재 R&D 앵커시설 조성 (시설비)	2,170	768	551	입주기업 의견 수립 및 대학원 유치 등으로 실구성 변경에 따라 '21년 3월 설계기간 연 장되어 사고이월('21년 5월 설계비 집행완료)
경제정책실	홍릉 바이오 의료 앵커 조성 (시설비)	19,852	6,514	13,334	글로벌협력동과 BT-IT융합센터 조성공사 지급 시기 미도래 - BT-IT융합센터 : '21.7월 - 글로벌협력동 '21. 11월(1차년도)
경제정책실	홍릉 바이오 의료 앵커 조성 (감리비)	1,739	950	661	글로벌협력동과 BT-IT융합센터 조성공사에 맞춰 감리비 이월
경제정책실	홍릉 바이오 의료 기업지원시설 확충 (시설비)	3,528	3,306	53	서울 바이오 혁신커뮤니티센터 휴게실 인테리 어공사 완공일이 12월24일로 검수하여 집행 하기 위하여 사고이월
경제정책실	홍릉 바이오 의료 기업지원시설 확충 (자산및물품취득비)	353	350	2	서울바이오산학협력센터사무가구납품완료일이 '21년1월4일로사고이월
경제정책실	서울 패션허브 조성 (시설비)	6,777	1,965	4,707	구조진단 등에 따른 서울패션허브 조성 공사 착공지연으로 준공 시기 미도래(디지털팩토리 '21.2월 준공, 패션창업허브 '21.3월 준공, 패션아카데미 '21.4월 준공)
경제정책실	서울 패션허브 조성 (감리비)	66	0	64	구조진단 등에 따른 서울패션허브 조성 공사 착공지연으로 준공 시기 미도래 (디지털팩토 리 '21.2월 준공, 패션창업허브 '21.3월 준 공, 패션아카데미 '21.4월 준공)
경제정책실	서울 패션허브 조성 (자산및물품취득비)	1,884	389	1,168	구조진단 등에 따른 서울패션허브 조성 공사 착공지연으로 준공 시기 미도래 (디지털팩토 리 '21.2월 준공, 패션창업허브 '21.3월 준 공, 패션아카데미 '21.4월 준공)

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
경제정책실	스마트 솔루션 앵커 조성 (시설비)	895	325	310	종로 창신스마트솔루션앵커 조성공사 준공시 기 미도래 ('21.1월)
경제정책실	스마트 솔루션 앵커 조성 (시설비)	50	13	24	종로 창신스마트솔루션앵커 조성공사 준공시 기 미도래 ('21.1월)
경제정책실	스마트 솔루션 앵커 조성 (시설비)	1,250	943	202	종로 창신스마트솔루션앵커 조성공사 준공시 기 미도래 ('21.1월)
복지정책실	50+캠퍼스 확충 (시설비)	20,075	16,653	3,352	50플러스 동부캠퍼스 건립부지 지구단위계획 수립 등 사전절차 이행에 따라 공사발주 지연
복지정책실	50+캠퍼스 확충 (감리비)	810	521	289	50플러스 동부캠퍼스 건립부지 지구단위계획 수립 등 사전절차 이행에 따라 공사발주 지연
도시교통실	세종대로 도로공간 재편 (시설비)	14,008	8,643	5,364	경찰청 교통안전시설심의 지연 및 공사 착공 후 우천일수 증가에 따른 공사중단, 자전거도 로계획변경에 따른 기간 소요, 동절기 수목 식재 불가로 3월 식재(관목, 초화류 등) 시행 에 따른 사고이월 필요
도시교통실	세종대로 도로공간 재편 (감리비)	925	469	456	경찰청 교통안전시설심의 지연 및 공사 착공 후 우천일수 증가에 따른 공사중단, 자전거도 로계획변경에 따른 기간 소요, 동절기 수목 식재 불가로 3월 식재(관목, 초화류 등) 시행 에 따른 사고이월 필요
도시교통실	도심부 도로공간 재편 (시설비)	180	79	79	공사시행중인 주변 도로의 공사완료후의 교통 상황 반영, 도심권 교통운영체계 분석용역 결 과 반영을 위한 용역기간 연기
문화본부	풍납토성 복원 (시설비)	102,177	96,490	1,528	(술바람복지센터 이전)주민 요구 반영, 문화재 청 허가 등 사전 절차 이행에 따른 사업 지연
문화본부	풍납토성 복원 (감리비)	50	0	21	(동성벽 해자구간 정비)공사 착공 지연에 따 른 감리용역 발주 지연
문화본부	아동·청소년 예술교육센터 건립 지원 (시설비)	4,536	2,346	2,190	공사기간 연장 및 공사중단 등으로 인한 공사 지연
문화본부	아동·청소년 예술교육센터 건립 지원 (감리비)	369	354	15	공사기간 연장 및 공사중단 등으로 인한 공사 지연
공공개발기획단	토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여 프로그램 운영 (시설비)	2,802	1,743	647	용역 준공시기가 미도래하여 집행잔액에 대해 사고이월하고자 함.
공공개발기획단	서울숲 일대 세계적 명소화 기반 조성 (시설비)	931	638	207	용역 준공시기가 미도래하여 집행잔액에 대해 사고이월하고자 함.

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
공공개발기획단	서울 관문도시 조성 (시설비)	778	433	300	서울 관문도시 조성 기본계획 수립 용역(석수역 일대)의 세부계획 수립 시 필요한 사전절차와 추가협의 등으로 준공기한 연기(~'21.6.30.)에 따른 사고이월 필요
공공개발기획단	효창독립 100년 공원 조성 (시설비)	719	356	268	용역 준공시기가 미도래하여 집행잔액에 대해 사고이월하고자 함.
공공개발기획단	도심내 대규모 민간부지 활용계획 수립 (시설비)	500	266	134	송현동 부지활용을 위한 공론화 및 기본계획 수립용역 준공기한 미도래
공공개발기획단	성동구치소 공공기여부지 활용계획 수립 (시설비)	300	166	110	옛 성동구치소 공공기여부지 활용 기본계획 수립 용역의 준공예정일이 '21.4.28.로 준공기한 미도래
공공개발기획단	서울시외지역 공공토지자원 활용계획 수립 (시설비)	300	97	194	기 발주 용역 사업비 전액을 집행하기 위해 서울시 외 지역 공공토지자원 활용계획 수립 용역(2차수) 계약금(194백만원) 전액 사고이월
공공개발기획단	노량진~여의도 간 교통개선 및 보행 연계성 강화 방안 마련 (시설비)	300	149	149	한강철교 남단 저이용부지 일대 지구단위계획(신규) 수립용역 준공시기가 미도래하여 집행잔액에 대해 사고이월하고자 함.
공공개발기획단	도심내 대규모 공원의 재구조화 방안 마련 (시설비)	300	146	146	도심내 대규모 공원의 재구조화 방안 마련 용역의 준공 예정일이 '21.5.28.로 준공기한 미도래
공공개발기획단	어린이 전문병원 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 (시설비)	350	75	75	「어린이전문병원 복합개발 기본계획」은 수립되었으나, 어린이병원의 세부운영계획이 완료되지 않아 타당성조사 및 도시관리계획 변경 결정 등 행정절차 이행을 위한 절대공기가 필요하므로 사고이월하여 과업수행
공공개발기획단	이문고가차도 지하화 및 지역거점개발 계획 수립 (시설비)	300	0	289	이문고가차도 지하화 연계 지역발전구상 수립 용역의 준공기한 미도래
안전총괄실	내부순환로(월곡IC) 진출연결로 신설 (시설비)	3,153	15	3,138	교통규제심의('20.4.~'20.7.)에따른 공사 지연으로 인한 절대공기가 부족하여 이월('21.1월 재심의 예정)
안전총괄실	내부순환로(월곡IC) 진출연결로 신설 (감리비)	694	197	497	교통규제심의('20.4.~'20.7.)에따른 공사 지연으로 인한 절대공기가 부족하여 이월('21.1월 재심의 예정)
안전총괄실	도시고속도로 연결로 추가설치 (시설비)	1,900	340	1,560	기존 공사계획(고가차도 설치)에 대한 반대민원이 제기되어 현재 공사 중지 및 보완설계 증으로 보완설계 준공 및 공사재개가 '21.6월 예상되어 이월

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
안전총괄실	도시고속도로 연결로 추가설치 (감리비)	300	0	300	기존 공사계획(고가차도 설치)에 대한 반대민원이 제기되어 현재 공사 중지 및 보완설계중으로 보완설계 준공 및 공사재개가 '21.6월 예상되어 이월 필요
안전총괄실	한강상 교량 연결로 구조개선(올림픽대교 남단) (시설비)	10,414	7,009	3,395	한가람로~올림픽대로 진입램프 사전절차 지연(인허가지연, 주민간담회일정지연, 추가과업)등으로 인해 계획대비 6개월 착공지연되어 이월
안전총괄실	동부간선도로 확장(월계1교~녹천 교) (시설비)	16,148	11,915	2,851	교통규제심의('20.4.~'20.7.)에따른 공사 지연으로 인한 절대공기가 부족하여 이월('21.1월 재심의 예정)
안전총괄실	월드컵 대교 건설 (시설비)	77,834	73,356	4,478	선행 공정(토목공사)의 준공기한 연기(~2022.12.31.)로 후속 공정인 본 전기공사의 준공기한 연기(2022.12.31.)가 불가피하여 해당년도 집행 불가능한 예산에 대해 사고이월 함
안전총괄실	율곡로(창경궁앞)구 조개선 (감리비)	600	531	69	시설공사 공정계획에 따라 건설사업관리 기술인 배치기간 조정으로 사고이월 하고자 함.
안전총괄실	안양교 확장 (시설비)	16,195	13,194	2,998	'20년 10월에 발주한 4차 공사의 준공 시기 미도래로 사고이월하고자 함.(※'19년 사고이월 예산을 활용하여 금년 공사 진행함.)
안전총괄실	신상도 지하차도 확장 (시설비)	6,002	4,656	1,342	현재 시행 중인 차수 공사 및 폐기물 처리용역이 '21년 1분기 준공 예정으로 준공금, 관급자재비 등 사고이월 필요
안전총괄실	신상도 지하차도 확장 (감리비)	570	463	107	현재 시행 중인 차수 용역이 '21.3.31. 준공 예정임에 따라 준공금 사고이월 필요
안전총괄실	사당로 (구) 범진여객~솔밭로입 구 도로 확장 (시설비)	10,087	7,110	1,177	남성역 환기구 이설을 반대하는 집단민원으로 인한 공사 착수 지연
안전총괄실	남부순환로 (개봉사거리) 평탄화 (감리비)	550	390	160	본공사 민원 발생에 따른 공사 일시중지 등으로 인하여 건설사업관리 기술자 투입 인원이 조정되고, 당초 '20.12.31.에서 '21.2.25.로 준공기한이 연기됨에 따라 연내 예산 집행이 어려워 사고이월하고자함.
안전총괄실	국회대로 지하차도 및 상부 공원화 (시설비)	24,851	15,905	8,946	현재 용역발주 후 설계진행중이며 '21년 6월 준공예정으로 용역준공기한 미도래에 따라 미집행금 사고이월 필요.
안전총괄실	국회대로 지하차도 및 상부 공원화 (감리비)	1,449	904	523	건설사업관리용역을 '20.9월 발주, '20.12월 착수되어 '21.4월 준공예정으로 용역준공기한 미도래에 따라 미집행금 사고이월 필요.

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
안전총괄실	금호로 확장 (시설비)	11,096	8,492	2,598	금호로 확장 2단계 구간에 대하여 건물철거 협의지연, 여름철 장기간 우천 등으로 절대공기 부족하여 공기연장으로 사고이월
안전총괄실	금호로 확장 (감리비)	447	303	143	금호로 확장 2단계 구간 공기연장에 따라 건설사업관리용역비 이월(사용시기 미도래)
안전총괄실	천호대교 남단 주변 연결체계 개선 (시설비)	2,530	29	2,501	실시설계 용역이 2020년4월에 완료된 이후 일상감사, 계약심의등 행정절차가 6월에 완료되고, 7월 공사발주 후 11월 공사계약이 체결되어 금년도 예산의 연내 집행이 어려워 사고이월하고자 함.
안전총괄실	천호대교 남단 주변 연결체계 개선 (감리비)	300	6	294	'20년9월1일 감리용역 계약이 체결되고 10월6일 착수 예정이었으나 공사계약이 11월6일 체결되고 공사 착공 준비중으로 연내 감리비 예산 집행이 어려워 사고이월 하고자함.
안전총괄실	구천면길 도로확장 (시설비)	4,997	4,696	301	사업부지 3필지 중 2필지는 보상 완료하였으나 1필지 및 영업권 등이 수용재결 진행 중으로, '21년에 수용재결 결과에 따른 보상비를 집행하기 위하여 금년 집행잔액을 사고이월하고자 함
안전총괄실	안양천횡단 연결로(보도교) 신설 (시설비)	4,698	4,387	311	우기철 수해예방기간 공사 일시 중지 및 교량 제작·설치 지연에 따른 후속 공정 지연으로 사고이월하고자 함.
안전총괄실	방학로(신동아아파트 사거리~우이동 광장) 도로확장 (시설비)	1,850	599	251	도시계획시설(도로)에 저축 및 편입되는 토지 및 지장물 등에 대한 손실보상금 지급 협의 중으로 협의 완료 후 지급 예정
안전총괄실	봉화산(중화역 주변) 도로확장 (시설비)	1,153	81	85	- 봉화산로(중화역주변) 도로확장 기본 및 실시설계 용역: 도로확장 구간 내 중화역2번출구 이전 및 에스컬레이터 설치 방안에 대한 관계기관 협의 장기화로 용역 준공기한 연기되어('20.12.→'21.05.) 예산 사고이월하고자 함 - 봉화산로 도로확장 공사 지장 건물 구조 안전진단 용역: 자문회의 결과에 따라 11월에 건물철거 전 구조안전진단 시행을 위해 용역 발주한 사항으로 준공기한('21.02.) 미도래로 사고이월 하고자 함
안전총괄실	강북지역 간선도로 네트워크 종합 분석 및 개선방안 구상 (시설비)	350	263	88	현재 종합분석에 따른 개선방안 분석 중이며 용역기간이 '21.1월로 준공기간이 미도래하여 이월
안전총괄실	영등포로터리 구조개선 (시설비)	100	64	36	20. 9월말 투자심사 후 11월에 기본 및 실시설계 용역 발주하여 12월 계약예정으로 준공기한(21.10.) 미도래
안전총괄실	내부순환도로~동부 간선도로간 연결체계 개선 (시설비)	100	70	17	동부간선도로로 지하화 기본설계 용역과 연계한 추가 검토사항 발생으로 과업기간 연장('20.11.21 → '21.02.28)됨에 따라 예산 사고이월

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
안전총괄실	장기미집행 도로 토지보상비 (시설비)	92,000	10,980	34,048	'20년 12월 중앙토지수용위원회에 수용재결 신청 예정임으로 내년 상반기 공탁을 위해 미 집행 예산 341억원 이월 요청
안전총괄실	서울시 내외 각종 개발사업에 따른 주요 간선도로 종합검토 (시설비)	300	139	160	경부간선도로 주변 교통현황 조사 추가 과업 시 행으로 교통조사 분석 및 수요예측을 위해 과업 기간 연기('20.12월→'21.3월)되어 이월
안전총괄실	도로편입 미지급용지에 대한 손실 보상 (시설비)	5,000	4,812	187	수용 및 공탁한지 26년 이상 경과된 서류를 찾는데 오랜 시일이 소요되고 전문성을 갖춘 법무법인에 용역 의뢰하였으나, 처리 건수 (1,067건) 과다 및 토지소유자와 피공탁자 의 각 토지지분 대조확인에 따른 시일이 소요 되어 금년 내 예산집행이 어려워 사고이월하 고자 함.
안전총괄실	살곶이길 주변 도로망 체계 개선 기본구상 용역 (시설비)	50	0	44	종합보고서 작성 중으로 준공기한 미도래 ('21.02.)됨에 따라 예산 사고이월
안전총괄실	양재IC 및 주변지역 도로구조 개선방안 검토 용역 (시설비)	100	44	44	'20년 하반기 추정으로 편성된 사업으로, '20.10월 용역 계약되어 현재 현장조사 중이 며, 용역기간이 '21.8.까지로 준공기간 미도 래로 이월
안전총괄실	노후 포장도로 정비 (시설비)	79,156	74,609	525	폭염 피해 및 미세먼지 저감의 일환으로 실시 한 쿨링쿨린로드 사업이 관리청 협의 지연 및 동절기 공사 불가로 인하여 사고이월을 통해 원격제어시스템 설치 예정.(수의계약 진행중)
안전총괄실	노후 포장도로 정비 (감리비)	1,955	1,714	116	장기계속 사업으로 시행중인 “도로굴착복구 및 노후포장도로정비공사 건설사업관리 용역”의 2차 계약 준공기한(2020.2.13.) 미도래
안전총괄실	노후 도로조명시설 개량 사업 (시설비)	29,601	28,754	509	사전절차 지연(설계)가 지연되어 8월에 착공 된 공사로 12월 말까지 절대공기가 부족함
안전총괄실	시설물 안전점검 및 진단 (시설비)	3,321	2,743	284	정밀안전점검 및 정밀안전진단 용역 수행 중 추가 과업지시(내진성능 평가 및 긴급 정밀안 전점검)에 따른 절대 공기 부족
안전총괄실	도시시설물(자치구 위임관리) 긴급보수 (시설비)	8,794	7,437	1,199	사전절차(실시설계, 안정성평가 등) 이행으로 인한 공사 시행 지연 및 코로나19로 인한 자 재 수급 어려움 등으로 인한 절대공기 부족
안전총괄실	도시시설물(터널,복 개,지하차도,세척) 일상유지보수 (시설비)	12,140	11,056	474	'20.7월 부산지하차도 침수사고에 따른 서울 시 지하차도 침수피해 방지대책 추진계획에 의거 배수시설 개선용역 사전절차 이행에 따 른 용역 절대 공기 부족
안전총괄실	면목천복개구조물 보수 (시설비)	700	110	382	사전절차 이행(특정기술 선정심의회 등) 및 풍수해(수방) 기간('20.5.15 ~ 10.15) 복 개구조물 내부 진입 통제로 공사 불가하여 절대 공기 부족

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
안전총괄실	가락지하차도 보수 (시설비)	1,940	505	1,430	사전절차(실시설계, 특정기술선정 심사위원회) 이행으로 인한 공사 시행 지연 및 겨울철 공사품질 저하로 인한 포장공사 불가하여 절대 공기 부족
안전총괄실	도로기전시설물 공공요금 관리 (공공운영비)	7,410	6,925	33	서부트럭터미널 앞 지하차도 근무 인력 확충 전까지 시민 안전을 위하여 상시 근무체계 유지 필요
안전총괄실	도로시설물 경관조명 유지보수 (시설비)	1,210	665	384	사전절차(전기안전진단, 실시설계 등) 이행 후 '20.10.19일 공사 발주하여 '20.11.16일 공사 계약되었으나, 겨울철 한강변 기온 강하에 따른 안전사고 위험이 있어 이월
안전총괄실	도로시설물 노후 전력설비 개량 (시설비)	1,839	1,249	436	환기자동제어 시스템 구매 업무협의 등으로 인하여 낙찰자 선정에 다소 시간이 소요되었으며, 계약 체결 후 30일의 사업 기간이 필요함에 따라 이월
안전총괄실	도로터널 방재시설 개선 (시설비)	9,646	5,893	2,697	도로터널 방재시설 개선 계획 변경에 따른 사업시행 절대 공기 부족
안전총괄실	성산대교 성능개선 (시설비)	29,821	17,922	6,881	기후여건(장마, 태풍, 폭염 등)에 따른 작업 중단으로 절대공기 부족 및 본교 하반기 발주에 따른 사고이월
안전총괄실	성산대교 성능개선 (감리비)	1,179	1,035	144	기후여건(장마, 태풍, 폭염 등)에 따른 작업 중단으로 절대공기 부족 및 본교 하반기 발주에 따른 사고이월
안전총괄실	한강대교 보수공사 (시설비)	5,124	1,640	2,894	실시설계용역 준공('20.6.1.) 후 3분기 공사 발주에 따른 공사 준공기한 ('21.7.21.) 미도래
안전총괄실	중차량노선 시설물 성능개선 (시설비)	7,718	5,062	2,319	(홍연교) 교각 보수 추가공사물량 발생에 따른 절대공기 부족
안전총괄실	장월교 개축공사 (시설비)	639	141	35	설계경제성(VE)검토, 건설기술심의, 디자인 심의 등 사전절차 이행에 따른 용역기간 부족으로 준공기한 연기
안전총괄실	장월교 개축공사 (감리비)	61	43	18	설계경제성(VE)검토, 건설기술심의, 디자인 심의 등 사전절차 이행에 따른 용역기간 부족으로 준공기한 연기
안전총괄실	개봉철도고가 바닥판 교체 정비공사 (시설비)	7,920	7,854	34	관급자재 납품시기 미도래에 따른 관급비 사고이월
안전총괄실	서소문고가 개축(성능개선)공사 (시설비)	350	245	105	용역 발주 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족
안전총괄실	서소문고가 개축(성능개선)공사 (감리비)	50	35	15	용역 발주 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족
안전총괄실	교량시설물 안전점검 및 진단 (시설비)	9,537	6,523	1,896	(남산3호터널) 연회IC 사고발생에 따른 추가 조사검토기간 소요

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
도시재생실	마장축산물시장 일대 도시재생활성화 추진 (사무관리비)	706	580	26	준공기한 미도래에 따른 사고이월
도시재생실	마장축산물시장 일대 도시재생활성화 추진 (시설비)	5,906	405	5,392	기관 협의(시, 자치구)와 발주 사전절차 이행 으로 공사발주 지연(51억원), 원인행위 미필
도시재생실	용산전자상가 일대 도시재생 활성화사업 추진 (사무관리비)	1,974	1,658	157	준공기한 미도래에 따른 사고이월
도시재생실	용산전자상가 일대 도시재생 활성화사업 추진 (시설비)	4,100	449	852	준공기한 미도래에 따른 사고이월
도시재생실	태화관길 도시재생 명소화 사업 (공공운영비)	100	14	10	3.1 독립선언 광장 청소 용역 준공기한 (21.6.4)이 미도래하여 사고이월 필요
도시재생실	도시재생 전략계획 수립 및 모니터링 (사무관리비)	150	76	60	준공기한 미도래에 따른 사고이월
도시재생실	홍제역 일대 도시재생 활성화사업 추진 (사무관리비)	116	63	23	홍제역 일대 도시재생 홍보용역 준공기한 미 도래
도시재생실	도시재생 거버넌스 구축운영 및 도시재생 정책개발 (사무관리비)	404	235	122	총 3개 용역으로 2개는 준공기한 미도래로 인한 사고이월이며, 1개(77백만원)는 협상에 의한 계약으로 진행됨에 따라 원인행위까지 기간 소요(1월 계약 예정)
도시재생실	독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업 (사무관리비)	810	562	167	준공기한 미도래에 따른 사고이월
도시재생실	독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업 (시설비)	1,812	360	231	준공기한 미도래에 의한 사고이월
도시재생실	골목길 재생사업 (사무관리비)	600	377	216	준공기한 미도래에 따른 사고이월
도시재생실	골목길 재생사업 (시설비)	1,534	821	92	준공기한 미도래에 의한 사고이월
도시재생실	남산 예장자락 재생사업 (사무관리비)	113	10	77	본 공사 연내 준공 예정으로 안내 싸인 등 시 설 완료후 추진공정, 12월말 설치 가능하나, 준공검사 및 대금지급 기간 필요 이월 불가피
도시재생실	서울역일대 도시재생사업 추진 (사무관리비)	983	850	53	용역준공기한 미도래(서울역 도시재생 백서)
도시재생실	서울역일대 도시재생사업 추진 (시설비)	14,232	10,273	643	용역준공기한 미도래(옛서울역사 폐쇄램프 용역)
도시재생실	서울역일대 도시재생사업 추진 (자산및물품취득비)	206	131	19	용역준공기한 미도래(러닝러닝센터 카페가구 구매)

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
도시재생실	홍릉 연구도시 조성 도시재생 활성화 추진 (사무관리비)	540	46	136	브랜드 개발용역 준공기한 미도래
도시재생실	홍릉 연구도시 조성 도시재생 활성화 추진 (행사운영비)	185	124	31	축제 마스터플랜 수립용역 준공기한 미도래
도시재생실	홍릉 연구도시 조성 도시재생 활성화 추진 (시설비)	7,369	7,190	179	활성화계획 수립용역 준공기한 미도래
도시재생실	서울로 2단계 연결길 조성사업 (시설비)	2,800	1,710	682	용역준공기한 미도래(마중마당길 정원 조성)
도시재생실	효창공원 일대 도시재생 활성화 추진 (시설비)	532	426	106	활성화계획 수립용역 준공기한 미도래
도시재생실	장안평 도시재생사업 (시설비)	4,905	607	1,967	(동대문구)가로환경개선사업 관련부서 협의, 심의 결과 반영에 따른 공사 지연
도시재생실	전통시장 연계형 지역상권 재생사업 (시설비)	1,064	746	200	(사인물 제작 설치)리모델링 대상(고객센터 3,4층)이 원룸, 고시원 등 독립구조로 되어 있어 내력벽 해체 및 구조안전 진단, 보강 등 대수선 사항 발생에 따른 관련부서 협의기 간 소요
도시재생실	영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업 (사무관리비)	1,034	552	82	MyFactory 정보시스템 구축 운영 용역 준 공기한 미도래로 인한 사고이월(유찰로 인한 계약 지연)
도시재생실	영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업 (시설비)	3,825	588	716	(앵커시설)신축 또는 리모델링 결정과 소공인 등과의 협의 시간 소요로 설계발주 지연에 따 라 공사 지연으로 사고이월하고자 함
도시재생실	광화문역 연결 지하보행 네트워크 조성사업 (시설비)	1,147	120	286	투자심사 2단계 이행 등으로 설계 발주 지연
도시재생실	서울형 시장정비사업 추진 기본계획 수립 (시설비)	200	0	190	입찰공고 결과 2회 유찰되어 현재 3회 입찰 공고 진행 중에 있으며, 제안서평가 등 기간 소요로 금년 내 원인행위가 불가능하여 원인 행위 미필 사고이월 하고자 함
도시재생실	정동 역사재생사업 (사무관리비)	1,166	713	89	준공기한 미도래에 따른 사고이월
도시재생실	정동 역사재생사업 (시설비)	1,885	363	1,522	사전절차지연으로설계및공사등사업지연
도시재생실	세운상가군 재생사업 (사무관리비)	4,348	2,726	876	준공기한 미도래
도시재생실	세운상가군 재생사업 (시설비)	37,164	25,338	11,825	설계변경 등 준공기한 미도래
도시재생실	세운상가군 재생사업 (감리비)	1,484	1,281	203	용역 진중행으로 기한 미도래

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
도시재생실	세운상가군 재생사업 (시설부대비)	95	16	50	용역 진중행으로 기한 미도래
도시재생실	을지로 입체보행공간 조성사업 (시설비)	250	212	11	사전절차 진행에 따른 용역 준공기한 연장
도시재생실	필동 보행네트워크 조성 사업 (시설비)	3,500	2,684	793	사전절차 이행에 따른 준공기한 미도래
도시재생실	청계천 일대 도심제조업 아카이브 구축 (사무관리비)	320	240	64	준공기한 미도래
도시재생실	메이커 충무로 (사무관리비)	500	305	126	준공기한 미도래
도시재생실	경복궁 광화문 월대 등 문화재 복원 및 주변 정비 (시설비)	30,807	22,311	485	역사광장 2단계(월대복원 전제 유선 T형구조) 공사추진을 위한 설계 보완을 위해 설계비 준공금 사고이월
도시재생실	광화문 시민광장 조성 (시설비)	17,788	3,917	13,871	2021년 6월까지 설계 보완 후 2021년 12월 말까지 시민광장 공사 추진함에 따라 사고이월
도시재생실	광화문 시민광장 조성 (감리비)	1,208	177	1,031	시민광장 준공시점에 맞춰 감리용역기간 연기에 따라 준공금 사고이월
도시재생실	광화문광장 주변 미디어파사드 설치 (행사운영비)	548	150	59	동 용역의 과업기간은 20.12~ 21.10로 과업수행에 따른 준공금 등 지급 예정으로 준공금 사고이월 필요
도시재생실	광화문광장 일대 가변시설물 조성 사업 (시설비)	253	26	29	가변시설 조성 기본 및 실시설계 용역 '20년 12월 계약 완료(29백만원) 후 사고이월 하여 '21년 4월까지 완료 예정
도시계획국	용산공원 조성방향 공론화 (사무관리비)	200	84	56	사업기간이 20.9-21.2임에 따라 준공기한 미도래로 사고이월하고자 함
도시계획국	온전한 용산공원 조성을 위한 기본원칙 및 조성운영방향 수립 (연구용역비)	400	186	186	사업기간이 20.4-21.4임에 따라 준공기한 미도래로 사고이월하고자 함
도시계획국	도시계획시설 입지기준 및 실시계획 인가 개선방안 연구 (연구용역비)	200	100	100	용역 준공기한 미도래
도시계획국	장기미집행 도시계획시설 실효대상 부지의 가이드라인 마련 (시설비)	500	291	194	용역 준공기한 미도래

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
푸른도시국	시 공원 유지관리 및 보수 정비(도시개발특별회계) (시설비)	38,770	32,453	4,642	'20년 추경예산사업 포함 11개 사업이 계약 심사 등 사전절차 지연, 동절기 공사 제한 등으로 연내 준공이 불가하여 이월 추진 필요
푸른도시국	장기미집행 도시공원 보상사업 (도시자연공원,강북) (시설비)	63,860	59,359	4,500	장기미집행 도시공원 보상사업으로 수용재결 등 절차이행에 따른 집행시기 미도래
푸른도시국	봉화산근린공원 (중량) 조성 (시설비)	333	259	70	건축 등 복합공정 사업으로 건축분야 설계지연에 따른 조정설계 지연
푸른도시국	오동근린공원 (성북)조성 (시설비)	1,961	60	15	서울시 도시공원위원회심의, 기술심의, 계약 심사 등 사전절차 이행에 따른 용역기간 소요됨에 따라 이월
푸른도시국	북악산도시자연공원 (성북지구) 조성 (시설비)	1,402	181	1,160	공원조성계획변경, 기술심의 등 사전절차 이행에 기간이 소요되고, 10월 공사 착공함에 따라 동절기 조정공사 시행시기 부적절등 사업 일정상 연내 사업완료가 어려워 이월
푸른도시국	동네뒷산 공원조성 (시설비)	10,158	8,837	1,285	인접 아파트단지에서 주차장으로 사용한 부지로 공원화 사업대한 주민반발 인해 시일소요
푸른도시국	동네뒷산 공원조성 (시설부대비)	21	8	7	동네뒷산(도봉-초안산)공원조성공사 사고이월에 따른 공사감독 등 시설부대비 원인행위 미필 사고이월 조치
푸른도시국	초안산근린공원 (도봉) 조성 (시설비)	1,364	553	49	소규모 환경영향평가 및 도시공원위원회 심의 등 사전 절차 이행후 연말 건축실시설계용역 발주로 절대공기가 부족하여 부득이 사고이월 조치
푸른도시국	암사역사공원 조성 (시설비)	4,447	1,335	2,103	토지소유자 보상협의 불응에 따른 수용재결 신청 등 시일 소요
푸른도시국	달터근린공원(강남) 조성 (시설비)	1,255	287	69	잔여 세대 거주민 집단화로 이주 반대 심화 및 법정 기준 이상의 보상 및 생계대책 요구 등 협의 지연에 따른 이월 필요
푸른도시국	공원 내 책쉼터(가칭) 조성 (시설비)	2,665	159	449	서울시 도시공원위원회심의, 기술심의, 계약 심사 등 사전절차 이행에 따른 용역기간 소요됨에 따라 이월
푸른도시국	물푸레근린공원 조성 (시설비)	1,992	77	1,820	도시공원위원회 심의, 기술심의, 계약심사 등 사전절차 이행으로 착공 지연되어 사고이월
푸른도시국	오금공원 배수지 상부 공원조성 (시설비)	221	121	100	설계를 위한 기본조사(측량 및 지반조사 등) 및 강동수도사업소 추가 의견사항 검토, 공원 조성계획변경 진행 등 과업 수행 절차 이행 기간 소요로 사고이월 필요
푸른도시국	명일공원 주민친화형 도시숲 조성 연구용역 (시설비)	100	65	28	설계공모시유찰에의한재공고등에서일이 소요됨에 따라 내실있는 용역 수행을 위해 사고이월 필요

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
푸른도시국	관악산도시자연공원(금천배수지 상부일대, 금천) 재조성 (시설비)	100	0	65	설계용역이 '20.4.29. 착수되었으나 서울시 투자심사 및 도시공원위원회 심의 등 행정절차 상 연도 내 집행 불가로 이월
푸른도시국	관악산입구 으뜸공원 조성사업 (시설비)	500	13	487	관악산입구 으뜸공원 조성사업 설계 및 철거용역 추진예정이었으나, 사전 절차이행에 따른 용역발주 지연 및 기존 건물 입주상인과의 소송 등으로 인한 철거용역 추진 지연에 따라 이월
푸른도시국	도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비 (시설비)	14,199	6,028	8,125	협의매수 및 수용재결 절차 지연으로 인한 연내 보상금 지급 불가
물순환안전국	오류천(구로구) 단면확장 (시설비)	7,900	7,666	198	준공기한 미도래
물순환안전국	사당역 일대 배수개선 (시설비)	3,436	2,947	412	12월 계약되어 준공기한 미도래 및 이설비와 관급자재비로 공사에 따른 부대경비
물순환안전국	불광천변(응암동) 역류방지 배수문 설치 (시설비)	600	363	237	광역상수도 이설 불가에 따라 연계사업인 배수문 설치 사업의 계획 변경에 따라 공사 지연으로 사고이월 필요
물순환안전국	사천(망원) 빗물펌프장 설치 (시설비)	5,260	2,295	2,965	절대공기 부족 및 지장물 이설비
물순환안전국	사천(망원) 빗물펌프장 설치 (감리비)	800	206	594	'21년 6월 준공 예정에 따른 사고이월 필요
물순환안전국	사천(망원) 빗물펌프장 설치 (시설부대비)	40	4	36	부대경비로서 사고이월 필요
물순환안전국	신대방 빗물펌프장 성능개선 공사 (시설비)	930	182	699	준공기한 미도래 및 지장물 이설비
물순환안전국	빗물펌프장 시설용량 증대 타당성조사 용역 (시설비)	570	238	248	용역기간 360일로 '20.5.7. 발주되어 절대공기 부족으로 사고이월 필요
지역발전본부	서울 국제교류복합지구 조성사업 추진 (사무관리비)	724	390	29	코로나 확산으로 인한 관련기관 협의 지연으로 추가기간 필요하여 지역발전포럼 용역 준공기한 연기('21.2월)
지역발전본부	서울 국제교류복합지구 조성사업 추진 (시설비)	909	538	365	용역 준공기한 미도래(국제교류복합지구 지구단위계획 모니터링 및 재정비 용역(2차) '21.2월 197백만원, 아시아공원 일대 정비 기본계획 수립 용역 '21.8월 167,860천원)

실·본부·국	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
지역발전본부	동북4구 발전사업 지원(도시재생협력지 원센터) (사무관리비)	290	242	22	「민간거버넌스 기반 동북4구 공공시설 활성 화방안 추진용역」은, 다양한 지역사회 요구 를 반영한 실질적이고 지속가능한 지역협력· 협치의제 도출을 위한 용역과제 선정 논의 기 간증가로 사업발주 지연 및 용역 준공기한미 도래('20.12.2.~ '21.3.31.)로 인한 이월 요청
지역발전본부	동부간선도로(창동상 계구간) 지하차도 건설사업 (시설비)	9,977	4,620	4,307	기본설계 기술제안입찰 절차('20.3 ~8월)를 거쳐 실시설계 및 공사시행중에 있는 사업에 대한 설계감리용역으로, 기간은 '20.10.14. ~'21.7.10. 까지로, 준공기한까지 기성물에 따라 예산 집행할 예정으로 이월 요청
지역발전본부	동부간선도로(창동상 계구간) 지하차도 건설사업 (감리비)	300	146	154	기본설계 기술제안입찰 절차('20.3~8월)를 거쳐 공사 시행 중에 있는 사업에 대한 전면 책임감리용역으로, 금차 계약기간은 '20.8. 11.~'21.4.2. 까지로, 준공기한까지 기성 물에 따라 예산집행할 예정으로 이월 요청
지역발전본부	우이동 가족캠핑장 조성 (시설비)	14,391	14,344	41	우이동 가족캠핑장 조성을 위한 토지 보상이 완료되었으나, 토지주가 보상비가 적다는 사 유로 소송이 진행중으로, 향후 손실보상금 소 송관련 토지보상비 등 대응을 위해 이월 요청
지역발전본부	동북권 청년혁신파크 조성 (시설비)	100	62	26	건설기술진흥법에 의한 타당성조사 용역 진행중 으로 준공기한 연기(당초 '20.6.26.~ '20.12.22. → 변경 '21.3.31.)로 인한 집 행시기 미도래로 인해 이월 요청
지역발전본부	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업 (시설비)	3,880	1,235	2,300	「삼양로 139길 보행환경 가로조성 공사」는 재배정되어(강북구) 공사 진행중으로, 동절기 휴지기간에 따른 공사비(관급비, 이전비 포 함) 이월 요청
지역발전본부	창동 신경재중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업 (시설비)	3,501	1,944	1,556	창동 핵심사업 부지내 유관시설(광역푸드뱅 크) 이전지연('20.9월→'20.12월)으로 공기 연장됨에 따라 하수암거 이설 공사의 준공기 한 순연이 불가피하여 이월 요청
지역발전본부	창동 신경재중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업 (감리비)	199	120	79	창동 핵심사업 부지내 유관시설(광역푸드뱅 크) 이전지연('20.9월→'20.12월)으로 공기 연장됨에 따라 하수암거 이설 공사의 준공기 한 순연이 불가피하여 이월 요청
한강사업본부	수상레포츠 통합센터 조성 (시설비)	3,964	0	3,845	공사비 및 관급자재 구매 발주(동절기 공사일 정 감안하여 시설물 품질 확보)
한강사업본부	수상레포츠 통합센터 조성 (감리비)	200	0	200	사전절차 지연
한강사업본부	수상레포츠 통합센터 조성 (시설부대비)	10	0	10	도면 및 안전도 검사(유관기관과의 협의 지연)