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서부간선지하도로 민간투자사업

변경 실시협약(안) 보고

「서울특별시 민간투자사업에 관한 기본 조례」 제14조에 따라
서부간선지하도로 민간투자사업 변경 실시협약(안)을 보고 드림

1. 사업개요

○ 사업위치: 영등포구 양평동~금천구 독산동

○ 사업규모: 왕복 4차로, 연장 10.33km (소형차전용도로)

○ 사업방식: BTO (’15.3.11. 실시협약 체결)

○ 총사업비: 5,200억원(’07.7. 불변가)/ 운영기간: ’21.9.1.~’51.9.14.(30년)

○ 통 행 료: 2,700원

○ 사업시행자: 서서울도시고속도로(주)

[표] 주요 사업 구조

구 분 실시협약(’15.3) 변경 실시협약(안)
총사업비(불변가) 5,200억원 5,638억원
재정지원금 1,380억원 1,815억원
민간사업비 3,820억원 3,823억원
총투자비 7,450억원 7,558억원
자기자본 836억원 788억원

타인자본
선순위 4,457억원 4,200억원
후순위 279억원 263억원

재정지원금(보상비 포함) 1,878억원 2,308억원
운영비 1,816억원 2,013억원

최소운영수입보장 없음 없음

주출자자 (가칭)한국도로인프라사모
특별자산집합투자신탁

미래에셋서부간선지하도로
일반사모특별자산투자신탁1호

사업수익률 5.89% 5.89%
교통량 59,927대/일 60,780대/일
적용물가 4.0% 4.0%



2. 사업추진 경위

○ ’07.12.20. : 민간제안서 제출

○ ’09.12.18. : 시의회 동의 (사업 추진)

○ ’10.06.14. : 우선협상대상자 선정

○ ’13.09.23. : 변경제안서 제출

○ ’15.03.02. : 시의회 보고 (최초 실시협약)

○ ’15.03.11. : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정

○ ’16.03.01. : 공사 착공 (~’21.8.31. 준공)

○ ’16.12.21. : 환기방식 변경 검토 보고(행정2부시장 방침 제243호)

환기방식을 수직구 배출 방식에서 내부정화(By-pass) 방식으로 변경 결정
○ ’17.12.22. : 운영시간 변경 승인

심야시간대 통행료 수입을 운영시간 연장에 따른 운영비 증가분과 상계 처리하되, 
통행요금 인상이 발생하지 않는 범위 내에서 통행료 수입 공유비율을 협의 결정함

○ ’20.04.28. : 공사기간 변경 검토 보고 (행정2부시장 방침 제111호)

환기 민원 등으로 공사기간 연장 (60개월 → 66개월)
○ ’21.04.09. : 전일 운영에 따른 교통량 및 운영비 검토 보고

교통량 : 30년 평균 59,927 → 60,780대/일(증 853대/일)
운영비 : 전일 운영 및 최저임금 인상을 반영 1,816억원→2,013억원(증 197억원)

○ ’21.06.17. : 시의회 의견청취 (최초통행료 결정)

○ ’21.09.01. : 개통

○ ’21.11.15. : 총사업비 변경 승인 검토 보고

총사업비 : 519,961백만원 → 563,815백만원(증 43,854백만원)
○ ’22.04.19. : 간이적격성조사 완료

변경 실시협약(안)으로 민자적격성 확보
○ ’23.12.22. : 변경 실시협약(안) 심사 (법률지원담당관)



3. 실시협약(안) 주요 변경내용

구 분 실시협약
(’15.3.)

변경
실시협약(안) 증·감 비고

총사업비(백만원) 519,961 563,815 증 43,854
환기방식 변경(수직구→
바이패스), 공사기간
연장(60→66개월) 등

재정지원금 137,988 181,504 증 43,516
민원에 따른 환기방식 변경
및 통행료 인상 최소화 등
고려 재정지원금 증가

민간사업비 381,973 382,311 증 338

운영비(백만원) 181,585 201,302 증 19,717 운영시간 변경(19→24h),
근로기준법(최저임금 인상) 등

사업수익률(%) 5.89% 5.89% -

교통량(대/일) 59,927 60,780 증 853 운영시간 변경(19→24h)에
따른 교통량 증가

공사기간(개월) 60 66 증 6 환기방식 변경 등에 따른
기간 연장(60→66개월)

가. 총사업비 증액 : 438억원 (제12조)

○ 환기방식 변경(수직구→바이패스), 공사기간 연장(60→66개월) 등으로 증액

나. 운 영 비 증액 : 197억원 (제40조)

○ 24시간 운영에 따른 유지관리비 증액 (00~05시 미운영 → 24시간 운영)

- 유지관리인력 증원 및 유지보수비 증액, 임금 상승(최저임금 인상) 등

다. 출 자 자 : 건설출자자(7개사) 지분 양도 (<별표1>)

○ 공사가 완료되어 현대건설 등 건설출자자(7개사) 지분 10%를 재무

출자자(미래에셋서부간선지하도로일반사모특별자산투자신탁1호)에게 양도



라. 기타 (전문, 제8조, 제19조, 제20조, 제40∼42조, 제46∼47조,

제50조, 제55조)

○ (통행료 보장 조항 삭제) ‘서부간선도로 일반도로화 사업’ 미시행 시

통행료 수입 감소분에 대한 재정지원(市) 조항 삭제

○ (시설물 유지관리 강화 조항 신설) 환기·방재시설 및 교통관리시스템을

고장상태로 방치하거나 파손된 시설물을 신속하게 복구하지 않을 경우,

고장 또는 파손된 기간 동안의 해당 항목 운영비 삭감 및 사업시행자

처벌 조항 신설

○ 환기방식 변경에 따른 운영비 변경은 전문기관 검증결과를 반영하여

추후 운영비에 반영한다는 조항 신설 등

※ 한국터널지하공간학회 검증중(∼’24.12월)

4. 향후 추진계획

○ ’24. 3월 : 변경 실시협약 체결

붙임 변경 실시협약(안) 신·구 대조표



서부간선지하도로 민간투자사업

변경 실시협약(안) 신·구 대조표변경 실시협약(안) 신·구 대조표변경 실시협약(안) 신·구 대조표

실시협약(’15.3월) 변경 실시협약(안)

전문
서울특별시장(이하 “주무관청”이라 한다)과 사업시행자는 
BTO 민간투자사업을 통하여 창의적이고 효율적인 서부간
선 지하도로 민간투자 사업시설의 건설·운영을 도모함으
로써 국민경제에 기여하고자 한다.
주무관청은 이러한 취지하에 사회기반시설에 대한 민간투
자법(이하 “민간투자법”이라 한다), 동법 시행령 및 민간
투자사업기본계획에 근거하여 민간부문이 서부간선 지하
도로 민간투자 사업시설의 설계ㆍ건설ㆍ유지관리 및 운영
과 사업 시행을 위한 재원조달을 수행하도록 하는 것을 
내용으로 하는 “서부간선 지하도로 민간투자사업 제3자 
제안공고”를 2009년 12월 31일 수립ㆍ고시하였으며, 이
를 근거로 주무관청은 2010년 6월 14일 (가칭)서서울도
시고속도로 주식회사(이하 "사업시행자"라 한다)를 본 사
업의 (우선)협상대상자로 선정하고 협상을 진행하여 본 
실시협약의 체결에 이르렀다.
주무관청과 사업시행자 및 출자예정자들은 본 사업의 공
공성을 깊이 인식하고 상호 신뢰의 바탕위에서 성공적으
로 사업이 추진될 수 있도록 최선을 다할 것을 다짐하면
서 본 사업의 시행에 관하여 다음과 같이 합의한다.

전문
서울특별시장(이하 “주무관청”이라 한다)과 서서울도시고
속도로주식회사(이하 “사업시행자”라 한다)는 2015년 3월 
11일 서부간선지하도로 민간투자사업 시행을 위한 실시
협약을 체결하였고, 본 사업 진행 중 공사 준공에 따른 
총사업비 정산, 운영비 변경 등 협약변경 사항이 발생함
에 따라, 해당 변경사항을 반영하여 2024년 00월 00일에 
다음과 같이 변경된 실시협약을 체결한다.

제 8 조 (사업시행자의 의무)
① 사업시행자는 본 사업과 관련된 제반 법령 등을 준수
하고 본 협약이 정한 바를 성실히 이행하여야 할 책무를 
지며, 본 사업시설의 건설과 유지관리 및 운영이 성공적
으로 추진되도록 성실히 노력하여야 한다.

제 8 조 (사업시행자의 의무)
① 사업시행자는 본 사업과 관련된 제반 법령{「중대재해 
처벌 등에 관한 법률」을 포함} 등을 준수하고 본 협약이 
정한 바를 성실히 이행하여야 할 책무를 지며, 본 사업시
설의 건설과 유지관리 및 운영이 성공적으로 추진되도록 
성실히 노력하여야 한다.

제 12 조 (총사업비)
총사업비는 <별표2>(총사업비 및 총민간사업비)와 같이 
2007년 7월 31일 불변가격 기준 금 5,199.61억원이며, 
총사업비에서 건설보조금 금 1,351.49억원 및 주무관청이 
부담하는 보상비 28.39억원을 제외한 금 3,819.73억원을 
총민간사업비로 한다. 총사업비는 본 협약에 정한 경우를 
제외하고는 변경할 수 없다.

제 12 조 (총사업비)
총사업비는 <별표2>(총사업비 및 총민간사업비)와 같이 
2007년 7월 31일 불변가격 기준 금 5,638.15.억원이며, 
총사업비에서 건설보조금 금 1,787.73억원 및 주무관청이 
부담하는 보상비 27.32억원을 제외한 금 3,823.10억원을 
총민간사업비로 한다. 총사업비는 본 협약에 정한 경우를 
제외하고는 변경할 수 없다.



제 19 조 (공사비)
공사비는 <별표2>(총사업비 및 총민간사업비)에 명시된 
바와 같이 2007년 7월 31일 불변가격 기준 금 4,584.06
억원으로 한다.

제 19 조 (공사비)
공사비는 <별표2>(총사업비 및 총민간사업비)에 명시된 
바와 같이 2007년 7월 31일 불변가격 기준 금 4,999.27
억원으로 한다.

제 20 조 (공사기간)
① 본 사업시설의 공사기간은 공사착수일로부터 60개월
로 한다.

제 20 조 (공사기간)
① 본 사업시설의 공사기간은 공사착수일로부터 66개월
로 한다.

제 40 조 (운영비용)
① 본 사업의 총 운영비용은 2007년 7월 31일 불변가격 
기준 금 1,815.85억원이며, 연도별 부문별 운영비용 내역
은 <별표8>(운영비용)과 같다.

제 40 조 (운영비용)
① 본 사업의 총 운영비용은 2007년 7월 31일 불변가격 
기준 금 2,013.02억원이며, 연도별 부문별 운영비용 내역
은 <별표8>(운영비용)과 같다. 

④ 주무관청은 사업시행자의 효율적 경영으로 운영비용이 
절감되더라도 이를 이유로 통행료의 인하, 관리운영권설
정기간의 단축, 운영비용 절감액의 환수를 요구할 수 없
다. 

④ 주무관청은 사업시행자의 효율적 경영으로 운영비용이 
절감되더라도 이를 이유로 통행료의 인하, 관리운영권설
정기간의 단축, 운영비용 절감액의 환수를 요구할 수 없
다. 다만, 사업시행자의 관리운영 부실 등으로 방재·환기 
및 교통관리 시설물이 고장난 상태로 방치하거나 심각한 
사고가 발생하여 시설물이 파손된 후 신속한 복구가 이루
어지지 않을 경우 고장 또는 파손된 기간 동안의 해당 시
설물의 유지관리비용을 해당 기간이 속한 연도의 운영비
용에서 삭감하여 삭감한 금액을 통행료 인하 등에 사용할 
수 있다.

-

⑤ 환기설비 설계변경으로 반영이 유보된 공기정화시설 
유지관리비 및 전력비 등 공기정화시설 관련 운영비용 항
목은 전문기관의 검증을 거쳐 재산정 후 당사자가 상호 
협의하여 확정한 운영비용(2007년 7월 31일 불변 기준 
금 310억원 한도)을 통행료로 반영하기로 한다.

제 41 조 (법인세법 변경시 처리)
① 협약당사자는 ~(중간 생략)~ 통행료, 관리운영권 설정
기간 또는 보조금의 조정을 요구할 수 있다.

제 41 조 (법인세법 변경시 처리)
① 협약당사자는 ~(중간 생략)~ 통행료, 관리운영권 설정
기간 또는 보조금의 조정을 요구할 수 있다.
② 제1항에 따른 증감분을 산정할 때, 법인세법 개정 규
정의 적용 시점부터 적용한다.

제 42 조 (유지관리 및 운영 관련계약)
  (신  설)

제 42 조 (유지관리 및 운영)
⑦ 주무관청은 사업시행자의 관리운영 부실 등으로 방재·
환기 및 교통관리 시설물이 고장난 상태로 방치하거나 심
각한 사고가 발생하여 시설물이 파손된 후 신속한 복구가 
이루어지지 않을 경우 관련 법령에 따라 조치할 수 있다. 



제 46 조 (사업수익률)
본 사업의 사업수익률은 세전 실질수익률로서 5.89%(세
후 4.99%)로 하되, 제41조(법인세법 변경시 처리)에 따른 
조정에 따라 세전 실질수익률이 변경되는 경우에는 그러
하지 아니하다.

제 46 조 (사업수익률)
본 사업의 사업수익률은 세전 실질수익률로서 5.89%(세
후 5.12%)로 하되, 제41조(법인세법 변경시 처리)에 따른 
조정에 따라 세전 실질수익률이 변경되는 경우에는 그러
하지 아니하다.

제 47 조 (통행료의 결정 및 조정)
③ 최초통행료를 제외한 연도별 통행료는 매년 4월 1일
을 기준으로 연 1회에 한하여 조정하며, 사업시행자는 해
당 사업연도에 적용할 통행료를 직전 연도 통행료에 직전 
연도 통행료 산정 기준일로부터 해당 연도 1월 31일까지
의 소비자물가지수변동분의 범위 내에서 산정하여 주무 
관청에 매년도 2월말까지 제출하고, 주무관청과 사업시행
자가 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 통행료를 결정한
다.

제 47 조 (통행료의 결정 및 조정)
③ 최초통행료를 제외한 연도별 통행료는 매년 4월 1일
을 기준으로 연 1회에 한하여 조정하며, 사업시행자는 해
당 사업연도에 적용할 통행료를 직전 연도 통행료에 직전 
연도말의 소비자물가지수변동분의 범위 내에서 산정하여 
주무관청에 매년도 1월까지 제출하고, 주무관청과 사업시
행자가 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 통행료를 결정
한다.

제 50 조 (재정지원)
① 본 협약체결 당시 주무관청이 총사업비 중 일부로서 
사업시행자에게 지급할 건설보조금은 2007년 7월 31일 
불변가격 기준으로 금 1,351.49억원으로 하며, 건설보조
금 지급일정은 <별표4>(건설보조금 지급일정)과 같다.

제 50 조 (재정지원)
① 본 협약체결 당시 주무관청이 총사업비 중 일부로서 
사업시행자에게 지급할 건설보조금은 2007년 7월 31일 
불변가격 기준으로 금 1,787.73억원으로 하며, 건설보조
금 지급일정은 <별표4>(건설보조금 지급일정)과 같다.

제 55 조 (수요위험의 처리)
② 제1항에도 불구하고, 서부간선도로 지하화 추진계획 
검토 보고서(2013.6.3) 상의 서부간선도로 일반도로화의 
시행이 본 시설의 교통수요에 미치는 영향에 대해서는 본 
시설의 준공예정일 1년 전에 그 시점까지의 주무관청의 
서부간선도로 일반도로화 계획을 반영하여 교통수요 재검
증을 실시하고 그 결과 <별표 7-2>(민자적격성조사 재검
증 추정 교통량)을 기준으로 다음의 각 호와 같이 통행료 
수입 부족분이 발생하는 경우 주무관청은 사업시행자와 
협의를 통해 재정지원금 지급 또는 통행료 조정, 관리운
영권 설정기간 조정 등으로 반영한다. 다만, 교통수요 재
검증을 통해 산출한 교통량이 <별표 7-2> 상의 일반도로
화시 추정교통량을 초과하는 경우에는 그러하지 아니한
다.
1. 재검증 교통량이 서부간선도로 존치시 추정교통량 이
상인 경우 : 서부간선도로 일반도로화시 추정수입과 재검
증 추정수입의 차액
2. 재검증 교통량이 서부간선도로 존치시 추정교통량 미
만일 경우 : 서부간선도로 일반도로화시 추정수입과 서부
간선도로 존치시 추정수입의 차액

제 55 조 (수요위험의 처리
② <삭 제>



별표 1
출자자 구성

(단위 : 억원)

실시협약(’15.3.) 변경 실시협약(안)

출 자 자 지 분 율 금 액 출 자 자 지 분 율 금 액

(가칭)한국도로인프라
사모특별자산집합

투자신탁
90.00% 752.20 

미래에셋서부간선지하도
로일반사모특별자산투자

신탁1호
100.00% 787.50 

현대건설(주) 3.80% 31.76 

지에스건설(주) 3.59% 30.00 

㈜포스코건설 0.90% 7.52 

두산건설(주) 0.81% 6.77 

㈜케이씨씨건설 0.45% 3.76 

일신건설(주) 0.27% 2.25 

신동아종합건설(주) 0.18% 1.50 

계 100.00% 835.78 계 100.00% 787.50

주1) 경상가격 기준(연평균 소비자물가상승률 4.0% 적용하여 산정)



별표 2
총사업비 및 총민간사업비

                           (단위 : 억원)

구 분 실시협약(’15.3.) 변경 실시협약(안) 비고

1.조사비 6.30 6.30

2.설계비 146.07 159.85

3.공사비 4,584.06 4,999.27

4.보상비 28.39 27.32

5.부대비 272.98 263.96

6.운영설비비 115.55 131.87

7.제세공과금 0.11 0.07

8.영업준비금 46.15 49.52

총사업비 5,199.61 5,638.15

건설보조금 1,351.49 1,787.73

보 상 비 28.39 27.32

총민간사업비 3,819.73 3,823.10

주) 2007년 7월 31일 불변가격 기준

 



별표 3
약정투자금 투입일정

       (단위 : 억원)

구 분

실시협약(’15.3.)

투자비
자기자본

타인자본 재정
지원금총투자비 총민간투자비 주주차입금 일반차입금

2013년

1/4분기 - - - - - -
2/4분기 - - - - - -
3/4분기 7.00 7.00 7.00 - - -
4/4분기 219.80 219.80 219.80 - - -

소계 226.80 226.80 226.80 - - -

2014년

1/4분기 158.32 123.64 123.64 - - 34.68
2/4분기 52.07 52.07 52.07 - - -
3/4분기 126.02 126.02 126.02 - - -
4/4분기 109.14 109.14 109.14 - - -

소계 445.55 410.87 410.87 - - 34.68

2015년

1/4분기 243.33 243.33 198.11 45.22 - -
2/4분기 298.82 211.02 - 211.02 - 87.80
3/4분기 480.85 371.37 - 22.35 326.67 131.83
4/4분기 679.85 477.90 - - 477.90 201.94

소계 1,702.85 1,281.27 198.11 278.59 804.57 421.58

2016년

1/4분기 712.22 499.97 - - 499.97 212.25
2/4분기 634.88 446.12 - - 446.12 188.77
3/4분기 405.59 288.06 - - 288.06 117.53
4/4분기 313.81 225.39 - - 225.39 88.42

소계 2,066.51 1,459.53 - - 1,459.53 606.98

2017년

1/4분기 258.27 187.33 - - 187.33 70.94
2/4분기 308.42 221.31 - - 221.31 87.11
3/4분기 392.32 277.89 - - 277.89 114.43
4/4분기 452.11 318.31 - - 318.31 133.81

소계 1,411.13 1,004.84 - - 1,004.84 406.29

2018년

1/4분기 426.23 300.74 - - 300.74 125.50
2/4분기 395.64 280.44 - - 280.44 115.21
3/4분기 291.54 211.28 - - 211.28 80.26
4/4분기 483.63 396.08 - - 396.08 87.55

소계 1,597.04 1,188.53 - - 1,188.53 408.51

2019년

1/4분기 - - - - - -
2/4분기 - - - - - -
3/4분기 - - - - - -
4/4분기 - - - - - -

소계 - - - - - -
합 계 7,449.88 5,571.84 835.78 278.59 4,457.47 1,878.04

주1) 경상가격 기준(연평균 소비자물가상승률 4.0% 적용하여 산정)

주2) 약정투자금 투입은 실제공정에 따라 조정될 수 있음

주3) 총투자비 및 재정지원금은 보상비 포함 금액임



       (단위 : 억원)

구 분

변경 실시협약(안)

투자비
자기자본

타인자본 재정
지원금총투자비 총민간투자비 주주차입금 일반차입금

2015년

1/4분기 - - - - - -
2/4분기 - - - - - -
3/4분기 0.04 0.04 0.04 - - -
4/4분기 3.58 3.58 3.58 - - -

소계 3.61 3.61 3.61 - - -

2016년

1/4분기 7.27 7.27 7.27 - - -
2/4분기 300.65 267.30 267.30 - - 33.35
3/4분기 74.92 74.92 74.92 - - -
4/4분기 48.39 0.45 48.39 - - 47.94

소계 431.22 349.93 397.87 - - 81.29

2017년

1/4분기 35.16 -27.84 35.16 - - 63.00
2/4분기 115.68 -10.32 115.68 - - 126.00
3/4분기 225.69 77.85 225.69 - - 147.85
4/4분기 323.06 323.06 9.48 262.50 51.08 -

소계 699.60 362.75 386.02 262.50 51.08 336.85

2018년

1/4분기 281.93 161.93 - - 161.93 120.00
2/4분기 290.08 160.08 - - 160.08 130.00
3/4분기 310.83 168.83 - - 168.83 142.00
4/4분기 353.45 153.19 - - 153.19 200.26

소계 1,236.29 644.03 - - 644.03 592.26

2019년

1/4분기 336.60 336.60 - - 336.60 -
2/4분기 397.88 397.88 - - 397.88 -
3/4분기 399.53 339.53 - - 339.53 60.00
4/4분기 473.57 336.65 - - 336.65 136.92

소계 1,607.58 1,410.66 - - 1,410.66 196.92

2020년

1/4분기 366.90 66.90 - - 66.90 300.00
2/4분기 440.38 328.49 - - 328.49 111.89
3/4분기 303.12 303.12 - - 303.12 -
4/4분기 505.35 505.35 - - 505.35 -

소계 1,615.75 1,203.86 - - 1,203.86 411.89

2021년

1/4분기 340.50 -85.25 - - - 425.75
2/4분기 421.20 161.20 - - 161.20 260.00
3/4분기 1,202.55 1,199.22 - - 729.19 3.33
4/4분기 - - - - - -

소계 1,964.26 1,275.18 - - 890.39 689.08
합 계 7,558.30 5,250.02 787.50 262.50 4,200.01 2,308.29

주1) 경상가격 기준(실적 소비자물가지수를 적용하여 산정)

주2) 약정투자금 투입은 실제공정에 따라 조정될 수 있음

주3) 총투자비 및 재정지원금은 보상비 포함 금액임



별표 4
건설보조금 지급일정

(단위 : 억원)

구 분

실시협약(’15.3.)

건설보조금 보상비

불변가격 경상가격 불변가격 경상가격

2013년

1/4분기 0.00 0.00 0.00 0.00 
2/4분기 0.00 0.00 0.00 0.00 
3/4분기 0.00 0.00 0.00 0.00 
4/4분기 0.00 0.00 0.00 0.00 
소 계 0.00 0.00 0.00 0.00 

2014년

1/4분기 0.00 0.00 28.39 34.68 
2/4분기 0.00 0.00 0.00 0.00 
3/4분기 0.00 0.00 0.00 0.00 
4/4분기 0.00 0.00 0.00 0.00 
소 계 0.00 0.00 28.39 34.68 

2015년

1/4분기 0.00 0.00 0.00 0.00 
2/4분기 68.43 87.80 0.00 0.00 
3/4분기 101.74 131.83 0.00 0.00 
4/4분기 154.33 201.94 0.00 0.00 
소 계 324.49 421.58 0.00 0.00 

2016년

1/4분기 160.62 212.25 0.00 0.00 
2/4분기 141.45 188.77 0.00 0.00 
3/4분기 87.21 117.53 0.00 0.00 
4/4분기 64.97 88.42 0.00 0.00 
소 계 454.26 606.98 0.00 0.00 

2017년

1/4분기 51.62 70.94 0.00 0.00 
2/4분기 62.77 87.11 0.00 0.00 
3/4분기 81.65 114.43 0.00 0.00 
4/4분기 94.54 133.81 0.00 0.00 
소 계 290.57 406.29 0.00 0.00 

2018년

1/4분기 87.80 125.50 0.00 0.00 
2/4분기 79.82 115.21 0.00 0.00 
3/4분기 55.07 80.26 0.00 0.00 
4/4분기 59.48 87.55 0.00 0.00 
소 계 282.16 408.51 0.00 0.00 

합 계 1,351.49 1,843.36 28.39 34.68 

주1) 2007년 7월 31일 불변가격 기준이며, 경상금액은 연평균 소비자물가상승률 4.0% 적용

주2) 건설보조금 지급시 해당시점까지의 실제 소비자물가지수변동분을 가산하여 건설보조금을 지급함



(단위 : 억원)

구 분

변경 실시협약(안)

건설보조금 보상비

불변가격 경상가격 불변가격 경상가격

2015년
3/4분기 - - - -
4/4분기 - - - -
소 계 - - - -

2016년

1/4분기 - - - -
2/4분기 - - 27.32 33.35
3/4분기 - - - -
4/4분기 38.93 47.94 - -
소 계 38.93 47.94 27.32 33.35

2017년

1/4분기 51.09 63.00 - -
2/4분기 100.96 126.00 - -
3/4분기 118.61 147.85 - -
4/4분기 - - - -
소 계 270.67 336.85 - -

2018년

1/4분기 95.92 120.00 - -
2/4분기 102.80 130.00 - -
3/4분기 112.25 142.00 - -
4/4분기 156.20 200.26 - -
소 계 467.17 592.26 - -

2019년

1/4분기 - - - -
2/4분기 - - - -
3/4분기 47.12 60.00 - -
4/4분기 107.20 136.92 - -
소 계 154.32 196.92 - -

2020년

1/4분기 235.06 300.00 - -
2/4분기 87.32 111.89 - -
3/4분기 - - - -
4/4분기 - - - -
소 계 322.38 411.89 - -

2021년

1/4분기 331.86 425.75 - -
2/4분기 199.84 260.00 - -
3/4분기 2.55 3.33 - -
4/4분기 - - - -
소 계 534.26 689.08 - -

합 계 1,787.73 2,274.94 27.32 33.35

주1) 2007년 7월 31일 불변가격 기준이며, 경상금액은 실적 소비자물가지수 적용

주2) 실제 건설보조금 지급시 해당시점까지의 실제 소비자물가지수변동분을 가산하여 건설보조금을 지급함



별표 6
추정교통량

(단위 : 대/일)

년도
실시협약(’15.3.) 변경 실시협약(안)

년도
실시협약(’15.3.) 변경 실시협약(안)

추정교통량 추정교통량 추정교통량 추정교통량

2019년 53,189 - 2036년 61,372 61,687

2020년 55,539 - 2037년 61,372 62,002

2021년 57,889 53,953 2038년 61,372 62,315

2022년 58,108 56,303 2039년 61,372 62,315

2023년 58,328 58,652 2040년 61,372 62,315

2024년 58,547 58,871 2041년 61,372 62,315

2025년 58,767 59,090 2042년 61,372 62,315

2026년 58,985 59,309 2043년 61,372 62,315

2027년 59,184 59,528 2044년 61,372 62,315

2028년 59,383 59,749 2045년 61,372 62,315

2029년 59,582 59,947 2046년 61,372 62,315

2030년 59,781 60,145 2047년 61,372 62,315

2031년 59,983 60,343 2048년 61,372 62,315

2032년 60,261 60,541 2049년 - 62,315

2033년 60,539 60,742 2050년 - 62,315

2034년 60,817 61,057 2051년 - 62,315

2035년 61,094 61,372 - - -

  

 



별표 7
추정통행료 수입

 (단위 : 억원, 부가세 제외)  

년도
실시협약(’15.3.) 변경 실시협약(안)

년도
실시협약(’15.3.) 변경 실시협약(안)

불변가격 경상가격 불변가격 경상가격 불변가격 경상가격 불변가격 경상가격

2019년 330.97 525.53 - - 2036년 381.89 1,181.15 373.41 894.17

2020년 345.60 570.69 - - 2037년 381.89 1,228.40 375.32 934.69

2021년 360.22 618.63 108.87 144.75 2038년 381.89 1,277.54 377.21 976.98

2022년 361.58 645.82 340.82 471.29 2039년 381.89 1,328.64 377.21 1,016.06

2023년 362.95 674.19 355.04 510.59 2040년 381.89 1,381.78 377.21 1,056.70

2024년 364.31 703.79 356.37 533.00 2041년 381.89 1,437.05 377.21 1,098.97

2025년 365.68 734.69 357.69 556.38 2042년 381.89 1,494.54 377.21 1,142.93

2026년 367.04 766.92 359.02 580.78 2043년 381.89 1,554.32 377.21 1,188.65

2027년 368.28 800.28 360.34 606.25 2044년 381.89 1,616.49 377.21 1,236.19

2028년 369.52 835.10 361.68 632.84 2045년 381.89 1,681.15 377.21 1,285.64

2029년 370.76 871.41 362.88 660.33 2046년 381.89 1,748.40 377.21 1,337.07

2030년 372.00 909.30 364.08 689.01 2047년 381.89 1,818.33 377.21 1,390.55

2031년 373.25 948.85 365.28 718.93 2048년 381.89 1,891.07 377.21 1,446.17

2032년 374.98 991.38 366.47 750.14 2049년 - - 377.21 1,504.02

2033년 376.71 1,035.79 367.69 782.74 2050년 - - 377.21 1,564.18

2034년 378.44 1,082.17 369.60 818.27 2051년 - - 251.48 1,084.50

2035년 380.17 1,130.60 371.51 855.39 합계 11,186.99 33,483.98 11,071.31 28,468.17

  

주) 1. 2007년 7월 31일 불변가격 기준임

    2. 총사업비 변경에 따라 통행료는 2007년 7월 31일 불변가격 1,920원(VAT포함)을 적용

    3. 면제 및 할인차량을 고려한 감면율 5.0%을 반영한 통행료수입임.

    4. 국비지원 등을 통해 통행료 인하가 가능할 경우 통행료는 변경 가능함.



별표 7-2
민자적격성조사 재검증 추정 교통량 (삭제)



별표 8
운영비용

                                                    (단위 : 억원)

년 도
실시협약(’15.3.) 변경 실시협약(안)

운영비용 법인세 계 운영비용 법인세 계
2019년 48.86 - 48.86 - - -
2020년 48.29 - 48.29 - - -
2021년 54.63 3.68 58.31 17.85 - 17.85
2022년 47.75 16.26 64.00 53.37 - 53.37
2023년 47.94 17.13 65.06 55.16 - 55.16
2024년 61.46 19.59 81.05 57.20 0.06 57.26
2025년 50.01 21.92 71.93 56.83 10.99 67.82
2026년 47.11 26.49 73.61 61.88 11.35 73.24
2027년 47.87 31.58 79.45 54.61 14.51 69.12
2028년 59.83 33.92 93.75 54.05 17.29 71.34
2029년 85.49 33.53 119.02 54.19 19.55 73.74
2030년 76.48 41.61 118.08 72.45 22.55 95.01
2031년 49.78 38.13 87.91 92.16 23.56 115.72
2032년 55.52 48.61 104.12 60.92 26.63 87.55
2033년 86.64 48.31 134.95 71.44 29.24 100.68
2034년 53.90 41.16 95.06 57.27 29.30 86.57
2035년 46.82 58.97 105.79 67.91 38.64 106.55
2036년 59.70 62.13 121.82 96.45 37.85 134.31
2037년 49.38 62.62 112.00 79.18 33.37 112.56
2038년 111.63 63.14 174.77 52.25 42.72 94.97
2039년 47.39 42.63 90.02 53.66 54.66 108.32
2040년 90.94 72.46 163.40 84.19 53.92 138.11
2041년 46.44 62.84 109.28 113.03 51.35 164.38
2042년 86.11 66.72 152.83 53.38 52.19 105.57
2043년 51.40 56.98 108.38 55.87 63.13 119.00
2044년 45.41 68.65 114.06 60.35 60.55 120.90
2045년 45.56 68.10 113.66 75.19 60.46 135.65
2046년 61.74 68.02 129.76 64.51 57.80 122.31
2047년 47.03 63.29 110.32 54.17 64.42 118.59
2048년 104.74 91.79 196.54 53.28 63.72 117.00
2049년 - - - 56.62 64.54 121.16
2050년 - - - 80.93 63.84 144.77
2051년 - - - 92.65 57.22 149.86
합 계 1,815.85 1,330.26 3,146.11 2,013.02 1,125.40 3,138.43

주) 2007년 7월 31일 불변가격 기준



별표 9
통행료 산정을 위한 현금흐름표

1. 세전기준                                 (단위 : 억원)

년도

실시협약(’15.3.)
현금유출 현금유입

순현금흐름
(⑦=⑥-③)총사업비

①
운영비용

②

현금
유출계

(③=①+②)

현재
가치

본사업
수입
④

재정
지원금

⑤

현금
유입계

(⑥=④+⑤)
현재가치

합계 5,199.61 1,815.85 7,015.46 3,452.36 11,186.99 1,379.88 12,566.87 3,452.36 5,551.41
2013년 187.52 - 187.52 129.86 - - - - -187.52
2014년 359.67 - 359.67 235.21 - 28.39 28.39 18.56 -331.28
2015년 1,302.11 - 1,302.11 804.13 - 324.49 324.49 200.39 -977.61
2016년 1,477.18 - 1,477.18 861.48 - 454.26 454.26 264.92 -1,022.91
2017년 906.37 - 906.37 499.17 - 290.57 290.57 160.03 -615.80
2018년 966.76 - 966.76 502.80 - 282.16 282.16 146.75 -684.60
2019년 - 48.86 48.86 24.00 330.97 - 330.97 162.55 282.11
2020년 - 48.29 48.29 22.40 345.60 - 345.60 160.29 297.31
2021년 - 54.63 54.63 23.93 360.22 - 360.22 157.77 305.59
2022년 - 47.75 47.75 19.75 361.58 - 361.58 149.56 313.84
2023년 - 47.94 47.94 18.72 362.95 - 362.95 141.77 315.01
2024년 - 61.46 61.46 22.67 364.31 - 364.31 134.38 302.86
2025년 - 50.01 50.01 17.42 365.68 - 365.68 127.38 315.66
2026년 - 47.11 47.11 15.50 367.04 - 367.04 120.73 319.93
2027년 - 47.87 47.87 14.87 368.28 - 368.28 114.40 320.41
2028년 - 59.83 59.83 17.55 369.52 - 369.52 108.40 309.69
2029년 - 85.49 85.49 23.68 370.76 - 370.76 102.71 285.27
2030년 - 76.48 76.48 20.01 372.00 - 372.00 97.31 295.52
2031년 - 49.78 49.78 12.30 373.25 - 373.25 92.21 323.46
2032년 - 55.52 55.52 12.95 374.98 - 374.98 87.48 319.46
2033년 - 86.64 86.64 19.09 376.71 - 376.71 82.99 290.06
2034년 - 53.90 53.90 11.21 378.44 - 378.44 78.73 324.54
2035년 - 46.82 46.82 9.20 380.17 - 380.17 74.69 333.35
2036년 - 59.70 59.70 11.08 381.89 - 381.89 70.85 322.19
2037년 - 49.38 49.38 8.65 381.89 - 381.89 66.91 332.51
2038년 - 111.63 111.63 18.47 381.89 - 381.89 63.19 270.26
2039년 - 47.39 47.39 7.40 381.89 - 381.89 59.67 334.50
2040년 - 90.94 90.94 13.42 381.89 - 381.89 56.35 290.95
2041년 - 46.44 46.44 6.47 381.89 - 381.89 53.21 335.44
2042년 - 86.11 86.11 11.33 381.89 - 381.89 50.25 295.78
2043년 - 51.40 51.40 6.39 381.89 - 381.89 47.45 330.49
2044년 - 45.41 45.41 5.33 381.89 - 381.89 44.81 336.48
2045년 - 45.56 45.56 5.05 381.89 　 381.89 42.32 336.33
2046년 - 61.74 61.74 6.46 381.89 　 381.89 39.96 320.15
2047년 - 47.03 47.03 4.65 381.89 　 381.89 37.74 334.86
2048년 - 104.74 104.74 9.78 381.89 　 381.89 35.64 277.14

주1) 2007년 7월 31일 불변가격 기준

주2) 현재가치는 세전실질수익률 5.89%를 할인율로 적용하여 산정



2. 세후기준
(단위 : 억원)

년 도

실시협약(’15.3.)
현금유출 현금유입

순현금흐름
(⑦=⑥-③)총사업비

①
운영비용

②

현금
유출계

(③=①+②)

현재
가치

본사업
수입
④

재정
지원금

⑤

현금
유입계

(⑥=④+⑤)
현재가치

합 계 5,199.61 3,146.11 8,345.72 4,110.55 11,186.99 1,379.88 12,566.87 4,110.55 4,221.16
2013년 187.52 - 187.52 137.20 - - - - -187.52
2014년 359.67 - 359.67 250.64 - 28.39 28.39 19.78 -331.28
2015년 1,302.11 - 1,302.11 864.25 - 324.49 324.49 215.38 -977.61
2016년 1,477.18 - 1,477.18 933.85 - 454.26 454.26 287.18 -1,022.91
2017년 906.37 - 906.37 545.76 - 290.57 290.57 174.96 -615.80
2018년 966.76 - 966.76 554.45 - 282.16 282.16 161.83 -684.60
2019년 - 48.86 48.86 26.69 330.97 - 330.97 180.80 282.11
2020년 - 48.29 48.29 25.13 345.60 - 345.60 179.81 297.31
2021년 - 58.31 58.31 28.89 360.22 - 360.22 178.51 301.91
2022년 - 64.00 64.00 30.21 361.58 - 361.58 170.67 297.58
2023년 - 65.06 65.06 29.25 362.95 - 362.95 163.17 297.88
2024년 - 81.05 81.05 34.71 364.31 - 364.31 156.00 283.26
2025년 - 71.93 71.93 29.34 365.68 - 365.68 149.14 293.75
2026년 - 73.61 73.61 28.59 367.04 - 367.04 142.58 293.43
2027년 - 79.45 79.45 29.40 368.28 - 368.28 136.26 288.83
2028년 - 93.75 93.75 33.04 369.52 - 369.52 130.22 275.76
2029년 - 119.02 119.02 39.95 370.76 - 370.76 124.45 251.74
2030년 - 118.08 118.08 37.75 372.00 - 372.00 118.93 253.91
2031년 - 87.91 87.91 26.77 373.25 - 373.25 113.66 285.34
2032년 - 104.12 104.12 30.20 374.98 - 374.98 108.76 270.85
2033년 - 134.95 134.95 37.28 376.71 - 376.71 104.07 241.75
2034년 - 95.06 95.06 25.01 378.44 - 378.44 99.57 283.38
2035년 - 105.79 105.79 26.51 380.17 - 380.17 95.27 274.38
2036년 - 121.82 121.82 29.08 381.89 - 381.89 91.16 260.07
2037년 - 112.00 112.00 25.46 381.89 - 381.89 86.82 269.89
2038년 - 174.77 174.77 37.85 381.89 - 381.89 82.70 207.12
2039년 - 90.02 90.02 18.57 381.89 - 381.89 78.77 291.87
2040년 - 163.40 163.40 32.10 381.89 - 381.89 75.02 218.49
2041년 - 109.28 109.28 20.45 381.89 - 381.89 71.46 272.61
2042년 - 152.83 152.83 27.24 381.89 - 381.89 68.06 229.06
2043년 - 108.38 108.38 18.40 381.89 - 381.89 64.83 273.51
2044년 - 114.06 114.06 18.44 381.89 - 381.89 61.74 267.83
2045년 - 113.66 113.66 17.50 381.89 - 381.89 58.81 268.23
2046년 - 129.76 129.76 19.03 381.89 - 381.89 56.01 252.13
2047년 - 110.32 110.32 15.41 381.89 - 381.89 53.35 271.56
2048년 - 196.54 196.54 26.15 381.89 - 381.89 50.82 185.35

주1) 2007년 7월 31일 불변가격 기준

주2) 현재가치는 세후실질수익률 4.99%를 할인율로 적용하여 산정

주3) 운영비용은 법인세 포함 금액임



1. 세전기준

                                (단위 : 억원)

년도

변경 실시협약(안)
현금유출 현금유입

순현금흐름
(⑦=⑥-③)총사업비

①

운영
비용
②

현금
유출계

(③=①+②)

현재
가치

본사업
수입
④

재정
지원금

⑤

현금
유입계

(⑥=④+⑤)
현재가치

합 계 5,638.15 2,013.02 7,651.17 3,155.70 11,071.31 1,815.05 12,886.35 3,155.70 5,325.18
2015년 2.97 - 2.97 1.84 - - - - -2.97
2016년 352.73 - 352.73 205.72 - 66.25 66.25 38.64 -286.48
2017년 559.44 - 559.44 308.12 - 270.67 270.67 149.07 -288.78
2018년 947.07 - 947.07 492.58 - 467.17 467.17 242.98 -479.91
2019년 1,199.29 - 1,199.29 589.05 - 154.32 154.32 75.80 -1,044.97
2020년 1,156.64 - 1,156.64 536.49 - 322.38 322.38 149.53 -834.26
2021년 1,420.00 17.85 1,437.85 629.80 108.87 534.26 643.12 281.70 -794.73
2022년 - 53.37 53.37 22.08 340.82 - 340.82 140.98 287.45
2023년 - 55.16 55.16 21.55 355.04 - 355.04 138.69 299.88
2024년 - 57.20 57.20 21.10 356.37 - 356.37 131.46 299.17
2025년 - 56.83 56.83 19.80 357.69 - 357.69 124.60 300.86
2026년 - 61.88 61.88 20.36 359.02 - 359.02 118.10 297.13
2027년 - 54.61 54.61 16.97 360.34 - 360.34 111.94 305.73
2028년 - 54.05 54.05 15.86 361.68 - 361.68 106.11 307.63
2029년 - 54.19 54.19 15.01 362.88 - 362.88 100.53 308.69
2030년 - 72.45 72.45 18.96 364.08 - 364.08 95.25 291.62
2031년 - 92.16 92.16 22.77 365.28 - 365.28 90.25 273.12
2032년 - 60.92 60.92 14.21 366.47 - 366.47 85.50 305.55
2033년 - 71.44 71.44 15.74 367.69 - 367.69 81.01 296.25
2034년 - 57.27 57.27 11.92 369.60 - 369.60 76.90 312.33
2035년 - 67.91 67.91 13.34 371.51 - 371.51 73.00 303.60
2036년 - 96.45 96.45 17.90 373.41 - 373.41 69.29 276.96
2037년 - 79.18 79.18 13.88 375.32 - 375.32 65.77 296.14
2038년 - 52.25 52.25 8.65 377.21 - 377.21 62.42 324.97
2039년 - 53.66 53.66 8.39 377.21 - 377.21 58.95 323.55
2040년 - 84.19 84.19 12.42 377.21 - 377.21 55.67 293.02
2041년 - 113.03 113.03 15.75 377.21 - 377.21 52.57 264.18
2042년 - 53.38 53.38 7.03 377.21 - 377.21 49.64 323.83
2043년 - 55.87 55.87 6.94 377.21 - 377.21 46.88 321.34
2044년 - 60.35 60.35 7.08 377.21 - 377.21 44.27 316.86
2045년 - 75.19 75.19 8.33 377.21 - 377.21 41.81 302.02
2046년 - 64.51 64.51 6.75 377.21 - 377.21 39.48 312.70
2047년 - 54.17 54.17 5.35 377.21 - 377.21 37.28 323.05
2048년 - 53.28 53.28 4.97 377.21 - 377.21 35.21 323.93
2049년 - 56.62 56.62 4.99 377.21 - 377.21 33.25 320.59
2050년 - 80.93 80.93 6.74 377.21 - 377.21 31.40 296.28
2051년 - 92.65 92.65 7.28 251.48 - 251.48 19.77 158.83

주1) 2007년 7월 31일 불변가격 기준

주2) 현재가치는 세전실질수익률 5.89%를 할인율로 적용하여 산정



2. 세후기준

(단위 : 억원)

년 도

변경 실시협약(안)
현금유출 현금유입

순현금흐름
(⑦=⑥-③)총사업비

①

운영
비용
②

현금
유출계

(③=①+②)

현재
가치

본사업
수입
④

재정
지원금

⑤

현금
유입계

(⑥=④+⑤)
현재가치

합 계 5,638.15 3,138.43 8,776.57 3,716.40 11,071.31 1,815.05 12,886.35 3,716.40 4,109.78
2015년 2.97 - 2.97 1.95 - - - - -2.97
2016년 352.73 - 352.73 220.46 - 66.25 66.25 41.40 -286.48
2017년 559.44 - 559.44 332.63 - 270.67 270.67 160.93 -288.78
2018년 947.07 - 947.07 535.69 - 467.17 467.17 264.24 -479.91
2019년 1,199.29 - 1,199.29 645.32 - 154.32 154.32 83.04 -1,044.97
2020년 1,156.64 - 1,156.64 592.07 - 322.38 322.38 165.02 -834.26
2021년 1,420.00 17.85 1,437.85 700.19 108.87 534.26 643.12 313.18 -794.73
2022년 - 53.37 53.37 24.73 340.82 - 340.82 157.89 287.45
2023년 - 55.16 55.16 24.31 355.04 - 355.04 156.47 299.88
2024년 - 57.26 57.26 24.01 356.37 - 356.37 149.41 299.11
2025년 - 67.82 67.82 27.05 357.69 - 357.69 142.66 289.87
2026년 - 73.24 73.24 27.79 359.02 - 359.02 136.22 285.78
2027년 - 69.12 69.12 24.95 360.34 - 360.34 130.06 291.23
2028년 - 71.34 71.34 24.50 361.68 - 361.68 124.19 290.34
2029년 - 73.74 73.74 24.09 362.88 - 362.88 118.54 289.14
2030년 - 95.01 95.01 29.52 364.08 - 364.08 113.14 269.07
2031년 - 115.72 115.72 34.21 365.28 - 365.28 107.98 249.56
2032년 - 87.55 87.55 24.62 366.47 - 366.47 103.06 278.92
2033년 - 100.68 100.68 26.93 367.69 - 367.69 98.37 267.02
2034년 - 86.57 86.57 22.03 369.60 - 369.60 94.07 283.03
2035년 - 106.55 106.55 25.80 371.51 - 371.51 89.95 264.95
2036년 - 134.31 134.31 30.94 373.41 - 373.41 86.01 239.10
2037년 - 112.56 112.56 24.66 375.32 - 375.32 82.24 262.76
2038년 - 94.97 94.97 19.80 377.21 - 377.21 78.63 282.25
2039년 - 108.32 108.32 21.48 377.21 - 377.21 74.80 268.90
2040년 - 138.11 138.11 26.05 377.21 - 377.21 71.16 239.11
2041년 - 164.38 164.38 29.50 377.21 - 377.21 67.70 212.84
2042년 - 105.57 105.57 18.02 377.21 - 377.21 64.40 271.64
2043년 - 119.00 119.00 19.33 377.21 - 377.21 61.26 258.21
2044년 - 120.90 120.90 18.68 377.21 - 377.21 58.28 256.31
2045년 - 135.65 135.65 19.94 377.21 - 377.21 55.44 241.56
2046년 - 122.31 122.31 17.10 377.21 - 377.21 52.74 254.91
2047년 - 118.59 118.59 15.77 377.21 - 377.21 50.18 258.63
2048년 - 117.00 117.00 14.81 377.21 - 377.21 47.73 260.21
2049년 - 121.16 121.16 14.59 377.21 - 377.21 45.41 256.05
2050년 - 144.77 144.77 16.58 377.21 - 377.21 43.20 232.44
2051년 149.86 149.86 16.33 251.48 - 251.48 27.40 101.61

주1) 2007년 7월 31일 불변가격 기준

주2) 현재가치는 세후실질수익률 5.12%를 할인율로 적용하여 산정

주3) 운영비용은 법인세 포함 금액임


