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Ⅰ. 일반현황 및 성과목표

(’23.9.30.기준)
 지역특성

◈ 정치･금융･언론기관 및 유통산업 복합지역
◈ 재개발･재건축 등 도시개발 활성화 지역
◈ 고지대 가압급수 및 수계 관말지역

 급수현황

ㅇ 관할구역 : 4개구 64개동(금천 10, 관악 21, 동작 15, 영등포18)

ㅇ 급수인구 : 785천 세대 / 1,532천명
ㅇ 공 급 량 : 일평균 476천㎥(암사수계 394천, 영등포수계 82천)

 기구 및 인력 : 5과 12팀(정원152명, 현원151명)                                                                         (단위: 명)           직종
구분 합 계 일  반     관리운영 임기제(시간제포함)

전문경력관소  계 행정 기술
정  원 152 130 42 88 18 2 2
현  원 151 125 40 85 17 7 2
과부족 -1 -5 -2 -3 -1 +5 0 ※ 기타인력 : 공무직 6명, 촉탁직 3명, 초단기간 1명, 기간제 47명

 예산현황                                                                                       (단위 : 백만원) 
세    입 세    출

계 사용료수익 급수공사수익 등 계 투자사업비 경상사업비
105,381 94,327 11,054 18,652 2,605 16,047

 시설현황

구 분 배  수  지 아리수올림터 증압장 수도관(㎞) 변  류계 대형 소형 계 유인 무인
계 21 9 12 9 1 8 13 2,106 45,292

관 악 구 12 4 8 3 - 3 7 658 13,577
금 천 구 2 2 - 2 - 2 1 332 7,118
동 작 구 7 3 4 4 1 3 5 510 10,146
영등포구 - - - - - - - 606 14,451



 성과목표

분야 지    표    명 세 부 지 표 기준
2022
실  적

2023
목  표

2023
실  적
(9.30)

관망관리

장 기 사 용
상수도관 정비 정 비 거 리 ㎞ 5.0㎞ 5.1㎞ 3.4㎞

상 수 도 관
주 기 적  세 척 

소  블  록   
배  수  관
세 척

소 블 록
개 소 수 68 62 52

노 후 밸 브 
정 비 밸 브 정 비 정비건수 396 400 272

서 비 스
강  화

주 택   노 후
수 도 관
교 체   지 원

교 제 지 원 교체지원
가 구 수 2,310 660 359

아 리 수 
품 질 확 인 제 방 문 검 사 검사개소 18,133 26,400 28,703

수도계량기 교체 만 기 교 체 교체건수 24,740 32,305 16,944

경 영
효 율 화

유 수 율 유 수 율 유수량 /
생 산 량 95.03% 96.17% 95.08%

수도요금 징수율 수 도 요 금 
징 수 징 수 율 97.98% 97.70% 96.98%



Ⅱ. 정 책 방 향

비전 아리수와 함께 만들어 가는 행복한 미래아리수와 함께 만들어 가는 행복한 미래

목표 세계 최고의 수돗물을 시민에게!

추진전략 중점 추진과제

1

안심하고 마실 수 

있는 아리수 

공급환경 조성

● 장기사용 상수도관 교체

● 상수도관 주기적인 세척

● 노후밸브 및 고장밸브 정비

2

아리수 품질관리 

및 아리수 신뢰도 

향상

● 주택 노후 수도관 교체 지원

● 아리수 품질확인제 운영

● 수도계량기 교체를 통한 계측 정확도 향상

3

효율적인 

경영관리를 통한 

안정적인 

재정확보

● 유수율 향상 관리를 통한 경영 건전성 도모

● 정확한 수도요금 징수를 통한 세입증대



Ⅲ. 2023년 주요사업

1.  안심하고 마실 수 있는 아리수 공급환경 조성

1-1. 장기사용 상수도관 정비
1-2. 상수도관 주기적 세척
1-3. 노후밸브 정비

2. 아리수 품질관리 및 신뢰도 향상

2-1. 주택 노후 수도관 교체 지원
2-2. 아리수 품질확인제 운영
2-3. 수도계량기 교체

3.  효율적인 경영관리로 안정적인 재정확보

3-1. 유수율 향상 추진
3-2. 수도요금 징수율

4.  주요 현안업무

4-1. 배수지 내부방식 공사 추진   



 

1–1.  장기사용 상수도관 정비

1–2.  상수도관 주기적 세척

1–3.  노후밸브 정비

    1. 안심하고 마실 수 있는 

아리수 공급환경 조성



1-1. 장기사용 상수도관 정비
급수운영과장 : 이용구 ☎3146-4540   급수운영팀장 :김윤환  ☎4554   담당 : 전소영 ☎4552

아리수 공급과정의 녹물 출수 방지 및 유수율 증대와 지역 배수지별 원활한 
급수를 위하여 장기사용 송․배급수관 교체 및 정비

 사업개요

 ㅇ 대  상 : 33.5㎞ (송배수관 13.7㎞, 배급수관 19.8㎞)

 ㅇ 기  간 : ’20년 ~ ’24년 (총사업비 509억원)

  ※ 연도별 추진내용                                                           (단위:km)
총사업 대상 기정비

’20~’22년
정비 계획

계 2023년 2024년
계 33.5 16.9 16.6 5.1 11.5

송배수관 13.7 5.6 8.1 0.4 7.7
배급수관 19.8 11.3 8.5 4.7 3.8

 추진계획

 ㅇ 정비대상 : 총 5.1㎞ (사업비 : 7,111백만원)

   - 송배수관(0.4㎞)

공 사 명 구 경 연 장 예 산
신원로5길 장기사용 배수관 정비공사 300mm 400m 750백만원

   - 배급수관(4.7㎞)

공 사 명 지 역 별 (단위:m) 예 산
(백만원)계 관 악 금 천 동 작 영등포

계 4,700 1,286 1,175 963 1,276 6,361
단위
사업

시흥동 외 11개동 장기 
사용 배급수관 정비공사 1,737 738 943 - - 2,270
신길동 외 12개동 장기 사용 배급수관 정비공사 1,769 - - 841 825 2,250

연간단가 계약공사(4개구) 1,194 548 232 122 451 1,841
 ㅇ 추진일정

계획심사
(’22.12) ➡ 도면심사

(’23.01) ➡ 계약심사
(’23.02) ➡ 공사발주

(’23.04) ➡ 착    공
(’23.05) ➡ 준    공

(’23.12)



 추진실적

 ㅇ 장기사용 송배수관 : 정비완료(0.4km)

 
공 사 명 공사개요 공사기간 실적(m) 추진률 진행사항구경(㎜) 연장(m)

신원로3길 장기사용 
배수관 정비공사 80~400 400 '23.4. ~ 8. 400 100% 준공

 ㅇ 장기사용 배급수관 정비 : 3.0km 추진
공 사 명 공사개요 공사기간 실적(m) 추진률 진행사항구경(㎜) 연장(m)

계 80~300 4,700 3,016 64%
시흥동 외 11개동 장기사용 

배급수관 정비공사 80~200 1,737 '23.4. ~11. 966 56% 총12구간 중
1~7구간 완료

신길동 외 8개동 장기사용 
배급수관 정비공사 80~200 1,769 '23.5. ~11. 1,242 70% 총17구간 중

1~10, 17구간 완료
남부 관내 연간단가

계약 공사 80~300 1,194 '23.4. ~11. 808 68% 수시 작업지시

 예산집행실적 

(2023.9.30. 기준 / 단위 : 천원)

사 업 명 예산현액 집행액 집행률(%) 향후집행 집행
잔액 비고집행액 집행률(%)

장기사용 송배수관 
(400mm 이상) 정비 719,340 465,589 64.72 182,572 90.1 71,179 낙찰

차액
장기사용 배급수관 
(350mm 이하) 정비 5,403,000 3,556,195 65.81 1,689,785 97.09 157,020 낙찰

차액

 향후계획  

 ㅇ 적극적 공정관리로 준공기한 내 정비완료 
  - 단위공사(2건) 및 연간단가 공사 모두 정상 추진 중

  - 공사 전 밸브점검 등 철저한 사전조사를 시행하여 돌발상황으로 인한 공사지연 예방

 ㅇ 공사장 내 중대재해 예방을 위한 안전관리 철저 
  - 재해예방 건설지도 용역을 활용한 정기안전관리(지도 불이행 업체에 대한 강한 제재 등)

  - 위험성 평가가 현장에서 제대로 적용될 수 있도록 근로자 교육 및 관리



1-2. 상수도관 주기적 세척
급수운영과장 : 이용구 ☎3146-4540  급수운영팀장 :김윤환 ☎4554  담당 : 최정현☎4543/김윤선☎4559

물세척 및 공기주입장치를 활용한 배수관 내부 세척사업을 통해 수도꼭지까지 
고도정수 처리된 깨끗한 아리수 공급 추진

 사업개요

 ㅇ 사업내용
  - 고도정수 처리된 깨끗한 아리수를 가정까지 공급하기 위해 수도관 내부에 부착된 

물때(슬라임 등) 제거를 위한 물세척 등 시행 (공기주입장치 활용 세척 병행)

     ※ 슬라임(slime) : 수돗물에 함유되어 있는 각종 점액상 물질
 ㅇ 추진방법
  - 소블록 물세척 : 기간제근로자 16명 채용하여 소블록 내 80~350㎜ 배수관 물세척

    ※ 연간 추진목표  (단위:개)
구 분 소블록 대상 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
블록수 303 61 60 65 62 55  

  - 세척 용역 시행 : 압축공기를 주입하여 높은 유속과 난류로 배관 내 이물질 제거(맥동류)

 추진실적 

 ① 소블록 물세척(기간제 채용, 4.1.~11.30.(8개월))

구 분 추 진 실 적 추진율(%)계 관  악 금  천 동  작 영등포
목 표 62 11 16 10 25 -
실 적 52 11 11 9 21 83.8%

 ② 세척 용역 시행

 
공 사 명 용역개요 용역기간 실적(m) 추진률 진행사항구경(㎜) 연장(m)

낙성대가03-03 소블록 
배수관 세척 용역 80~300 6,234 '23.4.~11. 2,500 44% 총 9구간 중 

4구간 완료

 예산집행실적 (2023.9.30. 기준 / 단위 : 천원)
사 업 명 예산현액 집행액 집행률(%) 향후집행 집행

잔액 비고집행액 집행률(%)
소블록 배수관 세척 934,540 388,386 41.56 507,912 95.91 38,242 낙찰차액



1-3. 노후밸브 정비
시설관리과장 : 조임남 ☎3146-4590  시설관리팀장 : 차승환 ☎4605  담당 : 정지덕 ☎4608

관내 노후화된 밸브 및 고장밸브를 교체・정비함으로써 안전하고 깨끗한 
아리수 공급 추진

 사업개요

 ㅇ 사업대상 : 고장 또는 녹물발생 우려가 있는 ’95년 이전 회주철 밸브 
     ※ 상수도 밸브 종합관리계획 근거(본부장 방침 제117호, 2007.7.3.)
 ㅇ 사업규모 : 10,037개소
 ㅇ 사업기간 : 2008년 ~ 2027년(예상 총사업비 : 68,656백만원)

     ※ 최근 3년간 추진실적 : 405개소(2020년), 263개소(2021년), 396개(2022년)
 추진계획

 ㅇ 추진목표 : 400건(총 사업비 3,729백만원) 

 ㅇ 추진방법 : 우선순위에 따른 노후밸브 정비 추진
  - (1순위) 고장․누수밸브, (2순위) 배수지, 아리수 올림터 유․출입 밸브, (3순위) 수계별․사업소

간 블록별 경계밸브, (4순위) 중블록단위 노후밸브, (5순위) 400mm이상 대구경 노후밸브 

  - 노후밸브 교체를 위한 단수공사시 식당·카페 등 영세 상인들의 단수 민원 발생 최소화를 

위하여 부단수 차단공법 등을 활용한 공사 추진

 추진실적 : 272건(목표 400건 대비 추진율 68%)

 예산집행실적   (2023.9.30. 기준 / 단위 : 천원)
사 업 명 예산현액 집행액 집행률(%) 향후집행 집행잔액 비고집행액 집행률(%)

노후밸브 정비 3,047,638 2,046,748 67.16 1,000,890 100 -

 향후계획

 ㅇ 노후밸브 정비 목표 달성 위해 정비공사 지속 추진  
 ㅇ 중․장기 계획에 의거 배수지 내부방식 및 보수․보강 공사 추진  



 

2–1.  주택 노후 수도관 교체 지원

2–2.  아리수 품질확인제 운영 

2–3.  수도계량기 교체

    2. 아리수 품질관리 및

신뢰도 향상



2-1. 주택 노후 수도관 교체 지원
현 장 민 원 과 장 : 임 인 택  ☎ 3 1 4 6 - 4 6 5 7     담 당 : 정 헌 석  ☎ 2 5 5 8

고도정수 처리한 깨끗한 아리수를 시민들이 체감할 수 있도록 주택 내 녹에 취약한 
급수관 교체를 적극적으로 추진하여 음용 환경 개선과 음용률 향상에 기여

 사업개요

 ㅇ 사업내용  : 주택 내 녹에 취약한 급수관 진단 및 상담, 개량 가구 공사비 지원
 ㅇ 지원대상  : 녹물이 발생되는 옥내급수관(아연도 강관)으로 음용하는 주택
 ㅇ 추진경과(’07년~’22년) : 총 사업대상 67,938가구 중 64,973가구(95.6%) 완료
  ▸ 공사비 지원 기준     ※ 실 공사금액의 80%와 표준지원공사비를 비교한 후 적은 금액으로 지원

주 택 유 형 규모 표 준 지 원 공 사 비 최대지원금
단 독 주 택(1가구)

면적
제한
없음

130만원+(연면적-50㎡)×3,850원 150만원
다가구 주택(2가구 이상) 200만원+(연면적-50㎡)×10,000원(가구수별 차등 지급) 500만원

공동
주택

교  체 75만원+(전용면적-33㎡)×960원 80만원
갱  생 50만원+(전용면적-33㎡)×1,920원 60만원

공용급수관 냉수관: 세대당 40만원/ 온수관: 세대당 20만원 (중앙·지역 난방) 60만원
 추진계획

 ㅇ 대    상 : 660가구 (사업비 451백만원)     
 ㅇ 지원절차 : 컨설팅 ‣ 지원신청 ‣ 승인 ‣ 공사완료 ‣ 현장확인 ‣ 지원 
 ㅇ 추진방법
  - 미교체 가구 안내문 개별발송 및 방문 홍보, 아파트 공용급수관 교체시 세대 급수관 병행 교체 홍보

  - 재개발․재건축 해제지역 노후 옥내급수관 교체지원 홍보 

  - 자치구 협조 홍보 추진, 노후주택 밀집지역 주변 부동산 등 방문 홍보 실시

 추진실적 : 359가구(목표 660건 대비 추진율 54.4%)

목 표(가구) 1/4분기(15%) 2/4분기(40%) 3/4분기(54%) 4/4분기(100%)
소계 1월 2월 3월 소계 4월 5월 6월 소계 7월 8월 9월 소계 10월 11월 12월

660 97 24 17 56 154 60 50 44 108 38 22 48 301 101 85 115
 예산집행실적 (2023.9.30. 기준 / 단위 : 천원)

사업명 예산현액 집행액 집행률(%) 향후집행 집행
잔액 비고집행액 집행률(%)

노후수도관교체 451,000 233,000 51.66% 218,000 100 -

 향후계획

 ㅇ 재건축 규제 완화와 부동산 경기침체로 실적이 저조, 적극적인 홍보로 목표달성 추진 



2-2. 아리수 품질확인제 추진
행정지원과장 : 홍기관 ☎3146-4410     수질팀장 : 최성호 ☎4446     담당 : 조재택 ☎4449

아리수 코디 운영을 통해 학교·공공기관 음수대, 복지·취약시설 및 검사 희망가구를 
대상으로 수질검사를 실시하여 시민이 안심하고 아리수를 음용할 수 있는 환경 조성

 사업개요

 ㅇ 대    상 : 학교・공공기관 등 아리수 음수대, 복지・취약시설, 검사 희망가구 등
 ㅇ 기    간 : ’23. 3. 2. ~ 10. 31.(8개월)

 ㅇ 추진목표 : 26,400건 
 ㅇ 추진방법 : 아리수 코디(수질검사원 23명)를 활용한 방문수질 검사 후 피드백 실시
   ※ 최근 5년간 추진실적 및 수질검사원 채용인원

구  분 계 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
추진목표(건) 140,490 41,250 30,500 27,840 24,000 16,900

추진실적
(추진율)

151,604
(107.9%)

45,624
(110.6%)

34,928
(114.5%)

27,892
(100.2%)

25,027
(104.3%)

18,133
(107.3%)

수질검사원(명) 95 22 22 22 17 12
 ㅇ 검사항목 
   - 1차 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

   - 2차 : 12항목(5항목+총대장균군, 대장균, 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소)  

 ㅇ 결과조치: 시민에게 수질검사 결과서 배부, 음수대에 수질검사 결과 게시
 추진실적 : 28,703건 (목표 26,400건 대비 108.7% 초과 달성)

 예산집행실적 (2023.9.30. 기준 / 단위 : 천원)
사업명 예산현액 집행액 집행률(%) 향후집행 집행

잔액 비고집행액 집행률(%)
아리수

품질확인제 521,828 425,177 81.47 70,000 94.89 26,651

 향후계획

 ㅇ 아리수 수질관리 우수사례 발굴 추진



2-3. 수도계량기 교체
현 장 민 원 과 장 : 임 인 택  ☎ 3 1 4 6 - 4 6 5 7     담 당 : 표 창 구  ☎ 2 5 6 3

2023년 기준 법정 유효기간이 도래한 수도계량기를 적기에 교체하여 수돗물 
사용량의 정확한 계측을 통한 유수율 향상 및 대시민 신뢰도 제고 추진

 사업개요

 ㅇ 사업내용 : 만기 계량기 적시교체를 통한 계측 정확도 향상 및 시민 신뢰도 제고
 ㅇ 사업대상 : 법정 유효기간이 경과한 계량기 ※소형(50㎜이하) 8년, 대형(50㎜초과) 6년)
 ㅇ 수전현황 (’23년9월 기준)

구분 소계 업종별 소화전 급수탑가정용 욕탕용 일반용
수도계량기(개) 334,983 275,215 139 59,618 2 9

 추진계획

 ㅇ 추진목표 : 38,805개(만기 32,305개)  ※ 만기 : '22, '23년 만기도래·경과 대상 수도 계량기
 ㅇ 추진방법 : 서울시설공단 대행     ※ 수도계량기 점검 및 교체 업무 대행협약(’21.07.16.)
 ㅇ 추진일정

2023 수도계량기 
교체계획 수립

(2023.2.)
➡ 만기도래 수도계량기 교체추진

(2023.3.15.이후 동파대책기간
종료 후)

➡  계량기 교체 추진현황 
매월 점검 및 대책 수립

 (2023.4.~11.)
➡  수도계량기 교체(만기) 

성과평가 등
 (2023.11.15.이후)

 추진실적

구 분 목표 실적 달성률 비고
수도계량기 교체실적 38,805개 23,538개 60.7%

 만기교체(동파, 디지털 포함) 32,305개 16,944개 52.5% 시설공단
 고장교체 4,000개 4,706개 117.7% 사업소
폐전철거 2,500개 1,888개 75.5% 시설공단

 예산집행실적 (2023.9.30. 기준 / 단위 : 천원)
사업명 예산현액 집행액 집행률(%) 향후집행 집행

잔액 비고집행액 집행률(%)
수도계량기 교체 26,088 13,532 51.87 6,907 78.35 5,649
스마트검침 전환 20,000 0 0 19,000 95 1,000

 향후계획

 ㅇ 계량기 교체 목표량 달성을 위해 월 3,600여개의 교체 실적 관리 추진



 

3–1.  유수율 향상 추진

3–2.  수도요금 징수율

    3. 효율적인 경영관리로 

안정적인 재정확보



3-1. 유수율 향상 추진
요 금 과 장 : 조 기 동  ☎ 3 1 4 6 - 4 4 8 0       요 금 관 리 1 팀 장 : 이 광 주  ☎ 4 4 8 8  

선제적 누수예방 및 철저한 요금심사를 통한 조정량 확보와 세부 단위사업별 
공급량 집중관리로 경영 건전성 도모

 사업개요

 ㅇ 사업내용  : 정확한 유수율 관리를 통한 재정효율성 및 상수도 경영 건전성 제고
 ㅇ 추진목표 : 96.17% 
 ㅇ 추진방법
   - (공급량 분야) 중블록·가압장 등 단위별 공급량 관리 강화 및 선제적 누수 예방관리

   - (조정량 분야) 정확한 검침심사 및 세입증대 창의 아이디어 발굴로 누락 조정량 제로 추진

 ㅇ 연도별 목표 및 실적
연  도 2019년 2020년 2021년 2022월 2023.7월
목  표 94.80% 95.64% 95.90% 96.27% 96.17%
실  적 95.64% 95.69% 96.50% 95.03% 95.08%

 추진실적(비예산)

 ㅇ 유수율 실적(’23.7월 누계): 95.08%(’23년 목표 96.17% 대비 98.86%p 달성)
 ㅇ 단위사업 추진실적                                         (’23년 7월 현재)

구 분 누수탐지(건) 배급수관정비(km) 기존관 철거(km) 불용관 정비(건) 조례위반 처분(건)
목 표 188 4.7 2.5 352 -
실 적 127 2.1 0.87 187 19

목표 달성률 67.55% 44.68% 34.8% 53.13% -
   - 공급량 분야 : ’23년 초반 주요 누수인 신림사거리 누수와 신림6배수지 송수관 누수 등 복구

완료로 4월 이후 공급량 안정 추세 (’23.7월 현재 전년 대비 총105천㎥↓)

   - 조정량 분야 : 코로나 해제 이후 주택 거주시간 감소로 가정용 조정량 감소 지속 (’22.7월 현재

전년 대비 총1,273천㎥↓, 가정용 2,338천㎥↓, 일반용 및 욕탕용 1,061천㎥↑)

 향후계획

 ㅇ 누수 취약지역 집중관리 및 선제적 노후·불용관 정비로 누수발생 최소화
 ㅇ 누락 없는 정확한 조정량 관리



3-2. 수도요금 징수율
요금과장 : 조기동 ☎3146-4480   요금관리 1팀장 : 이광주 ☎4488   담당 : 권은경 ☎4503

수도사용료 등의 정확한 조정․부과 및 철저한 체납액 징수활동을 통한 세입
증대 향상으로 안정적인 재정확보 추진

 사업개요

 ㅇ 징수목표액 : 130,406백만원(징수율 97.70%, 전년대비 0.62%↑)      (단위 : 백만원)

구       분 조 정 액 징 수 액 징수율(%)목 표 비율(%) 목 표 비율(%)
계 133,481 100.00 130,406 100.00 97.70

상수도사용료 수익 122,067 91.45 119,596 91.71 97.98
변상금 및 기타 929 0.70 793 0.61 85.36

급수공사비 및 시설분담금 8,003 6.00 8,003 6.14 100
과년도
미수금

수용가 미수금 1,974 1.48 1,865 1.43 94.48
기타 미수금 508 0.38 149 0.11 29.33

 ㅇ 추진방법
   - 납기별 사용량 격증·감수전(±,1,000㎥) 원인규명을 통한 선제적 조치실시(요금정산, 계량기교체 등)

   - 분기별 장기 및 고액(6회 또는 20만원 이상) 체납수용가 집중관리 추진

체납징수계획수립
(’23.2월) ➡ 1차 정리기간

(’23.3월) ➡ 2차 정리기간
(’23.6월) ➡ 3차 정리기간

(’23.9월) ➡ 4차 정리기간
(’23.12월)

 추진실적(비예산)  ※ ’23.8월 현계기준
 ㅇ 징수현황(전체) : 징수율 96.98%(조정액 81,681백만원/ 징수액 79,213백만원)

 ㅇ 수도요금 징수현황
   - 상수도사용료 수익(현년도) : 77,510백만원(97.36%, 전년대비 증0.01)

   - 수용가미수금(과년도) : 1,703백만원(82.42%, 전년대비 감6.63)

 향후계획

 ㅇ 신규발생 고액체납자 즉시 조치로 징수율 하락요인 사전예방
 ㅇ 체납수전 행정처분(정수처분, 재산압류 등) 확행으로 징수율 제고



 

4–1.  배수지 내부 방식공사 추진  

 4. 주요 현안업무



4-1. 배수지 내부 방수방식 공사 추진
소 장 : 김 분 숙 ☎ 3 1 4 6 - 4 4 0 3  시 설 관 리 과 장 : 조 임 남 ☎ 4 5 9 0  담 당 : 정 지 덕 ☎ 4 6 0 8

소 장 : 김 분 숙 ☎ 3 1 4 6 - 4 4 0 3  급 수 운 영 과 장 : 이 용 구 ☎ 4 5 4 0  담 당 : 김 승 완 ☎ 4 5 7 8

우리사업소에서 시행중인『배수지 내부 방수방식 공사』를 차질없이 진행
하여 시민에게 맑고 깨끗한 아리수 공급 추진

 사업목적

 ㅇ 배수지 내부 노후된 방식재를 교체하여 콘크리트 구조물의 내구성 향상
 ㅇ 도막․패널 공법 시공으로 시민에게 맑고 깨끗한 아리수 공급

1  노량진배수지 내부 방수방식 공사

 시설현황 및 중장기 일정

구분 1지 2지 3지 4지 5지 6지 7지 비고
시설용량(㎥) 16,189 16,189 16,189 16,189 12,866 16,189 16,189 총 110,000㎡
내부면적(㎡) 10,088 10,088 10,088 10,088 9,777 10,088 10,849 총 71,066㎡

추진일정 완료(`22) 완료(`23) `23-`24 `24 `25 `26 `27 (2001년 준공)

 2지 추진실적

 ㅇ 방식규모 : 10,088㎡ ※ 도막(6,220㎡, 천장·도류벽·기둥) 및 패널(3,868㎡, 바닥·벽체)
 ㅇ 도 급 비 : 1,527백만원
 ㅇ 공사기간 : ’22. 9. 26. ~ ’23. 9. 25.
 ㅇ 추진실적
   - 신규 도막/패널 방식재 설치완료 및 준공

공사전 공사중(도막) 공사중(패널) 공사후



 3지 추진현황

 ㅇ 방식규모 : 10,088㎡  ※도막(6,220㎡, 천장·도류벽·기둥) 및 패널(3,868㎡, 바닥·벽체)
 ㅇ 사 업 비 : 1,535백만원
 ㅇ 공사기간 : ’23. 10. 5. ~ ’24. 9. 18.
 ㅇ 추진일정
   - ’23. 10. ~ 12. : 기존 노후 도막 제거

   - ’24. 01. ~ 09. : 도막/패널 방식재 설치완료 및 준공 

2  낙성대배수지 내부 방수방식 공사

 시설현황 및 중장기 일정

구분 1지 2지 3지 4지 비고
시설용량(㎥) 15,000 15,000 15,000 15,000 총 60,000㎡
내부면적(㎡) 8,709 8,709 8,709 8,709 총 34,836㎡

추진일정 `23-`24 `24 `25 `26 (1990년 준공)

 1지 추진현황

 ㅇ 방식규모 : 8,709㎡ ※ 도막(4,923㎡, 천장·도류벽·기둥) 및 패널(3,786㎡, 바닥·벽체)
 ㅇ 사 업 비 : 1,407백만원
 ㅇ 공사기간 : ’23. 8. 3. ~ ’24. 6. 30.
 ㅇ 추진일정
   - ’23. 8. ~ 9. : 가설사무실(환기구 설치 등) 및 임시전력 설치

   - ’23. 10. ~ 11. : 노후 도막 제거 및 콘크리트면 정리

   - ’23. 11. ~ ’24. 06. : 도막/패널 방식재 설치완료 및 준공 

 향후계획

 ㅇ 상수도 시설물 내구연한 증대 및 하자예방을 위한 품질관리 철저
 ㅇ 안전점검의 날 등 활용한 정기·상시 안전점검체계 구축 및 시행


