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재난안전실 예비비 사용내역 보고

2025. 4.

재난안전실



보고 안건

(단위: 천원)

연번 예비비 사용건 소관부서 사용액

계 56,615,380

1 ‘부당이득금반환 청구 소송’ 예비비 사용 도로계획과 40,489,926

2
‘공사대금 청구소송’ 예비비 사용 

 (율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사)
도로계획과 588,964

3  ‘변상금 부과처분 무효확인소송’ 예비비 사용 도로계획과 15,536,490



□ ’25.1분기 예비비 사용내역 : 3건, 566억 1천 5백만원

 ㅇ 부당이득금반환 청구 소송 ① : 부당이득금 40,490백만원 집행

    

【 소송 개요 】
 ◆ 사 건 명 : 대법원 2024다277885 부당이득반환 청구의 소
 ◆ 당 사 자 : (원고) 케이비부동산신탁, ㈜하림산업

           (피고) 서울특별시
 ◆ 사건토지 : 서초구 양재동 225 외 5필지(8,675.25㎡)
 ◆ 청구원인 : 원고는 사건토지 소유자로서 피고가 이 사건 토지를 

무단으로 점유 및 사용하고 있다고 주장하며 이에 대한 
임료 상당의 부당이득반환을 청구함

 ◆ 판결결과 : 파기환송(’25. 1.23)
 ◆ 판결사유 : 사업이 취소됨에 따라 종전 소유자(파이시티 등)의 사건 

토지에 대한 독점적·배타적 사용·수익권을 포기하였다고 
인정하기 어려움

  

  

    - 사건토지는 2009년 “양재파이시티 신축사업”의 실시계획인가 시 종전

소유자(파이시티)로부터 도로부지로 기부채납 확약을 받고, 사용승낙을 

받아 2013년 공사완료 및 추모공원 진입로 등으로 사용중이었으나,

    - 2014년 파이시티가 파산 결정되었고, 2016년 ㈜하림이 소유권 취득 후 

신탁사(케이비부동산신탁)를 통해 2021.3월 우리시에 부당이득 반환을 

요구하는 소를 제기함

    - 1심 원고 일부승소, 2심 서울시 승소, 3심 파기환송에 따라 파기환송심(2심) 

진행중으로 판결금 지급 지연에 대한 이자(연12%) 등 불필요한 재정 

손실을 막기 위해 예비비 지출 승인을 받아 40,490백만원을 원고에게 

신속히 지급함

(단위: 원)

부 서 세부사업명 통계목 지출액 지출일

계 40,489,925,960

도로계획과 부당이득금 반환청구 배상금 등
(305) 40,489,925,960 ’25. 2. 7.



 ㅇ 공사대금 청구 소송 ② : 간접공사비 589백만원 집행

    

【 소송 개요 】
 ◆ 사 건 명 : 서울중앙지방법원 2023가합44939 공사대금
 ◆ 당 사 자 : (원고) 북일종합건설 주식회사

       (피고) 서울특별시
 ◆ 사건공사 : 율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사
 ◆ 청구원인 : 서울시에서 발주․시행한「율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사」와 

관련하여 시공자인 원고들의 책임 없는 사유로 연장된 공사기간 
368일에 대하여 간접공사비 청구 소송을 제기

 ◆ 판결결과 : 패소(’25. 2.20. 우리시(89%) 패소)
 ◆ 판결사유 : 공사기간 연장사유가 원고들의 귀책 사유로 보기 어렵고, 

적법한 계약금액 조정신청을 완료하였으므로 공사대금을 
지급하여야 함

 

     - ‘율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사’ 시공자인 원고는 연장된 공사기간 

368일의 공사비에 대하여, 원고 책임이 없음을 사유로 공사대금 청구 소

송을 제기함

     - 재판부는 해당 공사기간 연장사유가 원고들의 귀책 사유로 보기 어렵고, 

적법한 계약금액 조정신청을 완료했음 등의 이유로 청구금액의 90%와 

이자를 지급하라는 결정을 내림

     - 판결금 지급 지연에 대한 이자(6~12%) 등 불필요한 재정 손실을 막기 위

해 예비비 지출 승인을 받아 589백만원을 원고에게 신속히 지급함. 

(단위: 원)

부 서 세부사업명 통계목 지출액 지출일

계 588,964,455

도로계획과 배상금 등(305-01) 588,964,455* ’25. 3.14.

    * 원금 : 502,312,160원, 이자 86,652,295원



 ㅇ 변상금부과처분 무효확인소송 ③ : 변상금 및 가산금 15,536백만원 집행

    

【 소송 개요 】
 ◆ 사 건 명 : 서울행정법원 2023구합85246 변상금부과처분 무효확인
 ◆ 당 사 자 : (원고) 서울특별시

           (피고) 서울지방우정청장
 ◆ 사건토지 : 충무로1가 21-16 외 21필지(5,194.5㎡)
 ◆ 청구원인 : 서울지방우정청 소관 토지에 서울시가 도로를 개설· 사용한 

것을 이유로 부과한 변상금에 대해 무효확인의 소 제기
 ◆ 판결결과 : 원고일부승(’25. 2.14.)
 ◆ 판결사유 
   - 원고에게 이 사건 토지를 무상으로 점유하거나 사용·수익할 정당한 권원이 

있다고 볼 수 없고, 피고가 5%의 사용요율을 적용하여 변상금을 부과한 
것이 재량권을 일탈·남용한 중대·명백한 하자라고 할 수도 없음

   - 다만 소멸시효가 도과된 부분에 대한 변상금 부과 처분은 중대하고도 
명백한 하자로 볼 수 있어 무효가 인정됨.

 

    - 서울지방우정청 소관 국유지에 정당한 권원 없이 시도를 개설하였음을 

이유로 ’22.6. 우정청이 우리시에 132억원의 변상금을 부과하였으며 이에 

우리시가 해당 처분의 무효를 구하는 소를 제기함(’23.11.)
    - 1심 재판부는 변상금 132억원 중 채권 소멸시효가 도과한 10억원에 대한 

무효만 인정, 나머지 122억원의 변상금은 유효한 것으로 판결함

    - 우리시는 1심 결과에 불복하여 항소하였으나, 변상금 미납시 국유재산법 

시행령 제72조에 의거 소송 진행중에도 연10%의 연체가산금이 계속하여 

발생하므로, 추가적인 재정손실을 막기 위해 예비비 지출 승인을 받아 변

상금 및 누적 연체가산금 총 155억원을 예비비로 신속히 지급함

(단위: 원)

부 서 세부사업명 통계목 지출액 지출일

계 15,536,490,230

도로계획과 변상금 부과처분 무효확인 배상금 등
(305) 15,536,490,230 ’25. 3.31.



재난안전실 2025년 1분기 예비비 사용보고

□ ｢서울특별시 결산서 등의 제출 및 예비비 지출 승인에 관한 조례｣ 
제3조 제3항에 따라, 2025년도 1분기 재난안전실 예비비 사용 
내역을 보고 드리겠습니다.

□ 예비비 사용은 총 3건, 566억 1천 5백만원으로, 
모두 서울시를 대상으로 한 소송에서 판결금을 지출하였습니다.

 ㅇ 첫 번째는 부당이득금반환 청구 소송 결정에 따른 판결금입니다.
   - ‘양재파이시티 신축사업’과 관련하여 우리시는 종전 소유자로부터 

서초구 양재동 토지 5필지에 대해 사용 승낙을 받고 도로를 
개설하였으나, 현재 소유자가 토지 무단점유 및 사용을 주장하며 
우리시를 상대로 부당이득금 반환 소송을 제기한 상태입니다.

   - 1심은 원고 일부승소, 2심은 서울시 승소, 3심은 파기환송되어 다시 
2심 진행 중으로 판결금 지급 지연에 따른 불필요한 재정 손실을 막기 
위해 404억 9천만원을 예비비로 지급하였습니다. 



 ㅇ 두 번째는 공사대금 청구 소송 결정에 따른 판결금입니다.
   - ‘율곡로 창경궁앞 도로구조개선’ 공사기간 연장에 관하여, 시공자인 

원가고 책임 없음을 사유로 공사비 지급을 청구한 소송에서 시가 일부 
패소함에 따라 공사대금 5억 8천 9백만원을 예비비로 지급하였습니다. 

 ㅇ 마지막으로 변상금부과처분 무효확인 소송 결정에 따른 판결금입니다.
   - 서울지방우정청이 우리시가 정당한 권원 없이 소관 토지에 시도를 

개설하였다며 변상금을 부과하였고, 이에 우리시가 해당 처분의 무효를 
구하는 소를 제기한 것과 관련하여,

   - 1심에서 일부 승소하였으나 현재 항소심이 진행 중이고, 소송 진행 
중에도 연체가산금이 계속 발생되는 점을 감안하여 변상금과 누적 
연체금 등 총 155억 3천 6백만원을 예비비로 지급하였습니다.

□ 이 소송들은 예산편성 당시 그 결과를 예측할 수 없었고, 
판결과 동시에 판결금 및 지연이자 지급 의무가 발생함에 따라 
예비비 사용요건인 불가측성과 시급성을 충족한 것으로 판단하여, 
기획조정실로부터 566억 1천 5백만원의 예비비를 배정받아 
사용하였음을 보고드립니다. 

□ 이상으로 재난안전실 소관 2025년도 1분기 예비비 사용에 대한 
보고를 마치겠습니다. 감사합니다. 


