



2027 서울세계청년대회
지 원 특 별 위 원 회

SE♥UL M!SOUL

주요 업무 보고

2026. 6.

문 화 본 부

2027 서울 세계청년대회 개최 지원

I

2027 서울 세계청년대회 개관

□ 추진 배경

- ▶ 2023 리스본 세계청년대회 폐막미사(포르투갈, '23.8.6.)에서 2027년 개최지로 '대한민국 서울' 발표

- 국내외 최대 100만 명 참가가 예상되는 대규모 행사의 안정적 개최를 위해 서울시의 도시 인프라 및 행정역량 기반으로 체계적 지원 필요
- 미래 세대인 해외 청소년·청년들과 소통을 통해 K-문화 확산 등 '매력도시 서울'의 글로벌 인지도 제고 및 국제교류 기반 확대

□ 대회 개요

- (일정·장소) '27. 7. 29.(목) ~ 8. 8.(일) / 서울(본대회) 및 15개 지역교구
 - 본대회(8.3.~8.8.) : 상암 월드컵공원 및 광화문 광장 등 서울 전역 일대
 - 교구대회(7.29.~8.2.) : 각 지역교구
- * 15개 교구(인천, 의정부, 수원, 춘천, 원주, 대전, 청주, 대구, 안동, 부산, 마산, 전주, 광주, 제주, 군중)
- (주요내용) 전 세계 청년(15~39세 중심)이 상호교류를 통해 각국의 문화 이해 및 평화 증진을 도모하는 가톨릭 국제행사

일자	7/29	30	31	8/1	2	3	4	5	6	7	8
오전	교구대회 개별 교구에서 자체 행사 진행 (미사, 신앙·문화체험)				서울로	이동	주교와의 만남			이동	폐막 미사
오후						젊은이 축제(YF)					봉사자 만남
저녁									이동	개막 미사	YF

□ 주요 행사별 세부내용

① 개막미사(약 20만) · 교황 환영행사(약 30만) · 십자가의 길(약 50만)

- 행사 장소 : 상암 월드컵경기장 및 평화의 공원
 - (상암월드컵경기장) 대규모 참가자가 집결하는 본 행사장으로, 주경기장을 중심으로 제대, 무대, 성가대 등을 배치하여 행사 중심 공간으로 활용
 - (평화의 공원) 상암경기장 본 무대 생중계 및 교황 카퍼레이드 공간으로 활용
- 행사 내용
 - (개막미사) 서울 세계청년대회의 시작을 알리는 공식 미사로, 대회 주최 교구인 서울대교구장과 한국주교단 공동집전으로 미사 봉헌
 - (교황 환영행사) 교황의 첫 연설 및 카퍼레이드, 참가국별 국기 행진
 - (십자가의 길) 예수 그리스도의 수난을 묵상하는 기도 행사 및 예술 퍼포먼스

② 젊은이 축제 · 주교와의 만남

- 행사 장소 : 서울시 전역 공연장, 체육관, 전시장, 공원, 성당, 대학 등
- 행사 내용
 - (젊은이축제) 신앙과 문화가 어우러진 청년 주도형 분산 프로그램으로, 서울 전역에서 공연, 전시, 영화상영, 토크, 문화체험, 종교 프로그램 등 운영
 - * 총 100개 장소, 300개 팀, 500개 프로그램 운영 예정
 - (주교와의 만남) 언어권별 주교 기조 강연 및 청년들과의 질의응답

③ 밤샘기도 · 폐막미사(약 100만)

- 행사 장소 : (검토 중)
- 행사 내용
 - (밤샘기도) 교황과 함께하는 철야행사로, 기도 및 성찰시간 진행
 - (폐막미사) 밤샘기도 후 교황 집전 미사, 차기 세계청년대회 개최지 발표

II

그간의 추진 현황

□ 유관기관 협조 기반 임시 숙박시설 확보 지속

- (초·중·고등학교) 기초자료를 토대로 우선순위에 따른 단계적 접근
 - 초중고교 시설 자료 확보 및 우리시·교육청·조직위 합동 실사
 - 학교시설 개방을 위한 접근 방안 관련 교육청 관계부서 회의 등 지속 협의
- (시·자치구 시설) 자치행정과 협조를 통한 자치구 시설 현황 조사
 - 초·부서·사업소 대상 및 자치구 부구청장 협조를 통한 시·자치구 시설 조사
 - 구청사, 사회복지관 등 공공기관 유형별 대표 시설 현장 실사 추진
- (대학 시설) 협조가 원활한 대학부터 조사 개시, 교육부에 협조 요청
 - 서강대, 시립대 등 주요 대학 현장 실사 및 시설 현황 조사 추진
 - 기타 대학 시설 현황 확인 및 확보를 위해 교육부에 협조 요청

□ 주요 행사장 대관 및 젊은이 축제(YF) 지원 협의

- 상암 월드컵경기장 및 고척스카이돔 등 주요 경기장 대관 일정 협의
 - 2027년 행사 기간 상암 월드컵경기장 및 고척스카이돔 대관 가능성 타진
 - 세계청년대회 기간 장충체육관 사용 일정 확보를 위하여 서울시설공단 협의
 - 대관 확정을 위한 잔디사용 지침 및 유관기관 협조 프로세스 등 협의
- YF 행사장 대관 지원 및 해당 기간 협조 가능한 축제·전시·공연 파악
 - 광화문광장, 서울광장, 동대문DDP, 세종문화회관, 청계천 등 행사 예정지의 소관 부서, 대관 일정 및 방법, 관련 조례 등에 관한 자료 제공
 - 시 축제·전시·공연 중 해당 기간에 개최 가능한 부분 연계 추진 검토

□ 기타 행정 사항

- 세계청년대회 관련 서울시 요청사항 정부 건의(4.29.)
 - 문체부 주관 관계부처 회의 참석 및 정부 컨트롤타워 구축 등 건의사항 발표

III

서울시 지원방향

□ 필요성

- 특정 종교를 넘어 전 세계 청년 약 100만 명이 참가하는 국제 문화 행사로, 참가자 안전과 편의를 위한 공공서비스 지원 및 도시이미지 제고 필요
 - * 해외참여자 대다수는 청소년 및 젊은 청년으로 2023년 세계스카우트 잼버리 사태가 재발하지 않도록 재난·안전·위생·교통 등 공공서비스 지원을 통해 도시 이미지 제고 필요
- 행사에 참여하는 세계 청년들에게 우수한 우리 문화와 관광자원 홍보, 지역 경제 활성화, 고용 창출 등 도시 경쟁력에 긍정적 효과 기대

* 2027 서울 세계청년대회 경제적 파급효과 분석 (한국마이스관광학회, 2025년)

대회 참가인원	생산 유발 효과	부가가치 유발 효과	고용 유발 효과
70~100만 명	2.07~3.15조 원	0.91~1.37조 원	1.1~1.6만 명

□ 기본방향

목표

안전하고 성공적인 대회 개최 지원 및 도시이미지 제고

추진 전략

안전 관리

참가자
편의 지원

도시이미지
제고

추진 기관

정부 · 서울시 · 조직위원회

IV

세부 지원계획(안)

추진전략	추진계획	추진과제
안전관리	통합 안전관리대책 수립·시행	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 안전관리계획 심의 지원 ▶ 통합 안전대책본부 구성·운영 ▶ 다국어 안전정보 안내
	폭염·폭우 등 기상상황 대응	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 폭염저감시설 확충 및 냉방인프라 지원 ▶ 풍수해 비상대응·복구 지원 ▶ 기상상황별 단계적 행사 운영 지원
	대규모 인파관리 지원	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 행사 규모·밀집도별 인파관리 지원 ▶ 안전인력 배치
	화재 예방 및 소방대응체계 강화	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 세계청년대회 전담 소방TF 구성 ▶ 사전 소방안전점검 및 소방안전교육 ▶ CP 운영을 통한 상시 관리 지원 ▶ 긴급구조, 응급처치, 다수사상자 대응
	의료 대응 및 식품위생 관리 지원	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 현장 의료대응체계 구축 ▶ 의료기관 연계 및 이송 지원 ▶ 식품안전점검반 및 신속대응반 운영
참가자 편의 지원	등록 참가자 숙박시설 확보 지원	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 숙박시설 확보 및 안전대책 마련 ▶ 시설 활용 관련 행·재정적 협조 추진
	대규모 인원의 안전한 이동·교통 지원	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 특별교통대책 수립 운영 ▶ 외국인 교통편의 지원 ▶ 특수참가자 이동 지원 ▶ 다국어 교통안내체계 마련
	폐기물 수거 및 청소 대책 지원	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사전 청결점검 및 특별 청소기동반 가동 ▶ 생활폐기물 배출·수거체제 확립 ▶ 가로쓰레기통 및 분리수거함 확충 ▶ 일회용품 자제 및 재활용 실천 유도 캠페인

추진전략	추진계획	추진과제
참가자 편의 지원	아리수 지원	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 간이샤워실·이동식 화장실 임시 급수 지원 ▶ 참가자 대상 병물 아리수 지원 ▶ 이동식 동행아리수 음수대 설치 지원
	디지털 인프라 활용 정보서비스 지원	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 스마트서울맵 활용 다국어 안내지도 제공 ▶ 실시간 인구데이터 제공
	시민참여 기반 자원봉사 운영	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사전 자원봉사 추진체계 구축 ▶ 자원봉사자 모집·선발 및 활동 지원 ▶ 사전 직무워크숍 및 활동가이드북 지원 ▶ 자원봉사단 출범식 및 활동 인정 지원
도시이미지 제고	세계청년과 함께하는 문화축제 조성	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 서울시 문화행사 연계 프로그램 기획 ▶ K-컬처 체험형 프로그램 운영 ▶ 시민 참여 환영·교류프로그램 운영 ▶ 문화시설 다국어 안내 지원
	글로벌 관광도시 서울매력 확산	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 야간 관광 프로그램 운영 ▶ 환대이벤트 및 한류체험 프로그램 운영 ▶ '2027 WYD 디스커버 서울패스' 제작 ▶ 다국어 관광 안내 및 홍보 지원
	전략적 홍보를 통한 대회인지도 및 도시브랜드 제고	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 핵심메시지(글로벌성, 포용성, 도시브랜드) 기반 대회 인지도 제고 및 도시 홍보 ▶ 대시민 인식 확산 및 참여 유도 지원 ▶ 해외청년·관광객 대상 다국어 홍보 지원
	환대와 서울 매력을 선보이는 도시디자인 구축	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 다국어 통합 안내체계 가이드 제작 ▶ 대회 메시지와 서울색·서울빛 연계 ▶ 미디어 파사드 활용 환대 메시지 송출 ▶ 순례자 전용 굿즈 제작·판매 ▶ DDP 체험 콘텐츠 운영
	글로벌 네트워크 활용 지원 및 국제협력 기반 구축	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 글로벌 네트워크를 통한 홍보 지원 ▶ 교황 및 각국 고위급 인사 면담 지원 ▶ 주한외교공관 협조체계 구축

V 향후 추진 일정

□ 기본계획 확정 및 세부 실행계획 수립 ('26.7.~)

- 정부 지원 기본계획을 토대로 서울시 지원 기본계획 확정
- 기본계획을 토대로 분야별 세부 실행계획 수립 및 현장 운영 시나리오 마련

□ '2027 서울 세계청년대회 지원단' 운영 (~'27.8.)

- 세계청년대회 지원을 위한 유관 부서·기관 합동 지원단 운영

추진 단계	주요 추진 내용	추진 일정
기본계획 수립 (+ 필수 사전절차 이행)	<ul style="list-style-type: none"> • 분야별 세부 추진 과제 확정 • 추진 과제에 따른 필요 예산 검토 • 사전 필수 절차 확인 및 추진 (장소 대관, 충분한 숙박시설 확보 등) 	'26.상반기
세부 실행계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> • 세부추진 과제에 따른 구체적인 분야별 실행계획 수립 • 일정·인력·예산 구체화 및 확보 • 현장 운영 시나리오 마련 	'26.하반기
점검 및 보완	<ul style="list-style-type: none"> • 준비상황 최종 점검 • 리허설 및 모의 훈련 • 문제점 보완 	'27.상반기
대회 운영	<ul style="list-style-type: none"> • 통합 상황실 및 현장 대응 체계 운영 • 실시간 의사결정 및 메시지 관리 	'27.7~8월