

# 심 사 보 고 서

의안 번호	923
----------	-----

2023년 6월 28일  
예산결산특별위원회

## I. 심사경과

1. 제출일자 : 2023. 5. 30.
2. 제 안 자 : 서울특별시교육감
3. 회부일자 : 2023. 6. 1.
4. 상정일자 : 제319회 서울특별시의회 정례회
  - 예산결산특별위원회 제1차 회의(2023. 6. 26.)
    - 안건상정, 제안설명, 검토보고, 질의 및 답변
  - 예산결산특별위원회 제2차 회의(2023. 6. 27.)
    - 승인

## Ⅱ. 제안설명의 요지 (교육행정국장 박상근)

### 1. 제안이유

- 서울특별시교육비특별회계의 예측할 수 없는 예산 외의 지출이나 예산 초과 지출에 충당하기 위한 예비비 지출에 대하여 적정성을 검토하고 추후 예비비 지출 결정의 합리화를 도모하기 위하여 지방자치법 제150조 제1항, 지방재정법 제43조, 서울특별시교육비특별회계 세입·세출 결산서 제출 및 예비비 지출 승인에 관한 조례 제3조 제2항에 의하여 예비비 지출 승인을 받고자 함

### 2. 주요내용

- 예비비는
  - 예산액 165억 5천 7백만원을 지출결정하여, 149억 8천 2백만원을 집행하였고,
  - 다음 연도로 이월되는 금액은 13억 5천 9백만원이며, 2억 1천 6백만원이 집행잔액임

### Ⅲ. 전문위원 검토보고 요지 (수석전문위원 엄지운)

#### 1. 제안경위

- 「2022회계연도 서울특별시교육비특별회계 예비비 지출 승인안」은 서울특별시교육감이 '23년 5월 30일 제출한 것으로 교육위원회의 예비심사를 거쳐 우리 위원회로 회부되었음

#### 2. 2022회계연도 예비비 지출 개요

- '22회계연도 예비비는 400억원을 편성하여 165억 5,700만원을 사용결정하고, 149억 8,100만원을 지출하였으며 13억 5,900만원을 이월하였음

〈표 3-1〉 예비비 지출 현황

(단위 : 백만원)

예산액	사용결정액(A)	지출액(B)	이월액(C)	집행잔액(A-B-C)
40,000	16,557	14,981	1,359	216

#### 3. 2022회계연도 예비비 지출 검토

##### (1) 예비비 지출 일반현황

- 예비비는 예산 운용의 탄력성을 부여한 제도로 관련 법령에 따라 예측할 수 없는 지출을 충당하기 위하여 세출예산에 예비비 계상을 의무화하고 있음
- 한 회계연도 동안 지출된 예비비는 관련 법령에 따라 별도 안건으로 제출하여 지방의회의 승인을 받도록 정하고 있고,

- 서울시교육청의 경우, 지난 '16년 7월, 관련 조례를 제정하여 '16회계연도 예비비 지출 승인안부터 별도 안건으로 제출하여 의결 받고 있음

○ 예비비는 관련 법령에 따라 일반회계 예산 총액의 100분의 1 범위 내의 금액을 예산에 계상하도록 정하고 있고, 세출과목 중 ①일반예비비와 별도로 ②재해·재난 목적예비비를 계상할 수 있도록 정하고 있음

- '22회계연도에는 당초 본예산에 예비비 100억원을 편성하였으나 '22년 8월, 제2회 추가경정예산(300억원)을 통해 당초 편성된 예비비를 400억원으로 조정함

〈표 3-2〉 2022회계연도 예비비 편성 현황

(단위 : 백만원)

구	분	본 예산	추경 예산		증감액	최종 예산
			제 1 회 추경	제 2 회 추경		
일	반 회 계	10,000	-	30,000		40,000
	① 일 반 예 비 비	6,000	-	16,000		22,000
	② 재 해 · 재 난 목 적 예 비 비	4,000	-	14,000		18,000

○ '22회계연도 결산결과 예비비 400억원에 대해 35건, 165억 5,700만원을 사용결정하고, 149억 8,100만원을 지출한 것으로 직전회계연도 예비비 사용결정액(56억 5,700만원) 보다 109억원 증가하고, 직전회계연도 예비비 지출액(28억 5,000만원) 보다 121억 3,100만원 증가한 것으로 확인됨

〈표 3-3〉 예비비 세부내역별 지출 현황 (2022~2021)

(단위 : 백만원, 건)

회 연	계 도	예 산 액	사 용 결 정		지 출 액	다 음 연 도 이 월 액	집 행 잔 액
			금 액	건 수			
2 0 2 2		40,000	16,557	35	14,981	1,359	216
2 0 2 1		11,220	5,657	19	2,850	2,576	229
전 년 대 비 증 감		28,780	10,900	16	12,131	△1,217	△13

○ 일반예비비의 경우, '22회계연도 예비비 사용결정액(165억 5,700만원)중 9건, 62억 5,500만원인 것으로 제출된 바,

- 코로나19 긴급 PCR 검사도구지원, 소송비용 등에 필요한 교육사업비 49억 1,200만원과 예측할 수 없는 사유로 발생한 시설사업비 13억 4,300만원을 사용결정한 것으로 제출하였음

〈표 3-4〉 일반예비비 지출현황

(단위 : 백만원, 건)

구 분	사 용 결 정 현 황		지 출 액	사 고 이 월 액	집 행 잔 액
	사용결정액	건 수			
일 반 예 비 비	6,255	18	6,080	-	175
교육사업비	4,912	9	4,877	-	34
시설사업비	1,343	9	1,203	-	140

〈표 3-5〉 일반예비비 세부내역별 현황

(단위 : 백만원)

구분	부 서	사 업 명	사 용 결정액	지출액	이월액	집 행 잔 액
교육	정책안전기획관	교육 감 출 범 준 비 위 원 회 운 영	98	81	0	16
교육	정책안전기획관	개화초 중대재해 발생 긴급 지원	33	15	0	18
교육	체육건강문화예술과	신속항원검사(자가검사) 도구 구매	2,226	2,226	0	0
교육	체육건강문화예술과	신속항원검사도구(키트) 구입	2,000	200	0	0
교육	학 생 교 육 원	대성리교육원 농지보전부담금 지원	24	24	0	0
교육	진로직업교육과	용인철도 기숙사 증축 관련 매상문화재 정밀발굴조사	110	110	0	0
교육	동작관악교육지원청	신림고 대입수학능력시험 대비 방송장비 긴급교체	60	60	0	0
교육	행정관리담당관	행정소송 패소에 따른 소송비용 결정금 지급	88	88	0	0
교육	교 육 재 정 과	학교용지 공급계약 관련 민사소송	270	270	0	0
시 설	성동광진교육지원청	서울광장초 정보화센터 옥상방수 및 부대공사	77	56	0	21
시 설	서부교육지원청	한성과학고등학교 돈의관 옥상방수	101	101	0	0
시 설	남부교육지원청	세종과학고 노후 보일러 교체	55	55	0	0
시 설	교육시설관리본부	동구마케팅고 성암관 긴급복구 및 외벽보수	56	56	0	0
시 설	서부교육지원청	서울여중 담장 및 교문 개선	70	31	0	38
시 설	서부교육지원청	북가좌초 사면보강 및 하수관 개선	246	223	0	22
시 설	교육시설관리본부	동 양 중 용 벽 복 구	117	114	0	3
시 설	강남서초교육지원청	서 울 청 담 초 옥 상 방 수	245	190	0	54
시 설	교육시설관리본부	경문고 산사태에 따른 사면 복구	375	375	0	0

○ **재해·재난 목적예비비**의 경우, '22회계연도 예비비 사용결정액(165억 5,700만원)중 17건, 103억 100만원을 사용결정한 바, 장마철 집중호우로 인한 옹벽붕괴 및 옥상방수 등 긴급 복구 비용 등을 위한 시설사업비 소요가 주된 지출 사유인 것으로 확인됨

〈표 3-6〉 재해·재난목적예비비 지출현황

(단위 : 백만원, 건)

구분	사 용 결 정 현 황	지 출 액	사 고 이 월 액	집 행 잔 액	
					사용결정액
재해·재난목적예비비	10,301	17	8,901	1,359	41
교육사업비	53	3	53	-	0.3
시설사업비	10,248	14	8,848	1,359	40

〈표 3-7〉 재해·재난목적예비비 세부내역별 현황

(단위 : 백만원)

구분	부서	사업명	사용결정액	지출액	이월액	집행잔액
교육	정책안전기획관	군중 밀집지역 안전사고 예방교육 동영상제작	5	5	0	0
교육	총무과	합동분양소 운영	13	12	0	0.3
교육	정책안전기획관	서울공고 중대재해 발생 긴급 대응	34	34	0	0
시설	교육시설관리본부	풍문고 및 대원고 집중호우로 인한 피해복구	509	509	0	0
시설	교육시설관리본부	영락의료과학고 외 2교(동양중, 중앙고) 집중호우로 인한 피해복구	736	736	0	0
시설	교육시설관리본부	동덕여중 외 3교(동덕여고, 성남고, 중산고) 집중호우로 인한 누수 피해복구	1,086	1,086	0	0.3
시설	교육시설관리본부	오산고 및 한성고 집중호우 피해복구(방수공사)	202	198	0	3
시설	남부교육지원청	여의도고 긴급 화재복구	2,320	1,310	1,009	0.04
시설	강동송파교육지원청	신암중 전기시설 개선공사	150	150	0	0
시설	동작관악교육지원청	동작관악 관내 집중호우 피해학교(기관) 긴급복구 지원(2차, 강남초 외 12교, 1기관)	2,760	2,760	0	0
시설	강남서초교육지원청	방현초 및 반포고 집중호우 피해복구 공사	207	150	57	0.5
시설	교육시설관리본부	경신고 하수관 및 석축 긴급복구	133	132	0	0.4
시설	강남서초교육지원청	서일중 침수 피해 복구	100	98	0	1
시설	강서구청교육지원청	목일중 및 신목고 침수 피해 복구	891	891	0	0
시설	남부교육지원청	대방초 및 시흥초 응벽보강 공사	486	451	0	34
시설	북부교육지원청	서울누원초 옥상방수 공사	300	7	292	0
시설	동작관악교육지원청	동작관악 관내 집중호우 피해학교 긴급복구 지원(1차, 국사봉중 외 6교)	363	363	0	0

- '22회계연도 예비비 사용결정 사업중 3건, 13억 5,900만원에 대하여 사고이월 된 것으로 확인되는 바,

〈표 3-8〉 예비비 사고이월 발생 현황

(단위 : 백만원)

사업부서	사업명	사용결정현황		지출액 ( B )	사고이월액 ( C )	집행잔액 ( A - B - C )
		사용결정액 ( A )	사용결정일			
남부교육지원청	여의도고 긴급화재복구	2,320	'22. 6.10	1,310	1,009	0.04
북부교육지원청	누원초 옥상방수공사	300	'22. 9.19	7	292	-
강남서초교육지원청	방현초 기타 사업	57	'22. 9.19	-	57	0.5

- **여의도고 긴급화재복구**는 '22년 5월, 예비비 사용을 신청하여, '22년 6월, 재해·재난 목적예비비중 23억 2,000만원이 사용결정승인되어, '22년 10월에 공사계약을 하였으나, 준공시기('23년 4월) 미도래로 인해 10억 900만원이 사고이월된 것으로 확인됨
- **누원초 옥상방수공사**는 '22년 9월, 예비비 사용을 신청하여, 재해·재난 목적예비비중 3억원을 사용결정승인 하였으나, '22년 11월 공사계약을 함에 따라, 준공시기('23년 3월) 미도래로 인해 2억 9,200만원이 사고이월된 것임
  - 동 예비비 지출 사례의 경우, 당초 교육부에 '22년 재난안전관리 특별교부금을 신청하였으나 지원대상에서 제외됨에 따라, 예비비를 통해 방수공사를 실시하는 것이 타당한 것으로 검토되어 예비비 지출을 결정한 것으로 제출됨
- **방현초 집중호우 피해복구 공사**는 '22년 9월, 예비비 사용을 신청하여, 재해·재난 목적예비비중 5,700만원이 사용결정승인됨에 따라, '22년 12월에 기존 학교공사에 공사내용과 계약금액을 추가하여 변경계약하였으



나, 준공시기('23년 2월) 미도래로 사용결정된 예비비 전액(5,700만원)이 사고이월된 것임

- 행정안전부는 훈령을 통해 다음 연도로의 이월을 전제로 한 경비에 소요되는 예비비 지출은 지양하고, 이용·전용 등으로 재원의 소요를 우선적으로 충당할 수 있는 경우에는 예비비 지출을 지양하도록 정하고 있음
  - 동 예비비 지출 사례의 경우, 화재, 누수 등을 사유로 예비비를 지출하여 학교현장에 대한 긴급한 보수를 필요로 한 사안으로 사료되어 예비비 지출계획 시점부터 이월을 전제한 것으로 사료되지 않음
  - 다만, 예비비를 지출하는 경우라 하여도 이월사유가 충족되면 이월이 가능할 것이나 예비비 예산의 총량은 한정되어 있고, 긴급한 재정소요에 대비하기 위해 편성·지출하기 위한 것이라는 편성 취지에 맞도록 예비비 지출결정에 앞서 우선 고려되어야 할 것으로 판단됨

## (2) 예비비 지출 내역에 대한 검토

### 가. 예비비 사용결정 검토시 '예측불가능성' 요건 확보 필요

- 예비비는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 편성하는 예산으로, 서울시교육청은 예비비에 대한 지출요구가 있는 경우, ①예측불가능성, ②시급성, ③필요성, ④적정성을 고려하여 예비비 사용승인시 타당성(Validity)을 정확하게 측정할 필요가 있을 것으로 사료됨
- '22회계연도 예비비 사용결정 사례중 **교육감 출범준비위원회 운영**의 경우, 교육감인수위원회에 준하는 '교육감 출범준비위원회'를 구성하여 교육감 당선에 따른 제3기 교육감 공약사업체계화 및 '22~'26 서울교육방향을 수립하기 위한 것으로, '22년 6월 20일부터 '22년 7월 29일까지 40일간 일반예비비 9,800만원을 사용결정승인한 것으로 확인됨

〈표 3-9〉 「교육감 출범준비위원회 운영」 예비비 배정 내역

(단위 : 백만원)

배정기관	사 업 명					배 정 액
	정책사업	단위사업	세부사업	목	사 업 내 역	
정책·안전 기획관	교육행정 일 반	정책기획 및 비상계획	교육정책 기획관리	운 영 비	교육감 출범준비위원회 운영	98

- 관련 예비비 사용계획안을 검토하면, 제8회 전국동시지방선거('22. 6. 1) 결과 교육감 당선에 따라 '출범준비위원회'의 운영시작 시점이 '22년 6월 20일로 예정되어 예비비 지원이 시급하므로, ①예측불가능성, ②시급성, ③필요성, ④적정성에 대한 검토요건을 모두 충족하였기에 예비비를 사용 결정한 것으로 확인됨

〈표 3-10〉 「교육감 출범준비위원회 운영」 예산 내역

(단위 : 천원)

구	분	산	출	내	역	요 구 금 액
위 원 수 당	위 원 회 위 원		150,000원×12명×20회=36,000,000원			36,000
	자 문 위 원		50,000원×160명×2회=16,000,000원			16,000
급	량	비	8,000원×12명×40회=3,840,000원			3,840
사 무 실 영	사무기기임차료		750,000원×10종×1회=7,500,000원			13,500
	사무용품		2,000,000원*3회=6,000,000원			
장 소	임 차 료		9,000,000원*2회=18,000,000원			18,000
백 서	발 간			22,000원*500부		11,000
계						98,340

- 동 예비비 지출사례의 경우, 교육감이 당선된 후 교육감 출범준비위원회의 필요성이 인정되어 시급히 예비비 사용을 결정한 것으로 사료되나,
  - 교육감 임기중 공백으로 임시 실시하는 보궐선거가 아닌 이상, 인수위원회의 성격을 가지는 출범준비위원회가 예측 불가능한 사안은 아닌 것으로 사료되는 바,
  - 서울시의 경우, '22년도 본예산에 인수위원회 운영경비(8,600만원)를 편성하여 '22년도중 별도로 예비비를 사용하지 않았으며,
  - 제8회 전국동시지방선거가 '22년 6월 1일로 이미 예정되어 있었기에 '22년도 본예산에 충분히 편성할 시간적 여유가 있었음에도, 예산부서가 작성한 예비비 사용계획(안)에는 예측불가능성 요건을 충족하는 것으로 검토되어 있어, 예비비를 사용결정하는 요건을 충족한 사안으로 판단하는데 한계가 있으므로 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 개선이 필요할 것으로 사료됨

## 나. 사고이월로 인한 예비비의 이월 사례 지양

- '22회계연도 사용결정액(165억 5,700만원)중 사고이월은 3건, 13억 5,900만원으로, 예비비 사용결정과 동시에 대규모 이월액 발생까지도 충분히 예측이 가능한 경우로 사료되는 바,
  - 예비비를 신청한 사업부서가 사고이월의 세부사유로 '준공시기 미도래, 동절기 공사불가' 등의 표면적인 사유만 제시하고 있어, 결과적으로는 사고이월의 이유가 '해당사업의 사업비 우선 확보'로 오해될 수 있고, 긴급성이나 예측불가능성 등을 검토한 예산부서의 검토가 충분하지 못하였던 것으로 사료됨

〈표 3-11〉 예비비 사고이월 사유

(단위 : 백만원)

사업부서	사업명	사용결정액	사고이월액	사고이월사유
남부교육지원청	여의도고 긴급화재복구	2,320	1,009	준공시기 미도래
북부교육지원청	누원초 옥상방수공사	300	292	습식공사 동절기(겨울방학) 공사 불가로 현재 공사계약 후 23년도 상반기 공사착공 예정
강남서초교육지원청	방현초 기타 사업	57	57	사업내용 변경에 따라 추가예산 확보후 설계변경진행후 공사 추진

- **여의도고 긴급화재복구**의 경우, '22학년도 1학기인 5월중 화재가 발생하여 '22년 6월, 예비비 23억 2,000만원을 사용결정 하였으나, 10억 900만원이 사고이월된 바,
  - 예비비는 '시급성'을 고려하여 지출을 결정한 것임에도 불구하고, 예비비를 신청한 시점이 학기중이며 여름방학 기간 동안에는 설계 등이 진행되어 실질적인 공사는 착공이 어렵고, 실제 공사계약 또한 화재발생후 4개월이 지난 '22년 10월 체결되어 지출결정된 예비비중 상당규모가 이월될 가능성이 확실시된 사안으로 사료됨
  - 동 예비비 지출건은 예상하지 못한 화재사고로 예비비 지출이 불가피한 사안이나, 시공 계획 등의 일정포나 공정포 등을 참고하여 예비비 신청액이 이월되지 않는 범위에서 예비비 지출이 결정되어야 할 것으로 사료됨에도 예산부서가 이에 대한 검토를 소홀히 한 것으로 사료되어 유사사례가 반복되지 않도록 주의할 필요가 있을 것으로 판단됨
- **누원초 옥상방수공사**의 경우도, '22학년도 2학기인 9월중 집중호우로 옥상 누수가 발생한 바, 사고 직후 예비비 지출을 신청하여 지출결정 되었으나, 실제 공사계약이 '22년 11월에 체결되어 학기중 공사를 진행하는데 한계가 있기에 예비비 신청액(3억원) 대부분이 이월된 바, 실제 지출 가능성을 검토하여 예비비 지출이 결정되어야 하나, 예비비 지출결정당시 사고이월

에 대한 고려가 소홀히 된 사안으로 사료되어 유사사례가 반복되지 않도록 주의할 필요가 있을 것으로 판단됨

- 관련 법령은 불가피하게 회계연도 내 계획된 사업예산의 집행이 어려운 경우에 다음 회계연도로 이월하여 사용할 수 있도록 정하고 있으나, 예비비의 경우, 해당 연도내에 집행할 수 있는 범위에서 지출을 결정하여야 하고, 상당 금액을 이월금으로 하는 예비비의 지출은 다른 긴급한 사업의 지출 요구를 무산시킬 수 있어 유사 지출 요구는 지양되어야 할 것으로 판단됨
- 특히, 관련 기준은 다음 연도로의 이월을 전제로 한 경비에 소요되거나, 이용·전용 등으로 재원의 소요를 우선적으로 충족할 수 있는 경우에는 예비비를 지출하지 않도록 정하고 있다는 점에서 예산부서는 예비비 사용승인시 신청내용이 '예측할 수 없는 예산외의 지출이나 예산초과 지출'인지를 철저히 검토하여 '예측불가능성' 및 '시급성' 요건의 충족 여부를 판단하여야 하며, 예비비 사용을 요구하는 부서 또한 회계연도 종료시까지 지출할 수 있는 예산인지를 검토하여야 할 것으로 판단됨

#### 다. 예비비 사용계획과 부합하지 않는 예비비 사용 사례 지양

- **방현초 집중호우 피해복구공사**는 '22년 9월, 예비비를 신청하여, 재해·재난 목적예비비중 5,700만원을 지출결정 하였으나, '시급성'에 따라 예비비를 지출결정한 예산부서의 검토와 달리, '22년 12월, 기존 학교공사에 공사내용과 계약금액을 추가하여 변경계약을 체결하고, 예비비중 집행잔액(535,000원)을 제외한 전액(5,700만원)을 사고이월 한 것으로 확인됨
- 동 예비비 지출 사례는 사실상 방현초의 **중연창, 출입문교체 및 기타공사** 실시중 집중호우와 관련한 설계변경과 공사내역 추가에 따른 부족예산을 예비비로 신청하여 예비비가 사용결정된 것으로, 실제 사업부서가 예비비를 사용한 내역은 외벽누수가 아닌 당초 진행중인 **중연창, 출입문교체 및 기타공사**에 예비비 지출결정액(5,700만원)중 1,300만원을 사용한 것으로 확인되는 바,

- 설계변경 내용중 ②강당 필로티 보수는 집중호우시 외벽누수에 기인한 외벽 보수 내용으로 사료되나, ①출입문 및 중연창은 기존 공사에 대하여 학교장의 요청사항과 현장여건에 따라 공사내용을 변경한 것으로 판단됨

〈표 3-12〉 방현초 중연창, 출입문 교체 및 기타공사 설계변경 내역

(단위 : 천원)

구 분	공 종	내 용	검 토	추정소요액	비 고
① 출입문 및 중 연 창	금속공사	- 교실과 복도간 단차로 인해 스테인레스 경사로 설치 반영 - 피트층 노후된 배수펌프 교체 반영		2,981	학 교 장 청 요
	유리공사	- 중연창에 불투명시트 설치 반영		606	
	도장공사	- 지하실 내부 도장 반영		2,295	
	수장공사	- 출입문 교체시 복도마감재 간섭으로 바닥재 철거 후 복구 반영		4,234	현 장 여 건
② 강 필 로 보 당 티 수	가설공사	- 외벽보수에 따른 외부시스템비계 설치 및 고소작업장비 반영		8,573	사 업 내 용 경 변
	금속공사	- 외벽보수에 따른 선흡통 철거 후 재설치 반영 - 외벽보수에 따른 베이스판넬 철거 후 재설치 반영 - 금속천장재 미시공에 따른 물량 정산		12,699	
	방수공사	- 외벽보수에 따른 외부 전면 코킹 및 발수제 반영		10,156	
	수장공사	- 금속천장재 미시공에 따른 물량 정산 - 누수 확인을 위한 필로티 천장재 철거 및 복구비용 반영		△9,071	
	보강공사	- 외벽보수에 따른 치장줄눈 보수 반영		3,016	
	철거공사	- 외벽보수에 따른 외부마감재 및 코킹 철거 물량 반영		5,343	
	건설폐기물 처리	- 철거에 따른 폐기물처리 반영		1,616	
	소		계	42,448	
	제	경	비	14,677 <sup>주1)</sup>	
	합		계	57,125	

※ 주1) ‘①출입문 및 중연창’ 사업비(10,116천원)에 대한 제경비는 14,677천원중 23.8%인 3,497천원 해당

- 동 예비비 지출 사례는 궁극적으로는 안전사고를 예방하고, 호우 현장 복구를 위해 사용결정된 것으로 사료되나, 예비비에서 지출결정된 예산중 집행잔액이 발생되면 다시 예비비로 환원 사용할 수 없기에 예비비의 신청과 사용결정에 신중을 기하여야 하는 바,
- ‘시급성’에 대한 예산부서의 검토와 달리, 강남서초교육지원청이 '22년 9월에 예비비를 신청하여 회계연도 종료전인 '22년 12월 28일이 되어서야 계약 체결한 것은, '22년도중 사용하지 않아도 될 만큼 시급하지 않은 예산임을 반증한 것으로 향후 예산부서가 예비비를 지출결정할 경우 공정계획 등 일정을 고려한 이후 예비비에 대한 사용결정이 이루어질 필요가 있을 것으로 판단됨

**IV. 질의 및 답변요지 : 「생략」**

**V. 토론 요지 : 「생략」**

**VI. 심사결과 : 승인(2023. 6. 27.)**



# 2022회계연도 서울특별시교육비특별회계 예비비 지출 승인안

의안 번호	923
----------	-----

제출연월일 : 2023년 5월 30일  
제 출 자 : 서울특별시교육감

## 1. 제안이유

서울특별시교육비특별회계의 예측할 수 없는 예산 외의 지출이나 예산 초과 지출에 충당하기 위한 예비비 지출에 대하여 적정성을 검토하고 추후 예비비 지출 결정의 합리화를 도모하기 위하여 지방자치법 제150조 제1항, 지방재정법 제43조, 서울특별시교육비특별회계 세입·세출 결산서 제출 및 예비비 지출 승인에 관한 조례 제3조 제2항에 의하여 예비비 지출 승인을 받고자 함

## 2. 예비비 지출내역

가. 지출내역 : 학교시설교육환경개선 등 10개 사업, 총 35건

(단위 : 천원)

예산액	지출결정액	지출액	다음연도이월액	집행잔액	비고
40,000,000	16,557,206	14,981,598	1,359,059	216,549	

나. 세부내역 : 2022회계연도 예비비 지출내역 참조

## 2022 회계연도 예비비 지출내역

(단위:천원)

연번	부서/기관	지출결정일	사 업 내 용	세부사업	목	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액
1	정책안전기획관	2022-01-13	개화초 중대재해 발생 긴급 지원	산업안전보건관리	운영비	33,000	15,000	0	18,000
2	체육건강문화예술과	2022-02-21	신속항원검사(자가검사)도구 구매	학교보건관리	운영비	2,226,400	2,226,400	0	0
3	체육건강문화예술과	2022-03-23	신속항원검사도구(키트) 구입	학교보건관리	운영비	2,000,000	2,000,000	0	0
4	학생교육원	2022-04-25	대성리교육원 농지보전부담금 지원	공유재산및물품관리	토지매입비	24,950	24,950	0	0
5	성동광진교육지원청	2022-05-03	서울광장초 정보화센터 옥상방수 및 부대공사	학교시설환경개선	건설비	77,592	56,395	0	21,197
6	서부교육지원청	2022-05-16	한성과학고등학교 돈의관 옥상방수	학교시설환경개선	건설비	101,680	101,680	0	0
7	남부교육지원청	2022-06-10	여의도고 긴급 화재복구	학교시설환경개선	건설비	2,320,000	1,310,223	1,009,732	45
8	정책안전기획관	2022-06-17	서울공고 중대재해 발생 긴급 대응	산업안전보건관리	운영비	34,800	34,800	0	0
9	정책안전기획관	2022-06-20	교육감 출범준비위원회 운영	교육정책기획관리	운영비	98,340	81,574	0	16,766
10	교육시설관리본부	2022-07-20	동구마케팅고 성암관 긴급복구 및 외벽보수	학교시설환경개선	학교회계전출금	56,024	56,024	0	0
11	서부교육지원청	2022-07-27	서울여중 담장 및 교문 개선	학교시설환경개선	건설비	70,000	31,443	0	38,557
12	서부교육지원청	2022-07-29	북가좌초 사면보강 및 하수관 개선	학교시설환경개선	건설비	246,190	223,365	0	22,825
13	교육시설관리본부	2022-08-05	경신고 하수관 및 석축 긴급복구	학교시설환경개선	학교회계전출금	133,290	132,860	0	430
14	강남서초교육지원청	2022-08-19	서일중 침수피해 복구	학교시설환경개선	건설비	100,000	98,746	0	1,254
15	강서양천교육지원청	2022-08-24	목일중 및 신목고 침수피해 복구	학교시설환경개선	학교회계전출금	891,000	891,000	0	0
16	남부교육지원청	2022-08-24	대방초 및 시흥초 옹벽보강 공사	학교시설환경개선	건설비	486,032	451,870	0	34,162
17	강남서초교육지원청	2022-08-26	서울청담초 옥상방수	학교시설환경개선	건설비	245,000	190,031	0	54,969
18	교육시설관리본부	2022-08-27	경문고 산사태에 따른 사면 복구	학교시설환경개선	학교회계전출금	375,000	375,000	0	0
19	교육시설관리본부	2022-08-31	동양중 옹벽 복구	학교시설환경개선	학교회계전출금	117,278	114,183	0	3,095
20	동작관악교육지원청	2022-09-02	동작관악 관내 집중호우 피해학교 긴급복구 지원(1차, 국사봉중 외 6교)	학교시설환경개선	학교회계전출금	363,424	363,424	0	0
21	북부교육지원청	2022-09-19	서울누원초 옥상방수 공사	학교시설환경개선	건설비	300,000	7,798	292,202	0
22	강남서초교육지원청	2022-09-19	방현초 및 반포고 집중호우 피해복구 공사	학교시설환경개선	건설비	57,660	0	57,125	535
	강남서초교육지원청	2022-09-19		학교시설환경개선	학교회계전출금	150,333	150,333	0	0
23	동작관악교육지원청	2022-09-19	동작관악 관내 집중호우 피해학교(기관) 긴급 복구 지원(2차, 강남초 외 12교, 1기관)	학교시설환경개선	학교회계전출금	2,740,815	2,740,815	0	0
	동작관악교육지원청	2022-09-19		기관시설유지관리	건설비	20,000	20,000	0	0
24	강동송파교육지원청	2022-09-30	신암중 전기시설 개선공사	학교시설환경개선	학교회계전출금	150,000	150,000	0	0
25	교육재정과	2022-09-30	학교용지 공급계약 관련 민사소송	공유재산및물품관리	운영비	270,497	270,497	0	0
26	교육시설관리본부	2022-09-30	오산고 및 한성고 집중호우 피해복구(방수공사)	학교시설환경개선	학교회계전출금	202,329	198,349	0	3,980
27	교육시설관리본부	2022-10-10	동덕여중 외 3교(동덕여고,성남고,중산고) 집중호우로 인한 누수 피해복구	학교시설환경개선	학교회계전출금	1,086,395	1,086,044	0	351
28	행정관리담당관	2022-10-11	행정소송 패소에 따른 소송비용 결정금 지급	법무관리	보전금	88,110	88,039	0	71
29	교육시설관리본부	2022-10-21	영락의료과학고 외 2교(동양중, 중앙고) 집중호우로 인한 피해복구	학교시설환경개선	학교회계전출금	736,901	736,901	0	0
30	동작관악교육지원청	2022-11-03	신림고 대입수학능력시험 대비 방송장비 긴급교체	대학수학능력시험	학교회계전출금	60,817	60,817	0	0
31	총무과	2022-11-03	합동분양소운영	교육정책기획관리	운영비	13,064	12,752	0	312
32	교육시설관리본부	2022-11-07	풍문고 및 대원고 집중호우로 인한 피해복구	학교시설환경개선	학교회계전출금	509,825	509,825	0	0
33	정책안전기획관	2022-11-28	군중 밀집지역 안전사고 예방교육 동영상 제작	학생안전관리	운영비	5,460	5,460	0	0
34	진로직업교육과	2022-11-30	용산철도고 기숙사 증축 관련 매장문화재 정밀발굴조사	직업교육환경개선	학교회계전출금	110,000	110,000	0	0
35	남부교육지원청	2022-12-20	세종과학고 노후 보일러 교체	학교시설환경개선	학교회계전출금	55,000	55,000	0	0
<b>합 계 (총 35건)</b>						<b>16,557,206</b>	<b>14,981,598</b>	<b>1,359,059</b>	<b>216,549</b>