

서울특별시교육청 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 심 사 보 고 서

의안 번호	843
----------	-----

2019년 9월 2일
교육위원회

I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2019년 8월 6일, 서울특별시교육감

2. 회부일자 : 2019년 8월 13일

3. 상정일자

○ 제289회 서울특별시의회 임시회 제3차 교육위원회

(2019년 9월 2일 상정, 원안가결)

II. 제안설명의 요지(제안설명자 : 권성연 기획조정실장)

1. 제안이유

가. 본청 신청사를 현 교육시설관리본부 부지에 건립함에 따라 교육
시설관리본부를 서울도시과학기술고등학교 봉사관으로 이전하고
이전에 따른 소재지 변경

나. 학생교육원 천마산야영교육장의 소재지 변경 및 영월야영교육
장 신설에 따른 명칭과 소재지 추가

2. 주요내용

가. 교육시설관리본부 이전에 따른 소재지 변경 (안 제39조)

- 서울특별시 성북구 종암로 196 (하월곡동)

나. 학생교육원 야외교육장 소재지 변경 및 신설 (안 별표2)

- 천마산야영교육장 소재지 변경
 - 경기도 남양주시 오남읍 팔현리 산14
- 영월야영교육장 신설
 - 강원도 영월군 주천면 판운리 304

III. 검토보고 요지(수석전문위원 : 김창범)

1. 제안경위 및 주요내용

- 동 개정조례안은 2019년 8월 6일 서울특별시교육감에 의해 의안번호 제 843호로 제출되어 2019년 8월 13일 우리 위원회로 회부되었습니다.
- 동 개정조례안은 교육시설관리본부가 성북구 소재의 서울도시과학기술고등학교로 이전하게 됨에 따라 소재지 변경사항을 반영하고 천마산야영교육장의 소재지 변경과 영월야영교육장 신설 사항을 조례에 추가반영하기 위해 제출되었습니다.

2. 주요 검토의견

가. 교육시설관리본부 이전에 따른 소재지 변경에 대한 검토

- 교육시설관리본부는 당초 「서울특별시교육청 신청사 건립에 따른 교육시설관리본부 이전사업 추진계획」에(학교지원과-14238, 2017.9.25.) 따라 용산구 녹사평대로 73 한강중학교로 이전할 계획이었습니다(서울특별시교육청 2018년도 정기분 공유재산 관리계획, 2017.12.15. 원안

가결).

그러나 한강중학교 학부모 및 주민들의 반대와 도시계획시설 변경 곤란 등의 사유로 사업기간이 장기화되면서¹⁾ 서울특별시교육청 신청사 건립 추진 일정이²⁾ 연쇄적으로 지연되었고 이에 따라³⁾ 서울특별시교육청은 교육시설관리본부의 이전 위치를 도시과학기술고등학교로 변경하여 추진하게 되었습니다.

- 따라서 동 개정조례안의 교육시설관리본부 소재지 변경은 기존 공유재산 관리계획(한강중학교 이전) 취소에 따른 변경 사항을 반영하는 후속 입법으로서 별도의 문제는 없을 것으로 생각합니다.

다만 당초 한강중학교로의 이전이 서울특별시 전 지역의 학교 및 직속기관에 서비스를 신속하게 제공하기 위함이었다는 점에서 서울특별시 동북권에 위치한 도시과학기술고등학교가 서남권에 대한 수용률 적시에 처리할 수 있을지에 대한 검토가 필요하고 이에 대한 대책도 함께 마련되어야 할 것으로 사료됩니다.

또한 안 부칙이 교육시설관리본부 이전을 위한 시행일을 2019년 12월 16일로 규정하고 있는바, 이는 교육시설관리본부의 이전 날짜를 명시한 것이라는 점에서 이전 업무의 연기나 지연 등이 발생하지 않도록 주의할 필요가 있을 것으로 생각합니다.

나. 학생교육원 야외교육장 소재지 변경 및 신설에 대한 검토

- 먼저 천마산야영교육장의 소재지 변경은 이미 지난 2019년 1월 9일 기존 '경기도 남양주시 호평동 산1-1'에서 '경기도 남양주시 오남읍

1) 교육시설관리본부(시설1과-1888, 2018.10.02.) 「교육시설관리본부 이전사업 변경계획 검토」

○ 한강중 도시계획시설 변경 기간 및 비용 증가

- 본부이전사업은 한강중학교 운동장(학교용지)에 업무시설을 건축하는 사업으로 건축허가 전 반드시 완료되어야 함.

- 사업기간 : (당초) 2018.01. ~ 2019.12. → (변경) 2018.01. ~ 2021.03.(추정)

※ 서울특별시 협의 결과 : 심의 결과 재검토나 보류 결정시 1년 이상 소요될 수 있음.

- 도시계획시설 변경용역비 : 약 2억 4,000만원(추정)

2) 신청사 건립 공사기간 : 2019. 10. ~ 2021. 11.

3) 서울특별시교육청 2019년도 정기분 공유재산 관리계획(서울특별시의회 제284회 정례회, 2018.12.14. 원안가결)

팔현리 산14'로 지번이 변경되었는바(등기사항전부증명서 표제부, 2019.1.21.), 금번 개정조례안은 등기사항을 반영한 후속 조치로서, 조례 개정에 따른 별도의 문제는 없는 것으로 사료됩니다.

- 다음으로 영월야영교육장 신설의 경우 서울특별시교육청은 「폐교활용 수련시설 확충사업」(체육건강과-13230, 2012.8.6.)에 따라 舊관운초등학교(폐교) 유희부지를 지난 2013년에 강원도교육청으로부터 매입한 바 있습니다.

이후 동 폐교에 대한 안전진단 실시 후(D등급) 건물 등을 철거하고 현재 야영텐트 부지 및 캐러번 부지 등 캠핑장을 조성하였으며 향후 동 캠핑장은 소규모테마형 교육여행 및 교직원 연수(워크숍) 지원 등을 위해 활용할 예정에 있습니다.

따라서 동 개정조례안이 영월야영교육장을 서울시교육청학생교육원의 야외교육장으로 추가한 것은 영월야영교육장 조성이 완료됨에 따른 후속 조치라 할 것인바, 조례 개정에 따른 별도의 문제는 없는 것으로 사료됩니다.

IV. 질의 및 답변요지 : 생략

V. 토론요지 : 없음.

VI. 수정안의 요지 : 없음.

Ⅶ. 심사결과 : 원안 가결(재석의원 전원 찬성)

Ⅷ. 소수의견 요지 : 없음.

Ⅸ. 기타 필요한 사항 : 없음.

서울특별시조례 제 호

서울특별시교육청 행정기구 설치 조례 일부개정조례안

서울특별시교육청 행정기구 설치 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제39조제2항 중 “용산구 두텁바위로 27 (후암동)” 을 “성북구 종암로 196 (하월곡동)” 으로 한다.

별표 2를 별지와 같이 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제39조제2항의 개정 규정은 2019년 12월 16일부터 시행한다.

[별표 2]

서울특별시교육청학생교육원 분원 및 야외교육장의 명칭·위치(안 제20조 관련)

구분	분원 및 야외교육장명	소재지
분원	글로벌문화·언어체험교육원	경기도 가평군 가평읍 불기산길 88
	대성리교육원	경기도 가평군 청평면 모꼬지로 61
	대천임해교육원	충청남도 보령시 해수욕장3길 26 (신후동)
	퇴촌야영교육원	경기도 광주시 퇴촌면 천진암로 1152-51
야외 교육장	천마산야영교육장	경기도 남양주시 오남읍 팔현리 산14
	영월야영교육장	강원도 영월군 주천면 판운리 304

【별첨】

신 · 구조문대비표

현 행		개 정 안			
제39조(설치) ① (생 략) ② 교육시설관리본부는 서울특별시 용산구 두텁바위로 27 (후암동)에 둔다.		제39조(설치) ① (현행과 같음) ② ----- 성북구 종암로 196 (하월곡동)----- -----			
[별표 2] 서울특별시교육청학생교육원 분원 및 야외교육장의 명칭 · 위치(제20조 관련)		[별표 2] 서울특별시교육청학생교육원 분원 및 야외교육장의 명칭 · 위치(안 제20조 관련)			
구분	분원 및 야외교육장명	소재지	구분	분원 및 야외교육장명	소재지
분원	글로벌문화 · 언어체험 교육원	경기도 가평군 가평읍 불기산길 88	분원	글로벌문화 · 언어체험 교육원	경기도 가평군 가평읍 불기산길 88
	대성리 교육원	경기도 가평군 청평면 모꼬지로 61		대성리 교육원	경기도 가평군 청평면 모꼬지로 61
	대천입해 교육원	충청남도 보령시 해수욕장3길 26 (신희동)		대천입해 교육원	충청남도 보령시 해수욕장3길 26 (신희동)
	퇴촌야영 교육원	경기도 광주시 퇴촌면 천진암로 1152-51		퇴촌야영 교육원	경기도 광주시 퇴촌면 천진암로 1152-51
야외 교육장	천마산야영 교육장	경기도 남양주시 천마산로14번길 10-656 (호평동)	야외 교육장	천마산야영 교육장	경기도 남양주시 오남읍 팔현리 산14
	<신 설>			영월야영 교육장	강원도 영월군 주천면 판운리 304