

「2024년 4분기」

재난안전실 예비비 사용내역 보고

2025. 2.

재난안전실

보고 안건

(단위: 천원)

연번	예비비 사용건	소관부서	사용액
계			1,523,210
1	'수용보상금 증액 소송' 예비비 사용 내역 보고	도로계획과	654,322
2	'공사대금 청구소송' 예비비 사용 내역 보고 (월드컵대교~서부간선도로 직결램프 설치 공사)	도로계획과	868,888

2024년 4분기 재난안전실 예비비 사용 내역 보고

'25. 2.	도로계획과장: 최연호 ☎2133-8060	팀장: 김정식 ☎8070 담당: 이상원 ☎8075 팀장: 박철호 ☎8081 담당: 최호중 ☎8083
---------	------------------------	--

「서울특별시 결산서 등의 제출 및 예비비 제출 승인에 관한 조례」 제3조(예비비 지출 보고 및 승인) 제3항에 따라 24년 4분기 예비비 사용내역을 보고드립니다

□ '24.4분기 예비비 사용내역 : 2건, 15억 2천 3백만원

○ 수용보상금 증액 소송 ① : 손실보상금 654백만원 집행

【 소송 개요 】

- ◆ 사 건 명 : 서울고등법원 2017누437 수용보상금증액
- ◆ 당 사 자 : (원고) 김종현
(피고) 서울특별시
- ◆ 사건토지 : 서초구 방배동 산 130-8번지 외 2필지(1,177㎡)
- ◆ 청구원인 : 원고는 토지보상금이 주변 토지에 비하여 현저히 낮게 평가하였다고 주장하며 수용보상금 증액을 청구
- ◆ 판결결과 : 패소('24.09.13. 원고일부승)
- ◆ 판결사유 : 재판부는 원고 주장을 일부 인용하여 비교표준지를 현실적 이용 상황 등이 유사한 토지로 선정하고 추가 손실보상금 지급을 결정

- 원고는 '강남순환도시고속도로 건설공사' 관련 이 사건 토지에 대해 중앙토지수용위원회의 이의재결에 따른 보상금액이 각 토지 인근의 보상선례를 제대로 참고하지 않아 그 가치를 주변 토지에 비하여 현저히 낮게 평가한 것이어서 위법·부당함을 주장하며 수용보상금 증액 청구의 소를 제기함
- 재판부는 원고 주장을 일부 인용하여 비교표준지를 현실적 이용 상황 등이 유사한 토지로 선정하고 추가 손실보상금을 지급하라는 결정을 내림
- 판결금 지급 지연에 대한 이자(연15%) 등 불필요한 재정 손실을 막기 위해 예비비 지출 승인을 받아 654백만원을 원고에게 신속히 지급함.

(단위: 원)

부 서	세부사업명	통계목	지출액	지출일
	계		654,321,923	
도로계획과	수용보상금 증액 소송	배상금 등 (305)	654,321,923	'24.11.07.

○ 공사대금 청구 소송 ② : 간접공사비 868백만원 지급

【 소송 개요 】

- ◆ 사 건 명 : 서울중앙지방법원 2023가합51425 공사대금
- ◆ 당 사 자 : (원고) 동아건설산업 주식회사 외 1명
(피고) 서울특별시
- ◆ 사건공사 : 월드컵대교~서부간선도로 직결램프 설치공사
- ◆ 청구원인 : 서울시에서 발주하여 시행한 「월드컵대교~서부간선도로 직결램프 설치공사」와 관련하여 시공자인 원고들의 책임 없는 사유로 연장된 공사기간 388일에 대하여 간접공사비 청구 소송을 제기
- ◆ 판결결과 : 패소('24.10.17. 원고일부(90%) 승)
- ◆ 판결사유 : 공사기간 연장사유가 원고들의 귀책 사유로 보기 어렵고, 적법한 계약금액 조정신청을 완료하였으므로 공사대금을 지급하여야 함

- ‘월드컵대교~서부간선도로 직결램프 설치공사’ 시공자인 원고는 연장된 공사기간 388일의 공사비에 대하여, 원고 책임이 없음을 사유로 공사대금 청구 소송을 제기함.
- 재판부는 해당 공사기간 연장사유가 원고들의 귀책 사유로 보기 어렵고, 적법한 계약금액 조정신청을 완료했음 등의 이유로 청구금액의 90%와 이자를 지급하라는 결정을 내림.
- 판결금 지급 지연에 대한 이자(6~12%) 등 불필요한 재정 손실을 막기 위해 예비비 지출 승인을 받아 868백만원을 원고에게 신속히 지급함.

(단위: 원)

부 서	세부사업명	통계목	지출액	지출일
	계		868,887,984	
도로계획과	공사대금 청구소송	배상금 등(305-01)	868,887,984*	'24. 11. 22.

*원금 : 737,235,000원, 이자 131,652,984원