

2025년도 제2회 미래한강본부 소관 추가경정예산안 예비심사

검 토 보 고

I. 회 부 안 건

- 의안번호: 제3125호
- 제 출 자: 서울특별시장
- 안 건: 2025년도 제2회 서울특별시 추가경정예산안
- 제출일자: 2025.8.29.
- 회부일자: 2025.8.29.
- 관련근거: 「지방자치법」 제145조(추가경정예산)
「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

II. 예산안 규모 및 주요내역

1. 추경예산안의 규모

- 2025년 제2회 미래한강본부 소관 추가경정 세입예산안은 변동 없으며, 세출 예산안은 1,307억 6천8백만원으로 기정예산(1,314억 6천8백만원) 대비 7억원 (0.5%) 감액되었음.

〈2025년 제2회 미래한강본부 소관 추가경정 세출예산안〉

(단위: 백만원, %)

구 분	추경예산안	기정예산	증감	
			금액	비율
계	130,768	131,468	700	0.5
일반회계	130,768	131,468	700	0.5

2. 추경예산안의 주요 내용

- “자연형 호안 복원” 1개 사업에서 7억원 감액되었음.

〈2025년 제2회 미래한강본부 소관 추가경정 세출예산안 내역〉

(단위: 백만원)

구분	세부사업	추경예산안	기정예산	증감액
일반회계	자연형 호안 복원	4,861	5,561	700

Ⅲ. 점 토 의 견

- 추가경정 세입예산안은 변동 없으며, 세출예산안은 “자연형 호안 복원” 1건에서 7억원 감액되었음(세출예산안 1,307억 6천8백만원).

〈2025년 제2회 미래한강본부 소관 추가경정 세출예산안 내역〉

(단위: 백만원)

구 분	세부사업		추경예산안	기정예산	증감액
일반회계	자연형 호안 복원		4,861	5,561	△700
	반포한강공원	기본 및 실시설계	130	130	
		자연석 쌓기 등	2,870	2,870	
	뚝섬한강공원	자연석 쌓기 공사	1,861	1,861	
		산책로 조성	-	700	△700

- “자연형 호안 복원” 사업은 계속사업으로 추진 중이며, 올해는 반포한강공원(30억원)과 뚝섬한강공원(25억 6천백만원)을 대상으로 복원 사업을 추진하고 있으나, 소규모환경영향평가(이하 ‘영향평가’) 협의 과정에서 대상이 축소 조정¹⁾됨에 따라 금번 추경을 통해 7억원을 감액하는 것임.

영향평가 주체인 한강유역환경청²⁾은 이미 조성된 산책로 및 자전거도로가 있음에도 불구하고 신규 산책로를 추가로 조성하려는 계획은 자연형 호안 복원이라는 본래 사업 취지와 부합하지 않고, 해당 사업 부지가 취수장 인근의 상수원보호구역 내에 있다는 점에서 반려하였다고 밝힌 바 있음.

사업 변경에 따라 불용이 예상되는 예산을 감액 추경하는 것은 가용 재원을 보다 유용한 사업에 재투자하기 위한 것으로 예산 운용 측면에서 적절한 판단이라 할 수 있음.

다만, 이와 같은 문제는 (기본·실시) 설계 단계에서 사전 조사가 충분하지 않았기 때문에 발생한 것으로 향후 유사 사업 추진 시 신중을 기해야 할 것임.

1) 뚝섬한강공원 산책로 조성(360m) 복원 대상 제외

2) 한강유역환경청 환경평가과-769(2025.1.23.)