



2027 서울세계청년대회
지원 특별위원회

SE♥UL M! SOUL

주요 업무 보고

2026. 3.

문화본부

2027 서울 세계청년대회 개최 지원 추진 현황

I 대회개요

□ 2027 서울 세계청년대회 개요

- 기 간 : '27.8.3.(화)~8.8.(일) ※ 교구대회(전국 15개 교구, 서울 제외) : 7.29.(목)~8.1.(일)
- 장 소 : 상암 월드컵 경기장(개막미사), 광화문 광장·홍대 일대 등(청년문화 축제, 영성 아카데미 등) 예정
- 참가자 : 약 70~100만 명 추정(해외 참가자 40만명 포함)
- 주최/주관 : 교황청 / (재)2027 서울 세계청년대회 조직위원회
- 세부 추진일정

구분	8.2.(월)	8.3.(화)	8.4.(수)	8.5.(목)	8.6.(금)	8.7.(토)	8.8.(일)
오전	서울로 이동	접수·등록	글로벌 청년 영성 아카데미 (31개 언어)			청년 문화축제 (YF)	교황 폐막미사
오후		청년문화축제(Youth Festival)					교황과 자원봉사자 만남
저녁		개막미사	청년문화 축제(YF)	교황 환영행사	청년 평화의 길	교황과의 밤샘기도	-

□ 지원 필요성

- 약 100만명이 참가하는 국제행사로 참가자 안전을 위한 종합대책 마련
- 비가톨릭국가에서 최초로 개최되는 대회의 성공적인 개최 적극 지원
- 종교·인종·국가를 넘어 전세계 청년들과 함께 평화와 화합의 메시지 전달

□ 주요 개최 사례

1995년	2016년	2019년	2023년
			
<ul style="list-style-type: none"> · 필리핀(마닐라) · 400만 명 	<ul style="list-style-type: none"> · 폴란드(크라쿠프) · 350만 명 	<ul style="list-style-type: none"> · 파나마(파나마시티) · 70만 명 	<ul style="list-style-type: none"> · 포르투갈(리스본) · 150만 명
<ul style="list-style-type: none"> · 첫 아시아 행사로 역대 최대 참석인원 	<ul style="list-style-type: none"> · 1991년 이후 두번째 행사 개최 	<ul style="list-style-type: none"> · 첫 중앙아메리카 행사 	<ul style="list-style-type: none"> · 코로나로 인해 행사 1년 연기

□ 세부 지원 계획

- **숙박급식** : 비거주용 시설(학교, 체육시설 등) 활용, 약 50만 명 숙소급식 지원 방안 마련
 - 시·구·교육청 합동 TF 운영, 각급 학교 활용 방안 조사 및 현장 실사
 - 급식 운영 방안 마련을 위해 현장 시설 점검 및 대형 급식업체와 협의



▲ 2027 숙소 관리체계(안) ▲ 2023 리스본대회 숙소(학교 체육관) ▲ 2023 리스본대회 푸드 부스

- **메인행사장** : 대규모 인파 운집시 안전한 행사 진행을 위한 세부계획 수립
 - 안정적인 인파 관리와 집결 해산시 동선 설계, 이동경로 안정성 확보 방안 검토
 - 행사장 내 간이식수대, 이동식 화장실, 무더위 쉼터 등 편의시설 설치 운영 방안 협의
- **교통** : 대규모 이동에 따른 대중교통 이용시 참가자 편의 및 안전성 확보
 - 참가자 전용 기후동행카드 활용 및 대중교통 증편으로 교통혼잡 방지대책 마련



▲ 2023 리스본대회 지하철 이용 ▲ 2023 폐막미사 참석을 위해 이동중 ▲ 기후동행카드

- **안전** : WYD 참여자 대상 치안·비상의로 대응 종합안전관리대책 마련
 - 경찰·소방 등 관계기관과 연계해 안전센터 설치 방안 마련, 유사시 협력체계 구축
 - 서울시 공공 및 민간의료 기관을 활용한 긴급의료 대응체계 운영 방안 확보
- **문화·관광** : K-컬처를 통해 서울 문화·관광 경쟁력 강화 계기로 활용
 - 서울시 대표축제(한강 페스티벌, 서울 썸머 페스타 등)와의 연계 운영 방안 추진
 - 유관기관(문화·관광·디자인 재단 등) 협업으로 서울시 문화·관광 활용계획 수립



▲ 한강 썸머 뮤직 페스티벌 ▲ 서울시향 강변음악회 ▲ 서울시 오페라단 야외 공연

II 추진경과

□ [추진 체계] 교육청, 자치구 등과 협업체계 구축

- 우리시, 교육청, 자치구 등의 세계청년대회 협업 부서 지정
 - 시 자치행정과, 교육청 교육재정과, 자치구 기획예산과 등과 숙박 TF 구성
- 기관별 추진사항에 대한 정기 공유 및 점검 체계 마련
 - 문화본부장 주재 교육청, 자치행정과, 조직위와 실무회의 개최(1차 회의 2.27.)
 - ※ 조직위 주간 회의에도 청와대, 문체부, 서울시 관계자 참석하여 추진사항 공유

□ [숙박 분야] 숙박 TF 운영을 통한 관련 시설 현황 파악

- (초·중·고등학교) 기초자료 확보 및 현장 실사 추진 등
 - 교육청 보유 데이터 기반 1,346개 서울시내 초·중·고교 시설 자료 확보
 - 학교 현장 확인을 위한 우리시·교육청·조직위의 합동 실사(2.13.)
- (자치구 시설) 자치행정과 협조를 통한 자치구 시설 현황 조사 추진
 - 자체 조사 등을 통한 숙박활용 가능 시설 리스트 업 및 체육시설 현장 실사
 - 숙박 활용 가능성이 높은 자치구 체육시설, 강당 등에 대한 조사 요청(3.6.)



□ [그 외 분야] 대관 지원 및 기관별 역할분담 협의

- (대관 지원) 주요 행사지 대관 협의 지원을 통한 장소 확보 협조
 - 상암 월드컵 경기장(개막식 장소) 등의 대관 관련 조직위 요청 사항 지원
 - ※ 폐막식 장소는 교황청 의견을 토대로 정부가 검토 중으로, 상반기 내로 조직위가 발표 예상
- (기관별 역할분담) 교통, 안전, 위생 등 분야별 추진과제 도출 논의
 - 분야별 과제 발굴 지속, 정부·우리시·조직위 간 역할분담 의견 공유 등

III 향후 추진계획

□ 대회 지원 전체 일정

추진 단계	주요 추진 내용	추진 일정
기본계획 수립 (+ 필수 사전절차 이행)	<ul style="list-style-type: none"> 분야별 세부 추진 과제 확정 세부 추진 과제에 따른 필요 예산 검토 사전 필수 절차 확인 및 추진 (장소 대관, 충분한 숙박시설 확보 등) 	'26.상반기
세부 실행계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> 세부추진 과제에 따른 구체적인 분야별 실행계획 수립 일정·인력·예산 구체화 및 확보 현장 운영 시나리오 마련 	'26.하반기
점검 및 보완	<ul style="list-style-type: none"> 준비상황 최종 점검 리허설 및 모의 훈련 문제점 보완 	'27.상반기
대회 운영	<ul style="list-style-type: none"> 통합 상황실 및 현장 대응 체계 운영 실시간 의사결정 및 메시지 관리 	'27.7~8월

□ 향후 추진일정

- 서울 내 행사지 대관 지원 등을 통해 주요 장소 사전 확보 : 2~5월
 - 폐막식 장소 최종 확정에 대한 동향 지속 파악, 검토 필요사항 지원
- 교육청과 함께 방학 중 학교 사용 등에 대한 대안 논의 : 3~4월
 - 초등 돌봄, 고등학교 자율학습, 학교시설 공사 등에 대한 사전 검토 필요
- 자치구 활용 가능 시설 실사 결과 취합 및 검토 : 3~4월
 - 해당 시설 일괄 계약 및 사용료 감면 등을 위한 조례 개정 또는 협약 검토
- 숙박 외 교통, 안전 등의 분야에 대한 추진과제 구체화 : 5월
- 숙박 계획 및 그 외 분야 추진과제 기반 27년 필요 예산 도출 : 6월