

SEOUL M! SOUL

현안업무보고

2024. 6.




미래한강본부

I. 일 반 현 황

1 조직·인력

조 직 1단 7부 20과 11안내센터



인 력

정원/현원 ('24.5.31.기준)

구 분	합 계	일 반 직			전문경력관	임기제
		행 정 직	기 술 직	관리운영직		
합 계	246/246	86/87	145/142	3/5	2/2	10/10
본 부	201	58	128	3	2	10
안내센터	45	29	14	2	-	-

※ 현원 미포함자 : 196명(시간선택제 임기제 148명, 공공안전관 48명)

주요업무

부 서	주 요 업 무
총 무 부	◦ 인사·감사·조직·상훈·교육훈련·급여·후생 및 복무 ◦ 문서·관인·청사·총무계획·보안, 본부 및 안내센터 청사 관리 ◦ 세외수입 총괄, 예산·결산 및 계약·지출·물품관리 등 회계 및 재정 ◦ 주요 업무계획 수립 및 성과관리 총괄 ◦ 시의회, 국회 등 대외기관 협력 및 지원 ◦ 예산편성·조정·배정 및 법제사무 업무
운 영 부	◦ 안내센터 지도·감독·운영 및 공공안전관·사회복무요원 복무지도 ◦ 공원 불법행위·행락질서 지도·단속 및 환경순찰 ◦ 매점·전망카페 등 공원 편익시설 관리 ◦ 하천점용허가(장소 사용승인 포함) 및 점용료 부과징수 ◦ 공원 내 청소업무(환경미화원 복무관리 포함) ◦ 밤섬(람사르습지), 온실가스·미세먼지 관련 업무 ◦ 한강 오염원 지도 단속 및 방재, 상수원보호구역·한강수질 관리 등 ◦ 한강 자전거 이용활성화 및 개선계획 수립·시행 ◦ 한강공원 시민활동 지원 사항
공 원 부	◦ 공원여가정책 기획 및 이행 ◦ 자연학습·생태프로그램 개발·운영, 생태공원 민간위탁에 관한 사항 ◦ 녹지 및 조경시설의 조성 및 유지관리 ◦ 음수대, 그늘막, 기타 체력 단련 활동 지원시설 등 설치·관리 ◦ 수영장·주차장·운동시설 등 사용·수익 허가시설 운영·관리 ◦ 캠핑장 민간위탁 운영 및 유지관리

부 서	주 요 업 무
시 설 부	◦ 자전거도로·하천시설물 설치 및 유지관리 ◦ 재난안전대책(풍수해, 제설) 계획수립 및 운영 ◦ 각종 공원 시설물, 접근시설 등 설치 및 유지관리 ◦ 공원 내 기계·전기 설치 및 보수 ◦ 수중보 운영 및 유지관리 ◦ 승강기 및 공원내 분수시설물 운영·유지관리 등
한 강 사업 총괄 부	◦ 한강 이용 활성화 정책의 총괄 조정·공정 관리 ◦ 한강 관련 주요사업 공정관리 및 조정 ◦ 홍보 및 중앙부처·타 지자체 협력체계 구축 - 한강유역환경청, 경기도, 인천광역시 등 사업별 협력방안 모색 ◦ 한강 문화·관광 분야 축제 및 프로그램 활성화 ◦ 한강공원 홍보 총괄 및 이용 만족도 조사 분석 등
한 강 전 략 사 업 부	◦ 한강 주운 계획 수립 및 추진 - 서울항 조성 및 서해벚길 사업 총괄 - 주운수로 확보, 한강 맞춤형 선박, 서울항 운영방안 등 ◦ 수상 교통 활성화 계획 및 시행 - 리버버스 도입·운영, 수상택시 운영·관리 ◦ 한강 자전거도로 조망명소 조성 ◦ 수상·수변 스포츠 및 레저 기반시설 확충 - 서울수상레포츠센터·한강 아트피어 조성 등
한 강 여 가 사 업 부	◦ 유선사업의 인·허가 및 관리 ◦ 수상 이용시설 설치 및 관리 - 서울수상레포츠센터, 세빛섬·서울마리나 등 운영 관리 ◦ 수상시설물, 선박 하천점용허가 및 점용료 부과징수 ◦ 수상시설물 및 선박 안전 관리 ◦ 한강 자연성 회복 분야 사업 총괄 ◦ 하천 생태계 복원 및 생물서식 환경 개선

2 세입 및 세출 예산

세 입

(단위: 백만원 / %)

구 분		2024	2023	증감	
				증감액	증감률
합 계		39,961	31,874	8,087	25.4
세 외 수 입		39,961	31,566	8,395	26.6
경 상 적	소 계	36,442	28,807	7,635	26.5
	재 산 임 대 수 입	29,186	21,562	7,624	35.4
	사 용 료 수 입	7,099	7,074	25	0.4
	수 수 료 수 입	150	168	-18	-10.7
	이 자 수 입	6	3	3	100.0
임 시 적	소 계	3,055	2,394	661	27.6
	재 산 매 각 수 입	-	5	-5	-100.0
	기 타 수 입	1,529	1,262	267	21.2
	지 난 년 도 수 입	1,527	1,127	400	35.5
지방행정· 정제재· 부과금	소 계	463	365	98	26.8
	변 상 금	220	104	116	111.5
	과 태 료	244	261	-17	-6.5
보 조 금		-	308	-308	-100.0
국 고 보 조 금 등		-	308	-308	-100.0

세 출

(단위: 백만원 / %)

구 분		2024	2023	'23 대비		총예산 대비비율
				증감액	증감률	
합 계		132,235	125,781	6,454	5.1	100.0
행 정 운 영 경 비		2,382	2,301	81	3.5	1.8
재 무 활 동 비		-	15	-15	-100.0	-
사 업 비		129,853	123,465	6,388	5.2	98.2
	시 설 관 리 개 선	57,319	76,423	-19,104	-25.0	60.9
	시 민 중 심 문 화 활 성 화	4,977	5,236	-259	-4.9	3.9
	하 천 시 설 관 리	57,593	7,596	49,997	658.2	6.1
	수 통 합 센 터 포 조 초 성	-	-	0	-	-
	접 근 체 계 개 선	4,488	28,924	-24,436	-84.5	21.8
	생 태 계 회 복	102	37	65	175.7	-
	한 강 공 원 홍 보	1,217	765	452	59.1	0.6
	자 연 성 회 복	4,034	4,245	-211	-5.0	3.4
	관 광 자 원 화	123	239	-116	-48.5	0.2

3 관리현황

☐ 관리구역 — 서울시 행정구역의 6.6% ※ 서울시 면적: 605.24 km^2

○ 구 간 : 강동구 강일동 ~ 강서구 개화동(연장 41.5 km)

○ 면 적 : 39.8 km^2 수 역 : 30.8 km^2

둔 치 : 9.0 km^2 (강북 3.0 km^2 , 강남 6.0 km^2)

☐ 한강공원 — 11개 공원

○ 강 북(4) : 뚝섬, 이촌, 망원, 난지

○ 강 남(7) : 광나루, 잠실, 잠원, 반포, 여의도, 양화, 강서

☐ 공원시설('24.5.31.기준)

구 분	시설 내역
접 근 시 설	나들목, 보행육교 등 6종 264개소 ▶ 나들목 61, 보도육교 14, 교량접속시설 44, 승강기 48, 제방사면시설 96, 초록길 1
편 의 시 설	매점, 주차장 등 5,866개소 ▶ 매점 26, 주차장 42, 화장실 133, 음수대 157, 그늘막 1,571, 의자 3,925, 전망카페 7, 전망호텔, 잠실마루쉼터, 광진교8번가, 밤섬생태체험관, 뚝섬 자벌레
운 동 시 설	축구장, 야구장 등 22종, 260면 ▶ 축구 12, 배구 10, 농구 29, 테니스 32, 배드민턴장 24, 게이트볼장 18, 족구장 21, 야외 체력단련장 82, 그 외 32
녹 지 대	자연학습장, 잔디, 갈대 등 7종 5,078천 m^2

☐ 수상시설 — 유·도선장 등 총 59 개소

○ 유선장 19, 도선장 1, 협회·단체 5, 선착장 29(시 21, 소방서 6, 정부 2)

○ 기타 5 (물빛무대, 월드컵 분수대, 낚시 전용공간, 서울함, 세빛섬)

II. 정 책 방 향

비 전

‘한강’이 견인하는 세계 TOP 5 도시 서울

추진목표

미래서울 「라이프스타일 플랫폼」 ‘한강’

핵심과제

글로벌
관광
별점강

- ① 한강 리버버스 도입·운영
- ② 서울항 조성 및 서해벚길 복원

문화예술행
매력공강

- ① 2024 한강페스티벌 ‘여름’ 개최
- ② 한강 전망카페 명소화 추진현황
- ③ 한강대교 전망호텔 승강기 교체 추진현황
- ④ 서울수상레포츠센터 후속 조치 진행현황

자연속
라이프플레저
한강

- ① 한강공원 수영장 및 물놀이장 개장·운영
- ② 광나루 자연형 물놀이장 조성

접근편리한
안전·쾌적한
한강

- ① 한강공원 풍수해 대비 안전관리계획 수립
- ② 수상 안전시설 정비 및 장비 보강
- ③ 한강공원 4인승 자전거 안전대책
- ④ 자전거도로 업그레이드 추진현황
- ⑤ 한강 순환관람차 시범 운행 현황
- ⑥ 한강변 도로 인접 위험수목 정비

Ⅲ. 주요 업무

1 글로벌 관광 거점, 한강

1

한강 리버버스 도입·운영

2

서울항 조성 및 서해벚길 복원

1 한강 리버버스 도입·운영

시민 교통편의 증진 및 관광 활성화를 위한 새로운 수상 교통수단인 한강 리버버스 선박, 선착장 및 접근성 개선 등의 추진현황을 보고드립니다

□ 사업개요

- 사업구간 : 김포대교 ~ 잠실대교 31.5km
- 사업규모 : 선착장 7개소, 선박 '24년 8척 및 '25년 이후 6척 추가
- 선박제원 : 35m×9.5m, 150톤, 평균 31.5km/h(17노트), 친환경 하이브리드
 - 199인승, 좌석별 테이블, 자전거 거치대(22대), 휠체어석, 카페테리아 등
- 사업비 : 재정 212억원 / 민간(SH+이크루즈) 542억원(운영비 별도)
- 운영시기 : '24.10월
- 운영주체 : SH(51%)와 (주)이크루즈(49%)가 설립 예정인 주식회사

□ 운영계획

- 이용요금 : 3,000원, 환승할인 적용, 기후동행카드 도입(65천원, 따릉이 포함시 68천원)
 - 운항노선 : 상행(마곡→잠실), 하행(잠실→마곡) 양방향 편도운항
 - (평일) 일 68항차 / 6:30(출발지) ~ 22:30(도착지) / 출퇴근 15분, 그 외 30분
 - (주말 및 공휴일) 일 48항차 / 09:30(출발지) ~ 22:30(도착지) / 30분 간격
- ※ 출퇴근시간(06:30~09:00, 18:00~20:30) 급행노선(마곡⇄여의도⇄잠실) 운영

□ 추진현황

- (선박 건조) '24.9월 말까지 8척 건조 완료 목표 일정으로 추진 중
 - 2척 35.6%(은성, 용골 설치 완료 후 갑판 용접), 2척 16.2%(가덕, 선체하부 용접), 4척 8%(가덕, 선체하부 용접 준비)
 - 선박 BI 및 색채 디자인 검토 중으로, '24.6월 말 디자인 심의 거쳐 최종 확정 예정
- (선착장 조성) '24.5월 초 착수, 9월 말 조성 완료 목표 일정으로 추진 중
 - 선착장 조성 공사 공정률 : 15% (현장조사, 자재 발주 및 함선 제작 중)
 - 상부 부대사업시설 디자인 심의 완료('24.4월 말), 선착장 조성 공사와 병행 추진 중

○ (접근성 개선) 교통수단별 접근성 개선방안 결정 및 정비 추진

- (버스 연계) 4개 선착장(마곡, 망원, 잠원, 잠실)에 7개 버스노선 신설·조정 연계 방안 확정, 버스정류장 설치를 위한 자치구 및 경찰청 협의('24.5~7월)를 거쳐 '24.10월부터 운행 예정
- (따릉이 연계) 선착장별 따릉이 설치 대수(15~30대) 및 거치대 위치 확정하였으며, 거치대 설치 공사 및 따릉이 배치 예정(~'24.9월)

※ 선착장까지 일부 단절된 자전거도로(마곡, 잠원)의 연결을 위해 자전거도로 지정고시 및 정비 예정(~'24.9월, 자치구)

- 선착장별 접근로 및 안내표지 정비, 시나리오별 안내자료 작성 등(~'24.9월)

○ (환승할인) 교통카드 태그시스템 개발 완료('24.8월) 후 선착장별 교통카드 단말기 설치('24.9월)

- 환승할인 참여여부 및 참여방식은 수도권 교통정책기관 협의('24. 1, 3, 4월)를 통해 논의 중으로, '24.6월까지 협의 완료 예정

○ (안전관리) 리버버스 전용 항로 설정 및 관제시스템 도입 추진 중

- (항로) 운항의 안전성 및 효율성, 생태계 영향 고려, 최적항로 설정
- (항주파) 설정된 항로 기준으로 항주파 영향 검토('24.6~8월)
- (안전시설) 항로 설정에 따른 항로표지, 항로부표, 교각 충돌방지 시설 및 항주파 저감 장치 등의 안전시설 보강 추경(약 48억) 통해 추진

※ 항로표지(9), 안내부표(표준40, 간이400), 항주파 저감장치(2), 교량충돌방지 표지(17)

- (관제시스템) 리버버스의 위치 및 속도 등의 실시간 운항 정보뿐만 아니라 리버버스 선박 상태(배터리, 엔진 등) 모니터링
- (운항규칙) 운항규칙 수립과 소형 레저선박 운영업체와 이용자들을 대상으로 한 교육 및 점검 등 지속 실시

□ **향후계획**

- (선박 도입) '24.9월 말 8척 건조 완료, 10월 초 한강 도착
- (선착장 조성) '24.5~9월 선착장 및 편의시설(부대사업시설) 조성
 - (선착장 부대사업시설 기부채납 포함) 공유재산관리계획 동의안 심사('24.6월, 행정자치위원회)
- (안전관리) '24.6월 항로설정, '24.9월 관제시스템 구축 및 안전관리계획 수립

2

서울항 조성 및 서해벚길 복원

수상·육상교통 및 관광 거점 육성을 위한 서울항 조성 및 서해벚길 복원으로 한강의 관광 명소화와 서울의 경제 활성화를 도모하고자 함

□ 추진방향

- (1단계) 한강의 가치 재창출을 위한 **한강~경인아라뱃길 운항 기반조성**(~'24년)
- (2단계) 연안 여객선 등 선박 운항의 활성화를 위한 **서울항 조성**(~'26년)

□ 단계별 추진현황

(1단계) 한강~경인아라뱃길 운항 기반 조성

여의도선착장 사업개요

- (위치) 여의도 마포대교 남단~서울항 사이
- (규모) 건축물(상부) 연면적 3,600㎡(3층)
부잔교(하부) 면적 3,488㎡
- (사업비) 300억원 (민간, (주)한강포레크루즈)
- (기간) '23.5. ~ '24.10.(예정)



【 추진목표 】

- (선착장 조성) 1천톤 급 선박 정박 위한 여의도 선착장 조성
- (유람선 운항) 한강~경인아라뱃길 운항 선박의 다양화
 - 여의도~경인아라뱃길 연간 약 1,000회 운항 예정
 - ※ 1천톤급 약 750회(여의도~김포T, 여의도 주변 순항 등 1일 2~6회 운항)
 - 2백톤급 약 250회(여의도~김포T~인천T~연안부두~덕적도, 1일 1회 운항)

【 추진현황 】

- (선착장 조성) 여의도 기점의 **1천톤 급 선박 등의 정박**(~'24.하반기)
 - 부잔교(하부체)는 여의도로 이동하여 조립 및 상부 구조물 착공 예정(7월)
- (선착장 주변 정비) 관광버스 등 **대형주차면(21면) 확보** 공사('23.11월 ~ '24.6월)
 - 여의도 2주차장의 소형주차면(171→150면) 축소 및 대형주차면(21면) 확보

작성 자

전략사업부장: 이예림 ☎ 3780-0870 서울항조성과장: 김영호 ☎ 0636 담당: 박재현, 이승현, 한채은 ☎ 0638, 0637, 0640

(2단계) 서울항 조성

서울항 사업개요(안)

- (위치) 여의도동 85-6일대
- (규모) 터미널(상부) 연면적 3,000㎡(4층)
부잔교(하부) 면적 6,400㎡
- (사업비) 491억원
- (기간) '24.하반기 ~ '26.하반기(예정)



【 추진목표 】

- (서울항 조성) 5천톤 급 이하 다양한 선박이 이용 가능한 항구 조성(~'26년)
 - 여의도 기점의 선박 운항 확대를 위한 기반시설 구축
 - 대규모 선착장 외 매표소, 여객 대합실, 선사사무실, 편의시설 등 조성

【 추진현황 】

- (서울항 공사) 서울항 착공 위한 사전절차 완료 후 공사발주 준비 중
 - 투자심사, 공유재산 심의, 건설기술심의(공기적정성, 입찰안내서) 등 '24.2월 완료
 - 사전절차 결과를 반영하여 사업내용, 설계 평가 기준 등 입찰안내서 보완
- (선사유치) 관심 선사와 사업 추진방식 및 참여 조건 협의 중
 - 한일고속, 대부해운, 고려고속훼리(주) 등 32개 선사 참여 협의('23.11~'24.1월)
 - ※ 32개 선사 : 77개 선사(연안여객 58, 한중카페리협회사 14, 부산(일본)외항 5) 중 3천톤 이상 운항 가능 선사 선별
 - 관심선사(팬스타, 울릉크루즈 등) 중심으로 사업 참여 의사 및 조건 협의('24.2월~)



< 한강 ~ 경인아라뱃길 위치도 >

□ 향후계획

- '24.하반기 : 참여 선사 공모 및 선정
- '24. ~ '26. : 서울항 조성 설계 및 공사
- '26.하반기 : 서울항 개항

2 문화예술 매력공간, 한강

1

2024 한강페스티벌 ‘여름’ 개최

2

한강 전망카페 명소화 추진현황

3

한강대교 전망호텔 승강기 교체 추진현황

4

서울수상레포츠센터 후속 조치 진행현황

1 2024 한강페스티벌 '여름' 개최

사계절축제 「한강페스티벌 '여름」을 즐겁고 유익한 피서 프로그램으로 구성하여 시민들에게 가깝고 가성비 좋은 여름 한강 즐기기를 제안하고자 함


□ 축제개요

- 축 제 명 : 2024 한강페스티벌 「여름」
- 기 간 : 2024. 7. 26.(금) ~ 8. 11.(일), 17일간
- 장 소 : 한강 수상 및 9개 한강공원 일대
- 주 제 : 가성비 좋은 열정 충만의 한강 피서
- 프로그램 : 3개 유형(도전, 문화, 휴식), 18개 프로그램 예정
- 참여인원 : 10만명 예상



□ 주요 프로그램

- 수상 체험 프로그램 : '니민의 한강호 경주대회', '수상레저체험'(카누, 패들보드, Big-Sup 등)
- 물놀이장(난지, 잠실) 이용 힐링 프로그램 : '파리올림픽 응원 이벤트', '휴휴(休休)수영장'
- 야간 문화충전 프로그램 : '수상영화관', '섬머뮤직피크닉', '달빛서커스' 등



< 2024 한강페스티벌 '봄' 추진실적 >

- ▶ 기 간 : '24.5.17.~'24.5.19.(3일간)
- ▶ 장 소 : 뚝섬·여의도한강공원
- ▶ 주 제 : 우리 가족 봄 소풍은 한강으로~
- ▶ 프로그램 : (뚝섬) 한강별빛소극장, 한강 보드게임 물키대회
(여의도) 한강무소음DJ파티, 한강한류불꽃크루즈
- ▶ 추진결과 : (참여인원) 12.6만명 (만족도 조사 결과) 92.5% 만족



□ 향후계획

- 여름축제 실행계획 수립(6월 말) ▶ 안전관리계획 수립 및 사전홍보(7월 초)
▶ 축제 실행(7. 26.~8. 11.) ▶ 축제 결과보고(8월 말)

작 성 자 한강사업총괄부장: 윤석환 ☎ 3780-0865 한강문화관광과장: 안신훈 ☎ 0765 담당: 양정숙 ☎ 0720

2 한강 전망카페 명소화 추진현황

한강 교량 전망카페를 전망호텔 및 로컬브랜드카페로 운영하여 공간 활용성 및 매력도를 높이고, 한강과 서울을 대표하는 관광명소로 조성하고자 함

1 한강대교 전망호텔 'Sky Suite' 운영

□ 사업개요

- 대상시설 : 용산구 이촌동 376, 한강대교 북단(하류) 승강기타워 3층
 - 사업비 : 740백만원(시설비 647백만원, 민간위탁사업비 93백만원)
 - 시설규모 : 144㎡(1객실, 최대 4인 숙박)
 - 운영형태 : 관광숙박업(호스텔)
 - 운영방법 : 민간위탁 사업자 선정 및 에어비앤비 연계 예약관리
- ※ 분기별 서울 시민상 수여자, 소외계층 등 대상 무료 숙박 제공으로 공공성 제고

□ 추진실적

- 전망호텔 운영을 위한 유관기관 협의 : '24. 1.~ 4.
 - (한강유역환경청) 하천점용변경허가 승인('24.1.20.)
 - (용산구) 관광사업계획 승인('24.3.12.), 건축물 용도변경 승인('24.4.2.)
 - 시설 리모델링 및 내부 스타일링 : '24. 1.~ 5.
 - 운영업체 선정 및 협약 체결 : '24. 5.9.
 - (주)산하에이치엠(대표 신상균) : 라마다, 밀리토피아 등 다수의 호텔 운영
 - 전망호텔 브랜드 네이밍 선정 : '24. 5.14.
 - [SKY SUITE, Hangang Bridge, Seoul](#)
- 'Sky'는 교량 위에서 탁 트인 하늘과 전망을 즐길 수 있는 공간임을,
'Suite'는 고품격, 고품질을 지향한다는 의미를 나타냄
- Sky Suite 무료 숙박 체험자 선정 공모 : '24. 5.16. ~ 5.22.
 - 6,203명 응모, 4명 선정(※7월 16일 개관일에 1명*, 나머지 3명은 8~10월 중 숙박)
 - * 7월 16일 1호 숙박 체험자 : 사춘기 자녀와 살아가는 미혼모 가정 선정
 - 사전 홍보 이벤트 개최(에어비앤비와 공동 주관) : '24. 5.28.
 - 미디어 대상 'Sky Suite' 소개, 현판식, K-pop 스타 포토콜 행사 등

☐ 향후계획

- Sky Suite 운영 준비 : '24. 5. ~ 6.
 - 전망호텔 BI 및 간판 제작, 관광숙박업 등록, 숙박요금 근거 마련을 위한 조례 개정 등 (※ 숙박요금 감정평가 가격 : 1박/34.5만원~50만원)
- Sky Suite 개관 및 운영 : '24. 7.16. ~

☐ Sky Suite 사진 및 BI



□ 사업개요

- 대상시설 : 한남대교 새말카페 등 전망카페 4개소
 - 한남대교 새말카페(76㎡), 한강대교 견우카페(144㎡), 양화대교 양화·선유카페(77㎡)
- 사업비 : 1,148백만원(시설비 1,015백만원, 민간위탁사업비 133백만원)
- 운영방법 : 민간위탁 운영으로 전문성 및 공공성 제고
- 주요 추진사항
 - 로컬브랜드카페 사업자의 의견을 반영한 카페 시설 조성
 - 한강 특색을 살린 메뉴 개발 및 브랜드 정체성을 살린 운영기법 도입
 - 한강대교 견우카페는 다이닝 레스토랑을 겸한 카페 운영으로 다양성 강화

□ 추진실적

- 사업계획 수립 및 민간위탁 사전절차 이행 : '23. 9. ~ 12.
- 로컬브랜드카페 민간위탁 사업자 모집 및 선정 : '24. 2. ~ 3.
- 로컬브랜드카페 운영업체 선정 및 협약 체결 : '24. 3. 6.
 - 한강대교 견우카페, 한남대교 새말카페 : 어반 플랜트

- ▶ 한강뷰 피크닉 세트, 한강 브런치&비스트로 플래터 등 한강 시그니처 메뉴 운영
- ▶ In & Out 전략으로 내·외부에서 모두 즐길 수 있는 메뉴 구성

- 양화대교 양화·선유카페 : 카페 진정성

- ▶ East-Coffee shop(상류-양화카페), West-Tea room(하류-선유카페)로 구분 운영
- ▶ 대형 창과 워크인 스텝을 통하여 주문 편의성 향상

- 로컬브랜드카페 리모델링 실시설계 : '24. 4. ~ 5.

□ 향후계획

- 로컬브랜드카페 리모델링 공사 및 운영 준비 : '24. 6. ~ 7.
- 로컬브랜드카페 운영 : '24. 7월 중순

3

한강대교 전망호텔 승강기 교체 추진현황

한강대교 전망호텔 운영에 앞서 노후 승강기를 교체하여 승강기 안전사고 예방과 이용 시민의 편의성을 제고하고자 함

□ 추진배경

- '09년에 설치되어 노후된 승강기를 교체하여 호텔 이용객과 공원 방문객에 대한 이용 편의성 및 한강공원 이미지 제고
 - ※ 「공동주택관리법」에 따른 승강기 전면 교체 주기 : 15년
- 점검·조작을 위한 제어반이 3층 호텔내부에 위치하여, 투숙객 불편이 예상됨에 따라 2층 대교 상부로 제어반 위치 교체 필요

□ 승강기 현황

○ 시설현황


시설위치	탑승인원	설치년도	건물층수
한강대교 복단 하류방면	15인승	2009년	3층*

※ 1층(한강공원), 2층(한강대교 상부), 3층(전망호텔 내부)

○ 현장사진



전망호텔 전경



승강기 (승강장 1층)

□ 추진현황 및 향후계획

- '24.5.10. : 승강기 교체 계획 수립
- '24.5.29. : 승강기 교체 공사 착공
- '24.6.30. : 승강기 설치검사(한국승강기안전공단) 및 개통(예정)

작성 자

시설부장: 이유국 ☎ 3780-0830 기전설비과장: 황인정 ☎ 0669 담당: 조광호 ☎ 0670

4

서울수상레포츠센터 후속 조치 진행현황

서울수상레포츠센터 조성 공사 중 발생한 침수사고에 대한 공사관계자 행정처분 및 손해배상 청구 진행현황에 대해 보고드립니다

□ 시설개요

- 규 모 : 수상 계류장(523㎡/69척), 육상 계류장(5,000㎡/86척), 복합지원센터(지상2층, 1,228㎡)
- 주요시설 : 공용계류장, 수상레포츠 교육장, 부대시설 등
- 사업기간 : '15.8 ~ '24.2
- 총사업비 : 184억원(설계 및 공사비 등)

□ 침수사고 관련 추진경과

- '23.2.21. : 사고발생
- '23.2~9. : 자문회의 5회 및 법률자문 1회 실시
- '23.5~6. : 무근 콘크리트 343톤 철거(건현 조정 1.0m ⇒ 0.6m)
- '23.11.21. : 계약해지(건축분야)
- '23.12.15. : 공사 재개
- '24.2.29. : 공사 준공

□ 후속 조치 진행현황

- 손해배상 청구 소송 추진
 - 소송이유 : 사고의 원인이 설계부실, 사전조치 및 검측소홀, 시공관리 미흡 등 복합요인에 따라 발생한 것으로 우리시 손해에 대한 배상필요
 - 소송가액 : 3,274,501천원(복구비, 지연배상금, 시설임대료 등)
 - 피고 : (주)상지eng(설계), (주)삼천리eng, 지우토건(시공), (주)동해종합기술공사, (주)케이알eng(감리)
 - 진행사항 : 제소 의뢰(법률지원담당관, 5.3.) 및 6월 중 소장 접수
- 행정처분(벌점부과) 추진
 - 처분사유 : 공사중 사고에 대한 책임에 대하여 공사관계자에게 벌점 부과(업체 및 기술인)
 - 관련법령 : 건설기술진흥법 제53조, 동법시행령 제87조, 별표8
 - 부과절차 : 벌점사전통지(5.23) ▶ 이의신청 ▶ 이의신청 심의 ▶ 벌점부과확정통보

(사전 통지일로부터 30일 이내)
(이의 신청일로부터 40일 이내)

작성자

한강전략사업부장: 이예림 ☎3780-0870 수상공간조성과장: 권혁제 ☎0874 담당: 김일문/박정민 ☎ 0875/0876

3 자연 속 라이프 플레저, 한강

1

한강공원 수영장 및 물놀이장 개장·운영

2

광나루 자연형 물놀이장 조성

1

한강공원 수영장 및 물놀이장 개장·운영

여름철 서울의 대표적인 휴양 시설인 한강공원 수영장 및 물놀이장을 개장하여 시민들이 가까운 도심에서 더위를 피해 휴식을 즐길 수 있도록 운영코자 함

□ 운영개요

- 운영기간 : '24. 6. 20. (목) ~ 8. 18. (일), 60일 간
- 운영시간 : 09:00 ~ 18:00 (잠실 물놀이장은 20:00까지 운영)
- 이용요금 : 수영장 (3~5천원), 물놀이장 (1~3천원)
- 운영지역 : 2지역 6개소 (수영장 3, 물놀이장 3)

구 분	제1지역			제2지역		
	독 섬	잠 실	양 화	여의도	잠 원	난 지
수허가자	(주)다빈홀딩스 주혜진			(주)라이프블루 김태규		
사용료(낙찰액)	215,000,000원			150,000,000원		
감정평가액	43,000,000원			61,000,000원		
낙찰율	500%			246%		

※ 미개장 수영장: 광나루(수영장 재조성사업, 2025년 완료), 망원(성산대교 성능개선공사, 2028년 이후 개장)

- 2023년 이용실적 : 215,325명



독섬 수영장



잠실 물놀이장



여의도 수영장

□ 잠실 물놀이장 약자와의 동행 행사

- 일 시 : 2024. 6. 19.(수) 15:00 ~ 18:00
- 참여인원 : 지역아동센터 아동 300명 (인솔자 70명)
- 운영시설 : 물놀이장, 에어바운스 등 놀이기구, 매점, 휴게음식점 등
- 프로그램 : 버스킹, 마술공연, 네컷사진, 물총놀이 등
- 소요예산 : 18백만원 (KB증권 후원)

□ 추진일정

- '24. 6. 1. ~ 6. 19. : 영업신고, 보험가입, 계획서 제출 등 운영 준비
- '24. 6. 20. ~ 8. 18. : 수영장 개장·운영

작 성 자

공원부장: 허현수 ☎ 3780-0627 공원시설과장: 양돈욱 ☎ 0840 담당: 신승민 ☎ 0844

2 광나루 자연형 물놀이장 조성

노후화('91.8.)된 광나루 한강공원 수영장을 사계절 내내 휴식과 여가를 즐길 수 있는 자연형 열린 공간으로 조성코자 함

□ 추진방향

- 자연성 회복과 시민 이용 만족도 향상을 위한 자연형 물놀이장으로 조성
- 어린이 놀이터와 연결되는 물놀이 공간, 휴식과 여가를 즐기는 열린 녹지 확충

□ 사업개요

- 위 치 : 광나루 한강공원 수영장(9,630㎡)
- 사업기간 : '23. 1. ~ '25.12.
- 총사업비 : 5,628백만원('23: 258, '24: 3,170, '25: 2,200)
- 주요시설 : 패밀리풀·유아풀·물놀이터, 휴게쉼터, 녹지 및 수목식재 등



<시설배치 계획>



<조감도>

□ 추진현황

- '23. 1. ~ 12. : 기본 및 실시설계용역 시행 및 완료
- '24. 3. : 1차공사 착공(공정률 11%, 철거 및 터파기 진행 중)

□ 향후계획

- '24. 12. : 1차공사 완료
- '25. 1. ~ 12. : 2차공사 시행 및 완료 ※ '26. 6월 운영 개시

작 성 자

한강여가사업부장: 이상이 ☎ 3780-0868 자연성회복과장: 최영준 ☎ 0834 담당: 이정규 ☎ 0859

4 접근 편리하고, 안전·쾌적한 한강

1 한강공원 풍수해 대비 안전관리계획 수립

2 수상 안전시설 정비 및 장비 보강

3 한강공원 4인승 자전거 안전대책

4 자전거도로 업그레이드 추진현황

5 한강 순환관람차 시범 운행 현황

6 한강변 도로 인접 위험수목 정비

1

한강공원 풍수해 대비 안전관리계획 수립

‘24년 여름철 태풍과 호우에 대비한 체계적인 대응체계를 구축하고 한강공원 침수 시 신속한 대피와 복구로 시민 불편을 최소화 하고자 함

☐ 재난안전대책본부 운영

- 대책기간 : 5. 15 ~ 10. 15 (5개월간)
- 운영기준 : 팔당댐 방류량에 의해 단계별 대응 조치 시행

구 분	평시	보강	1단계(주의)	2단계(경계)	3단계(심각)
방 류 량 (톤/초)	2,000 미만	2,000 이상	3,000 이상	5,000 이상	15,000 이상
근무인원	1명	2명	직원의 1/4	직원의 1/2	직원의 1/2 (또는 전체)

☐ 사전대비 주요 추진실적

- (점검·정비) 시설물 및 공사장 194개소 점검 및 지적사항(30개소) 정비 완료(3~5월)
- (자재 비축) 수방자재 및 안전물품 구매 → 안내센터별 배부 완료(4월)
- (교육 실시) 재난안전대책본부 요원 및 관계자 교육(4.26)
- (훈련 실시) 시설물 대피·이동, 육갑문 개폐, 땔 제거 훈련(4.30)



풍수해 대비 직원교육



시설물 이동 훈련



땔 청소 모의시연

☐ '24년 중점 추진사항

- 지형별 침수예상도를 활용한 **신속한 시설물 대피**
- 침수 이후 수위 저하 예측을 통한 **복구작업 시작 골든타임 결정**
- 각 공원 상습 침수지역에 대한 문자 발송으로 **공원별 맞춤형 관리**

☐ 향후계획

- '24. 5.~10. : 상황실 운영

작 성 자

시설부장: 이유국 ☎ 3780-0830 치수과장: 김창신 ☎ 0682 담당: 이민호, 황애리 ☎ 0695,0685

2 수상 안전시설 정비 및 장비 보강

안전한 한강 리버버스 운항 및 수상레저활동을 위한 수상 안전 시설물의 정비와 단속장비를 보강하고자 함

□ 추진배경

- 한강 교량 상 항로표지, 부표 등 수상 안전시설물 설치와 사전 정비로 수상 안전사고 사전예방
- 수상 오토바이 등 고속 수상레저기구 계도·단속용 고속순찰선 구입으로 수상레저활동자 안전 확보

□ 주요내용

- 수상교통 안전성 확보를 위한 항로표지 증설 및 이설
 - 성산대교 등 7개 교량 112개소 증설 및 월드컵대교·당산철교 항로표지 18개소 이설
- 반사표지 및 형광도로 도색 등 교량 충돌 방지를 위한 시설 설치
 - 리버버스 통행 17개 모든 교량 반사표지 설치(1,920㎡) 및 형광도로 도색(96개소)
- 협수로, 수상레저활동 집중구역 등 안내 부표 및 항주파 저감장치 설치
 - 부표(측방표지 40개소, 안내부표 400개소) 및 항주파 저감시설(2개소, 150m) 설치
- 잠수교의 안전한 통행을 위한 높이 측정 및 알림시스템 구축
- 고속순찰선 도입 등 리버버스 운항구간에 대한 단속 장비 보강

□ 향후계획

- '24. 6.~7. : 고속선 도입 계약 추진
- '24. 7.~9. : 시설물 정비 공사 완료



작 성 자

한강여가사업부장: 이상이 ☎3780-0868 수상관리과장: 이성희 ☎0816 담당: 라진형 ☎0824

3 한강공원 4인승 자전거 안전대책

한강공원 4인승 자전거 이용시민 증가에 따라 안전사고 예방을 위한 4인승 자전거 안전대책 추진계획을 보고드립니다

□ 시범운영 개요

- 운영기간 : '24. 3. ~ 7.
- 배 치 : 총 90대 / 여의도(60대), 독섬(15대), 반포(15대)
- 대여현황(3.1.~5.15.)
 - 총 9,009건(3월 3,458건, 4월 3,634건, 5월 15일 1,917건) / 일평균 평일 : 34건, 주말 : 302건
(단위 : 건)

구분	합계	여의도(3개소)	독섬	반포
총 대여수	9,009	6,324	1,551	1,134
평일평균	33.8	22.1	6.9	4.8
주말평균	302.2	215.6	49.6	37.0

- 안전 관련 민원 및 사고(3.1.~5.15.)
 - 추월 시 안전 문제, 정차·급회전·정원 외 탑승 문제, 자전거도로 외 운행 등 총 26건의 민원 발생(여의도 22건, 독섬 2건, 반포 2건)
 - 4인승 자전거 시범운영 후 자전거 안전사고 총 3건 발생(독섬 3건)

□ 안전대책

- 운행 구간 지정(붙임 참조)
 - 자전거도로 폭 5.2m 이상인 평지에 4인승 자전거 운행 구간 지정(여의도·반포)
 - ※ 4인승 자전거 제원 : 폭 110cm, 길이 200cm, 높이 170cm
- 독섬 대여점 4인승 자전거 대여 중지
 - 운행가능 구간 중 경사로로 인해 안전사고 우려가 높고, 서울국제정원박람회 기간동안 보행자와 안전사고 위험이 있는 독섬 대여점 4인승 자전거 대여 중지
- 대여 대상자 성인으로 한정
 - 대여 대상자를 성인(19세 이상)으로 한정하여 안전운행 책임감 제고
 - ※ 일부 중·고등학생 지붕 위 탑승, 정원 외 탑승 등 위험주행 사례 발생

작 성 자

운영부장: 김세정 ☎ 3780-0803 시민활동지원과장: 차정윤 ☎ 0766 담당: 황준하 ☎ 0772

○ 운영대수 축소

- 운영대수를 90대 → 45대로 축소하여 공원 내 혼잡도 개선
- ※ 여의도(60대 → 30대) 축소 / 반포(15대) 유지 / 독섬(15대) 대여 중지

○ 안전시설 보강

- 4인승 자전거 내부 및 대여점에 안전 수칙 안내문 부착
- 4인승 자전거 운행구간 종료 지점에 입간판 및 현수막 설치
- 자전거도로 노면에 4인승 자전거 주행 안내 문구 표시



<안전수칙 안내문(안)>



<입간판 및 현수막(안)>



<주행 안내 노면 표시(안)>

○ 설문조사 실시

- 4인승 자전거 이용자, 일반 자전거 이용자, 한강 이용 시민 대상(총 600명)
- 4인승 자전거 운영에 대한 찬·반 의견, 이용 만족도 등 의견 수렴

□ 향후계획

- '24. 6.~ : 4인승 자전거 안전대책 및 시범운영 관한 설문조사 실시
- '24. 7. : 설문조사 내용을 반영하여, 4인승 자전거 정식도입 여부 검토

여의도

- ◆ 운행구간 : 국회 주차장~63빌딩 앞 자전거 도로



- ◆ 운행거리 : 왕복 6km 이상 / 약 한시간 소요
- ◆ 도로 폭 : 600cm
- ◆ 로드 자전거가 주 운행구간인 셋강 주변 자전거도로(400cm)와 완전 분리 운행



<안내센터 인근 자전거도로>



<국회 주차장 인근 자전거도로>

반포

- ◆ **운행구간** : 잠수교~서울웨이브 자전거도로 및 수변 산책로



- ◆ 운행거리 : 왕복 3km 이상 / 약 40분 소요
- ◆ 도 로 폭 : 520cm
- ◆ 로드 자전거가 운행 구간과 병합되어 있지만, **상하차선이 녹지대로 분리되어 추월시 충돌위험 없음**



<자전거도로>



<수변 산책로>

4 자전거도로 업그레이드 추진현황

자전거 이용자 증가, 이동장치 다양화 등 환경 변화 및 시민들의 다양한 욕구 충족, 안전성 확보를 위해 자전거도로 전면 업그레이드를 추진하고자 함

□ 사업개요

- 대 상 : 한강공원 자전거도로 78km (강남 47.5km, 강북 30.5km)
- 사업기간 : '22. 1. ~ '25. 12.
- 사 업 비 : 135억원 ('22년 21억, '23년 59억, '24년 15억, '25년 40억(예정))
- 사업내용 : 자전거 및 보행로에 대한 안전 확보 및 편의시설 확충

구분	1 자전거도로 구조개선	2 운행 속도 저감 유도	3 자전거도로 이용자 편의 확대
세부 추진 사항	자전거도로·보행로 분리 10.6km (완료)6.9km ('24년)1.3km ('25년)2.4km	회전교차로 조성 7개소 (완료)4개소 ('24년)1개소 ('25년)2개소	자전거 쉼터 조성 4개소 (완료)1개소 ('24년)1개소 ('25년)2개소
	자전거도로·보행로 폭 확대 18.5km (완료)11.5km ('24년)1.0km ('25년)6.0km	스마트시스템 구축 30개소 (완료)23개소 ('25년)7개소	CCTV 설치 157개소 (완료)107개소 ('25년)50개소
	교차로 충돌구간 개선 4개소 (완료)1개소 ('24년)1개소 ('25년)2개소	저속자전거도로 조성 2개소(완료)	디자인 횡단보도 확충 11개소 (완료)4개소 ('25년)7개소
	보행교 신설 2개소('25년) 안양천 자전거교량 신설('23~'25년)	보행자 보호구역 조성 3개소 (완료)2개소 ('25년)1개소	노면표지·거리표시목 설치(완료)

□ 추진현황

- '21. 5. : 한강공원 내 자전거도로 시설개선 대책 마련
- '22. 1.~'23. 3. : 설계용역 시행
- '22. 9.~'25. 12. : 연차별 공사 시행
- ※ '24년 한강공원 자전거도로 업그레이드 공사 추진 중('24.5월 말, 공정률 35%)

□ 향후계획

- ('24년) 강서, 망원, 반포 3개 공원 구조개선
 - * 자전거도로·보행로 분리1.3km, 자전거도로·보행로 폭 확대1.0km, 충돌구간 개선0.69km, 회전교차로 신설 1개소, 쉼터 개선 1개소 등
- ('25년) 여의도, 반포, 잠실, 이촌, 망원 5개 공원 구조개선
 - * 보행교 신설 2개소, 자전거도로·보행로 분리2.4km, 자전거도로·보행로 폭 확대6.0km 등

작 성 자

시설부장:이유국 ☎3780-0830 시설관리과장:소영신 ☎0642 담당:현선정 ☎0643

5

한강 순환관람차 시범 운행 현황

한강공원 접근성 강화 및 관광 콘텐츠 확충을 위해 반포·잠원 한강공원에 도입한 한강 순환관람차 운영 현황을 보고드립니다

□ 사업개요

- 운행기간 : '24. 4. 27. ~ 11. 30.
- 운행노선 : 동작역 ~ 서래섬 ~ 세빛섬 ~ 서울웨이브(7.3km) 순환
- 운행규모 : 해치카 3~4대(기간제근로자 4명 운영)
- 운영시간 : 주중 14시 ~ 20시, 주말·공휴일 11시 ~ 20시(20분 간격)
※ 주말 피크시간대(11~18시) 이용자 증가로 주말 1대 증편 운행('24.5.18~)
- 사업비 : 276백만원

□ 추진현황

- 이용인원 : 총 8,296명 탑승('24.4.27.~ 5.26.)
 - 평일 평균 194명, 휴일 평균 383명 탑승
- 이동약자 초청 탑승 행사 개최(2회)
 - 한국지체장애인협회 35명, 반포주민센터 어르신 26명



<11인승 순환관람차>



<한국지체장애인협회 4.29.>



<반포주민센터 어르신 5.21.>

□ 향후계획

- 시민 요청사항 반영 및 안전관리 철저 운영(~'24.11.30.)
- '25년 사업추진 계획(이용료, 운영방식 등) 검토(~'24.8.)

작 성 자

운영부장: 김세정 ☎ 3780-0801 운영총괄과장: 박태수 ☎ 0804 담당: 성민지 ☎ 0814

6

한강변 도로 인접 위험수목 정비

차량 운전자의 시야 방해, 강풍시 수목 전도 및 가지 부러짐을 방지하고자 한강변 도로 인접 사면 수목 및 덩굴류를 정비하여 재해 발생을 예방하고자 함

☐ 추진배경


- 한강변 인접 도로에 수목 전도로 인한 시민 안전 위험 요소 사전 제거
- 가지 낙하와 시야 가림으로 인한 인적·물적 피해 발생확률이 높은 수목과 덩굴류에 대해 중대시민재해 예방을 위해 정비 필요

☐ 사업개요

- 위치/연장 : 올림픽대로, 강변북로변 한강 방향 사면 20km
- 사업내용 : 강변도로변 차량 및 안전 시설물 저촉 수목 정비
- 사업기간 : '24. 6. ~ 12.
- 총사업비 : 금1,000백만원(설계 30백만원, 공사비 970백만원)
※ 서울시 재난관리기금 활용

☐ 향후계획

- '24. 6. ~ 7.: 설계 및 공사발주
- '24. 7. ~ 12.: 공사 시행 및 준공



올림픽대로(청담교 램프 주변)



올림픽대로(반포대교~동작대교)



강변북로(노을공원교차로~내부순환로)

작 성 자

공원부장: 허현수 ☎ 3780-0627 녹지관리과장: 이무림 ☎ 0860 담당: 변동풍 ☎ 0833

IV. 사업별 예산집행 현황

1 2023년 결산현황

세입 결산

○ 세입예산현액 31,874백만원에 대하여
징수결정액은 49,861백만원, 실제수납액은 34,755백만원이고
정리보류액은 44백만원, 미수납액은 15,062백만원임. (단위 : 백만원)

구 분		예산액 (가)	징 수 결정액 (나)	수 납 액			정 리 보류액 (바)	미수납액 (나-마-바)	진도율 (마/가)	징수율 (마/나)
				수납총액 (다)	환금액 (라)	실제수납액 (마 = 다-라)				
합 계		31,874	49,861	35,570	815	34,755	44	15,062	109.0	69.7
세 외 수 입	경상적세외수입	28,807	34,176	32,863	536	32,327	-	1,849	112.2	94.6
	임시적세외수입	2,394	14,486	1,891	-	1,891	44	12,551	79.0	13.1
	지방행정제재· 부과금	365	891	508	279	229	-	662	62.7	25.7
국고보조금 등		308	308	308		308			100	100

세출 결산

○ 세출예산현액 151,863백만원에 대하여
지출액은 113,785백만원, 다음연도 이월액은 30,558백만원,
보조금반납금은 30백만원, 집행잔액은 7,490백만원임. (단위 : 백만원)

구 분	예산액 (가)	전년도이월액 (나)	예산현액 (다 = 가 + 나)	지출액 (라)	다음연도 이월액			보조금 반납금 (바)	집행잔액 (사 = 다-라-마-바)	집행률 (라/다)
		예비비사용액 (나)			계 (마)	명시 이월	사고 이월			
합 계	125,781	25,766 316	151,863	113,785	30,558	5,747	24,811	30	7,490	75%
한강공원 관리 및 영	89,255	17,136 316	106,707	83,349	16,556	2,043	14,513	30	6,772	78%
한강공원 이용 및 생태환경 개선	34,210	8,630	42,840	28,303	14,002	3,704	10,298		535	66%
행 정 운 영 경 비	2,301		2,301	2,118					183	92%
재 무 활 동	15		15	14.8					0.2	98%

세출 결산 세부사업별 집행현황

(단위: 천원, %)

사업명	예산현액㉠	지출액㉡	이월액 (보조금반납)	집행잔액	집행률 ㉡/㉠
합 계	151,863,493	113,784,976	30,588,527	7,489,991	74.9%
미래한강본부 청사시설 유지관리	3,185,280	3,043,300		141,980	95.5%
행정장비구매	273,071	257,017		16,054	94.1%
한강공원 이용시설 유지관리	3,122,987	2,913,796		209,191	93.3%
독섬전망문화복합시설 운영 및 관리	4,413,998	1,239,844	2,501,219	672,935	28.1%
한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리	953,311	709,952	227,390	15,969	74.5%
한강공원 직영 체육시설 유지관리	1,265,920	1,128,108		137,812	89.1%
한강공원 기초질서 유지	794,866	758,797	30,424	5,645	95.5%
둔치 및 화장실 청소	12,708,483	8,576,339	2,616,513	1,515,631	67.5%
한강 어류·조류 서식환경 개선	58,906	54,666		4,240	92.8%
한강공원 수영장 유지관리	3,798,761	3,781,718		17,043	99.6%
한강공원 주차장 운영	1,668,660	1,654,762		13,898	99.2%
한강공원 위탁 체육시설 유지관리	432,393	407,037		25,356	94.1%
한강 자전거공원 운영 및 관리	282,464	242,676		39,788	85.9%
녹지시설 유지관리	6,037,810	5,707,415		330,395	94.5%
생태공원 운영 및 유지관리	2,170,845	1,962,456		208,389	90.4%
한강공원 접근시설 유지관리	4,874,967	4,568,063	266,620	40,284	93.7%
한강공원 하천시설 유지관리 및 개선	3,612,400	3,508,710	70,000	33,690	97.1%
자전거도로 유지보수	2,675,459	2,653,933	18,915	2,612	99.2%
한강공원 조명시설 설치 및 운영	1,183,600	1,112,089		71,511	94.0%
한강공원 기전시설 유지관리	3,412,611	3,220,126		192,485	94.4%
한강공원 매점 유지관리	9,249,492	4,396,510	4,552,780	300,203	47.5%
한강공원 난지캠핑장 운영 및 유지관리	1,108,583	1,072,257		36,326	96.7%
한강공원 방법용 감시카메라 유지관리	577,412	573,747		3,665	99.4%

사업명	예산현액㉠	지출액㉡	이월액 (보조금반납)	집행잔액	집행률 ㉡/㉠
옥수역 하부 한강변 휴식공간 조성	28,000	28,000			100.0%
잠실 자연형 물놀이장 조성	6,467,284	6,459,019		8,265	99.9%
본부 홈페이지 운영 및 유지관리	20,950	20,195		755	96.4%
안양천교 자전거도로 구조개선	3,000,000	1,429,411	1,560,222	10,367	47.6%
한강 펌프시설 유지관리	182,540	181,988		552	99.7%
한강공원 자전거도로 업그레이드	5,742,545	5,659,772		82,773	98.6%
세입징수 포상금	6,000	1,200		4,800	20.0%
한강공원 공연·휴게공간 조성	2,800,000	1,362,838	982,828	454,334	48.7%
광진교8번가 문화관광프로그램 운영	156,850	147,381		9,469	94.0%
지천합류부 만남의 광장 조성	1,570,000		1,570,000		0.0%
밤섬생태체험관 운영	20,000	16,121		3,879	80.6%
광나루한강공원 수영장 재조성	258,000	245,100		12,900	95.0%
한강공원 조각 작품 순환전시 운영	150,000	148,500		1,500	99.0%
야간 자전거 안전운행 유도디자인 고도화	300,000		256,638	43,362	0.0%
한강공원 슈퍼트리 조성	135,800	44,495		91,305	32.8%
둔치 및 화장실 청소(2023 세계잼버리 지원)	35,994	13,794		22,200	38.3%
한강시민위원회 운영	264,817	258,326		6,491	97.5%
한강 서래섬 꽃 축제	101,900	96,451		5,449	94.7%
한강 이색 축제	81,900	80,100		1,800	97.8%
자원봉사자 운영	249,200	235,180		14,020	94.4%
물빛무대 운영 및 관리	213,900	206,975		6,925	96.8%
한강사계절 축제	969,317	756,441	168,300	44,576	78.0%
서울함 공원 운영	1,060,137	1,004,698		55,439	94.8%
잠수교 두벽두벽 행사	1,368,011	1,314,817		53,194	96.1%
책읽는 한강공원 조성 및 운영	520,000	519,396		604	99.9%

사업명	예산현액㉠	지출액㉡	이월액 (보조금반납)	집행잔액	집행률 ㉡/㉠
로맨틱 한강 크리스마스 마켓	350,000	234,490	115,410	100	67.0%
한강사계절 축제(2023 세계잼버리 지원)	588,000	264,100	29,900	294,000	44.9%
한강 관공선 등 운영 및 관리	2,280,600	1,238,989	720,549	321,062	54.3%
한강저수로 정비	2,521,225	2,404,344	115,770	1,111	95.4%
수중보 유지관리	407,590	329,130		78,460	80.8%
한강공원 침수예측시스템 구축	80,000	80,000			100.0%
서울항 조성 사업	1,250,000	750,000	150,000	350,000	60.0%
난지 수상레포츠 통합센터 유지관리	400,000	144,509	235,000	20,491	36.1%
한강 리버버스 도입	400,000	399,923		77	100.0%
여의도 선착장 기반시설 확충	252,000	44,750	204,009	3,241	17.8%
여의도 한강공원 접근성 개선	400,000	280,000	120,000		70.0%
한강공원 나들목 신설 및 개선	11,248,781	7,491,509	3,752,253	5,019	66.6%
한강공원 승강기 신설 및 개선	4,378,424	3,601,437	690,811	86,175	82.3%
한강 밤섬 람사르습지 보전관리	36,800	28,997		7,803	78.8%
한강공원 시민이용 홍보	764,760	732,303	9,994	22,463	95.8%
한강숲 조성	733,780	563,033		170,747	76.7%
자연(형) 호안 복원	4,717,919	3,281,575	1,264,239	172,105	69.6%
소규모 저류녹지 조성	101,250	93,543		7,707	92.4%
자연정화시설 설치	127,500	101,630		25,870	79.7%
사각사각플레이스 운영	138,650	113,764		24,886	82.1%
한강변 스카이워크 조성	100,000	63,499	24,612	11,889	63.5%
수상레포츠 통합센터 조성	3,313,900	3,228,849		85,051	97.4%
선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성	698,420	76,348		622,072	10.9%
수상 부유식 수영장 및 보행데크 설치	200,000	100,000	73,910	26,090	50.0%
암사초록길 조성	20,492,061	12,231,533	8,260,223	306	59.7%

2 2024년 예산 집행현황(5.24.기준)

세부사업별 집행현황

(단위: 천원, %)

사업명	예산현액㉠	지출액㉡	집행잔액	집행률 ㉡/㉠
합 계	162,793,569	29,256,850	133,536,719	17.9%
미래한강본부 청사시설 개선 및 유지관리	3,044,662	1,086,092	1,958,570	35.7%
행정장비구매	187,627	15,331	172,296	8.2%
한강공원 이용시설 유지관리	1,632,289	569,852	1,062,437	34.9%
독섬 자벌레 운영 및 관리	3,818,225	3,041,699	776,526	79.7%
한강공원 전망카페 유지관리	1,797,723	439,048	1,358,675	24.4%
한강공원 직영 체육시설 유지관리	2,110,595	116,819	1,993,776	5.5%
한강공원 기초질서 유지	507,270	241,018	266,252	47.5%
둔치 및 화장실 청소	7,477,862	2,405,384	5,072,478	32.2%
한강 어류·조류 서식환경 개선	58,523	2,914	55,609	5.0%
한강공원 수영장 유지관리	2,621,632	59,393	2,562,239	2.3%
한강공원 주차장 운영	1,629,960	437,843	1,192,117	26.9%
한강공원 위탁 체육시설 유지관리	309,200	92,837	216,363	30.0%
한강 자전거공원 운영 및 관리	151,100	19,755	131,345	13.1%
녹지시설 유지관리	7,398,805	1,185,607	6,213,198	16.0%
생태공원 운영 및 유지관리	1,074,791	345,220	729,571	32.1%
한강공원 접근시설 유지관리	4,564,270	908,911	3,655,359	19.9%
한강공원 하천시설 유지관리 및 개선	2,322,758	688,673	1,634,085	29.6%
자전거도로 유지보수	2,231,342	590,702	1,640,640	26.5%
한강공원 조명시설 설치 및 운영	1,504,592	333,503	1,171,089	22.2%
한강공원 기전시설 유지관리	3,367,999	868,689	2,499,310	25.8%
한강공원 매점 유지관리	6,975,043	1,255,014	5,720,029	18.0%
한강공원 난지캠핑장 운영 및 유지관리	1,161,148	487,218	673,930	42.0%
한강공원 방범용 감시카메라 유지관리	1,383,935	129,434	1,254,501	9.4%

사업명	예산현액㉠	지출액㉡	집행잔액	집행률 ㉡/㉠
본부 홈페이지 운영 및 유지관리	39,589	990	38,599	2.5%
안양천교 자전거도로 구조개선	2,705,793	1,436,030	1,269,763	53.1%
한강 펌프시설 유지관리	181,540	53,605	127,935	29.5%
한강공원 자전거도로 업그레이드	1,505,400	300,270	1,205,130	19.9%
한강공원 공연·휴게공간 조성	982,828	961,001	21,827	97.8%
광진교8번가 문화관광프로그램 운영	76,483	12,173	64,310	15.9%
지천합류부 만남의 광장 조성	1,570,000	130,251	1,439,749	8.3%
밤섬생태체험관 운영	20,000	20,000	-	100%
광나루한강공원 수영장 재조성	3,170,000	559,520	2,610,480	17.7%
한강공원 조각 작품 순환전시 운영	220,000	-	220,000	-
야간 자전거 안전운행 유도디자인 고도화	256,638	251,859	4,779	98.1%
자전거도로 감상조망명소 조성	484,000	-	484,000	-
한강공원 순환관람차 운영	276,000	173,568	102,432	62.9%
한강공원 질서운영 유지관리	1,078,780	540,674	538,106	50.1%
화장실 유지관리	1,534,600	238,398	1,296,202	15.5%
한강생태공원 재정비	300,000	91,000	209,000	30.3%
난지 한강공원 방음벽 정비	140,000	-	140,000	-
한강 조형물 유지관리	100,000	46,936	53,064	46.9%
한강시민위원회 운영	46,089	13,106	32,983	28.4%
한강 서래섬 꽃 축제	101,900	700	101,200	0.7%
한강 이색 축제	81,900	700	81,200	0.9%
자원봉사자 운영	218,820	55,998	162,822	25.6%
물빛무대 운영 및 관리	255,200	61,750	193,450	24.2%
한강사계절 축제	1,121,443	729,370	392,073	65.0%
서울함 공원 운영	878,049	464,885	413,164	52.9%
잠수교 두벽두벽 행사	1,856,957	782,318	1,074,639	42.1%
책읽는 한강공원 조성 및 운영	584,750	382,813	201,937	65.5%
로맨틱 한강 크리스마스 마켓	115,410	115,410	-	100%

사업명	예산현액㉠	지출액㉡	집행잔액	집행률 ㉡/㉠
한강 관공선 등 운영 및 관리	3,035,267	973,264	2,062,003	32.1%
한강저수로 정비	3,141,595	1,235,965	1,905,630	39.3%
수중보 유지관리	369,200	18,248	350,952	4.9%
서울항 조성 사업	25,521,000	-	25,521,000	-
서울 수상레포츠센터 유지관리	1,991,700	923,493	1,068,207	46.4%
리버버스 등 수상교통 선착장 조성	20,800,000	10,492	20,789,508	0.1%
여의도 선착장 기반시설 확충	552,009	180,534	371,475	32.7%
여의도 한강공원 접근성 개선	1,284,100	120,000	1,164,100	9.3%
한강 주운수로 준설	1,593,000	605,000	988,000	38.0%
한강 아트피어 조성	500,000	-	500,000	-
수상 푸드존 조성	350,000	-	350,000	-
한강공원 나들목 신설 및 개선	6,339,973	269,103	6,070,870	4.2%
한강공원 승강기 신설 및 개선	1,090,811	239,706	851,106	22.0%
한강 밤섬 람사르습지 보전관리	102,300	3,640	98,660	3.6%
한강공원 시민이용 홍보	1,227,084	159,308	1,067,776	13.0%
한강숲 조성	721,150	35,133	686,016	4.9%
자연(형) 호안 복원	4,375,039	47,672	4,327,367	1.1%
소규모 저류녹지 조성	101,250	-	101,250	-
자연정화시설 설치	101,250	10,109	91,141	10.0%
사각사각플레이스 운영	122,692	20,290	102,402	16.5%
한강변 스카이워크 조성	24,612	23,127	1,485	94.0%
기본경비	2,381,885	1,083,628	1,298,257	45.5%
수상 부유식 수영장 및 보행데크 설치	73,910	-	73,910	-
암사초록길 조성	9,760,222	553,857	9,206,365	5.7%