

**2022회계연도 푸른도시여가국 소관  
세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안**

**검 토 보 고**

## I. 제 안 경 위

1. 제 출 자 : 서울특별시
2. 의안번호 : 제879호 세입·세출 결산 및 제881호 예비비 지출
3. 제출일자 : 2023. 5. 30.
4. 회부일자 : 2023. 6. 1.

## II. 제 안 이 유

「지방자치법」 제134조제1항 및 같은 법 시행령 제82조, 제129조제2항에 따라 2022회계연도 푸른도시여가국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대하여 서울특별시 의회에서 선임한 결산검사위원의 검사를 거쳐 의회의 승인을 받고자 함.

### III. 결산 총괄

#### 1. 세입결산

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액 (A)	징수결정액 (B)	실제수납액 (C)	불납결손	미수납액	징수율 (C/B)
합 계	103,668	240,314	230,027	167	10,120	95.7
일반회계	69,696	77,294	67,007	167	10,120	86.7
특별회계	33,971	163,020	163,020		0	100.0

#### 2. 세출결산

(단위: 백만원)

구 분	예산액 (A)	예산성립후 증감액 (B)	예산현액 (C=A+B)	지출액 (D)	다음연도 이월액 (E)	보조금 반납액 (F)	집행잔액 (C-D-E-F)
합 계	556,696	288,970	845,666	542,757	278,868	946	23,095
일반회계	249,519	33,508	283,027	230,225	35,646	945	16,211
도시개발 특별회계	307,177	255,462	562,639	312,532	243,222	1	6,884

### IV. 예비비 지출

(단위: 백만원)

구 분	세부사업명	지출결정액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (A-B)	사 유
합 계		388	376	12	
일반회계	근교산 등산로 정비	319	319	-	부당이득금 반환소송 결과 압류등록 해제 용도 공탁금
	월드컵공원 유지관리	69	57	12	기간제노동자 사망사고 관련 위로금 지급

## V. 결산 주요내용 요약

### 1. 세입결산

#### 1) 일반회계

- 2022회계연도 푸른도시여가국 소관 일반회계 세입예산액은 696억 9천 6백만원으로 772억 9천4백만원을 징수결정하여 670억 7백만원(징수율 86.7%)을 수납하고 1억 6천7백만원을 불납결손하여 미수납액은 101억 2천만원임.

#### 〈일반회계 세입결산 현황〉

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액 (A)	징수결정액 (B)	실제수납액 (C)	불납결손	미수납액	징수율 (C/B)
합 계	69,696	77,294	67,007	167	10,120	86.7
세외수입	42,212	49,877	39,590	167	10,120	79.4
보조금	26,666	26,589	26,589	0	0	100.0
지방교부세	160	160	160	0	0	100.0
보전수입	658	668	668	0	0	100.0

#### 2) 도시개발특별회계

- 2022회계연도 푸른도시여가국 소관 도시개발특별회계 세입은 보조금과 지방채로 구성됐으며 1,630억 2천만원을 징수결정하여 전액 수납하였음.

#### 〈도시개발특별회계 세입결산 현황〉

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액 (A)	징수결정액 (B)	실제수납액 (C)	불납결손	미수납액	징수율 (C/B)
합 계	33,971	163,020	163,020	0	0	100.0
보조금	13,971	13,020	13,020	0	0	100.0
지방채	20,000	150,000	150,000	0	0	100.0

## 2. 세출결산

### 1) 일반회계

- 2022회계연도 일반회계 세출예산 결산액(지출액)은 2,302억 2천5백만원으로 예산현액 2,830억 2천7백만원 대비 81.3% 지출하였으며, 다음연도 이월액은 356억 4천6백만원, 보조금 반납액은 9억 4천5백만원, 집행잔액은 162억 1천1백만원임.

(단위: 백만원)

예산액 (A)	예산성립 후 증감액 (B)		예산현액 (C=A+B)	지출액 (D)
	전년도 이월액	예비비		
249,519	33,120	388	283,027	230,225

  

지출액 (D)	다음연도 이월액(E)			보조금 반납금 (F)	집행잔액 (C-D-E-F)
	계	명시이월	사고이월		
230,225	35,646	15,617	20,029	945	16,211

예산 이용 : 없음

예산 이체 : 총 72건, 201억 6천8백만원

- 농수산유통담당관→공원여가사업과(7건) : 3,845백만원
- 공원녹지정책과→중부공원녹지사업소(12건) : 4,479백만원
- 공원여가정책과→공원여가사업과(11건) : 1,514백만원
- 자연생태과→공원여가사업과(12건) : 4,055백만원
- 동부공원여가센터→서부공원여가센터(8건) : 2,564백만원
- 동부공원여가센터→서울식물원(5건) : 105백만원
- 중부공원여가센터→북부공원여가센터(17건) : 3,604백만원

□ 예산 전용 : 총 5건, 7천9백만원

(단위: 백만원)

부서	세부사업	통계목	예산액	전용금액	
				감액	증액
	계(5건)			79	79
서울대공원	서울대공원 산업안전보건 운영관리	사무관리비	334	15	-
	동물 사육관리 및 환경 조성	공공운영비	3,380	-	15
서울대공원	공원활성화를 위한 마케팅 강화	사무관리비	143	8	-
	동물 사육관리 및 환경 조성	공공운영비	3,395	-	8
서울대공원	서울대공원 매수표소 운영	공공운영비	193	20	-
	동물 사육관리 및 환경 조성	공공운영비	3,403	-	20
서울대공원	쾌적하고 안전한 대공원 환경조성	공공운영비	258	25	-
	동물 사육관리 및 환경 조성	공공운영비	3,423	-	25
서울대공원	공원내 자원봉사자 운영	기타보상금	16	11	-
	동물 사육관리 및 환경 조성	공공운영비	3,448	-	11

□ 예산 변경 : 총 16건, 7억 9백만원

(단위: 백만원)

부서	세부사업	통계목	예산액	전용금액	
				감액	증액
	계(16건)			709	709
자연생태과	생물다양성 탐사	사무관리비	21	15	-
	생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원	사무관리비	14	-	15
자연생태과	야생생물 보호 및 관리 강화	사무관리비	76	3	-
	생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원	사무관리비	5	-	3
자연생태과	야생생물 및 철새 보호구역 지정·관리	사무관리비	40	3	-
	생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원	사무관리비	8	-	3

부서	세부사업	통계목	예산액	전용금액	
				감액	증액
자연생태과	생물다양성 탐사	행사운영비	70	20	-
	생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원	사무관리비	29	-	20
자연생태과	생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원	재료비	15	3	-
	생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원	사무관리비	11	-	3
자연생태과	야생동물 구조관리센터 운영	민간자본사 업보조(이전 재원)	140	140	-
	야생동물 구조관리센터 설치지원	민간자본사 업보조(이전 재원)	-	-	140
동물보호과	사회적 약자의 반려동물 지원	사무관리비	132	55	-
	반려견 놀이터 조성(전환사업)	사무관리비	-	-	55
동물보호과	서울동물복지지원센터 확충	공공운영비	68	68	-
	서울동물복지지원센터 확충	사무관리비	-	-	68
동물보호과	인수공통 감염병 관리 강화	자치단체 경상보조금	10	0.1	-
	가축방역-살처분 보상금	자치단체 경상보조금	1	-	0.1
중부공원 여가센터	서울로 7017 안전난간 재정비	시설비	2,200	97	-
	서울로 7017 안전난간 재정비	감리비	33	-	97
서부공원 여가센터	월드컵공원 유지관리	기타보상금	20	1	-
	문화비축기지 유지관리	기타보상금	9	-	1
서부공원 여가센터	기본경비	국내여비	126	27	-
	기본경비	공공운영비	924	-	27
서울식물원	기본경비	국내여비	70	47	-
	기본경비	사무관리비	110	-	47
서울대공원	서울대공원 전산화 사업	자산 및 물품취득비	120	15	-
	안전한 공원시설물 관리운영	자산 및 물품취득비	15	-	15
서울대공원	동물사 유지관리	사무관리비	195	150	-
	동물사 유지관리	공공운영비	1	-	150
서울대공원	기본경비	국내여비	118	65	-
	기본경비	공공운영비	293	-	65

□ 예비비 지출 : 총 2건, 3억 8천8백만원

(단위: 백만원)

부서	세부사업	통계목	지급결정	지출액	지출잔액	사유
	계(2건)		388	376	12	
자연생태과	근교산 등산로 정비	공공운영비	319	319	-	등산로 설치 관련 부당이득금 반환 소송 결과(1심 판결)에 따른 압류등록 해제 용도 공탁금
서부공원여가센터	월드컵공원 유지관리	배상금등	69	57	12	기간제노동자 사망사고 관련 위로금 지급

□ 다음연도 이월액 : 총 61건, 356억 4천6백만원

- 명시이월 : 총 17건, 156억 1천7백만원(예산현액 대비 5.5%)

(단위: 백만원)

부서	세부사업명	통계목	예산현액	명시이월액
총 17건			32,864	15,617
공원여가정책과	무장애 친화공원 조성	시설비	1,572	1,399
공원여가정책과	서남권역 공원녹지 네트워크 조성	시설비	3,539	500
자연생태과	도시 생태축 복원	시설비	440	440
자연생태과	자연휴양림 조성	시설비	6,150	3,075
자연생태과	북한산 체험형 산림여가공간 조성	시설비	700	564
동물보호과	반려견 놀이터 조성(전환사업)	시설비	150	120
동물보호과	자치구 동물보호사업 지원	자치단체지원	150	150
동부공원여가센터	독섬 승마훈련원 리모델링 및 서울숲관리사무소 이전	시설비	2,678	2,531
		감리비	32	32
		시설부대비	9	9
중부공원여가센터	행정장비 및 사업용 장비 구매	자산및물품취득비	375	74
서부공원여가센터	월드컵공원 유지관리	배상금등	142	12
		시설비	7,946	1,995
서부공원여가센터	보라매공원 시설물 정비	시설비	815	287
서부공원여가센터	행정장비 및 사업용 장비 구매	자산및물품취득비	1,170	60
서부공원여가센터	보라매공원 복합 문화공간 조성	시설비	1,200	1,179
서울대공원	생태적 동물사 조성 및 전시환경 개선	시설비	5,796	3,189

- 사고이월 : 총 44건, 200억 2천9백만원(예산현액 대비 7.1%)

(단위: 백만원)

부서	세부사업명	통계목	예산현액	사고이월액
총 44건			103,211	20,029
공원이기정책과	2040 공원녹지기본계획 수립	연구용역비	1,050	655
공원이기정책과	공원 내 공원등 시설 개선	시설비	2,513	185
공원이기정책과	공원 내 CCTV 개선	시설비	1,346	159
공원이기정책과	서남권역 공원녹지 네트워크 조성	시설비	3,539	2,638
공원이기정책과	공원재해예방사업	사무관리비	155	7
공원이기정책과	초록길 구축 기본계획 수립	시설비	500	249
공원이기정책과	서울공원 명소화 전략 기본계획 용역	시설비	400	193
공원조성과	도시자연공원구역 관리계획 수립용역	시설비	500	262
공원조성과	백련근린공원 테마형 복합힐링공원 조성 기본계획용역	시설비	200	95
조경과	친환경 수공간 조성	시설비	500	480
조경과	서울 아래숲길 조성	시설비	500	118
조경과	생활밀착형 숲 조성	시설비	1,000	771
조경과	사계절 꽃길 조성	시설비	1,032	120
조경과	가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충	시설비	6,242	273
자연생태과	하천생태 복원 및 녹화	시설비	14,256	1,796
자연생태과	단절된 녹지축 연결	사무관리비	50	22
		시설비	2,488	2,403
자연생태과	근교산 등산로 정비	시설비	17,896	2,128
자연생태과	자연휴양림 조성	시설비	6,150	3,075
자연생태과	북한산 체험형 산림여가공간 조성	시설비	700	89
자연생태과	산림병해충 방제(산림병해충 방제)	시설비	487	74
자연생태과	도시숲 자원화 및 희망목공소 운영	시설비	479	463
		시설부대비	4	4
자연생태과	생태경관보전지역 지정 및 관리	연구용역비	130	39
자연생태과	서울둘레길 확대 기본계획 수립	시설비	350	169
자연생태과	산림여가 활성화 기본계획 수립	시설비	400	190
동물보호과	반려견 놀이터 조성(전환사업)	사무관리비	55	53
동물보호과	서울동물복지지원센터 확충	시설비	1,345	1,166
		감리비	20	16
산지방재과	산림재해 국유림 긴급복구	시설비	229	136
산지방재과	산림재해발생시 긴급복구비	시설비	227	154
동부공원이기센터	동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리	시설비	816	10



부서	세부사업명	통계목	예산현액	사고이월액
동부공원여가센터	행정장비 및 사업용 장비 구입	자산및물품취부비	710	60
중부공원여가센터	남산 및 산하공원 시설물 보수정비	시설비	5,826	113
서부공원여가센터	월드컵공원 유지관리	시설비	7,946	60
서부공원여가센터	보라매공원 시설물 정비	시설비	815	13
서부공원여가센터	선유도공원 유지관리	시설비	272	26
서부공원여가센터	행정장비 및 사업용 장비 구매	자산및물품취부비	1,170	16
서부공원여가센터	보라매공원 복합 문화공간 조성	시설비	1,200	21
북부공원여가센터	북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	시설비	1,921	768
북부공원여가센터	북부공원여가센터 조성 등 유지관리	시설비	205	62
서울식물원	식물원 시설 유지관리 및 정비	시설비	1,332	313
서울대공원	공원시설물 유지보수 및 정비	시설비	10,459	321
서울대공원	생태적 동물사 조성 및 전시환경 개선	시설비	5,796	65

□ 보조금 반납액 : 9억 4천5백만원(예산현액 대비 0.3%, 전액 국고보조금)

- 국고보조금 반납액 9억 4천5백만원

□ 집행잔액 : 162억 1천1백만원(예산현액 대비 5.7%)

(단위: 백만원)

집행잔액	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등집행 사유 미발생	낙찰차액	지출잔액	예비비
16,211	567	-	5,962	4,047	5,635	-

□ 예비비 지출 : 3억 8천8백만원

- 공공운영비 3억 1천9백만원

- 배상금 등 6천9백만원

※ 배상금 등 지출결정액 6천9백만원(지출액 5천7백만원, 이월액 1천2백만원)

## 2) 도시개발특별회계

- 2022회계연도 도시개발특별회계 세출예산 결산액(지출액)은 3,125억 3천2백만원으로 예산현액 5,626억 3천9백만원 대비 55.5%을 지출하였으며, 다음연도 이월액은 2,432억 2천2백만원, 집행잔액은 68억 8천4백만원임.

(단위: 백만원)

예산액 (A)	예산성립 후 증감액 (B)		예산현액 (C=A+B)	지출액 (D)
	전년도 이월액	예비비		
307,177	255,462	-	562,639	312,532

  

지출액 (D)	다음연도 이월액(E)			보조금 반납금 (F)	집행잔액 (C-D-E-F)
	계	명시이월	사고이월		
312,532	243,222	119,037	124,184	1	6,884

예산 이용 : 없음

예산 이체 : 없음

예산 전용 : 없음

예산 변경 : 없음

예비비 지출 : 없음

□ 다음연도 이월액 : 총 40건, 2,432억 2천1백만원

- 명시이월 : 총 14건, 1,190억 3천7백만원(예산현액의 21.2%)

(단위: 백만원)

부서	세부사업명	통계목	예산현액	명시이월액
총 14건			370,715	119,037
공원여가정책과	어린이대공원 시설 재정비	시설비	5,078	2,863
공원여가정책과	권역별 거점형 어린이놀이터 조성	시설비	2,708	1,742
		시설부대비	3	3
공원조성과	장기미집행 도시공원 보상(시공원)	시설비	279,883	85,540
공원조성과	장기미집행 도시공원 보상(구공원)	자치단체 자본보조	17,016	1,009
공원조성과	공원 내 책심터 조성	시설비	10,131	4,135
		감리비	124	60
		자산및물류추진비	189	60
		도서구입비	40	40
공원조성과	성산근린공원 조성	시설비	1,738	1,672
		감리비	17	17
		시설부대비	11	11
공원조성과	암사역사공원 조성	시설비	15,775	5,000
조경과	도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	시설비	38,002	16,885

- 사고이월 : 총 26건, 1,241억 8천4백만원(예산현액의 22.1%)

(단위: 백만원)

부서	세부사업명	통계목	예산현액	명시이월액
총 26건			500,469	124,184
공원여가정책과	어린이대공원 시설 재정비	시설비	5,078	797
공원여가정책과	시공원 유지관리 및 보수정비	시설비	38,997	7,714
공원여가정책과	권역별 거점형 어린이놀이터 조성	시설비	2,708	145
공원조성과	장기미집행 도시공원 보상(시공원)	시설비	279,883	72,924
공원조성과	장기미집행 도시공원 보상(구공원)	자치단체 자본보조	17,016	499
공원조성과	도시자연공원구역 협의매수	시설비	61,700	823
공원조성과	생활밀착형 공원 조성	시설비	11,576	5,628
		시설부대비	39	14

부서	세부사업명	통계목	예산현액	명시이월액
공원조성과	공원 내 책쉼터 조성	시설비	10,131	383
공원조성과	개발제한구역 내 생활공원 조성 (천왕산 가족캠핑장 확대)	시설비	1,000	833
공원조성과	관악산입구 으뜸공원 조성	시설비	7,118	3,200
공원조성과	말죽거리근린공원 조성	시설비	656	505
공원조성과	명일근린공원 조성	시설비	994	980
		시설부대비	6	6
공원조성과	서오릉근린공원(2지구) 조성	시설비	3,696	3,459
		감리비	198	72
		시설부대비	2	2
공원조성과	암사역사공원 조성	시설비	15,775	8,562
공원조성과	오동근린공원(가지구) 경계부 재조성	시설비	167	118
공원조성과	현충근린공원 조성	시설비	3,379	499
		시설부대비	2	2
공원조성과	낙산근린공원(하늘공원 전망대) 조성	시설비	50	50
공원조성과	수락산근린공원(2지구) 재조성	시설비	1,510	112
공원조성과	온수근린공원(13지구 등 4개소) 조성	시설비	388	288
공원조성과	응봉근린공원(성동)조성-금호산 지역	시설비	400	367
조경과	도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	시설비	38,002	16,203

보조금 반납액 : 1백만원(예산현액 대비 0.02%, 전액 국고보조금)

집행잔액 : 68억 8천4백만원(예산현액 대비 1.2%)

(단위: 백만원)

집행잔액	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액	예비비
6,884	2,908	-	1,099	961	1,916	-

### 3) 2022년 추가경정 예산안 편성 현황

- 2022년 제1회 추가경정 예산에서는 158억 4천9백만원을 증액(3.0%)하여 총 5,346억 6천만원을 편성함.
  - 일반회계는 기정예산 2,254억 1천8백만원에서 77억 8천9백만원을 증액(3.5%)하여 2,332억 7백만원을 편성
  - 특별회계는 기정예산 2,933억 9천3백만원에서 80억 6천만원을 증액(2.7%)하여 3,014억 5천3백만원을 편성

#### 〈2022년 제1회 추경예산안 규모〉

(단위: 백만원, %)

구 분	기정예산	증 액	감 액	추경예산	증감률
총 괄	<b>518,811</b>	<b>15,849</b>	-	<b>534,660</b>	<b>3.0</b>
일반회계	225,418	7,789	-	233,207	3.5
특별회계	293,393	8,060	-	301,453	2.7

- 2022년 제2회 추가경정 예산에서는 208억 3천8백만원을 증액(3.9%)하여 총 5,554억 9천8백만원을 편성함.
  - 일반회계는 기정예산 2,332억 7백만원에서 151억 1천8백만원을 증액(6.5%)하여 2,483억 2천6백만원을 편성
  - 특별회계는 기정예산 3,014억 5천3백만원에서 57억 2천만원을 증액(1.9%)하여 3,071억 7천3백만원을 편성

#### 〈2022년 제2회 추경예산안 규모〉

(단위: 백만원, %)

구 분	기정예산	증 액	감 액	추경예산	증감률
총 괄	<b>534,660</b>	<b>20,838</b>	-	<b>555,498</b>	<b>3.9</b>
일반회계	233,207	15,118	-	248,326	6.5
특별회계	301,453	5,720	-	307,173	1.9

## VI. 검토의견

### 1. 일반회계 세입·세출

#### 1) 세입 결산 (※결산서 p.13~p.39)

- 2022회계연도 일반회계 세입 예산액은 696억 9천6백만원으로 772억 9천4백만원을 징수결정하여 86.7%인 670억원을 수납하고 미수납액은 101억 2천만원으로 99억 5천3백만원을 이월하고 1억 6천7백만원을 불납결손하였음.

#### 〈일반회계 세입 결산 현황(최근 5년)〉

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액 (A)	징수결정액 (B)	실제수납액 (C)	징수율 (C/B)	미수납 (D)	미수납액 처리	
						불납결손	이월
2022년	69,696	77,294	67,007	86.7	10,120	167	9,953
2021년	67,154	66,445	56,500	85.0	9,931	14	9,917
2020년	57,558	58,262	49,897	85.6	8,317	49	8,268
2019년	62,926	67,050	58,332	87.0	8,706	12	8,694
2018년	59,905	59,796	55,345	92.6	4,321	130	4,191

- 세입예산 징수율은 2018년 92.6%를 정점으로 매년 하락<sup>1)</sup>하여 2021년은 85.0%에 불과하여 이에 대한 원인분석과 대책 마련이 요구된 바 있으며, 2022년은 전년대비 징수율은 1.7%p 상승하고 있지만 미수납액 규모가 100억원을 초과하고 있는바 대책 마련이 필요할 것임.

1) 일반회계 세입 현황 : 2017년(94.2%), 2016년(90.1%), 2015년(93.3%)

<2022년 일반회계 세입 과목별 현황>

(단위: 백만원)

과 목	예산액	예산현액	징수 결정액	수납액			불납 결손액	미 수납액
				수납 총액	환급액	실제 수납액		
합 계	69,696	69,696	77,294	68,433	1,427	67,007	167	10,120
세외수입	42,212	42,212	49,877	41,016	1,427	39,590	167	10,120
경상적세외수입	38,216	38,216	34,801	34,955	1,425	33,531	-	1,270
임시적세외수입	3,892	3,892	14,977	5,993	2	5,991	167	8,819
지방행정제재· 부과금	104	104	99	68	-	68	-	31
지방교부세	160	160	160	160	-	160	-	-
지방교부세	160	160	160	160	-	160	-	-
보조금	26,666	26,666	26,589	26,589	-	26,589	-	-
국고보조금등	26,666	26,666	26,589	26,589	-	26,589	-	-
보전수입등 및 대부거래	658	658	668	668	-	668	-	-
보전수입등	658	658	668	668	-	668	-	-

- 미수납액은 총 101억 2천만원으로 ‘세외수입’에서 발생하였고, 세부적으로 경상적세외수입(12억 7천만원)과 임시적세외수입(88억 1천9백만원), 지방 행정제제·부과금(3천1백만원)으로 나타나고 있음.
- 세외수입 징수율은 79.4%이며, 특히 임시적세외수입 징수율이 40%(59억 9천1백만원)에 불과한 것이 푸른도시여가국의 미수납률을 높이고 있음.
- 임시적세외수입 미수납액(88억 1천9백만원)은 공원여가정책과 어린이대공원 놀이동산 등 임대료 및 연체료 미납(지난년도수입) 등이 36억 4천2백만원, 서울대공원 공유재산사용료 체납 등(지난년도수입) 21억 7천9백만원, 조경과 도시계획시설 녹지 보상 관련 공탁금 환수금 등(지난년도수입) 13억 9천3백 만원에 주로 기인하고 있음.

미수납액은 장기간 납세태만으로 방치하다가 소멸시효 등으로 결손처분 하는

사례가 발생하지 않도록 철저한 관리가 필요할 것임.

- 주요 미수납 중 서울어린이대공원에서 발생한 미수납액(임시적세외수입)은 지난연도수입(36억3천5백만원)<sup>2)</sup>, 기타수입(6천7백만원)<sup>3)</sup> 등 총 37억 2백만원으로 전체 미수납액에 큰 영향을 미치고 있는 만큼 적극적인 대책<sup>4)</sup>이 필요할 것임.

한편, 어린이대공원 '놀이동산' 운영업체가 경영악화를 사유로 사용료부과 처분 취소소송을 제기하였으나 서울시설공단이 승소하였고, 이후 공단은 법인을 상대로 사용료 청구 소송을 제기하여 승소함에 따라 체납금 전액을 압류 결정받아 현재 채권 추심을 진행 중에 있음.

- 경상적세외수입 수납액은 349억 5천5백만원<sup>5)</sup>으로 2021년(270억 3천만원) 대비 79억 2천5백만원(29.3%) 증가하였는데, 이는 코로나19로 인한 2020년 사용료 감면<sup>6)</sup>에 따라 세입이 감소했던 것이 2021년 소폭 반등<sup>7)</sup>한 이후 2022년에는 예년 수준을 회복하는 과정으로 판단할 수 있음.

2) (전)놀이동산 임대료 및 연체료 등 체납금 31억3천2백만원, (전)모험나라매점 임대료 및 연체료 등 체납금 3억5천1백만원, (구)모험나라매점 법원결정지연금 및 소송비용 1억5천2백만원

3) (전)놀이동산 무단점유('21~'22)에 따른 변상금 및 납부 지연에 따른 연체료 6천6백만원, (전)모험나라매점 공과금 미납금 1백만원

4) 서울어린이대공원 놀이동산 (전)위탁운영 업체는 2010년 이후 영업적자를 이유로 사용료를 체납하고 영업을 중지하였고, 서울시설공단은 사용료감면과 사용기간 연장으로 분쟁을 조정하려하였으나 업체는 사용료를 재차 미납하고, 사용료 부과처분 취소 행정소송을 제기한 바 있음.

이후 서울시설공단은 미납금 추심을 위해 법인 사용료 등에 대한 청구소송을 진행하였음.

※ 운영업체 사용료부과처분 취소 소송 제기('20.2.26.) → 공단 1심 승소('20.8.27.) → 업체 항소 취하('20.12.31.) → 공단이 법인 상대로 사용료 청구 소송 제기('20.11.16.) → 공단 승소('21.8.11.)

※ 판결금액 51억5천9백만원, ※ '22년 추심금 : 9억2천7백만원.

5) 공원시설 위탁료 등 재산임대수입 68억 9천6백만원, 사용료수입 269억 8천2백만원, 수수료수입 1천 9백만원, 사업수입 6억 8천8백만원, 징수교부금수입 2천5백만원, 이자수입이 3억4천4백만원 등

6) 사용료 세입감면액: 2020년(67억 6천3백만원)

7) 경상적세외수입 수납액 : 2017년(387억 2천5백만원) → 2018년(366억 7천5백만원) → 2019년(357억 4천4백만원) → 2020년(251억 1천5백만원) → 2021년(270억 3천만원)



- 임시적세외수입은 과징금, 과태료, 시도비반환금 등으로 예산현액은 38억 9천2백만원이며, 공원여가정책과 지난연도수입(42억 8천7백만원), 서울대공원 지난연도수입(23억8천만원)에 기인하여 이보다 110억 8천5백만원이 증가된<sup>8)</sup> 149억 7천7백만원을 징수결정하였으나, 실제 수납액은 59억 9천1백만원이고, 88억 1천9백만원을 미수납하였으며 1억 6천7백만원을 시효소멸에 따라 불납결손처리하였음.
- 전체 불납결손액은 1억 6천7백만원(14건)으로 이 중 9건은 소멸시효가 지났으며, 5건은 체납자 사망에 의한 것임.

〈2022회계연도 푸른도시여가국 불납결손액 현황〉

(단위: 원)

연번	부서	불납결손액(원)	부과내용	결손사유	결손일자
		167,015,600			
1	공원여가 정책과	802,220	'16 부당이득금 반환 소송	사망말소	2022.04.29.
2		2,167,390	'12 부당이득금 반환 소송	사망말소	2022.04.29.
3		2,167,390	'12 부당이득금 반환 소송	시효완성	2022.04.29.
4		2,167,390	'12 부당이득금 반환 소송	시효완성	"
5		2,167,390	'12 부당이득금 반환 소송	시효완성	"
6		2,167,390	'12 부당이득금 반환 소송	시효완성	"
7		2,167,390	'12 부당이득금 반환 소송	시효완성	"
8		2,167,390	'12 부당이득금 반환 소송	시효완성	"
9	자연생태과	2,063,080	'08 손해배상 소송	시효완성	2022.12.26.
10	동부공원 여가센터	138,734,690	'02 감사원 부과 변상금 <sup>9)</sup>	시효완성	2022.12.31.
11		7,761,340	'08 서울숲 명도 등 소송	사망말소	"
12		1,257,540	'08 서울숲 명도 등 소송	사망말소	"
13		1,050,000	'08 서울숲 명도 등 소송	사망말소	"
14		175,000	'17 과태료부과	시효완성	"

8) 전년도 누적된 체납분의 이월에 따른 것으로, 징수결정액은 체납액 전체를 기준으로 하나 예산액은 평균 징수액을 기준으로 편성하기 때문에 차액이 발생함.

9) 감사원, 횡령액 변상판정, 세외수입 체납 시효완성 정리대상 정비(세무과-36246호, 2022.12.9.)

## 2) 세출 결산 (※결산서 p.43~p.79)

- 2022회계연도 일반회계 세출 예산액은 2,495억 1천9백만원이고 전년도 이월액 331억 2천만원과 예비비 3억 3천8백만원을 합한 예산현액은 2,830억 2천7백만원임.
- 세출예산 결산액(지출액)은 2,302억 2천5백만원으로 예산현액 대비 81.3%를 집행하였으며, 356억 4천6백만을 이월하였고 162억 1천1백만원을 집행잔액으로 불용하였음(불용률 5.7%).
- 2022회계연도 집행률은 81.3%로 전년도(84.6%)보다 3.3%p 감소한 반면 불용률<sup>10)</sup>은 2.2%p 증가하였고 다음연도 이월률의 경우도 최근 5년간 예산현액 대비 12% 내외를 나타내고 있는바, 당해연도 적기 사업추진 및 효율적인 예산 운용을 위해 면밀한 예산편성 및 적극적인 집행 노력이 수반되어야 할 것임.

### 〈푸른도시여가국 일반회계 세출결산 현황(최근 5년)〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
예 산 액	249,519	247,051	253,385	267,617	241,100
예 산 현 액	283,027	282,038	290,609	300,967	270,082
예산집행액 (집행률)	230,225 (81.3)	238,579 (84.6)	244,095 (84.0)	246,425 (81.9)	223,983 (82.9)
다음년도 이월액 (이월률)	35,646 (12.6)	33,070 (11.7)	34,987 (12.0)	36,930 (12.3)	32,819 (12.2)
집행잔액 (불용률)	16,211 (5.7)	9,742 (3.5)	10,739 (3.7)	18,166 (6.0)	12,902 (4.8)

10) 2022회계연도 서울시 전체 일반회계 불용률 1.6%

(1) 예산의 전용 (※결산서 p.84)

- 2022회계연도 일반회계 예산전용은 총 5건, 7천9백만원으로 서울대공원 ‘동물 사육관리 및 환경 조성’ 사업에서 전기료 인상에 따라 예산이 부족하여 5개 사업에서 전용하였음.

서울대공원은 2022년 제2차 추경<sup>11)</sup>을 통해 전기요금 부족을 이유로 동 사업 공공운영비 예산을 5천만원 증액하였으나, 필요 예산을 정확히 산출하지 못하여 11월에 예산전용을 하게 된 것이라고 제시하고 있지만, 결과적으로 전용한 예산은 집행하지 못하고 그보다 많은 9천6백만원을 불용한바, 향후 예산 전용에 신중을 기해야 할 것임.

〈서울대공원 예산전용 현황〉

(단위: 백만원)

부서	세부사업	통계목	예산액	전용금액		승인일
				감액	증액	
	계(5건)			79	<b>79</b>	
서울대공원 총무과	공원활성화를 위한 마케팅 강화	사무관리비	142	8		22.11.14.
	<b>동물 사육관리 및 환경 조성</b>	<b>공공운영비</b>	<b>3,395</b>		<b>8</b>	
	서울대공원 산업안전보건운영관리	사무관리비	334	15		22.11.14.
	<b>동물 사육관리 및 환경 조성</b>	<b>공공운영비</b>	<b>3,380</b>		<b>15</b>	
	서울대공원 매수표소 운영	공공운영비	193	20		22.11.14.
	<b>동물 사육관리 및 환경 조성</b>	<b>공공운영비</b>	<b>3,403</b>		<b>20</b>	
	쾌적하고 안전한 대공원 환경조성	공공운영비	258	25		22.11.14.
	<b>동물 사육관리 및 환경 조성</b>	<b>공공운영비</b>	<b>3,423</b>		<b>25</b>	
	공원내 자원봉사자 운영	기타보상금	16	11		22.11.14.
<b>동물 사육관리 및 환경 조성</b>	<b>공공운영비</b>	<b>3,448</b>		<b>11</b>		

11) 2022년도 제2회 서울특별시 추가경정예산안 의결일(2022.08.05.)

## (2) 예산의 이체 (※결산서 p.85)

- 2022회계연도 일반회계 이체사용은 총 72건, 201억 6천8백만원이며, 2022년 1월 「서울특별시 행정기구 설치 조례 시행규칙」 시행<sup>12)</sup>에 따라 12건(44억 8천만원) 발생하였고, 8월 서울시 조직개편<sup>13)</sup>에 따라 60건(156억 8천8백만원) 발생하였음.
- 푸른도시여가국은 민선 8기 조직개편<sup>14)</sup>을 통해 녹색여가문화 기획 및 시민이용 활성화를 위한 전략으로 ‘푸른도시국’에서 ‘푸른도시여가국’으로 ‘공원녹지사업소’는 ‘공원여가센터’로 개편되었으며, 여가사업을 확대하기 위해 공원여가사업과<sup>15)</sup> 신설, 공원녹지의 효율적 관리를 위해 북부공원여가센터 신설, 동물보호과 편입 등에 따라 이체가 발생한 것으로 이에 대한 별도 의견은 없음.

## (3) 예산의 변경사용 (※결산서 p.91)

- 2022회계연도 일반회계 변경사용은 총 16건, 7억 9백만원임.
- 세부 사업 중 ‘생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원’은 한강수달 서식현황 및 조사 및 관리방안 용역수립을 위해 4천4백만원을 변경사용하였고, ‘야생동물 구조관리센터 설치지원’ 사업은 중앙부처와 사업명 연계를 위해 분리 변경한 것으로 이에 대한 별도 의견은 없음.

12) 서울로7017 소관부서 변경: 공원녹지정책과(現공원여가정책과)→중부공원녹지사업소(現중부공원여가센터)

13) 공원여가사업과 신설, 동물보호과 편입, 북부공원여가센터 신설, 보라매공원 서부공원여가센터로 편입 등

14) 민선 8기 서울시정 조직개편안, 「서울특별시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안」 서울시의회 가결(2022.7.21.)

15) 공원여가사업과(공원여가기획팀, 공원여가운영팀, 산림여가운영팀, 공원시민협력팀)

〈일반회계 예산변경 주요사업 현황〉

(단위: 백만원)

부서	세부사업	통계목	예산액	변경사용	
				감액	증액
동물보호과	사회적 약자의 반려동물 지원	사무관리비	132	55	
	<b>반려견 놀이터 조성</b>	사무관리비	-		<b>55</b>
동물보호과	서울동물복지지원센터 확충	공공운영비	68	68	
	<b>서울동물복지지원센터 확충</b>	사무관리비	-		<b>68</b>
중부공원 여가센터	서울로 7017 안전난간 재정비	시설비	2,200	97	
	<b>서울로 7017 안전난간 재정비</b>	감리비	33		<b>97</b>
서울대공원 총무과	동물사 유지관리	사무관리비	195	150	
	<b>동물사 유지관리</b>	공공운영비	1		<b>150</b>

- “서울로 7017 안전난간 재정비” 사업은 시설비 22억원에 비해 감리비를 충분히 편성하지 못하여 시설비에서 감리비로 9천7백만원을 변경한 것으로 이는 시설 공사비 규모에 상응하는 필수적인 감리비를 적절하게 편성하지 못한 것이 원인이므로 향후에는 보다 면밀한 검토가 수반되어야 할 것임.
- “서울동물복지지원센터 확충” 사업은 동대문 동물복지지원센터 조성관련 국유지 토지 대부료 납부 예산 6천8백만원을 적절한 예산과목(통계목)인 사무관리비로 편성하지 않고 공공운영비로 편성하여 이를 바로잡기 위해 변경한 것으로 동일한 착오가 반복되지 않도록 유의하여야 할 것임.
- “반려견 놀이터 조성(전환사업)”은 ‘사회적 약자의 반려동물지원’ 사업의 세부사업인 ‘우리동네 펫위탁소 운영’ 사업에서 사무관리비 5천5백만원을 여의도 한강공원에 반려견 임시쉼터를 조성<sup>16)</sup>하기 위해 동 사업으로 변경한 것임.

16) 동물보호과 추진 사업으로 한강사업본부의 협조를 받아 여의도 한강공원 수영장 부지 휴게공간에 설치함

동 사업비는 2022년 제2회 추경<sup>17)</sup>을 통해 1억 2천2백만원을 증액 편성<sup>18)</sup>하였으나, 두 달 만에 추경의 목적과 맞지 않는 다른 사업으로 일부 예산을 변경한 것으로써 특히, 예산변경의 사유로 ‘추경으로 편성하였기 때문에 사업 준비기간이 부족하고 예산 집행률이 저조하다’고 밝히고 있는 것은 추경예산 편성 시 면밀한 검토가 없었다는 것을 방증함과 동시에 ‘추가경정 예산편성’의 당위성, 신속성, 필요성을 철저히 부정하는 예산 행정 행위로 판단됨.

또한, 변경된 “반려견 놀이터 조성” 사업의 목적<sup>19)</sup>과 맞지 않는 ‘반려견 임시쉼터’를 2개월간<sup>20)</sup>만 운영하여 일회적 구조물 및 시설물 설치를 통한 행사성 내용으로 집행한 것은 적절하지 않을 뿐만 아니라 동 사업의 목적까지 불분명하게 만드는 행정이라 판단됨.

- “동물사 유지관리” 사업은 건축설비(구축물) 시설장비 유지관리 용역비 집행을 위해 당초 ‘동물사 출입문 유지관리 용역비’로 편성된 1억 5천만원을 공공운영비로 변경한 것으로써 현장조사 결과 수리보수 대상 범위가 확대된 것에 기인하고 있으나 최초 예산편성 시 사업의 범위와 대상을 면밀하게 살피지 못한 것이라고 판단할 수 있을 것임.

특히, 공공운영비로 변경 후 용역계약을 하지 않고 일상경비로 전환, 분할하여 집행했을 뿐만 아니라 일부 예산은 다른 목적으로 사용되어 결산상 회계에 혼동을 줄 여지가 있어 바람직하지 않은 집행으로 판단됨.

17) 2022년도 제2회 서울특별시 추가경정예산안 의결일(2022.08.05.)

18) 우리동네 펫위탁소 운영 추경편성 내용

- 펫위탁소 : 200마리 X 60,000원 X 10일 = 120,000,000원

- 보조금심의위원회 참석수당 2,000,000원

19) 반려견이 뛰어놀 수 있는 놀이터 조성으로 동물복지 증진에 기여하는 여가시설 확충

20) 운영기간: '23. 3. 2. ~ 4. 30.(2개월), 운영시간: 10:00~17:00 ※매주 월요일 및 우천 시 휴장

### (3) 명시이월 (※결산서 p.232)

- 2022년 푸른도시여가국 일반회계 명시이월은 총 17건, 156억 1천7백만원으로 예산현액(2,830억 2천7백만원)의 5.5%를 차지하고 있고 2021년도 4.9%에 비해 0.6%p 증가하였으며, 2020년 이후 명시이월액 규모는 지속적으로 증가하는 추세에 있으므로 사전절차를 면밀히 확인한 이후 사업을 추진할 필요가 있을 것임.

#### 〈일반회계 명시이월 현황(최근 5년)〉

(단위: 백만원)

구 분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
예산현액	283,027	282,038	290,609	300,967	270,082
명시이월액	15,617	13,686	5,193	25,279	17,432
명시이월률(%)	5.5	4.9	1.8	8.4	6.5
명시이월 건수(건)	17	9	9	50	33

- 명시이월 사업별 사유는 사전절차 지연 10건, 준공기한 미도래 4건, 기타 사유 3건으로 나타나고 있으며, 불가피한 사정에 따라 명시이월하더라도 신속히 추진하여 올해 또다시 사고이월되거나 불용되지 않도록 신중을 기해야 할 것임.
- 준공기한 미도래 사업 중 “반려견 놀이터 조성” 사업은 주민협의 지연 이후 현재 매현시민의숲에 준공된 사항이며, 기타사유 중 2건은 중부공원 및 서부공원여가센터에서 차량 수급 불균형에 따라 차량출고가 지연된 것에 기인하는 것으로써 이에 대한 의견은 없음.

〈일반회계 명시이월 주요사업 현황〉

(단위: 백만원, %)

부서	세부사업명	통계목	예산현액	명시이월액	명시이월비율
공원여가정책과	무장애 친화공원 조성	시설비	1,572	1,399	89.0
	서남권역 공원녹지 네트워크 조성	시설비	3,539	500	14.1
자연생태과	도시 생태축 복원	시설비	440	440	100.0
	자연휴양림 조성	시설비	6,150	3,075	50.0
	북한산 체험형 산림여가공간 조성	시설비	700	564	80.6
동부공원여가센터	독섬 승마훈련원 리모델링 및 서울숲 관리사무소 이전	시설비	2,678	2,531	94.5
		감리비	32	32	100.0
		시설부대비	9	9	100.0
서부공원여가센터	월드컵공원 유지관리	배상금등	142	12	8.5
		시설비	7,946	1,995	25.1
서울대공원	생태적 동물사 조성 및 전시환경 개선	시설비	5,796	3,189	55.0

- “자연휴양림 조성” 사업은 산림자원을 활용해 시민들의 휴양공간을 만드는 국비보조사업<sup>21)</sup>으로 2019년 신규사업으로 기본 및 실시설계 용역비(3억원)를 편성한 이후, 2021년과 2022년 예산으로 각각 30억 7천5백만원을 편성하고 있으나 2021년도에 사전절차 및 인허가 승인절차 지연에 따라 예산 전액을 명시이월한 바 있음.

2022년에도 협의가 지연<sup>22)</sup>되면서 본예산 전액(30억 7천5백만원)을 명시이월하고 있으며, 지난해 명시이월했던 예산을 또다시 전액 사고이월<sup>23)</sup>하고 있고, 공사준공을 올해 12월로 예정하는 만큼 사업 추진이 원활하지 않은 상황을 적극적으로 개선할 필요가 있을 것임.

21) 총사업비 편성 : 국비(43억원), 시비(34억 2천만원), 구비(26억 6천만원)

22) 관련 인·허가 협의 지연 : 건축분야 경관심의, 산지전용 및 국유림 사용허가, GB, 도시자연공원구역 개발행위허가 등

23) 기본·실시설계('20.9.~'22.11.), 환경·재해영향평가 및 국유림 사용 유관기관 협의 등 사전절차 지연 '22.12월 건축, 토목, 전기 등 일부 공사 발주되었으나 준공기한 미도래로 재이월된 사항임.



〈자연휴양림 조성 사업 예산현황(최근3년)〉

(단위: 백만원)

구 분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시이월	사고이월	
2020년	300	300	265	-	35	-
2021년	3,075	3,110	35	3,075	-	-
2022년	3,075	6,150	-	3,075	3,075	-
2023년	1,270	7,420	81	-	-	7,339

- “**뚝섬 승마훈련원 리모델링 및 서울숲 관리사무소 이전**” 사업은 올해 “**서울숲 확대 조성**” 사업으로 명칭이 바뀐 것으로 1986년 한국마사회가 서울시에 기부채납한 뚝섬승마훈련원 건물의 재산관리관이 2021년 6월 서울시(동부공원여가센터)로 이관되면서 건물 리모델링과 함께 동부공원여가센터 이전 사무소 설치를 추진하는 것임.

2022년에는 예산 27억 1천9백만원을 편성하였고 집행률은 5.4%로 부진한 상황으로 25억 7천2백만원이 명시이월되었으며, 이는 공유재산심의위원회의 심의결과 보류('22.9.22.) 및 투자심사 조건부 추진('22.10.18.) 의견에 따른 것으로 건물 사용 등 승마훈련원 부지 전체에 대한 활용계획의 미확정에 기인한 것으로써 면밀한 사업계획을 수반하지 않은 상황에서 예산을 편성하는 것은 지양해야 할 것임.

- “**생태적 동물사 조성 및 전시환경 조성**” 사업은 동물복지 기반 환경조성을 위해 연차별 동물사 리모델링을 하는 포괄비 성격의 사업으로써 2022년 예산은 60억 1천6백만원을 편성했으며, 집행액은 27억 8천9백만원으로 집행률은 44.9%이고, 31억 8천9백만원을 명시이월하고 있음.

사유는 ‘유인원관 환경개선’ 공사의 사업추진 방향의 변경에서 기인하는 것

으로 서울대공원은 사업계획을 변경하고 사전절차가 지연됨에 따라 공사발주가 어려워 이월하는 것으로 자료를 제출하였음.

동 사업은 당초 연차별 계획에 의해 2021년에 80억 7천7백만원을 산출한 사업비로 투자심사를 받았고 2022년도는 1차년도 예산 33억원을 편성<sup>24)</sup>한 상태였으나 이후 건물 전면리모델링을 추진하던 중 사업대상지 하부에 ‘지하공동구<sup>25)</sup>’가 지나가고 있는 것을 뒤늦게 발견하여 방사장 옹벽 확충 등 사업이 불가능하게 되어 사업추진이 중단된 것임.

〈‘생태적 동물사 조성 및 전시환경 개선’ 사업〉

(단위: 백만원)

구 분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시이월	사고이월	
2022년	6,016	6,212	2,868	3,189	65	90
2023년	344	3,598	228	-	-	3,370

최초 투자심사 심의를 받을 때와 사업목적 및 제반환경이 달라졌고 심의에서 조건부로 정한 시설별 단계적 계획(예산 포함) 수립 후 추진은 어렵게 되었을 뿐만 아니라, 방사장 확대 계획의 근거에 포함됐던 로랜드 고릴라 기증반입도 취소된 상황에도 불구하고, 서울대공원은 ‘변경계획’<sup>26)</sup>을 수립하고 ‘사무실 개선공사’, ‘누수방지’, ‘실내관람로 정비’ 등으로 일부 예산을 집행한 바 있음.

원칙적으로는 계획변경 및 추진근거 상실로 불용처리하는 것이 바람직했을 것이며, 변경된 사업에 대한 예산은 정확한 산출을 바탕으로 신규 편성하는 것이 타당했을 것임.

24) 총사업비 80억 7천7백만원 : 1차년도(33억원), 2차년도(47억 1천5백만원)

25) 지하공동구는 서울대공원 통신설비, 케이블트레이, 소방설비 등의 하부 시설이 있는 필수 유지관리 공간임.

26) 유인원관 관람환경 및 사무실 개선공사 추진계획(서울대공원 동물기획과-24113(2022.9.14.))

#### (4) 사고이월 (※결산서 p.235)

- 2022년 푸른도시여가국 일반회계 사고이월은 총 44건, 200억 2천9백만원으로 예산현액의 7.1% 수준이고, 사고이월 건수는 전년대비 19건 (76%) 증가하였으며, 최근 수년간 사고이월액 규모는 200억원 내외를 나타내고 있음.

#### 〈일반회계 사고이월 현황(최근 5년)〉

(단위: 백만원)

구 분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
예산현액	283,027	282,038	290,609	300,967	270,082
사고이월액	20,029	19,384	29,795	25,279	17,432
사고이월률(%)	7.1	6.9	10.3	8.4	6.5
사고이월 건수(건)	44	25	25	50	33

- 사고이월 사업별 사유는 사전절차 지연 17건, 용역 준공기한 미도래 21건, 기타사유 6건으로 나타났으며 불가피한 사정에 따라 사고이월 되었다더라도 사고이월 사업의 잔여 물량에 대한 면밀한 검토를 통해 예산이 불용되지 않도록 신중을 기하고 조속히 사업이 준공될 수 있도록 해야 할 것임.
- 일반회계 중 예산현액 대비 40% 이상 사고이월된 건은 총 13건이며, 사고이월액이 10억원 이상인 사업은 6건임.

추경 편성 후 준공기한이 미도래한 “초록길 구축 기본 계획 수립”, “서울 공원 명소화 전략 기본계획 용역”, “서울둘레길 확대 기본계획 수립”, “산림여가 활성화 기본계획 수립” 등에 대해서 별도 의견은 없으나, 용역 사업에서 최초 계획한 준공기한이 별다른 사유 없이 연장되지 않도록 사업 추진에 만전을 기해야 할 것임.

〈일반회계 사고이월 주요사업 현황〉

(단위: 백만원, %)

부서	세부사업명	통계목	예산현액	사고이월액	사고이월비율
공원여가정책과	2040 공원녹지기본계획 수립	연구용역비	1,050	655	62.4
	서남권역 공원녹지 네트워크 조성	시설비	3,539	2,638	74.5
조경과	친환경 수공간 조성	시설비	500	480	96.0
	생활밀착형 숲 조성	시설비	1,000	771	77.1
자연생태과	하천생태 복원 및 녹화	시설비	14,256	1,796	12.6
	단절된 녹지축 연결	사무관리비	50	22	43.0
		시설비	2,488	2,403	96.6
	근교산 등산로 정비	시설비	17,896	2,128	11.9
	자연휴양림 조성	시설비	6,150	3,075	50.0
	도시숲 자원화 및 희망목공소 운영	시설비	479	463	96.7
시설부대비		4	4	100	
동물보호과	반려견 놀이터 조성(전환사업)	사무관리비	55	53	96.0
		시설비	1,345	1,166	86.7
	서울동물복지지원센터 확충	감리비	20	16	80.5
북부공원여가센터	북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	시설비	1,921	768	40.0

- “2040 공원녹지기본계획 수립” 사업은 공원녹지의 확충·관리·이용·보전에 관하여 장기적인 계획을 수립하고 정책방향을 제시하기 위한 연구용역을 시행하는 것으로 2021년 예산 3억 9천5백만원을 전액 사고이월하였으며, 2022년도는 예산현액 10억 5천만원 중 또다시 6억 5천5백만원을 사고이월하였음.

동 사업은 최초 방침 수립 시 계약일부터 21개월간 용역기간을 계획한 바 있으며, 당초 2021년 3월 계약 이후 2022년 12월 10일까지 준공할 예정이었으나, ‘2040 서울도시기본계획 도시계획 심의’<sup>27)</sup> 가결에 따라

27) 2040 서울도시기본계획 도시계획 심의(2022.12.1.)

관련 내용의 정합성을 고려하여 계약기간을 1년 추가 연장<sup>28)</sup>함으로써 사고이월된 것으로 준공예정일이 12월이므로 연내 집행이 완료될 수 있도록 만전을 기해야할 것임.

- “서남권역 공원녹지네트워크 조성” 사업은 서남권 내 유휴 공공부지를 발굴하여 생활권 공원녹지로 조성하고 인근의 녹지축을 연결하는 사업으로 2022년도 예산현액은 35억 3천9백만원이며 집행률은 9.4%로 26억 3천8백만원이 사고이월되고, 5억원이 명시이월되었음.<sup>29)</sup>

사고이월 사유는 ‘양천구 목동IC 녹지대’ 사업에서 사업대상지가 변경되어<sup>30)</sup> 사전절차 이행에 따라 일정이 지연되어 6억 5천만원이 이월되었고, ‘구로구 오류IC 녹지대’ 사업에서는 건설기술심의 및 계약심사 등 사전절차에 따라 21억 4천5백만원이 사고이월된 것임.

동 사업은 2021년에도 사업비(4억원)의 47.3%가 사고이월되었으며, 2022년에도 추진 중인 3개소에서 모두 집행이 저조한바 사업 추진에 만전을 기해야할 것임.

최초 사업계획 수립 시 신속한 추진을 위해 토지보상을 수반하지 않는 국공유지를 우선 선정한다고 공모하였으나 사업대상지 1개소가 토지보상으로 인해 지연(명시이월)되고 있는 것은 문제점으로 파악되며, 최초 자치구 공모를 통해 사업대상지를 정했음에도 불구하고 추진이 어렵게 되자 자체적으로 대상지를 변경하여 추진한 점은 납득하기 어려울 것임.

28) 2040 서울시 공원녹지 기본계획 수립 용역 준공기한 연기 및 설계변경 검토보고, 공원여가정책과-5110(2022.12.5.)

29) 2022년 예산 중 명시이월(5억원), 사고이월(26억 3천8백만원)으로 명시이월은 구로구 대상지에서 토지주와 협의가 지연되면서 관련 예산 5억원을 명시이월하였음.

30) 당초 사업대상지인(목동 재활용센터 이전부지)의 공원 용도확정에 대한 양천구의 보류 요청에 따라 목동IC 녹지대로 대상지가 조정되었음(2022.9.)

〈2022년도 서남권역 공원녹지네트워크 조성 사업 추진현황〉

(단위: 백만원)

자치구	위 치	예산현액	사고이월	명시이월
소 계		3,350	2,638	500
양천구	목동 911-7 외 1(목동IC 녹지대 북측)	650	548	-
구로구	개봉동 79-1 외 7(오류IC 녹지대)	2,145	2,090	-
구로구	구로동 724-10 일대(늘봄 경로당)	555	-	500

- “단절된 녹지축 연결” 사업은 도시개발과 도로개설로 단절된 녹지를 연결하여 생물종다양성에 기여하고 기존의 산책로를 연계하는 사업으로 2022년은 예산현액 25억 3천8백만원 중 집행률은 4.3%에 불과하며, 공사 사전절차 중 지장물 지중화 사업 및 토지보상 협의 지연에 따라 24억 3백만원을 사고이월하였음.

동 사업은 2021년도에도 토지보상 협의가 지연되면서 전체 예산 71억 5천3백만원 중 33.4%(23억 8천8백만원)를 명시이월하는 등 2018년부터 매년 20억원 이상의 이월(명시, 사고)액이 반복적으로 발생하고 있는 상황이며, 2019년에는 31억 5천2백만원이 불용된 사례가 있으므로 예산 집행에 만전을 기할 필요가 있을 것임.

〈‘단절된 녹지축’ 사업 예산현황(2018년~2023년)〉

(단위: 백만원)

구 분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시이월	사고이월	
2018년	6,074	10,724	6,221	3,094	1,231	178
2019년	3,158	7,484	2,194	0	2,137	3,152
2020년	3,158	5,296	2,341	0	2,780	174
2021년	4,398	7,178	4,518	2,388	-	272
2022년	150	2,533	103	-	2,425	5
2023년	3,936	6,361	29	-	-	6,332

- “근교산 등산로 정비” 사업은 노후 등산로를 정비하고 보행친화적인 숲길을 조성하기 위한 것으로 2022년은 예산현액 182억 2천4백만원 중 21억 2천8백만원을 사고이월(16.9%)한 것으로 2022년 제2회 추경<sup>31)</sup>으로 편성되어 자치구에서 추진 중인 4개소에서 사전절차 이행에 따라 공사 기간이 부족하여 사고이월된 것임.

동 사업은 2021년에도 예산현액 334억 8천6백만원 중 107억 8천5백만원이 사고이월, 30억원이 명시이월 된 바 있으며, 2020년에도 94억 3천6백만원<sup>32)</sup>이 이월되는 등 매년 이월이 반복하여 발생하고 있으므로 적절한 규모의 예산편성과 신속한 예산집행이 필요할 것임.

〈근교산 등산로 정비 사업 예산현황〉

(단위: 백만원)

구 분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시이월	사고이월	
2018년	10,948	12,892	10,179	-	2,219	494
2019년	20,589	22,808	16,427	2,320	3,389	668
2020년	20,119	25,828	15,966	2,282	7,154	426
2021년	24,049	33,486	19,649	3,000	10,785	52
2022년	4,120	18,224	15,148	-	2,128 <sup>33)</sup>	949
2023년	12,288	14,415	818	-	-	13,598

- “서울동물복지지원센터 확충” 사업은 동물복지와 관련하여 유기 및 학대 동물치료, 동물보호소 의료지원, 입양센터 운영 등을 하는 것으로 2022년 예산은 현재 운영 중인 마포센터, 구로센터 외에 동대문센터를 새롭게 운영하기 위한 것으로 예산현액 14억 3천3백만원 중 집행률은 8.4%로 부진한 상황이며 11억 8천2만원을 사고이월하고 있음.

31) 2022년도 제2회 서울특별시 추가경정예산안 의결일(2022.08.05.)

32) 명시이월(22억 8천2백만원), 사고이월(71억 5천4백만원)

33) 사고이월(21억 2천8백만원): 아차산 둘레길 정비(4억 7천6백만원), 불암산·수락산 등산로 정비(2억 8천6백만원), 말죽거리공원 무장애숲길 조성(4억 3천1백만원), 대모산 등산로 정비(9억 3천5백만원)

사고이월 사유는 리모델링 공사 대상 건물이 준공된 지 오래되어 건축물 현황이 부실하고 지번이 불일치하여 추가하는 등 사전절차 및 용도변경 협의 등이 지연된 것에 기인하고 있음.

지난해 「동물보호법」이 전부개정<sup>34)</sup>되면서 사육포기 동물인수제 등 신규 제도에 대비할 필요가 있고, 점차 증가하는 반려동물의 수를 고려할 때 반려동물의 복지에 대한 서울시의 역할이 증대하고 있으므로 신속한 준공을 위해 만전을 기해야 할 것임.

- “생활밀착형 숲 조성”은 공공건축물 실내공간을 활용해 정원을 조성하는 국고보조사업으로 2022년 예산현액 10억원 중 지출액은 5천2백만원이며, 집행률은 5.2%로 저조하고 총 7억 7천1백만원을 사고이월하였음. 이는 당초 사업대상지인 세종문화회관에서 사업 철회를 요청함으로써 산림청과 대상지 변경(서울식물원)에 관한 협의로 인해 지연된 것임.

#### (5) 예산의 집행잔액 (※결산서 p.43~p.79)

- 일반회계 집행잔액은 162억 1천1백만원(예산현액 대비 5.7%) 발생하였으며, 전년도 97억 4천2백만원(예산현액 대비 3.5%)에 비해 2.2%p 증가하는 등 최근 3년 중 가장 높은 수치를 보이고 있음.

특히, 집행잔액 발생 사유 중 사업계획에 대한 면밀한 검토 부족에 기인하는 ‘계획변경 등 집행사유 미발생’의 경우 2021년에 비해 증가<sup>35)</sup>되고 최근 4년 중 가장 크게 나타나고 있는 것은 바람직하지 않다고 할 것임.

34) 동물보호법 전부개정('22.4.26.): 사·도지사의 역할 수행을 위한 추가 기반시설 필요.(’23년 4월 시행)

35) 계획변경 등 집행사유 미발생 현황 : 2022년(70억 6천1백만원)

- 2021년(60억 9천1백만원), 2020년(14억 5천7백만원), 2019년(23억 1천8백만원)



〈일반회계 집행잔액 현황(최근 5년)〉

(단위: 백만원)

구 분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
예산현액	283,027	282,038	290,609	300,967	270,082
집행잔액	16,211	9,742	10,739	18,166	12,902
불용률(%)	5.7	3.5	3.7	6.0	4.8

- 집행잔액이 100% 이상인 사업은 총 2건으로 “산림생태 복원” 사업은 산림청 국고보조사업으로 선정된 강남구 대모산<sup>36)</sup>에서 타당성 평가용역 중 산림 휴양 문화공간으로 사업내용이 변경되면서 사업이 취소된 것으로 이에 대한 의견은 없음.

“위례공원 유지관리” 사업은 2022년 본 예산으로 3억 9천5백만원을 편성했으나, 현지 민원발생 등에 따라 공원 준공이 지연되면서 인수인계 또한 지연되어 전액 불용된 것으로써 불가피한 측면이 있으나 아직까지도 준공되지 않은 것으로 볼 때 보다 면밀한 추진 경위 파악을 통한 예산 산출이 수반되어야 할 것임.

한편, 동부공원여가센터 “행정장비 및 사업용 장비 구입” 사업에 위례공원 커뮤니티센터 집기 구입을 위한 ‘자산 및 물품취득비’ 4천만원을 편성했으나 공원이 인수되지 않은 상황에서 집행을 한 것은 적절하지 않다고 판단됨.

36) 사업대상 : 강남구 개포동 산176-18 일대

〈일반회계 주요 집행잔액 사업 예산현황〉

(단위: 백만원, %)

부서명	세부사업명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	불용률
자연생태과	산림생태 복원	196	-	-	196	100.0
동부공원 여가센터	위례공원 유지관리	395	-	-	395	100.0
서부공원 여가센터	월드컵공원 유지관리	12,301	5,797	2,067	4,443	36.1
서울대공원	공유재산 관리	462	201	-	260	56.4

- “월드컵공원 유지관리” 사업은 월드컵공원<sup>37)</sup> 유지관리를 위한 포괄예산으로 올해 예산현액은 123억 1백만원이며, 57억 9천1백만원을 집행(집행률 47.1%)하고 20억 6천7백만원을 이월하였으며, 집행잔액은 44억 4천3백만원 발생하였음(불용률 36.1%).

집행잔액이 과다발생한 사유는 세부사업 중 ‘월드컵공원 축구장 조성 사업’이 취소되면서 관련 예산이 불용된 것에 기인하는 것으로 이는 지난 2021년 월드컵공원 평화의공원 내에 있는 잔디광장에 축구장을 조성하기 위해 예산 39억원을 편성하여 추진한 이후 시민반대 의견이 대두됨에 따라 푸른도시여가국은 공청회를 개최하였고 그 결과 축구장 건설에 반대하는 시민 및 지역주민의 여론이 많은 것을 확인한 바 있음.

이후 찬반 대표자 회의를 개최하여 사업 추진여부를 결정하고자 했으나, 지역주민 반대여론으로 대표자 회의가 무산됨에 따라 사전절차가 미이행되었고 최종적으로 불용처리 후 사업을 중단하게 된 것임.

동 사업은 2021년 예산검토 시 타당성조사 및 기본계획 용역이 끝나지

37) 월드컵공원 : 하늘공원, 노을공원, 평화의공원, 난지천공원

않은 상황에서 총 공사비(39억원)를 투자심사 기준(40억원)에 미달하는 금액으로 산출하여 무리하게 예산을 편성했다는 지적을 받은 바 있음.

### 〈평화의공원 축구장 조성 사업개요(2021)〉

- 위 치 : 마포구 상암동 월드컵로 243-60 (평화의공원 잔디마당)
- 사업기간 : 2021. 01. ~ 2022. 06.
- 사업내용 : 축구장 2면 조성(15,400㎡, 110m×70m×2면)
  - 철거 및 폐기물 처리 : 폐기물처리, 지장물 철거 등
  - 축구장 조성 : 인조잔디 포장, 지반정리, 배수시설 설치
  - 부대 시설설치 : 안전헬스, 야간조명, 축구골대, 관람석, 관리실 등
  - 기타공사 : 산책로 정비, 차폐식재, 경관식재, 휴게시설 설치 등
- 소요예산 : 3,900백만원
- 사업대상지 위치도



- “공유재산 관리” 사업은 서울대공원 공유재산 운영·관리를 위한 것으로 2021년 예산 4억 8천8백만원 중 서울랜드 놀이기구 ‘시설물 정밀안전 진단’을 위해 2억 6천만원을 편성하였으나 내진성능 평가기준이 없어 사업을 추진하지 못함으로써 전액 명시이월 했던 사업임.

최초 2021년 9월까지 사업을 완료한다는 목표였으나 뒤늦게 놀이시설에 대한 내진성능 기준이 없는 상황으로 파악돼 사업이 전면 보류되었고 향후 문화체육관광부 가이드라인 수립 이후 서울시(안전총괄실)의 지침을 받아

추진할 계획으로 밝혔으나, 2022년까지 집행기준이 마련되지 않아 최종 불용처리된 것임.

서울대공원은 2021년 ‘사전절차 지연에 따른 이월’로 결산서를 제출하였으나, 결과적으로 사전절차 지연이 아닌 사업추진 근거가 없었던 상황에서 무리하게 예산을 편성한 것으로 드러났기 때문에 향후 이러한 예산의 효율적 집행을 가로막는 사례가 재발되지 않도록 유의해야 할 것임.

## (6) 예비비 지출 (※결산서 p.95)

- 2022회계연도 예비비 지출은 “근교산 등산로 정비” 3억 1천9백만원과 “월드컵공원 유지관리” 6천9백만원으로 총 3억 8천8백만원을 지출하였음.

“근교산 등산로 정비” 예비비 지출<sup>38)</sup>은 부당이득금 반환 소송의 법원 1심 판결에 따라 원고가 서울시를 상대로 채권압류 및 추심을 신청하여, 서울시 예금계좌의 압류로 인한 업무 차질을 방지하기 위해 압류 해제를 위해 공탁금액으로 사용한 것이며, “월드컵공원 유지관리” 배상금<sup>39)</sup>은 기간제 근로자 사고자의 유가족에게 지급될 위로금으로써 ‘국가배상법 배상 기준’ 및 사례를 통해 합의금을 예비비로 편성한 것으로 예측하기 어려웠다는 점에서 이에 대한 불가피성은 인정된다고 할 것임.

---

38) 원고는 피고가 원고의 토지를 1977년 이후 무단으로 인공조림 및 등산로 설치하여 해당 토지를 사실상 공원으로 조성하고 관리하는 등 원고의 토지를 무단으로 점유하고 있으므로 이에 대한 부당이득금 청구의 소를 제기하였음.

1심 판결 결과 피고는 원고의 토지에 조림 및 등산로를 설치하여 사실상 공원으로 조성하여 점유한다는 점이 인정되었고, 서울시는 항소장을 제출한 상태임.

39) 기간제근로자가 수목 열매를 제거하는 작업 중 원인 미상으로 낙상하여 사고 발생('21.11.17.).

## 2. 도시개발특별회계 세입·세출

### 1) 세입 결산 (※결산서 p.13~p.39)

- 2022회계연도 도시개발특별회계 세입은 국고보조금과 차입금으로 구성되며, 총 1,630억 2백만원을 징수결정하여 100% 수납하였음.
- 국고보조금은 공원조성 등 주민지원사업으로 매년 교부받고 있으며, 2022년에는 130억 2천만원으로 전년과 유사한 규모로 편성되었음.
- 국내 차입금은 장기미집행 공원용지 보상을 위한 지방채 발행에서 기인한 것으로 2022년도는 지방채 1,500억원 규모이며, 현재까지 푸른도시여가국의 지방채 총 발행규모는 1조 4,300억원임<sup>40)</sup>.

지방채 발행 규모에 따라 이자 비용이 크게 발생하기 때문에 이자 비용 최소화를 위해서 토지보상(예산집행) 시점을 고려하여 지방채를 발행해야 할 것이며, 사업집행이 부진하지 않도록 만전을 기해야 할 것임.

#### 〈도시개발특별회계 세입 현황(최근 5년)〉

(단위: 백만원)

구 분		2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
합 계		163,020	283,156	438,702	586,190	6,866
보조금	국고보조금 등	13,020	13,156	8,702	6,190	6,866
지방채	국내차입금	150,000	270,000	430,000	580,000	-

40) 지방채 발행 규모 (※2023년 발행계획 : 200억원(하반기 1회))

- 2022년 1,500억원 : 1차 1,500억원(2022년 12월)
- 2021년 2,700억원 : 1차 1,500억원(2021년 5월), 2차 1,200억원(2021년 12월)
- 2020년 4,300억원 : 1차 2,800억원(2020년 5월), 2차 1,500억원(2020년 7월)
- 2019년 5,800억원 : 1차 2,100억원(2019년 10월), 2차 1,900억원(2019년 11월), 3차 1,800억원(2019년 12월)

## 2) 세출 결산 (※결산서 p.43~p.79)

- 2022회계연도 도시개발특별회계 세출 예산은 3,071억 7천7백만원이고 전년도이월액 2,554억 6천2백만원을 포함한 예산현액은 5,626억 3천9백만원임.
- 예산집행액은 3,125억 3천2백만원으로 예산현액 대비 55.5%를 집행하였고 전년도 59.6%를 집행한 것에 비해 집행률이 감소하였으며, 다음연도 이월액은 2,432억 2천2백만원으로 예산현액 대비 43.2%가 이월되었고 불용액은 68억 8천4백만원으로 전년과 유사한 규모임.
- 2022회계연도 세출결산은 최근 5년 중 집행률이 가장 부진하고 이월률은 40%를 넘기며 가장 높게 나타나고 있어 예산집행의 효율성이 떨어지고 있으므로 대책 마련이 필요할 것으로 판단됨.

### 〈도시개발특별회계 세출결산(최근 5년)〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
예 산 액	307,177	607,727	385,938	1,061,495	188,119
예 산 현 액	562,639	651,096	775,727	1,134,251	257,160
예산집행액 (집행률)	312,532 (55.5)	388,191 (59.6)	627,622 (80.9)	736,172 (64.9)	175,150 (68.1)
다음년도 이월액 (이월률)	243,222 (43.2)	255,462 (39.2)	43,369 (5.6)	389,789 (34.4)	72,756 (28.3)
불용액 (불용률)	6,884 (1.2)	7,443 (1.1)	104,735 (13.5)	8,291 (0.7)	9,254 (3.6)

(1) 명시이월 (\*결산서 p.234)

- 2022회계연도 도시개발특별회계 명시이월은 14건, 1,190억 3천7백만원으로 예산현액(5,626억 3천9백만)의 21.2%가 명시이월 되었으며, 이전 연도에 비해 명시이월액은 1,063억 1천4백만원 감소하고 명시이월률은 13.4%p 감소한 것으로 나타나고 있음.

2020년 명시이월액이 급감한 적이 있으나 이는 “장기미집행 도시공원 보상사업”에서 1,047억 3천5백만원을 불용처리(이후 신규예산 재편성)한 것으로 이월액으로 처리했다면 올해와 유사한 규모로 볼 수 있음.

〈도시개발특별회계 명시이월 현황(최근 5년)〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
예산현액	562,639	651,096	775,727	1,134,251	257,160
명시이월액	119,037	225,351	18,396	323,720	46,636
명시이월률(%)	21.2	34.6	2.4	28.5	18.1
명시이월 건수(건)	14	9	16	12	16

- 도시개발특별회계 명시이월액은 대부분 토지보상이 포함된 사업에서 발생한 것으로 “장기미집행 도시공원 보상(시공원, 구공원)”, “암사역사공원 조성”, “도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비” 사업 4건에서 전체 명시이월액의 91.1%인 1,084억 3천4백만원이 발생하였음.<sup>41)</sup>

관련 4개 사업의 예산현액은 3,506억 7천6백만원으로 1,439억 8백만원이 집행(41.0%) 되었고, 2,066억 2천2백만원이 이월되었음.

41) 예산현액은 3,506억 7천6백만원으로 1,084억 3천4백만원이 명시이월되고, 981억 8천8백만원이 사고이월되고 있음. 사고이월에서도 전체 1,241억 8천4백만원 중 79.6%인 981억 8천8백만원이 토지보상 4개 사업에서 발생하고 있음.

〈도시개발특별회계 토지보상 포함된 사업 명시이월액 현황〉

(단위: 백만원, %)

세부사업명	예산현액	명시이월	사고이월	집행잔액	집행률
총계	350,676	108,434	98,188	146	41.1
장기미집행 도시공원 보상(시공원)	279,883	85,540	72,924	-	43.4
장기미집행 도시공원 보상(구공원)	17,016	1,009	499	-	91.1
암사역사공원 조성	15,775	5,000	8,562	5	14.0
도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	38,002	16,885	16,203	141	12.6

- “장기미집행 도시공원 보상” 사업은 2019년부터 현재까지 도시공원 보상을 위해 1,639필지(222만 2천 $m^2$ ) 중 1,401필지(193만8천 $m^2$ )를 보상 완료한 사업으로 5년간 1조 7,324억원의 예산을 편성하였고, 1조 6,055억(93%)를 집행하였음.<sup>42)</sup>
- “장기미집행 도시공원 보상사업(시공원)”은 시유지 도시공원 보상사업으로 2022년 예산현액 2,798억 8천3백만원 중 1,214억 2천만원을 집행(43.4%)하고 명시이월과 사고이월을 합해 총 1,584억원(56.6%)을 이월하고 있음.<sup>43)</sup>

〈‘장기미집행 도시공원 보상(시공원)’ 예산현황(2020년~2023년)〉

(단위: 백만원)

구 분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시이월	사고이월	
2020년	250,027	250,027	149,441	586	-	100,000
2021년	450,000	450,586	264,509	185,745	330	2
2022년	93,808	279,883	121,420	85,540	72,924	-
2023년	10,000	168,464	37,518	-	-	130,946

42) 장기미집행도시공원 보상사업 현황('23.4.30.기준)

43) 명시이월 855억 4천만원, 사고이월 729억 2천4백만원



- 2023년 예산현액은 1,684억 6천4백만원이고 현재까지 집행액은 375억 1천8백만원으로 집행률은 22.3% 수준으로 집행이 부진하므로 사업추진에 만전을 기해야 할 것이며, 특히 동 사업은 지방채 발행을 통해 예산을 확보하고 있으므로 지방채 발행과 사업 집행 간에 긴밀히 연계하여 효율적인 예산집행이 되도록 적극 노력해야 할 것임.
- 한편, 동 사업은 2020년 6월 29일 도시관리계획(도시계획시설공원 및 도시자연공원구역) 변경과 실시계획인가 시행 뒤 본격적으로 사업을 추진해왔으나, 지적측량 결과를 반영한 실시계획 변경, 다수공유자 지분정리, 토지주 보상 협의 및 협의 불응에 따른 수용재결(민원 및 소송 포함) 등의 행정절차 이행에 따라 사업추진이 지연되고 있는 것임.

그 밖에 지적불부합 및 지분합 1초과 필지가 있는 사례, 도시계획시설 중복(공원, 학교 등) 등 토지 여건에 따라 해결방안 모색에 시일이 추가적으로 소요됨으로써 집행에 어려움을 겪고 있는 것으로 2022년에도 사업추진이 어려울 것으로 예상되는 보상비가 이월된 것임.

- 사업기간이 오래 걸리는 토지보상 행정절차상 불가피한 명시이월(1년)과 사고이월(1년)이 연달아 발생하는 일이 빈번한 상황이지만 적절한 사업 설계를 통해 보다 효율적인 예산집행이 되도록 노력해야 할 것임.

특히, 2020회계연도에는 연중 감추경을 통해 토지보상비 1,800억원을 감액했음에도 1,047억 3천5백만원을 불용처리한 바 있어, 예산효율이 급격히 저하된 사례가 있는 만큼 이월사업이 많이 발생하고 있는 2023 회계연도에도 불용에 따라 예산의 효율적 활용을 악화시키지 않도록 사업 관리에 만전을 기해야 할 것으로 판단됨.

〈도시개발특별회계 명시이월 사업 현황〉

(단위: 백만원, %)

부서	세부사업명	통계목	예산현액	명시이월액	명시이월비율
	합 계(14건)		370,715	119,037	32.1
공원여가 정책과	어린이대공원 시설 재정비	시설비	5,078	2,863	56.4
	권역별 거점형 어린이놀이터 조성	시설비	2,708	1,742	64.3
		시설부대비	3	3	100.0
공원조성과	장기미집행 도시공원 보상(시공원)	시설비	279,883	85,540	30.6
	장기미집행 도시공원 보상(구공원)	자치단체 자본보조	17,016	1,009	5.9
	공원 내 책심터 조성	시설비	10,131	4,135	40.8
		감리비	124	60	48.4
		자산및물품 취득비	189	60	31.7
		도서구입비	40	40	100.0
	성산근린공원 조성	시설비	1,738	1,672	96.2
		감리비	17	17	100
		시설부대비	11	11	100
	암사역사공원 조성	시설비	15,775	5,000	31.7
조경과	도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	시설비	38,002	16,885	44.4

- “어린이대공원 시설 재정비” 사업은 노후화된 어린이대공원을 재정비하는 것으로 2022년에는 50억 8천4백만원을 신규 편성<sup>44)</sup>하였으며, 집행률은 28.0%로 저조한 편으로 예산 28억 6천3백만원을 명시이월하고, 7억 9천7백만원을 사고이월하였음.

명시이월은 ‘팔각당 리모델링 공사’, ‘출입구 등 정비사업’에서 전문가 자문 등 사전절차 이행에 따라 발생했으며, 사고이월은 ‘동물공연장 리모델링’ 사업에서 공공건축심의, 도시공원위원회 자문 등 사전절차 이행과 설계용역에 따라 발생하였음.

44) 2022년 예산현액 : 50억 8천4백만원(시설비 50억 7천8백만원, 시설부대비 6백만원)

〈2022년 어린이대공원 시설 재정비 사업 추진현황〉

(단위: 백만원)

구 분	사업비	이월액	추진경위 및 이월사유	준공일
계	5,078	3,660		
팔각당 리모델링 공사	3,010	2,422	○ 조경공사 : '22.7.~'22.11.(완료) ○ 건축공사 : '22.11.~'23.6.(공사중) ○ 이월사유 : 공사준공 시기 미도래	'23.6.
출입구산책로 등 정비	944	906	○ 설계용역 : '22.6.~'11.(완료) ○ 공사시행 : '23.3.~'7.(공사중) ○ 이월사유 : 공사준공 시기 미도래	'23.7.
동물공연장 리모델링 설계	464	297	○ 설계용역 : '22.9.~'23.8.(설계중) ○ 이월사유 : 용역준공 시기 미도래	'23.8.
공원등 정비	103	-	○ 공원등 공사 : '22.5.(완료)	'22.5.
CCTV·통신선로 정비	419	-	○ CCTV·통신 공사 : '22.8.~'11.(완료)	'22.11.
잔디축구장 주변 정비	100	-	○ 공사시행 : '22.8.~'10.(완료)	'22.10.
식물원 건축기획 용역	38	35	○ 기획용역 : '22.5.~'23.5.(완료) ○ 이월사유 : 용역준공 시기 미도래	'23.5.

- 동 사업은 2021년 최초 사업추진 시 169억 8천2백만원으로 투자심사를 받고 '사업비 적정성 검토' 요구를 받았지만 추가로 검토된 내용은 없었으며, 이후 공공건축심의 결과에 따라 오히려 단위면적당 공사비가 늘어나면서 사업비가 증가하여 최초 예산 산출이 부실했던 것으로 나타난 바 있음.<sup>45)</sup>

또한, 사업계획 변경을 통해 생태연못 등 사업비 8억원을 감액하여 동 사업비 증가분을 29.98%로 조정된 것은 투자심사<sup>46)</sup>를 피하기 위한 예산변경으로 보이므로 적정한 사업비를 산출한 것인지 점검이 필요할 것임.

과도한 예산이 투자되고 있으나 위탁사업이라는 이유로 사업계획 및 예산 집행에 대한 점검이 부족하므로 보다 적극적인 관리 감독이 필요할 것임.

45) 사업비 조정내역 : 공공건축 심의 등 이행에 따른 동물공연장 공사비 22억원 증액, 사업계획 변경에 따른 식물원 전면 리모델링으로 변경 사업비 37억원 증액, 생태연못 등 사업비 8억원 감액

46) '지방재정투자사업 심사규칙' 제6조(재심사)에 따라 투자심사 재심사 대상은 투자심사 후 총사업비가 30% 이상 증가한 사업

- “암사역사공원 조성”은 도시계획시설 공원으로 결정된 후 장기미집행된 공원용지 보상 및 공원조성에 관한 사업으로 2026년 공원실효에 대비하여 토지보상을 하기 위해 2022년에는 예산현액 157억 7천5백만원<sup>47)</sup>으로 사업을 추진하여 22억 8백만원(집행률 14.0%)을 집행하고, 50억원은 명시이월, 99억 9천4백만원은 사고이월하였음.

명시이월의 사유는 토지주의 협의보상 불응('22.11.)에 따라 수용재결이 불가피한 상황에서 2023년 수용재결금 집행금으로 활용하기 위해 이월한 것이며, 사고이월도 2022년 협의보상금 및 협의불응 토지 수용재결금 확보를 위해 이월한 것으로 토지보상 사업이 장기간 진행됨에 따라 예산편성의 효율을 기하고자 이월한 것으로 판단됨.

토지보상 사업의 경우 보상계획, 보상공고, 실시계획인가, 감정평가, 보상협의 등 사전절차 진행에 따라 장기간 시일이 소요되고 있고, 지연되는 경우도 생기는 것은 피할 수 없지만, 동 사업이 다른 공원에 비해 보상이 지연되고 있으므로 예산의 신속한 집행을 위해 적극 노력하여야 할 것임.

〈‘암사역사공원 조성’ 사업 예산현황(2020년~2023년)〉

(단위: 백만원)

구 분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시이월	사고이월	
2020년	1,430	4,447	1,335	1,008	2,103	-
2021년	2,000	5,112	4,337	-	775	-
2022년	15,000	15,775	2,208	5,000	8,562	5
2023년	3,971	17,533	5,953	-	-	11,580

47) 암사역사공원 조성 사업 예산편성 : 2021년(20억원), 2022년(150억원) 예산편성

- “도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비” 사업은 장기미집행 도시계획시설 녹지에 대한 보상과 정비 예산으로 2022년은 예산현액 380억 2백만원 중 47억 7천3백만원(집행률 12.6%)을 집행하고 330억 8천8백만원을 이월하고 있음.

명시이월액은 168억 8천5백만원으로 토지보상 대상지의 토지분할, 실시 계획인가 변경고시, 감정평가 등 사전절차 진행에 따른 이행시일 소요와 함께 토지보상 협의 결렬 시 수용재결 절차를 고려하여 이월한 것이며, 사고이월액은 162억 3백만원으로 사유는 2022년 추경편성에 따른 사전 절차 이행으로 밝히고 있음.<sup>48)</sup>

〈‘도시계획시설(녹지)조성 및 재정비’ 사업 예산현황(’20년~’23년)〉

(단위: 백만원)

구 분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시이월	사고이월	
2020년	1,450	14,199	6,028	-	8,125	46
2021년	21,440	29,565	9,641	19,722	-	202
2022년	18,280	38,002	4,773	16,885	16,203	141
2023년	3,000	36,088	501	-	-	35,587

- 동 사업은 2021년에도 본예산 214억 4천4백만원을 편성했지만, 토지 보상 사전절차 이행 및 토지주 협의 등으로 인해 본 예산액의 92%인 197억 2천2백만원을 명시이월한 바 있어 매년 집행이 상당히 지연되고 있으므로 사업관리에 만전을 기해야할 것임.

48) 세부사업 대상지 3개소에서 현재 : 수용재결 진행 중으로 연내 공탁시행 예정

경인제1 녹지(구로구 개봉동), 용산이촌녹지(용산구 이촌동), 경부고속도로변녹지(서초구 잠원동~만남의 광장)

- “**성산근린공원 조성**”은 성산근린공원 내 커뮤니티시설을 건립하는 사업으로 올해 17억 6천6백만원 예산 중 17억원이 명시이월(집행률 1.2%)된 것은 복합커뮤니티센터 건립 위치의 변경을 요구하는 민원이 발생함에 따라 주민합의 도출로 인해 지연되고 있는 것으로써 2023년 현재까지 협의가 되지 않고 있어, 복합커뮤니티센터 건립에 소요되는 사전절차와 공사기간이 있는 만큼 불용되지 않도록 사업관리에 만전을 기해야할 것임
- “**공원 내 책쉼터 조성**” 사업은 숲속에서 휴식 및 힐링을 할 수 있는 복합 문화공간을 만드는 사업으로 2022년 예산현액 104억 8천9백만원 중 56억 8천만원을 집행(54.1%)하고 사전절차 이행에 따라 42억 9천5백만원을 명시이월하고 있으며, 2021년에도 예산현액 85억 8천1백만원 중 48억 8천9백만원(56.9%)이 사고이월된 바 있어 사업관리에 유의해야 할 것임.

〈‘공원 내 책쉼터 조성’ 사업 예산현황(2020년~2023년)〉

(단위: 백만원)

구 분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시이월	사고이월	
2020년	2,670	2,670	159	2,042	449	20
2021년	6,100	8,591	3,461	-	4,889	241
2022년	5,600	10,489	5,680	4,295	383	131
2023년	1,190	5,868	354	-	-	5,515

(2) 사고이월 (※결산서 p.238)

- 2022회계연도 도시개발특별회계 사고이월은 총 26건, 1,241억 8천4백만원으로 예산현액 5,626억 3천9백만의 22.1% 수준임.
- 사고이월 건수는 전년대비 12건 감소하였으나, 이월액 규모는 940억 7천3백만원 증가하여 최근 5년 중 가장 많은 이월액과 이월률을 보이고 있음.

〈도시개발특별회계 사고이월 현황(최근 5년)〉

(단위: 백만원)

구 분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
예산현액	562,639	651,096	775,727	1,134,251	257,160
사고이월액	124,184	30,111	24,974	66,069	26,118
사고이월률(%)	22.1	4.6	3.2	5.8	10.2
사고이월 건수(건)	26	38	17	12	15

- 전체 사고이월액의 79.8%인 994억 9천6백만원이 토지보상과 관련한 사업에서 발생한 것이므로 이월액 관리에 적극 노력해야할 것임.<sup>49)</sup>

〈도시개발특별회계 토지보상 관련 사업 사고이월 현황〉

(단위: 백만원)

세부사업명	예산현액	명시이월	사고이월	집행잔액
총계	412,943	108,434	99,496	165
장기미집행 도시공원 보상(시공원)	279,883	85,540	72,924	-
장기미집행 도시공원 보상(구공원)	17,016	1,009	499	-
도시자연공원구역 협의매수	61,700	-	823	-
암사역사공원 조성	15,775	5,000	8,562	5
오동근린공원(가지구) 경계부 재조성	167	-	118	-
응봉근린공원(성동)조성-금호산 지역	400	-	367	19
도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	38,002	16,885	16,203	141

49) 토지보상 이월액 : 2,079억 3천만원(명시이월액 1,084억 3천4백만원, 사고이월액 994억 9천6백만원)

〈도시개발특별회계 주요 사고이월 현황〉

(단위: 백만원, %)

부서	세부사업명	통계목	예산현액	사고이월액	사고이월 비율
공원여가 정책과	어린이대공원 시설 재정비	시설비	5,078	797	15.7
	시공원 유지관리 및 보수정비	시설비	38,997	7,714	19.8
공원조성과	장기미집행 도시공원 보상(시공원)	시설비	279,883	72,924	26.1
	장기미집행 도시공원 보상(구공원)	자치단체 자본보조	17,016	499	2.9
	도시자연공원구역 협의매수	시설비	61,700	823	1.3
	생활밀착형 공원조성	시설비	11,576	5,628	48.6
	개발제한구역 내 생활공원 조성	시설비	1,000	833	83.3
	관악산입구 으뜸공원 조성	시설비	7,118	3,200	45.0
	말죽거리근린공원 조성	시설비	656	505	77.0
	명일근린공원 조성	시설비	994	980	98.6
	서오릉근린공원(2지구) 조성	시설비	3,696	3,459	93.6
		감리비	198	72	36.4
	암사역사공원 조성	시설비	15,775	8,562	54.3
	현충근린공원 조성	시설비	3,379	499	14.8
	낙산근린공원(하늘공원 전망대) 조성	시설비	50	50	100
	응봉근린공원(성동)조성-금호산 지역	시설비	400	367	91.8
조경과	도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	시설비	38,002	16,203	42.6

- 도시개발특별회계 사고이월은 사전절차 지연 12건, 보상협의 지연 8건, 공사추진 중 지연 3건, 준공기한 미도래 2건, 유관사업 지연 1건으로 나타나고 있으며, 신속히 추진하여 불용되지 않도록 신중을 기해야 할 것임.
- 전체 26건 중 공원조성과 사업에서 다량(22건) 발생하고 있으며, 이는 공원 조성계획변경, 도시공원위원회 심의 등 사전절차 이행, 토지보상 행정절차, 공사시일 등에 따른 것으로 불용되지 않도록 철저한 관리가 필요할 것임.

“명일근린공원 조성”은 공원 인접 도서관 신축공사에 맞춰 준공을 연기하였고, “관악산입구 으뜸공원 조성”은 명도소송에 따라 지연된 것이며, “시공원 유지관리 및 보수정비”는 자치구 공원정비 사업 공사지연에 따른



것이며, “도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비”사업은 추경예산 편성 후 사전절차가 진행 중인 것으로 신속한 집행이 되도록 노력이 필요할 것임.

### (3) 집행잔액 (※결산서 p.43~p.79)

- 2022년 도시개발특별회계 집행잔액은 68억 8천4백만원으로 예산현액 대비 1.2% 수준으로 전년과 유사한 규모로 발생하였음.

#### 〈도시개발특별회계 집행잔액 현황(최근 5년)〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
예산현액	562,639	651,096	775,727	1,134,251	257,160
집행잔액	6,884	7,443	104,735	8,291	9,254
불용률	1.2	1.1	13.5	0.7	3.6

- 집행잔액이 5억원 이상 발생한 사업은 총 3건이며, 이 중 “시공원 유지관리 및 보수정비” 사업과 “관악산입구 으뜸공원 조성” 사업에서는 공사추진 후 낙찰차액으로 인한 잔액으로 각각 11억 4천3백만원과 6억 1천4백만원이 발생한 것으로 이에 대한 의견은 없음.

“장기미집행 도시공원 보상 관련 금융비용”은 공원보상 지방채 이자 비용을 지급하는 사업으로 2022년은 260억원을 편성하고 221억 9천 8백만원을 지출하였으며, 당초 발행 예정인 지방채 1,500억원의 이자 상환액을 편성했지만, 12월에 발행하여 이에 따른 당해연도 이자는 발생하지 않아 38억 5백만원을 불용하게 된 것임.<sup>50)</sup>

50) 푸른도시여가국 지방채 발행 규모 (※2023년 발행계획 : 200억원(하반기 1회))

- 2022년 1,500억원 : 1차 1,500억원(2022년 12월)
- 2021년 2,700억원 : 1차 1,500억원(2021년 5월), 2차 1,200억원(2021년 12월)
- 2020년 4,300억원 : 1차 2,800억원(2020년 5월), 2차 1,500억원(2020년 7월)
- 2019년 5,800억원 : 1차 2,100억원(2019년 10월), 2차 1,900억원(2019년 11월), 3차 1,800억원(2019년 12월)

## 〈붙임 1〉

# 2022 사업별 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	지출액	집행률	이월액	보조금 반납금	집행잔액
<b>총 계</b>	<b>845,666</b>	<b>542,758</b>	<b>64.2%</b>	<b>728,868</b>	<b>944</b>	<b>23,096</b>
<b>공원여가정책과 소계</b>	<b>96,569</b>	<b>74,886</b>	<b>77.5%</b>	<b>19,249</b>	<b>219</b>	<b>2,214</b>
공원이용 고객만족 서비스 수준 향상	295	274	93.2%	0	0	20
공공조경가 그룹 운영	12	10	84.2%	0	0	2
무장애 친화공원 조성	1,573	174	11.0%	1,399	0	0
2040 공원녹지기본계획 수립	1,050	393	37.4%	655	0	2
사회서비스 분야 인력경비	987	786	79.6%	0	201	0
개발제한구역 관리	90	72	80.0%	0	18	0
공원 내 공원등 시설 개선	2,513	2,132	84.9%	185	0	195
공원 내 CCTV 개선	1,346	1,119	83.1%	159	0	68
서남권역 공원녹지 네트워크 조성	3,539	334	9.4%	3,138	0	67
어린이대공원 운영 및 보수	16,426	15,887	96.7%	0	0	539
서울시민체육공원 조성 타당성 용역	79	71	89.8%	0	0	8
공원재해예방사업	395	382	96.7%	7	0	6
초록길 구축 기본계획 수립	500	237	47.3%	249	0	14
서울공원 명소화 전략 기본계획 용역	400	193	48.1%	193	0	15
기본경비	329	200	60.9%	0	0	129
국고보조금 반환	238	235	98.7%	0	0	3
어린이대공원 시설 재정비	5,084	1,424	28.0%	3,660	0	1
시공원 유지관리 및 보수정비	53,447	44,590	83.4%	7,714	0	1,143
권역별 거점형 어린이놀이터 조성	2,711	818	30.2%	1,891	0	2
개발제한구역 주민지원	4,925	4,925	100.0%	0	0	0
서울 백악산 일원 탐방로 정비	631	630	99.9%	0	0	0
<b>공원여가사업과 소계</b>	<b>9,414</b>	<b>9,321</b>	<b>99.0%</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>86</b>
공원여가 프로그램 운영	670	640	95.5%	0	0	7

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	지출액	집행률	이월액	보조금 반납금	집행잔액
서울의 공원 홈페이지 유지관리	127	127	99.6%	0	0	13
녹색복지센터 운영	425	425	100.0%	0	0	18
팝업 모험놀이터 운영	240	240	100.0%	0	0	0
테마가 있는 공원여행	50	49	97.0%	0	0	18
기본경비	7	6	94.1%	0	0	4
서울형 도시텃밭 조성	3,098	3,097	99.9%	0	0	51
도시농업 복합공간 조성	150	150	100.0%	0	0	16
함께서울 친환경농장 운영	140	134	95.4%	0	0	0
도시농업공간조성	454	454	100.0%	0	0	37
유아숲 체험시설 운영	932	893	95.8%	0	0	141
산림서비스 증진(유아숲교육 운영)	2,489	2,489	100.0%	0	0	3
산림서비스 증진(숲해설 운영)	466	465	99.8%	0	1	155
산림서비스 증진(산림서비스도우미 운영)	44	31	70.3%	0	7	11
녹지 관리 일자리 운영(전환)	123	123	100.0%	0	0	36
<b>공원조성과 소계</b>	<b>461,051</b>	<b>258,167</b>	<b>56.0%</b>	<b>197,226</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
도시공원위원회 운영	89	89	100.0%	0	0	52
장기미집행 도시공원 보상심의위원회 운영	48	48	100.0%	0	0	59
한남근린공원 조성 기본계획 수립	87	85	97.0%	0	0	1,084
국외 서울공원 정비	430	385	89.5%	0	0	189
공원내 실내배드민턴장 조성	1,721	1,719	99.9%	0	0	260
암사역사공원 조성 배상금	75	75	100.0%	0	0	108
도시자연공원구역 관리계획 수립용역	500	238	47.7%	262	0	10
백련근린공원 테마형 복합활림공원 조성 기본계획용역	200	95	47.3%	95	0	391
기본경비	61	60	97.9%	0	0	119
장기미집행 도시공원 보상(시공원)	279,883	121,420	43.4%	158,464	0	7
장기미집행 도시공원 보상(구공원)	17,016	15,508	91.1%	1,508	0	6
도시자연공원구역 협의매수	61,730	60,907	98.7%	823	0	14

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	지출액	집행률	이월액	보조금 반납금	집행잔액
생활밀착형 공원 조성	11,685	5,868	50.2%	5,643	0	150
공원 내 책쉼터 조성	10,489	5,680	54.1%	4,678	0	3,344
개별제한구역 내 생활공원 조성(천왕산 가족캠핑장 확대)	1,000	118	11.8%	833	1	1
경춘선숲길 화랑대 철도공원 조성	965	964	100.0%	0	0	2
관악산입구 으뜸공원 조성	7,125	3,311	46.5%	3,200	0	26
관악산근린공원 재조성(금천배수지 상부 일대)	905	904	99.9%	0	0	0
오금공원 배수지상부 공원 조성	952	949	99.7%	0	0	3
말죽거리근린공원 조성	656	66	10.1%	505	0	85
사육신역사공원 재정비	110	87	78.8%	0	0	23
쌍문(둘리)근린공원 숲속놀이터 조성	722	722	100.0%	0	0	0
명일근린공원 조성	1,000	0	0.0%	986	0	14
서오릉근린공원(2지구) 조성	3,896	236	6.0%	3,533	0	127
성산근린공원 조성	1,766	21	1.2%	1,700	0	45
암사역사공원 조성	15,775	2,208	14.0%	13,562	0	5
효모로 접근성 개선을 위한 엘리베이터 및 스키워크 설치	1,357	1,216	89.6%	0	0	141
개운산근린공원 조성	53	53	100.0%	0	0	0
오동근린공원(가지구) 경계부 재조성	167	50	29.7%	118	0	0
초안산근린공원(도봉) 조성	1,748	1,747	99.9%	0	0	1
푸른수목원 확대 조성	1,430	1,429	99.9%	0	0	1
관악산근린공원(관악28지구) 조성	48	48	100.0%	0	0	0
현충근린공원 조성	3,380	2,880	85.2%	500	0	0
낙산근린공원(하늘공원 전망대) 조성	50	0	0.0%	50	0	0
달터근린공원(강남) 조성	713	431	60.5%	0	0	282
백련근린공원(서대문) 조성	1,636	1,597	97.6%	0	0	39
봉화산근린공원(종량) 조성	466	466	100.0%	0	0	0
북한산근린공원(9지구) 조성	292	292	100.0%	0	0	0

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	지출액	집행률	이월액	보조금 반납금	집행잔액
수락산근린공원(1지구, 노원) 조성	40	40	100.0%	0	0	0
수락산근린공원(2지구) 재조성	1,517	1,405	92.6%	112	0	0
안산근린공원(안산1지구) 조성	56	56	100.0%	0	0	0
오동근린공원(강북) 조성	29	29	100.0%	0	0	0
오동근린공원(성북) 조성	1,878	1,878	100.0%	0	0	1
운수근린공원(13지구 등 4개소) 조성	388	62	15.9%	288	0	38
용마산근린공원(중랑) 조성	468	468	100.0%	0	0	0
천왕근린공원(1지구) 조성	8	8	100.0%	0	0	0
초안산근린공원(노원) 조성	40	40	100.0%	0	0	0
응봉근린공원(성동)조성-금호산 지역	400	14	3.6%	367	0	19
장기미집행 도시공원 보상 관련 금융비용	26,003	22,198	85.4%	0	0	3,805
<b>조경과 소계</b>	<b>69,426</b>	<b>33,220</b>	<b>47.8%</b>	<b>34,851</b>	<b>274</b>	<b>1,081</b>
지정보호수 유지관리(마을 정자목 쉼터 조성)	805	742	92.2%	0	0	63
공공기관 담장개방 및 녹화	105	105	100.0%	0	0	0
녹지활용계약 쉼터 조성	80	79	98.4%	0	0	1
공개공지 되살리기	20	19	94.7%	0	0	1
생활주변 자투리땅 녹화	30	27	91.3%	0	0	3
노후 마을마당 보수정비	630	600	95.2%	0	0	30
친환경 수공간 조성	500	20	4.0%	480	0	0
수직정원 조성	60	54	90.4%	0	0	6
고가 하부 그린아트길 조성	150	145	96.9%	0	0	5
서울 아래숲길 조성	500	367	73.3%	118	0	16
공공건축물 실내정원 조성	150	145	96.6%	0	0	5
생활밀착형 숲 조성	1,000	52	5.2%	771	54	124
스마트가든 조성	790	738	93.5%	0	26	26
옥상녹화	179	172	95.7%	0	0	8
서울국제정원박람회	21	21	100.0%	0	0	0
도시 소생태계 조성	240	239	99.4%	0	1	1

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	지출액	집행률	이월액	보조금 반납금	집행잔액
공공시설 무더위쉼터 녹화	358	357	99.8%	0	0	0
에코스쿨 조성	1,000	997	99.7%	0	0	3
나눔숲·나눔길 조성(녹색자금지원사업)	1,000	949	94.9%	0	31	20
무궁화 동산 조성	100	100	100.0%	0	0	0
서울정원박람회	1,070	1,064	99.5%	0	0	6
서울, 꽃으로 피다 프로젝트	1,404	1,363	97.1%	0	0	40
도시숲·정원관리인 운영	398	398	100.0%	0	0	0
사계절 꽃길 조성	1,062	887	83.5%	120	0	55
가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충	7,753	7,292	94.1%	273	0	188
수목식재 사후관리	3,675	3,675	100.0%	0	0	0
나무나눔	20	19	95.0%	0	0	1
자녀안심 그린숲 조성	550	540	98.2%	0	5	5
미세먼지 차단숲 조성	6,850	6,402	93.5%	0	157	291
은행나무 그물망 설치	725	685	94.5%	0	0	40
기본경비	51	48	94.0%	0	0	3
국고보조금 반환	148	148	100.0%	0	0	0
도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	38,002	4,773	12.6%	33,088	0	141
<b>자연생태과 소계</b>	<b>64,703</b>	<b>48,205</b>	<b>74.5%</b>	<b>14,532</b>	<b>128</b>	<b>1,839</b>
하천생태 복원 및 녹화	14,342	12,286	85.7%	1,796	0	261
단절된 녹지축 연결	2,538	108	4.3%	2,425	0	5
도시 생태축 복원	440	0	0.0%	440	0	0
산림 내 수생태계 복원사업	281	281	100.0%	0	0	0
근교산 등산로 정비	18,224	15,148	83.1%	2,128	0	949
서울형 치유의 숲길 조성 및 운영	1,901	1,826	96.1%	0	0	75
서울둘레길 유지관리(전환사업)	680	677	99.6%	0	0	3
자연휴양림 조성	6,150	0	0.0%	6,150	0	0
북한산 체험형 산림여가공간 조성	700	46	6.6%	654	0	0
유아숲 체험시설 조성	1,318	1,301	98.7%	0	0	17

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	지출액	집행률	이월액	보조금 반납금	집행잔액
서울특별시 도시숲등의 조성관리 심의위원회 구성 및 운영	14	13	95.5%	0	0	1
사유림 경영정보 DB 구축	31	22	69.9%	0	7	3
숲가꾸기	962	910	94.6%	0	26	27
미세먼지 저감 등 공익숲 가꾸기	1,381	1,329	96.3%	0	26	26
미세먼지 저감 조림	770	741	96.3%	0	14	14
산림생태 복원	196	0	0.0%	0	0	196
산림 관련 행사 운영	12	12	99.3%	0	0	0
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	2,876	2,727	94.8%	74	49	26
산림병해충 방제(이동단속)	114	114	100.0%	0	0	0
산림병해충 방제(생활권 수목진료)	120	115	96.0%	0	2	2
산불방지 대책(경상)	280	278	99.0%	0	1	2
산불방지 대책(자본)	457	431	94.3%	0	0	26
산불방지대책 지원	110	108	97.9%	0	0	2
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	639	639	100.0%	0	0	0
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	18	18	100.0%	0	0	0
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	1,132	1,129	99.7%	0	2	1
도시숲 자원화 및 희망목공소 운영	1,600	1,090	68.1%	467	0	43
목재제품 품질관리	15	13	82.1%	0	1	2
목재산업육성	200	200	100.0%	0	0	0
생태경관보전지역 지정 및 관리	2,013	1,869	92.8%	39	0	105
생물다양성 우수공원 모니터링	40	40	99.3%	0	0	0
산림환경 개선	474	467	98.6%	0	0	7
어린이 이용시설 목조화	100	100	100.0%	0	0	0
서울둘레길 확대 기본계획 수립	350	169	48.4%	169	0	11
산림여가 활성화 기본계획 수립	400	190	47.5%	190	0	20
야생생물 보호 및 관리 강화	267	256	96.0%	0	0	11
야생생물 및 철새 보호구역 지정·관리	523	520	99.4%	0	0	3

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	지출액	집행률	이월액	보조금 반납금	집행잔액
야생동물 피해예방	200	200	100.0%	0	0	0
야생동물 구조관리센터 운영	533	533	100.0%	0	0	0
생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원	61	60	98.6%	0	0	1
생물다양성 탐사	56	56	99.6%	0	0	0
생물이 찾아오는 마을 만들기	94	92	98.1%	0	0	2
야생동물 구조관리센터 설치지원	140	140	100.0%	0	0	0
기본경비	45	45	99.0%	0	0	0
국고보조금 반환	1,904	1,904	100.0%	0	0	0
<b>동물보호과 소계</b>	<b>7,974</b>	<b>6,176</b>	<b>77.5%</b>	<b>1,505</b>	<b>19</b>	<b>273</b>
유기동물 안락사 제로화	985	958	97.2%	0	0	27
유기동물보호 지원	886	885	99.9%	0	0	1
유실·유기동물 입양비 지원	34	34	100.0%	0	0	0
길고양이 중성화(TNR)(국비)	1,620	1,620	100.0%	0	0	0
시민참여 길고양이 관리	86	82	94.3%	0	0	5
사회적 약자의 반려동물 지원	579	545	94.0%	0	0	34
동물보호 민관협력	222	211	95.0%	0	0	11
동물복지 활동 지원	35	35	99.3%	0	0	0
동물복지지원센터 마포센터 운영	329	323	98.3%	0	0	6
동물복지지원센터 구로센터 운영	170	160	93.8%	0	0	11
반려견 놀이터 운영관리	80	73	91.7%	0	0	7
반려견 놀이터 조성(전환사업)	305	129	42.2%	173	0	3
유기동물 동물보험 지원	102	102	99.9%	0	0	0
자치구 동물보호사업 지원	286	135	47.2%	150	0	1
체험형 동물원·야생동물 카페 실태조사 및 인식개선	73	63	87.1%	0	0	9
서울동물복지지원센터 확충	1,433	120	8.4%	1,182	0	131



(단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	지출액	집행률	이월액	보조금 반납금	집행잔액
가축방역-예방약품 등 지원(국비)	516	480	93.1%	0	18	18
가축방역-예방약품 등 지원(자체)	85	84	98.3%	0	0	1
가축방역-살처분 보상금	10	9	91.7%	0	1	0
구제역 예방백신 지원	2	2	92.6%	0	0	0
인수공통 감염병 관리 강화	83	75	90.1%	0	0	8
기본경비	36	36	100.0%	0	0	0
국고보조금 반환	16	16	100.0%	0	0	0
<b>산지방재과 소계</b>	<b>17,857</b>	<b>16,933</b>	<b>94.8%</b>	<b>290</b>	<b>297</b>	<b>337</b>
사방시설 조성(국비)	9,024	8,937	99.0%	0	61	26
사방시설 조성(자체)	5,211	5,055	97.0%	0	0	156
사방시설 타당성평가	107	90	83.6%	0	12	5
사방시설 점검	32	21	64.8%	0	8	3
사방시설 유지관리	42	40	94.3%	0	2	1
사방시설 보수정비	603	554	91.8%	0	0	50
산지사면 위험등급 재평가	304	266	87.7%	0	0	37
산사태 발생 우려지역 실태조사	64	55	85.6%	0	5	5
사방댐 안전진단	250	209	83.6%	0	29	12
산림재해일자리(산사태현장예방단)	1,300	1,263	97.2%	0	15	22
사면관리시스템 유지관리	175	165	94.5%	0	0	10
우면산 산사태 복구지 식생복원	100	98	97.5%	0	0	2
산림재해 국유림 긴급복구	229	0	0.0%	136	93	0
산림재해발생시 긴급복구비	227	0	0.0%	154	72	0
산지방재요원 전문역량 강화	14	8	52.6%	0	0	7
산사태 대응 시민 역량 강화	48	47	99.7%	0	0	0
기본경비	33	32	97.8%	0	0	1
국고보조금 반환	95	95	100.0%	0	0	0
<b>동부공원여가센터 소계</b>	<b>18,005</b>	<b>13,894</b>	<b>77.2%</b>	<b>2,642</b>	<b>0</b>	<b>1,469</b>

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	지출액	집행률	이월액	보조금 반납금	집행잔액
동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리	5,016	4,820	96.1%	10	0	185
서울숲공원 유지관리	3,621	3,299	91.1%	0	0	322
위례공원 유지관리	395	0	0.0%	0	0	395
시민의숲 시설물 정비	699	699	100.0%	0	0	0
길동생태공원 시설물 정비	200	199	99.7%	0	0	1
천호공원 시설물 정비	50	44	88.3%	0	0	6
응봉공원 시설물 정비	520	512	98.5%	0	0	8
행정장비 및 사업용 장비 구입	710	636	89.6%	60	0	14
시민의숲 토양오염 정화	2,671	2,302	86.2%	0	0	369
뚝섬 승마훈련원 리모델링 및 서울숲관리사무소 이전	2,719	147	5.4%	2,572	0	0
기본경비	1,404	1,235	88.0%	0	0	169
<b>중부공원여가센터 소계</b>	<b>18,846</b>	<b>16,795</b>	<b>89.1%</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>1,864</b>
남산 및 산하공원 등 유지관리	4,515	4,273	94.7%	0	0	241
세종대로 사람숲길 운영	581	540	93.0%	0	0	41
서울로 7017 운영관리	2,253	1,902	84.4%	0	0	350
서울로 7017 안전난간 재정비	2,883	2,069	71.8%	0	0	814
남산 및 산하공원 시설물 보수정비	5,836	5,409	92.7%	113	0	314
남산별관 청사 유지관리	1,365	1,324	97.0%	0	0	40
행정장비 및 사업용 장비 구매	375	299	79.7%	74	0	2
기본경비	1,039	978	94.1%	0	0	62
<b>서부공원여가센터 소계</b>	<b>24,848</b>	<b>16,308</b>	<b>65.6%</b>	<b>3,670</b>	<b>0</b>	<b>4,870</b>
서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리	900	817	90.8%	0	0	83
공원 관광축제 및 시민참여 프로그램 운영	400	392	98.0%	0	0	8
월드컵공원 유지관리	12,301	5,791	47.1%	2,067	0	4,443
보라매공원 시설물 정비	815	499	61.1%	300	0	17
여의도공원 유지관리	946	917	96.9%	0	0	29
문화비축기지 유지관리	1,706	1,655	97.0%	0	0	51
서서울호수공원 유지관리	722	651	90.2%	0	0	71

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	지출액	집행률	이월액	보조금 반납금	집행잔액
경의선숲길 공원 유지관리	885	859	97.0%	0	0	26
선유도공원 유지관리	876	832	95.0%	26	0	18
행정장비 및 사업용 장비 구매	1,170	1,088	92.9%	76	0	7
보라매공원 복합 문화공간 조성	1,200	0	0.0%	1,200	0	0
보라매공원 와우산 노후시설 정비	500	484	96.7%	0	0	16
매립가스 포집처리 위탁운영	852	849	99.6%	0	0	4
침출수 처리 운영	245	245	99.9%	0	0	0
매립지 유지관리 모니터링	20	19	94.0%	0	0	1
기본경비	1,309	1,212	92.6%	0	0	97
<b>북부공원여가센터 소계</b>	<b>3,604</b>	<b>2,623</b>	<b>72.8%</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>151</b>
북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	2,930	2,068	70.6%	768	0	94
경춘선숲길 공원 유지관리	354	345	97.4%	0	0	9
북부공원여가센터 조성 등 유지관리	310	201	64.8%	62	0	48
기본경비	10	10	96.1%	0	0	0
<b>서울식물원 소계</b>	<b>11,538</b>	<b>10,753</b>	<b>93.2%</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>472</b>
식물원 운영 및 식물문화 조성	4,906	4,741	96.6%	0	0	165
국제네트워크 구축 및 정원문화 활성화	285	281	98.9%	0	0	3
식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영	375	351	93.6%	0	0	24
서울식물원 홍보	379	375	98.9%	0	0	4
식물원 시설 유지관리 및 정비	1,741	1,294	74.3%	313	0	134
전시온실 및 야외정원 유지관리	1,350	1,321	97.8%	0	0	30
양묘장 기반시설 정비	55	51	92.9%	0	0	4
푸른수목원 운영관리	2,133	2,065	96.8%	0	0	68
기본경비	316	274	86.8%	0	0	42
<b>서울대공원 소계</b>	<b>41,831</b>	<b>35,476</b>	<b>84.8</b>	<b>3,575</b>	<b>0</b>	<b>2,780</b>
공원 안내간판 정비	99	92	93.0%	0	0	7
장미원 유지관리	1,038	1,025	98.8%	0	0	13
공원 홍보기능 강화	370	352	95.1%	0	0	18
식물전시회 운영	132	132	100.0%	0	0	0

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	지출액	집행률	이월액	보조금 반납금	집행잔액
공원활성화를 위한 마케팅 강화	567	550	96.9%	0	0	18
공원내 자원봉사자 운영	12	8	67.1%	0	0	4
공원편익(판매)시설 유지 및 보수	348	297	85.4%	0	0	51
서울대공원 전산화 사업	1,189	1,173	98.7%	0	0	16
서울대공원 시설장비 개선	36	36	99.8%	0	0	0
서울대공원 청사시설 유지관리	545	508	93.2%	0	0	37
서울대공원 매수표소 운영	542	401	74.0%	0	0	141
안전한 공원시설물 관리운영	125	122	98.0%	0	0	3
쾌적하고 안전한 대공원 환경조성	1,451	1,296	89.3%	0	0	155
서울대공원 경비대 운영	316	305	96.5%	0	0	11
서울대공원 야구장 운영 및 유지관리	228	192	84.1%	0	0	36
서울대공원 산업안전보건 운영관리	335	315	94.1%	0	0	20
산림내 이용시설 정비 및 관리	1,666	1,615	96.9%	0	0	52
서울대공원 치유의 숲 조성 및 운영	723	664	91.8%	0	0	59
공원시설물 유지보수 및 정비	10,894	9,810	90.0%	321	0	763
꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리	2,753	2,564	93.1%	0	0	189
공유재산 관리	462	201	43.6%	0	0	260
식물원 유지관리	1,061	953	89.8%	0	0	108
산림생명자원관리기관 위탁연구사업	64	53	83.6%	0	0	10
동물원 유지관리	2,573	2,182	84.8%	0	0	391
세계유수동물원과 교류 및 동물확보	506	387	76.4%	0	0	119
야생동물 증보전 연구	333	326	97.9%	0	0	7
동물병원 진료기능 강화	506	500	98.7%	0	0	6
동물사 유지관리	691	677	97.9%	0	0	14
동물 사육관리 및 환경 조성	5,051	4,901	97.0%	0	0	150
생태적 동물사 조성 및 전시환경 개선	6,212	2,868	46.2%	3,254	0	90
자연학습교실 운영	95	94	98.8%	0	0	1
체험학습 교육프로그램 개발 및 운영	40	38	95.0%	0	0	2
기본경비	866	839	96.9%	0	0	26
국고보조금 반환	1	1	90.6%	0	0	0

## 〈붙임2〉 이월 사업비 현황

### 일반회계 명시이월 30% 이상 사업

(단위: 백만원, %)

	세부사업명	통계목	예산 현액	집행액	명시 이월	명시이월 비율(%)
	합 계 [12건]		19,692	3,367	12,975	65.9%
1	무장애 친화공원 조성	시설비	1,572	173	1,399	89.0%
2	도시 생태축 복원	시설비	440	-	440	100.0%
3	자연휴양림 조성	시설비	6,150	-	3,075	50.0%
4	북한산 체험형 산림여가공간 조성	시설비	700	46	564	80.6%
5	반려견 놀이터 조성(전환사업)	시설비	150	29	120	80.2%
6	자치구 동물보호사업 지원	자치단체자본보조	150	-	150	100.0%
7	뚝섬 승마훈련원 리모델링 및 서울숲관리사무소 이전	시설비	2,678	147	2,531	94.5%
8	뚝섬 승마훈련원 리모델링 및 서울숲관리사무소 이전	감리비	32	-	32	100.0%
9	뚝섬 승마훈련원 리모델링 및 서울숲관리사무소 이전	시설부대비	9	-	9	100.0%
10	보라매공원 시설물 정비	시설비	815	499	287	35.2%
11	보라매공원 복합 문화공간 조성	시설비	1,200	-	1,179	98.3%
12	생태적 동물사 조성 및 전시환경 개선	시설비	5,796	2,473	3,189	55.0%

### 도시개발특별회계 명시이월 30% 이상 사업

(단위: 백만원, %)

No	세부사업명	통계목	예산 현액	집행액	명시 이월	명시이월 비율(%)
	합 계 [13건]		353,699	136,335	118,028	33.4%
1	어린이대공원 시설 재정비	시설비	5,078	1,418	2,863	56.4%
2	권역별 거점형 어린이놀이터 조성	시설비	2,708	818	1,742	64.3%
3	권역별 거점형 어린이놀이터 조성	시설부대비	3	-	3	100.0%
4	장기미집행 도시공원 보상(시공원)	시설비	279,883	121,420	85,540	30.6%
5	공원 내 책쉼터 조성	시설비	10,131	5,484	4,135	40.8%
6	공원 내 책쉼터 조성	감리비	124	64	60	48.4%
7	공원 내 책쉼터 조성	자산및물품취득비	189	129	60	31.8%
8	공원 내 책쉼터 조성	도서구입비	40	-	40	100.0%
9	성산근린공원 조성	시설비	1,738	21	1,672	96.2%
10	성산근린공원 조성	감리비	17	-	17	100.0%
11	성산근린공원 조성	시설부대비	11	-	11	100.0%
12	암사역사공원 조성	시설비	15,775	2,208	5,000	31.7%
13	도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	시설비	38,002	4,773	16,885	44.4%

일반회계 사고이월 30% 이상 사업

(단위: 백만원, %)

No	세부사업명	통계목	예산 현액	집행액	사고 이월	사고이월 비율(%)
	합 계 [23건]		21,742	3,377	14,061	64.7%
1	2040 공원녹지기본계획 수립	연구용역비	1,050	393	655	62.4%
2	서남권역 공원녹지 네트워크 조성	시설비	3,539	334	2,638	74.5%
3	초록길 구축 기본계획 수립	시설비	500	237	249	49.9%
4	서울공원 명소화 전략 기본계획 용역	시설비	400	193	193	48.1%
5	도시자연공원구역 관리계획 수립용역	시설비	500	238	262	52.3%
6	백련근린공원 테마형 복합힐링공원 조성 기본계획용역	시설비	200	95	95	47.3%
7	친환경 수공간 조성	시설비	500	20	480	96.0%
8	생활밀착형 숲 조성	시설비	1,000	52	771	77.1%
9	단절된 녹지축 연결	사무관리비	50	27	22	43.0%
10	단절된 녹지축 연결	시설비	2,488	81	2,403	96.6%
11	자연휴양림 조성	시설비	6,150	-	3,075	50.0%
12	도시숲 자원화 및 희망목공소 운영	시설비	479	14	463	96.7%
13	도시숲 자원화 및 희망목공소 운영	시설부대비	4	-	4	100.0%
14	생태경관보전지역 지정 및 관리	연구용역비	130	82	39	30.3%
15	서울둘레길 확대 기본계획 수립	시설비	350	169	169	48.4%
16	산림여가 활성화 기본계획 수립	시설비	400	190	190	47.5%
17	반려견 놀이터 조성(전환사업)	사무관리비	55	-	53	96.0%
18	서울동물복지지원센터 확충	시설비	1,345	54	1,166	86.7%
19	서울동물복지지원센터 확충	감리비	20	-	16	80.5%
20	산림재해 국유림 긴급복구	시설비	229	-	136	59.2%
21	산림재해발생시 긴급복구비	시설비	227	-	154	68.1%
22	북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	시설비	1,921	1,102	768	40.0%
23	북부공원여가센터 조성 등 유지관리	시설비	205	96	62	30.1%

(도시개발특별회계) 사고이월 30% 이상 사업

(단위: 백만원, %)

No	세부사업명	통계목	예산 현액	집행액	사고 이월	사고이월 비율(%)
	합 계 [17건]		80,067	16,628	40,290	50.3%
1	생활밀착형 공원 조성	시설비	11,576	5,774	5,628	48.6%
2	생활밀착형 공원 조성	시설부대비	39	24	14	37.5%
3	개발제한구역 내 생활공원 조성 (천왕산 가족캠핑장 확대)	시설비	1,000	118	833	83.3%
4	관악산입구 으뜸공원 조성	시설비	7,118	3,303	3,200	45.0%
5	말죽거리근린공원 조성	시설비	656	66	505	77.0%
6	명일근린공원 조성	시설비	994	-	980	98.6%
7	명일근린공원 조성	시설부대비	6	-	6	100.0%
8	서오릉근린공원(2지구) 조성	시설비	3,696	236	3,459	93.6%
9	서오릉근린공원(2지구) 조성	감리비	198	-	72	36.6%
10	서오릉근린공원(2지구) 조성	시설부대비	2	-	2	100.0%
11	암사역사공원 조성	시설비	15,775	2,208	8,562	54.3%
12	오동근린공원(가지구) 경계부 재 조성	시설비	167	50	118	70.3%
13	현충근린공원 조성	시설부대비	2	-	2	100.0%
14	낙산근린공원(하늘공원 전망대) 조성	시설비	50	-	50	100.0%
15	온수근린공원(13지구 등 4개소) 조성	시설비	388	62	288	74.4%
16	응봉근린공원(성동) 조성-금호산 지역	시설비	400	14	367	91.7%
17	도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	시설비	38,002	4,773	16,203	42.6%

### 〈붙임3〉 사고이월 사업현황

#### □ 사고이월 사유

(단위: 백만원)

	사업명	통계목	예산현액	지출	사고이월	사유
1	2040 공원녹지기본계획 수립	연구용역비	1,050	393	655	용역 준공기한 미도래
2	공원 내 공원등 시설 개선	시설비	2,513	2,132	185	사전절차 지연
3	공원 내 CCTV 개선	시설비	1,346	1,119	159	사전절차 지연 등
4	서남권역 공원녹지 네트워크 조성	시설비	3,539	334	2,638	사전절차 지연 등
5	공원재해예방사업	사무관리비	155	146	7	용역 준공기한 미도래
6	초록길 구축 기본계획 수립	시설비	500	237	249	용역 준공기한 미도래
7	서울공원 명소화 전략 기본계획 용역	시설비	400	193	193	용역 준공기한 미도래
8	도시자연공원구역 관리계획 수립용역	시설비	500	238	262	용역 준공기한 미도래
9	백련근린공원 테마형 복합힐링공원 조성 기본계획용역	시설비	200	95	95	용역 준공기한 미도래
10	친환경 수공간 조성	시설비	500	20	480	사전절차 지연
11	서울 아래숲길 조성	시설비	500	367	118	용역 준공기한 미도래
12	생활밀착형 숲 조성	시설비	1,000	52	771	사전절차 지연
13	사계절 꽃길 조성	시설비	1,032	858	120	기타
14	가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충	시설비	6,242	5,823	273	사전절차 지연
15	하천생태 복원 및 녹화	시설비	14,256	12,200	1,796	사전절차 지연 등
16	단절된 녹지축 연결	사무관리비	50	27	22	용역 준공기한 미도래
17	단절된 녹지축 연결	시설비	2,488	81	2,403	보상협의 지연 등
18	근교산 등산로 정비	시설비	17,896	14,821	2,128	기타
19	자연휴양림 조성	시설비	6,150	-	3,075	사전절차 지연
20	북한산 체험형 산림여가공간 조성	시설비	700	46	89	사전절차 지연
21	산림병해충 방제(산림병해충 방제)	시설비	487	374	74	기타



	사업명	통계목	예산현액	지출	사고이월	사유
22	도시숲 자원화 및 희망목공소 운영	시설비	479	14	463	유관사업 지연
23	도시숲 자원화 및 희망목공소 운영	시설부대비	4	-	4	유관사업 지연
24	생태경관보전지역 지정 및 관리	연구용역비	130	82	39	용역 준공기한 미도래
25	서울둘레길 확대 기본계획 수립	시설비	350	169	169	사전절차 지연
26	산림여가 활성화 기본계획 수립	시설비	400	190	190	용역 준공기한 미도래
27	반려견 놀이터 조성(전환사업)	사무관리비	55	-	53	용역 준공기한 미도래
28	서울동물복지지원센터 확충	시설비	1,345	54	1,166	사전절차 지연
29	서울동물복지지원센터 확충	감리비	20	-	16	사전절차 지연
30	산림재해 국유림 긴급복구	시설비	229	-	136	용역 준공기한 미도래
31	산림재해발생시 긴급복구비	시설비	227	-	154	용역 준공기한 미도래
32	동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리	시설비	816	765	10	사전절차 지연
33	행정장비 및 사업용 장비 구입	자산및물품취득비	710	636	60	사전절차 지연
34	남산 및 산하공원 시설물 보수정비	시설비	5,826	5,400	113	사전절차 지연
35	월드컵공원 유지관리	시설비	7,946	1,859	60	용역 준공기한 미도래
36	보라매공원 시설물 정비	시설비	815	499	13	용역 준공기한 미도래
37	선유도공원 유지관리	시설비	272	245	26	용역 준공기한 미도래
38	행정장비 및 사업용 장비 구매	자산및물품취득비	1,170	1,088	16	관급 및 외자재 구매 지연
39	보라매공원 복합 문화공간 조성	시설비	1,200	-	21	용역 준공기한 미도래
40	북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	시설비	1,921	1,102	768	용역 준공기한 미도래
41	북부공원여가센터 조성 등 유지관리	시설비	205	96	62	사전절차 지연
42	식물원 시설 유지관리 및 정비	시설비	1,332	901	313	용역 준공기한 미도래
43	공원시설물 유지보수 및 정비	시설비	10,459	9,406	321	사전절차 지연
44	생태적 동물사 조성 및 전시환경 개선	시설비	5,796	2,473	65	용역 준공기한 미도래

## 〈붙임4〉 집행잔액 발생현황

### 일반회계 집행잔액 30% 이상 발생 사업

(단위: 백만원, %)

부서명	세부사업명	예산현액	지출	이월액	집행잔액	불용률	발생사유
공원여가정책과	기본경비	329	200	-	129	39.1%	코로나19로 인한 출장감소로 국내여비 집행잔액 발생
자연생태과	산림생태 복원	196	-	-	196	100.0%	'22년 강남구 대모산의 보상완료된 임야(무단 경작지)가 사업대상지로 선정되었으나 강남구에서 타당성 평가용역 중, 주민요구 등에 따라 산림휴양 문화공간으로 사업내용 변경 인해 복원사업 추진이 취소
산지방재과	산지방재요원 전문역량 강화	14	8	-	7	47.4%	코로나 재확산 우려에 따른 교육인원 감소
동부공원여가센터	위례공원 유지관리	395	-	-	395	100.0%	위례택지개발사업 공원조성권인 S-공사의 공사 지연으로 집행하기 미도래
서부공원여가센터	월드컵공원 유지관리	12,301	5,791	2,067	4,443	36.1%	코로나 19 확산으로 사업 반대민원 설득을 위한 공청회 개최 지연, 지역주민 및 축구동호회 대표자 회의가 지역주민들의 반대여론으로 무산되면서 사업 추진이 불가
서울대공원	공원내 자원봉사자 운영	12	8	-	4	32.9%	중대재해처벌법으로 동물원 자원봉사자 축소
서울대공원	공유재산 관리	462	201	-	260	56.4%	시설물 정밀안전 진단을 위한 내진성능 평가 지침이나 가이드라인 수립 요청했으나 '22년말까지 미시달되어 집행기준이 마련되지 않은 상황으로 예산 불용 처리

### 도시개발특별회계 집행잔액 30% 이상 발생 사업

(단위: 백만원, %)

부서명	세부사업명	예산현액	지출	이월액	집행잔액	불용률	발생사유
공원조성과	달터근린공원(강남) 조성	713	431	-	282	39.5%	공원 내 무허가건축물 거주민 보상협의 불응 및 공사 일부 철거 반대로 인해 예산 집행불가

일반회계 집행잔액 5억원 이상 발생 사업

(단위: 백만원, %)

부서명	세부사업명	예산현액	지출	이월액	집행잔액	불용률	발생사유
공원여가정책과	어린이대공원 운영 및 보수	16,426	15,887	-	539	3.3%	市 계약심사와 계약심사 결과, 절감액에 해당
자연생태과	근교산 등산로 정비	18,224	15,148	2,128	949	5.2%	집행잔액 중 낙찰차액이 583백만원이고 나머지 금액이 지출잔액이며, 지출잔액은 등산로 정비 공사중 주민의견과 현장여건 변경 등으로 인한 관급자재 물량 변경 등 금액변경으로 인하여 발생함
중부공원여가센터	서울로 7017 안전난간 재정비	2,883	2,069	-	814	28.2%	강화유리 파손 물량 미발생, 설치 물량 감소, 공중비계 설치 감소 등
서부공원여가센터	월드컵공원 유지관리	12,301	5,791	2,067	4,443	36.1%	월드컵공원 축구장 조성 사업이 코로나 19 확산으로 사업 반대민원 설득을 위한 공청회 개최가 지연되고, 지역주민 및 축구동호회 대표자회의가 지역주민들의 반대여론으로 무산되면서 사업 추진이 불가하여 예산 불용 처리
서울대공원	공원시설물 유지보수 및 정비	10,894	9,810	321	764	7.0%	시설물 유지보수 공사(6건), 노후 시설물 개선공사(14건)에 대하여 실제 시공 물량 변동에 따른 금액변경으로 인하여 집행잔액 발생

도시개발특별회계 집행잔액 5억원 이상 발생 사업

(단위: 백만원, %)

부서명	세부사업명	예산현액	지출	이월액	집행잔액	불용률	발생사유
공원여가정책과	시공원 유지관리 및 보수정비	53,447	44,590	7,714	1,143	2.1%	공사 추진 관련 낙찰차액으로 인한 집행잔액 등
공원조성과	관악산입구 으뜸공원 조성	7,125	3,311	3,200	614	8.6%	공사 낙찰차액 등으로 인한 집행잔액 발생
공원조성과	장기미집행 도시공원 보상 관련 금융비용	26,003	22,198	-	3,805	14.6%	'22년 발행예정 채권(1,500억원)에 대한 이자상환액을 포함하여 예산 편성하였으나, '22.12월 발행하여 당해연도 이자 미발생