

세빛섬사업의 공공성 확보계획 및 이행사항 보고

「서울특별시 세빛섬사업의 공공성 확보에 관한 조례」 제9조(시의회 보고)에 따라 '20년 공공성 확보계획 이행사항 및 '21년 공공성 확보계획을 보고 드림.

1 추진개요

□ 추진근거

- 세빛섬사업의 공공성 확보에 관한 조례 제정·공포('14. 3. 20.)
 - 세빛섬 개장 지연에 따른 지체상금(92억 원)을 세빛섬 공공성 확보 사업에 전액 사용하도록 합의('13. 9. 12.)

〈 지체상금 발생사유 〉

- 주식회사 플로섬[현재: (주)세빛섬]의 플로팅 아일랜드 조성 및 운영지연
 - ▶ 지연기간: 244일 ('11. 10. 1. → '12. 6. 30.)
 - ▶ 부과대상: 주식회사 플로섬(현재: (주)세빛섬)
 - ▶ 부과금액: 지체상금 9,192백만 원(순공사비 91,916백만 원 × 10%)
 - ▶ 부과근거: 플로팅 아일랜드 조성 및 운영사업 협약서 제37조(이행지체)

□ 사업개요

- 사업기간: '14. 9. 11. ~ '34. 9. 10.
- 사업예산: 9,192백만 원
- 시행방법: 계획 수립(세빛섬) → 적정성 심의(위원회) → 시행(세빛섬) → 정산
 - ① 사업자 (주)세빛섬이 세빛섬 공공성 확보계획을 수립하여 한강사업본부에 제출
 - ② 세빛섬 공공성 확보 심의위원회에서 사업자가 제출한 사업계획의 적정성 심의
 - ③ 심의위원회 심의 결과에 따라 사업 시행
 - ④ 사업자가 정산을 실시하고, 세빛섬 공공성 확보 심의위원회에서는 사업자가 제출한 정산 보고서를 심의, 본부에서는 심의 결과를 시의회에 보고
- 추진실적('15년 ~ '19년): 45개 사업 추진, 2,551백만 원 집행

2 2020 추진실적

□ 추진개요

- 추진방향: 반포 한강공원 접근성 개선 사업 등 총 8가지 사업 실시
- 추진결과: 3개 사업, 73,200천 원

(단위: 천 원)

예산액	집행액	집행잔액	비고
457,000	73,200	383,800	16.0% 집행

※ 코로나19 확산 방지를 위해 한강몽땅, 보타닉가든 등 대규모 시민 집객 행사 취소

□ 세부 이행사항

- 공익적·문화적 서비스 제공 분야 - 1개 사업, 55백만 원
 - 반포 한강공원 접근성 개선: 무료 셔틀버스 운행
 - ▶ 11:00~23:30, 일 10회 운행, 연 3.3만 여명 이용 (코로나로 이용객 급감)
- 사회적 약자 지원·복지 단체 협력 분야 - 1개 사업, 5백만 원
 - 소외계층 아동·청소년 지원 사업: 신진작가&미술영재 멘토링 프로그램 지원
 - ▶ 참가자 모집('20. 6. 15. ~ 7. 10.)하였으나 코로나19로 인해 모집인원 미달로 사업 중단
사업비 60백만 원 중 사업 중단에 따른 기 집행금액만 정산
- 기타분야 - 1개 사업, 13백만 원
 - 공공성 사업평가단 운영(2회) 및 공공성 사업 공식 블로그 개설 및 운영

□ 미시행 현황

- 코로나19 확산 방지를 위해 집객 행사 취소 - 5개 사업, 285백만 원
 - 한강몽땅 여름축제 지원: 한강 재즈페스타 개최, 추억의 동춘서커스 공연
 - 환경보호 캠페인 지원: 캠페인 주간, 환경보호 피크닉데이(소외계층 초대)
 - 서울 관광 활성화 지원 I: 보타닉가든 축제
 - 서울 관광 활성화 지원 II: 일루미네이션 조형물 전시
 - 장애인 인식 개선 지원: 장애인 인식개선 캠페인
- 공공성 확보 심의위원회 임시회 개최하여 사업 취소 의결('20. 10. 16.)
 - 코로나19 방역지침에 따라 50인 이상 집객 예상되는 시민 참여행사 취소

3 2021 추진계획

□ 추진개요

○ 추진방향

- 코로나 종식 전까지 군집 행사는 축소하고 비대면, 개별, 소그룹 행사 병행
 - ▶ 코로나 상황 하에서도 공공성 사업이 지속될 수 있도록 비대면 활동으로 방향 전환 (환경 정화 활동을 위한 키트 배포, 미술영재 멘토링 온라인수업)
 - ▶ 공식 블로그 내에서 인증샷 이벤트, 챌린지 등 시민의 자발적 참여를 유도
- 조례 개정('20. 5. 19.)에 따라 세빛섬의 안전과 보건위생 등을 위해 필요한 사업을 공공성 확보 사업으로 확대하여 지원
 - ▶ 세빛섬 하부 수중 점검 및 화장실 개방에 따른 정화조 관리비용 지원

○ 추진기간: '21. 1. 1. ~ 12. 31.

○ 추진사항: 8개 사업, 527,200천 원

○ 세부 추진계획

(단위: 백만 원)

연번	분 야	사 업 명	행사내용	사업기간	사업비
합 계					527.2
1	공익적·문화적 서비스 제공	반포 한강공원 접근성 개선	무료 셔틀버스 운행	1~4 분기	98
2		한강몽땅 여름축제 지원	한강재즈페스타2020 추억의 동춘서커스	3분기	30
3		환경 보호 캠페인 지원	세빛 쓰담 캠페인	3분기	55
4	관광·MICE 활성화	서울 관광 활성화지원	일루미네이션 조형물 전시	4분기	150
5	사회적 약자 지원·복지 단체 협력	장애인 인식 개선 지원	주제 강연 프로그램	3분기	30
6		소외계층 아동·청소년 지원 사업	신진작가 미술영재 멘토링 수업 및 전시	2~3 분기	60
7	공공안전 및 보건	안전 및 보건사업 지원	세빛섬 하상안전점검 및 정화조 관리 등 지원	1~4 분기	87.2
8	기타	평가단 회의 및 수당	평가단 운영	1~4 분기	2
			공공성 공식 블로그 운영	분기	15

※ 공공성 확보 심의위원회 개최: 2021년 추진계획 심의 완료('20. 12. 15.)

[붙임 1]

세빛섬 시설 및 운영현황

□ 시설개요

- 위 치: 반포 한강공원 남단(서래섬과 잠수교 사이)
- 시설규모: 10,341㎡(연면적)
- 주요시설: 컨벤션, 전시장, 공연장, 편의시설 등

구 분	계	가빛섬	채빛섬	솔빛섬	예빛섬
면 적	10,341㎡	5,523㎡	3,449㎡	1,023㎡	346㎡
용 도		컨벤션 수상레저시설 등	뷔페·카페· 편의시설 등	전시·공연장	예술문화· 공연시설
수용인원	6,200명	4,100명	1,700명	400명	-

□ 시설개장 및 운영현황

- 개 장 일: '14. 9. 30. 전면 개장
- 운영방식: (주)세빛섬에서 예빛섬 직영 외 전문성 필요 업종 임대
- 사용기간: '14. 9. 11. ~ '44. 9. 10.(무상 20년, 유상 10년)
- 공간별 운영현황


구 분	시 설 명	운영방식	개장일
가빛섬	1층	카페(CNN)	임 대 2014.05.01.
		레스토랑(올라)	임 대 2014.05.31.
	2~3층	컨벤션(FIC)	임 대 2014.05.01.
채빛섬	1층	편의시설	임 대 2014.09.30.
	2~3층	뷔 페	임 대 2014.07.22.
솔빛섬	1~2층	전시·공연장	임 대 2014.09.30.
예빛섬	-	예술문화공연시설	직 영 2014.05.01.

- 방문객 현황('14. 5. 30. ~ '20. 12. 31.): 11,801,786명 방문

(단위: 명)

계	'14.5~12	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
11,801,786	576,453	1,675,148	2,038,367	1,871,244	1,839,672	2,161,992	1,638,910

세빛섬 공공성 확보 심의위원회 명단(제4기)

연번	분 야	이 름	출생	소 속	주요경력 및 학력	비 고
1	공공성 전문가	 이현숙	1964	한겨레신문사 섹션매거진 부장	<ul style="list-style-type: none"> • 서울시 사회적경제위원회 위원 • (전)사회적 경제언론인 포럼 회장 	연임
2	공공성 전문가	 김향자	1961	한국문화관광연 구원 선임연구원	<ul style="list-style-type: none"> • (현) 국가균형발전위원회 위원 • (현) 한강시민위원회 위원 	신규
3	공공성 전문가	 노혜련	1959	숭실대학교 사회복지학부 교수	<ul style="list-style-type: none"> • 법무부 여성아동정책심의위원회 위원장 • 한국 아동 권익보호학회 회장 	신규
4	시의원	 봉양순	1961	서울시의원	<ul style="list-style-type: none"> • (전)노원구의회 보건복지위원장 • (현)서울시환경수자원위원회 위원 	신규
5	변호사	 서여진	1981	티엘서비스	<ul style="list-style-type: none"> • (현)서울시 공익변호사단 	신규
6	회계사	 김만용	1974	우리회계 사무소	<ul style="list-style-type: none"> • (현)(주)에이치엘사이언스 감사 • (현) 건축사공제조합 이사 	신규
7	당연직	신용목		한강사업 본부장	<ul style="list-style-type: none"> • 한강사업본부장 	