
제330회 시의회 임시회

환 경 수 자 원 위 원 회                      

현 안 업 무 보 고

2025. 4.

정 원 도 시 국



 Ⅰ. 일 반 현 황
  조직 및 인력  

  조 직조 직 7과 5사업소

정원도시국

정원도시
정책과

공원여가
사업과

공원
조성과

조경과
자연

생태과
동물

보호과
산지

방재과
(5팀) (4팀) (6팀) (6팀) (4팀) (3팀)(4팀)

동부공원

여가센터
(4과‧1소)

중부공원

여가센터
(4과‧1소)

서부공원

여가센터
(4과‧1소)

북부공원

여가센터
(4과)

서울

식물원
(5과)

※어린이대공원

- 서울시설공단 운영대행

  인 력인 력 (´25. 4월 기준, 단위 : 명)
구          분 정원 현원

합      계 436 440

본 청
소   계 (7)

(정원도시정책과, 공원여가사업과, 공원조성과, 
조경과, 자연생태과, 동물보호과, 산지방재과)

145 152

사업소
(4급)

소   계 (5) 291 288
동부공원여가센터 (6개 공원) 57 54
중부공원여가센터 (5개 공원, 4개 광장) 76 70
서부공원여가센터 (7개 공원) 74 73
북부공원여가센터 (4개 공원) 34 36

서울식물원 (2개 공원, 4개 양묘장) 50 55



주 요 기 능주 요 기 능

구 분 담 당 업 무

정원도시정책과
○ 정원도시 서울 기본계획 수립, 2040 공원녹지기본계획 수립 등

○ 시공원 보수‧정비, 어린이대공원 감독, 개발제한구역 관리, CSR 대외협력사업

공원여가사업과
○ 공원·산림 등 여가·문화 프로그램 기획‧운영‧홍보 등

○ 친환경 농장, 도시텃밭 조성 및 지원에 관한 사항

공 원 조 성 과
○ 장기미집행 도시공원 보상, 도시자연공원구역 협의매수, 공원조성계획 결정(변경)

○ 도시공원위원회 운영, 생활밀착형 공원 조성, 공원 내 책쉼터 조성 등

조 경 과
○ 서울정원박람회, 정원문화 확산 캠페인 추진, 도시계획시설(녹지) 조성‧재정비

○ 자녀안심 그린숲, 가로수 식재‧관리, 서울광장숲, 옥상정원, 사계절 꽃길 조성 등

자 연 생 태 과
○ 서울둘레길 조성관리, 자연휴양림 조성, 바람길숲 조성, 유아숲 체험시설 조성

○ 산불방지대책, 산림병해충 방제, 하천생태 복원‧녹화, 생태계보호지역 지정·관리

동 물 보 호 과
○ 동물복지종합계획 수립, 동물보호센터 및 동물복지시설 설치‧운영

○ 가축위생‧방역, 반려‧유기동물 보호관리, 축산‧수산업 진흥 및 지원

산 지 방 재 과
○ 사면안전 종합계획 수립, 산사태 대책상황실‧산사태현장예방단 운영

○ 사면 관리, 산사태 예보 및 대피체계 구축, 산사태 예방사업 등

동 부 공 원
여 가 센 터

○ 공원 시설물 관리, 공원 이용프로그램 기획‧운영 등

(천호공원, 시민의숲, 길동생태공원, 서울숲, 응봉공원, 율현공원)

중 부 공 원
여 가 센 터

○ 공원 시설물 관리, 공원 이용프로그램 기획‧운영 등

(남산공원, 낙산공원, 용산가족공원, 서울로7017, 율곡로 상부공원,

서울광장, 광화문광장, 열린송현녹지광장, 의정부지역사유적광장)

서 부 공 원
여 가 센 터

○ 공원 시설물 관리, 공원 이용프로그램 기획‧운영 등

(월드컵공원, 서서울호수공원, 선유도공원, 경의선숲길, 여의도공원, 보라매공원, 문화비축기지)

북 부 공 원
여 가 센 터

○ 공원 시설물 관리, 공원 이용프로그램 기획‧운영 등

(북서울꿈의숲, 경춘선숲길, 서울창포원, 중랑캠핑숲)

서 울 식 물 원
○ 식물원 시설물 관리, 식물원 행사‧프로그램 기획‧운영, 식물 연구‧관리 등

(서울식물원, 푸른수목원, 양묘장)



  2025년 예산현황 

 총 괄총 괄
(´25. 4월 기준, 단위 : 백만원)

구      분 2025년 2024년 증 감 증감률
세 입 예 산 340,552 66,853 273,699 409.4%
세 출 예 산 740,472 433,229 307,243 70.9%

  ※ ’25년 장기미집행 도시공원 보상 관련 지방채 원금 상환 2,800억원 신규 편성,
     서울대공원(세입 18,105백만원, 세출 39,091백만원) 제외

 

    
  세 출 현 황세 출 현 황  

※ 최근 5년 현황 (´25. 4월 기준, 단위 : 백만원)
구      분 예산액 전년대비 증감액 전년대비증감률 비고

2025년 740,472 307,243 70.9%
2024년 433,229 △74,139 △14.6%
2023년 507,368 △8,087 △1.6%
2022년 515,455 △310,541 △37.6%
2021년 825,996 213,713 34.9%



정 책 과 제 별  세 출 예 산정 책 과 제 별  세 출 예 산
                                   (´25. 4월 기준, 단위 : 백만원)

정책과제 부서명 정  책  사  업 단위사업(개수)
예산액사 업 명 개수

합   계 25 51 740,472

공 원 녹 지 
정 책 개 발 
및  관 리

소 계 12 21 165,594

정 원 도 시 정 책 과 공원녹지 정책개발 및 만족도 개선
행정운영경비 2 4 87,087

공 원 여 가 사 업 과 녹색 여가문화 조성
행정운영경비 2 4 12,265 

동 부 공 원
여 가 센 터

공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원
행정운영경비 2 2 14,667 

중 부 공 원
여 가 센 터

서울의 대표공원인 남산의 세계화
행정운영경비 2 4 14,079 

서 부 공 원
여 가 센 터

세계적인 환경·생태 테마공원 육성
행정운영경비 2 3 27,308 

북 부 공 원
여 가 센 터

문화와 여가가 흐르는 품격높은 공원운영
행정운영경비 2 4 10,188 

녹 색 공 간 
확 충

소 계 5 13 433,286

공 원 조 성 과 생활권 공원 확충
행정운영경비, 재무활동 3 5 341,878 

조 경 과 생활주변 녹지 확충
행정운영경비 2 8 91,408 

자 연 환 경 
보 전  및
동 물 보 호
시 스 템
구 축

소 계 6 14 113,024

자 연 생 태 과 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호
행정운영경비 2 6 66,846 

동 물 보 호 과 선진형 동물보호시스템 구축
행정운영경비 2 5 28,264 

서 울 식 물 원 식물종다양성 보전을 통한 세계적 수준의 식물원 운영
행정운영경비 2 3 17,914 

도 시 사 방 
선 도

소 계 2 3 28,569

산 지 방 재 과 산림안전관리
행정운영경비 2 3 28,569



  자원현황

 공 원공 원 - 2,984개소, 173.08㎢ ('24. 1월 기준)

구 분 공 원 수 (개소) 면 적 (㎢)

합 계 2,984 173.08

도시자연공원구역 68 69.22

도시계획시설(공원) 2,235 50.09

자연공원(국립공원) 1 37.52
기 타 공 원

(유원지, 강변공원, 마을마당 등)
680 16.25

※ 행정구역 605.21㎢ 대비 28.59% (1인당 공원면적 17.96㎡)

  가 로 수가 로 수 - 62종, 295천주 ('25. 4월 기준)
○ 은행(35%), 양버즘(16%), 느티(13%), 벚(12%), 이팝(9%), 회화‧메타세콰이아 등(15%)

 녹 지 대녹 지 대 - 8,516개소, 16.33㎢     ('25. 4월 기준)

  
구 분 계 일반녹지대 시설녹지 기타

개소 수(개소) 8,516 2,973 953 4,590

면적(㎢) 16.33 5.12 3.76 7.45

  개발제한구역개발제한구역 - 149.10㎢ (행정구역의 24.64%)   ('25. 4월 기준)

구 분 계 대 지 전 답 임 야 기 타

면적(㎢) 149.1 2.68 6.10 6.67 100.40 33.25

비율(%) 100 1.80 4.09 4.47 67.34 22.30

  생태경관보전지역생태경관보전지역 - 18개소, 5.2㎢      (’25. 4월 기준) 
○ 하천생태계 6개소(2.4㎢), 습지생태계 4개소(0.1㎢), 산림생태계 8개소(2.7㎢)



 Ⅱ. 정책목표 및 정책과제 
비전  가득한 정원 도시, 서울

목표 정원에서 시작되는 일상 속 행복 ‘5분 정원도시’ 구현

추진

방향

시민의 
일상이 행복한

정원 인프라 확충

열정과 창의로
함께하는

정원 여가 활성화

안전하고
지속가능한

공원 관리·운영

정책

과제

정원도시 
서울

정원문화
확산

안전·안심
생태 도시

동물 공존
반려 환경

2025
서울국제정원박람회 
추진

서울어린이정원 
페스티벌 개최

매력가든·동행가든 
프로젝트 추진

월드컵공원 
사면 경관숲 조성

생활밀착형 공원 조성 
및 미래 공원용지 확보

도심속 힐링정원 조성

산·공원·정원 
프로그램 운영

공원 내 책쉼터 
조성

남산의 자연과 문화를 
담은 숲공간 조성

공원 내 놀이공간 
조성

민간 참여를 통한 
정원문화 확산

서울형 산불감시 및 
예방·진화

안전하고 쾌적한 
산행을 위한 등산로 
정비 

산사태 대비 
안전점검 및 
예방사업 추진

동물복지지원센터 
운영 및 확충 

서울 반려동물 
테마파크·추모관(연천) 
조성



Ⅱ. 제330회 시의회 현안업무보고
 ➊  시민의 일상이 행복한 「정원도시, 서울」

1-1 2025 서울국제정원박람회 추진
1-2 서울어린이정원 페스티벌 개최
1-3 매력가든·동행가든 프로젝트 추진
1-4 월드컵공원 사면 경관숲 조성
1-5 생활밀착형 공원 조성 및 미래 공원용지 확보 
1-6 도심 속 힐링정원 조성

 ➋  일상에 쉼을 더하는 정원 문화 확산

2-1 다채로운 체험이 있는 산·공원·정원 프로그램 운영
2-2 자연을 품은, 공원 내 책쉼터 조성
2-3 남산의 자연과 문화를 담은 숲공간 조성
2-4 온가족이 함께 즐기는 공원 내 놀이공간 조성
2-5 민간 참여를 통한 정원문화 확산

 ➌  안전하고 지속가능한 산림 관리 체계 강화

3-1 서울형 산불감시 및 예방·진화
3-2 안전하고 쾌적한 산행을 위한 등산로 정비 
3-3 산사태 대비 안전점검 및 예방사업 추진

 ➍  사람과 동물이 함께 어울리는 반려환경 조성

4-1 동물복지지원센터 운영 및 확충 
4-2 서울 반려동물 테마파크·추모관(연천) 조성



1. 시민의 일상이 행복한 「정원도시, 서울」시민의 일상이 행복한 「정원도시, 서울」

1-1. 2025 서울국제정원박람회 추진

1-2. 서울어린이정원 페스티벌 개최

1-3. 매력가든 · 동행가든 프로젝트 추진

1-4. 월드컵공원 사면 경관숲 조성

1-5. 생활밀착형 공원 조성 및 미래 공원용지 확보 

1-6. 도심 속 힐링정원 조성



1-1  2025 서울국제정원박람회 추진
조경과장:유혜미☎2133-2100  조경기획팀장:차윤정☎2109  담당:윤종국·김현화·손지연·주혜수☎2112,2129,2113,2133

  서울의 대표 밀리언셀러 정책인 ‘서울국제정원박람회’의 위상을 강화하여 
 ‘정원도시 서울’ 브랜드의 세계적 확산과 2025년 박람회의 성공적 개최 추진
□ 사업개요 

 ㅇ 사 업 명 : 2025 서울국제정원박람회
                (Seoul International Garden Show 2025)
 ㅇ 위    치 : 보라매공원
 ㅇ 행사기간 : ’25. 5. 22. ~ 10. 20. (5개월, 예정)  
 ㅇ 사업내용 : 국제공모 · 시민 및 기업 참여 등을 통한 정원 조성,
               정원산업전, 각종 학술행사, 정원문화프로그램 운영 등
 ㅇ 총사업비 : 2,883백만원(24년 추경 910백만원, 25년 1,973백만원)

□ 추진내용

  40만㎡ 공원녹지의 대변혁  : 40년된 공원을 시민대정원으로 변신

  ㅇ 공간별 특성을 살린 특화정원 조성 : 110개(동행정원, 매력정원, 작품정원 등)
    - 일반시민, 학생, 청소년, 다문화가족, 사회적 약자 등 다양한 계층 참여정원

  대규모 민관 참여 협업․상생  

  ㅇ 시민․기업․기관 등과 협업을 통한 동행정원 조성
    - (기업) 자발적인 기업 참여로 박람회장 내 기업동행정원 24개 조성 추진

    - (기관) 국제기구(아시아산림협력기구) 및 국립생태원 등 유관기관 참여

    - (시민) 시민정원사 실습정원, 시민단체(생명의숲·평화의숲) 기부정원 조성

    - (지방) 부산시․순천시 등 6개 지자체와 교류정원 조성 및 홍보부스 운영



 지역 경제 활성화 거점  : 규제철폐(상행위 허용)로 소상공인 상권 활성 기반 마련

  ㅇ 박람회장을 판매의 장으로 운영하여 경제 활성화 및 상생 발전 도모
    - (임산물판매) 산림청·산림조합과 협업하여 국산 임산물 홍보·판매

    - (상설가든) 정원 관련 신제품·신기술을 만나볼 수 있는 상설 마켓

    - (정원산업) 캠핑·피크닉·반려식물·조명 등 주제별 특화된 정원산업전

    - (플리마켓) 박람회장 인근 5개 자치구가 참여하는 플리마켓 

    - (푸드트럭) 공원 내 풍성한 먹거리·마실거리 제공

 정원문화를 통한 도시 외교  : 외국인 참여 기반의 정원도시 외교 추진

  ㅇ 노스텔지어(향수)를 달래고, 서울에 대한 친화적 인식 제고
    - 박람회 참여에 우호적인 대사관/문화원의 글로벌 가든 조성

    - 외국인 가드닝, 여행하는 돌 등을 활용해 서울 정원의 관광 자원화 추진(서울관광재단 협조)

다양한 분야와 결합한 박람회  : 보라매공원을 복합문화여가공간으로 발전

  ㅇ (문화) 조각·디자인 등 문화·예술분야의 다양한 프로그램 운영
    → ‘구석구석라이브’(거리공연), ‘조각도시 서울’, 살롱드 뮤지컬, 책 읽는 정원 등 
  ㅇ (복지) 지역 복지관과 연계한 정원 조성 및 약자동행 가드닝 추진
    → 약자동행 정원치유, 어린이 정원학교, 서울형 정원처방 등 협업프로그램 운영
  ㅇ (관광) 국내․외 관광객 대상 정원 해설 등 관광 콘텐츠 운영
  ㅇ (기타) 어린이 정원 힐링 프로그램(교육), 정원사진 공모전 등

<2024 서울국제정원박람회 전경> <시민정원사 참여·협업> <가든마켓> <‘여행하는 돌’ 프로그램>

□ 추진일정

 ㅇ 정원 조성, 프로그램 기획 등 행사 준비    : ’25. 3. ~ 4.
 ㅇ 행사 개최                                 : ’25. 5. ~ 10.



1-2  서울어린이정원 페스티벌 개최
정원도시정책과장 :박미애☎2133-2010 공원녹지협력팀장 :최형순☎20 3 9 담당 : 배소윤 ☎ 2 0 3 6

 서울국제정원박람회 붐 업 사전행사인 ‘서울어린이정원 페스티벌’의 성공적인 개최로 
어린이 중심의 다양한 정원문화 전파 및 어린이날 대표 문화 콘텐츠로 도약!

□ 사업개요

 ㅇ 장    소 : 광진구 서울어린이대공원(생태연못 일대, 약 28,000㎡)
 ㅇ 기    간 : ’25. 5. 5.(월) ~ 5. 18.(일), 2주간 
 ㅇ 내    용 : 어린이특화 정원 조성, 어린이 가드너 양성, 어린이 정원 
              그림대회, 다양한 놀이 콘텐츠 등 운영
 ㅇ 사업예산 : 2,627백만원
    - 민관협력 1,667, 정원조성·기반정비 571, 행사운영 389

□ 추진내용

 ㅇ ‘치유, 공감 놀이’의 마법을 부리는 ‘정원은 마법사’
   - 바람, 시간, 흙, 물, 빛의 테마로 숲과 정원의 다양한 프로그램 추진

   - 특색있는 정원에서 감성, 용기, 지혜를 느끼는 정원 문화 체험

 ㅇ ESG 경영 연계, 민관동행으로 조성되는 ‘어린이 특화 정원’
   - 서울시와 기업이 함께 만드는 어린이 취향의 맞춤형 정원 조성

   - 호빗가든, 쥐라기가든 등 20여개소의 다채로운 정원 체험

 ㅇ 공원 전역에서 즐기는 ‘어린이+정원 콘텐츠 운영’
   - 어린이가드너 양성, 정원 그림대회 등 국제정원박람회 사전 붐업 효과

<어린이 가드닝> <어린이 특화정원 조성> <기업동행정원 조성> <정원체험 프로그램>

□ 추진일정

 ㅇ 정원 조성, 프로그램 기획 등 행사 준비   : ’25. 1. ~ 4.
 ㅇ 행사 개최                                : ’25. 5. 5. ~ 5. 18. 



1-3  매력가든·동행가든 프로젝트 추진
정원도시정책과장 :박미애☎2133-2010 공원녹지기획팀장 : 온수진☎2021 담당:김봉선·성현수☎2022·2024

 ‘정원도시 서울’ 시민체감도 향상을 위한 매력가든·동행가든 조성을 통해 정원
문화 확산 및 시민 라이프 스타일 혁신

□ 사업개요

 ㅇ 주요내용 : ’26년까지 매력가든·동행가든 1,007개소(131만㎡) 조성
   - (매력가든) 도심 곳곳, 일상 속 변화와 다채로움이 가득한 공공정원

   - (동행가든) 어르신·장애인·어린이 등 약자와 함께하는 배려와 동행의 정원

   - (정원문화 확산) 참여 기반 정원 조성으로 시민 라이프스타일 변화 유도

 ㅇ 총사업비 : 265,977백만원 (’24년 78,168, ’25년 100,817, ’26년 86,992)
 ㅇ 연차별 추진계획 : (’24) 335개소, (’25) 340개소, (’26) 332개소
   ※ ’24년도 추진실적 : 536개소 420,951㎡(市사업 369개소 330,609㎡ /區 자체사업 167개소 90,342㎡)
□ 추진내용

 ㅇ 기    간 : ’25. 1. ~ 9.
 ㅇ 사업예산 : 82,908백만원 
 ㅇ 사업목표 : 360개소(53만㎡) 조성          ※ 자치구 자체 사업 별도

   - 매력가든 335개소, 동행가든 25개소 조성

 ㅇ 추진방법
   - 매력가든 10대 원칙 적용, 정원작가의 참여·자문 등을 통한 정원 품질 향상

   - 지속 가능한 정원 조성을 위한 시민 관심 유도 및 참여 기회 확대

   - 새로운 유형의 테마형 정원 지속 발굴 및 확대

□ 추진일정

 ㅇ 매력가든, 동행가든 조성(360개소, 설계 및 시공)             : ’25. 1. ~ 9.

<매력정원(양지공원)> <치유정원(강동경희대병원 앞)> <동행정원(개운산)>



1-4  월드컵공원 사면 경관숲 조성
정원도시정책과장 : 박미애 ☎2133-2010 공원녹지기획팀장 : 온수진 ☎2021 담당 : 김봉선☎2 0 2 2

서부공원여가센터소장: 신현호 ☎300-5505 공원운영과장 : 이재이 ☎5510 팀장 : 박미란☎5 5 1 6

 서울 서측 관문인 월드컵공원의 사면 경관숲 조성(하늘·노을공원)을 통해 상암 
재창조 구상과 연계하여 세계적 명소로 변모

□ 사업개요

 ㅇ 대 상 지 : 하늘·노을공원 사면부(전체사면 113만㎡ 중 남사면 41만㎡)
 ㅇ 사업기간 : ’24. 10. ~ ’26. 12.
 ㅇ 총사업비 : 9,960백만원 (’24년 3,460, ’25년 4,000, ’26년 2,500)
 ㅇ 사업내용 : 꽃과 열매가 있는 다채로운 숲으로 조성하여 자연성 

강화 및 경관 개선
□ 추진방안

매립지 남측 경사면(사면 보강 필요 구역) ⇨ (’25~26년) 매립지 사면 안정성을 유지하는 
방식으로 사면 경관숲 조성

경관숲
조  성

메타세쿼이아길, 주요 진입부(사면이 안정적인 구역) ⇨ (’25년) 매력정원(수국길, 탄소정원 등) 형태의 
가든커넥터 조성(시민참여)

관문녹지, 하늘공원 Z형계단 ⇨ (’25년) 경관․접근성 개선을 위해 조속 시행 
(기존사업)

□ 추진일정

 ㅇ 사면 경관숲 타당성조사 및 기본계획 수립 : ~ ’25. 5.
 ㅇ 하늘공원 사면 경관숲 조성 시행  ※ 노을공원 '26년 시행 : ’25. 4. ~ 12. 
 ㅇ 공원 주요 진출입로 가든커넥터 조성   : ’25. 3. ~ 11.
   - 맹꽁이길 등 주요도로 주변 선형정원 조성, 시민참여(내정원갖기) 조성 등

 ㅇ 관문녹지 개선사업 확대(강변북로, 2.2㎞) 준공 : ’25. 6.
 ㅇ 하늘공원 Z형 계단 설치·중간도로 개방·전망공간 준공 : ’25. 10.

<총괄 계획도> <관문 경관개선>



1-5 생활밀착형 공원 조성 및 미래 공원용지 확보 
공원조성과장 :안수연☎21 3 3 - 2 0 5 0  생활공원팀장 :심현보☎20 6 6  담당 : 김재희☎20 6 7
                                  주제공원팀장 : 장창수☎2 0 7 3  담당 : 권지현☎2 0 7 5  
                                  공원구역팀장 : 석승우 ☎20 6 4  담당 : 이미라 ☎2 0 8 5

 현세대와 미래세대를 위해 재정·비재정 등 다양한 방안으로 공원녹지를 확보
하여, 계절마다 색깔이 바뀌는 다채로운 생활밀착형 공원(정원) 조성

① 생활권 주변에서 누리는 공원·정원 확대

□ 사업개요

 ㅇ 대 상 지 : 약 95만㎡(’19년 이후 보상지 중 미 조성된 시 공원) 
 ㅇ 기    간 : ’21. ~ ’26.
 ㅇ 주요내용 : 쉼터 및 매력가든 조성, 훼손지 복원, 건물(지장물) 철거 등
 ㅇ 총사업비 : 1,000억원(시비)

구 분 합 계 기 시 행 계 획
2021 2022 2023 2024 2025 2026

조   성(개소) 100 13 14 23 22 12 16
면   적(만㎡) 95 8 15 26 13 9 24
소요예산(억원) 1,000 85 117 218 157 73 350

 ㅇ 그간 추진현황('21~'24년) : 72개소(62만㎡) 중 57개소(51만㎡) 완료 
□ 추진내용

 ㅇ 지역별 특색있는 테마공원 조성 : 관악구 관악산근린공원 등 12개소
   - (규모) 96,077㎡ / ('25년 사업비) 7,348백만원

□ 추진일정

 ㅇ 기본계획 및 실시설계, 사전절차 이행, 공사 시행·준공  : ~ ’25. 12. 

⇨ ⇨

< 노원구 초안산근린공원(’24년) 〉 < 관악구 관악산근린공원(’24년) >



② 재정 및 비재정 방안을 통한 공원용지 적극 확보

□ 사업개요

 ㅇ 대 상 지 : 도시공원 13.64㎢(도시자연공원구역 6.3㎢ + 시설공원 7.34㎢)
 ㅇ 기    간 : ’02. ~ ’30.
 ㅇ 주요내용 : (재정)도시공원 협의매수(매수청구), 보상, (비재정)부지사용계약 등
 ㅇ 총사업비 : 도시자연공원구역 협의매수  2조 2,801억원

장기미집행 도시공원 보상   3조 7,205억원
    - (’25년 예산) 도시자연공원구역 사유지 협의매수(48억원), 장기미집행도시공원 

                  보상(91억원), 도시자연공원구역 사유지 매수청구(50억원)

□ 추진내용 및 추진현황

 ㅇ 도시자연공원구역 사유지 협의매수 지속 추진(’30년까지 총 6.3㎢)
   - 주요 산책로 등 시민 이용이 많은 토지부터 단계적 매수 추진 

   - ’25년 총 23필지(37,277㎡) 협의매수 추진 ※ ’25.3월말 현재 9개 필지 현황측량 중
 ㅇ 장기미집행 도시계획시설(공원) 보상 신속 마무리
   - ’25년 잔여 대상지 0.11㎢ 보상 추진 중  ※ ’25.3월말 현재 전체 7.34㎢ 중 7.23㎢(98%) 보상완료
   - 잔여지 보상이 조속히 완료되도록 적극적 보상협의 및 소송 대응

 ㅇ 도시자연공원구역 사유지 매수청구 추진 
   - ’25년 총 4필지(589.8㎡) 매수청구 추진 중

   - 관련 법령에 따라 매수대상 판정기준에 적합할 경우 법정기간 내 의무매수

     ※ 매수 청구인에게 매수결정 통보한 날부터 3년 이내 매수
 ㅇ (비재정) 부지사용계약(무상)을 통한 공원용지 확보로 시민이용공간 제공
   - 도시공원 내 사유지 중 보상이나 매수가 어려운 학교·종중·법인·개인 소유 토지에  

부지사용계약 등 체결(보상비 절감, 지방세 감면 혜택)

    ▸(’25년 4월 현재) 38개 공원․구역 147필지, 790,629㎡ 계약 체결
□ 추진일정

 ㅇ 장기미집행 도시공원 잔여지 및 공원구역 협의매수(매수청구) 보상 추진 : ~ ’25. 12.



1-6  도심 속 힐링정원 조성 
공 원조성과장 : 안수연☎ 2 1 3 3 - 2 0 5 0  생활공원팀장 : 심현보☎ 2 0 6 6 담당 : 김정주 ☎2071
조경과장    : 유혜미☎ 2 1 3 3 - 2 1 0 0 서울정원팀장 : 한봉기☎2 1 2 2 담당 : 한호영 ☎2124

 도심권 곳곳 정원 속에서 시민들이 계절감을 느끼고 치유와 쉼을 누릴 수 
있는 초록 힐링공간 제공

① 서울광장숲 조성 

□ 사업개요 

 ㅇ 대    상 : 중구 세종대로 110(서울광장)
 ㅇ 기    간 : ’23. ~ ’26.
 ㅇ 내    용 : 수목 식재, 그늘목플랜터 조성 등 
 ㅇ 총사업비 : 7,225백만원 (1단계 1,400, 2단계 5,825)      
    ※ ’25년 예산 5,337백만원(’24년 사고 74, 명시 2,263, ’25년 본예산 3,000)
□ 추진내용 

 ㅇ 폭염 대비를 위한 녹음 공간 및 휴게를 위한 그늘목플랜터(쉼터) 조성 
 ㅇ 보행로 확보 및 광장 유지 관리 개선을 위한 바닥 포장 패턴화 
 ㅇ 공사 시기 등을 고려한 순차적 공사 추진 
   - (1차) 그늘목 플랜터(서측), 잔디광장 패턴화 등 조성(’25. 3. ~ 4.) 
   - (2차) 그늘목 플랜터(동측), 앉음벽 등 조성(’25. 11. ~ ’26. 4.)  
□ 주요 추진경과

 ㅇ 서울 광장숲 조성 단계별 추진계획(부시장방침 제10호)     : ’23. 1. 13.
 ㅇ 1단계 설계(문화재조사), 1단계 공사 시행                : ’23. 2. ~ 11.
 ㅇ 2단계 기본 및 실시설계 착수(제안서평가, 계약 등)       : ’23. 7. ~ 10.
 ㅇ 자문단 구성, 관련부서 협의, 총괄건축가 자문 실시    : ’24. 1. ~ 10.
 ㅇ 시장보고, 문화유산 조사, 기술심의 등 사전절차 추진 : ’24. 11. ~ ’25. 2. 
 ㅇ 공사 착공 및 추진                                  : ’25. 3. ~ 현재
□ 추진일정

 ㅇ 준공(1차 – 그늘목플랜터, 원형광장 등)          : ’25. 4. 
 ㅇ 공사착공 및 준공(2차 – 그늘목플랜터, 앉음벽 등)       : ’25. 11. ~ ’26. 4. 



② 경희궁지 일대 녹지공간 조성

□ 사업개요

 ㅇ 위    치 : 경희궁지(종로구 신문로2가 2-1 일대)
 ㅇ 기    간 : ’24. 1. ~ ’25. 9.
 ㅇ 총사업비 : 2,510백만원     ※ ’25년 예산 : 1,455백만원
 ㅇ 주요내용 : 궁궐(역사)정원 조성, 기후 환경숲 조성, 주변 녹지네트워크 강화 등
□ 주요내용

 ㅇ (1단계) 경희궁지 내부 정비 (’24. 10. ~ ’25. 4.) 
   - 진입부에 전통수종 식재 및 궁궐(역사)정원 특화 조성으로 입구성 제고

   - 노후 시설 정비로 쾌적한 공원환경 제공 및 경희궁 경관 향상

 ㅇ (2단계) 생태기후 환경숲 조성 및 녹지 네트워크 연계 (’25. 2. ~ 9.)   
   - 새문안로 가로정원(동행·매력가든) 조성하여 가든커넥터 완성

   - 시민 이용 산책로 정비 및 기후 환경숲 조성, 주민 편의공간 정비  

□ 주요 추진경과

 ㅇ (1단계) 경희궁지 내부 정비        ※ 공정률 70%  
   - 추진계획 수립, 문화재 현상 변경심의 및 설계용역    : '24. 2. ~ 8.

   - 공사 착공     : '24. 10. 

 ㅇ (2단계) 생태기후 환경숲 조성 및 녹지 네트워크 연계
   - 추진계획 수립, 실시 설계용역 발주                       : '25. 2. 

□ 추진일정

 ㅇ (1단계) 공사 준공         : ’25. 4.
 ㅇ (2단계) 기후환경숲 조성 및 녹지네트워크 연계 추진   : ’25. 2. ~ 9.

<새문안로 가로정원 조성> <궁궐 진입부 정비안> <기후환경숲 조성안>



2.2. 일상에 쉼을 더하는 정원 문화 확산일상에 쉼을 더하는 정원 문화 확산

2-1. 다채로운 체험이 있는 산·공원·정원 프로그램 운영

2-2. 자연을 품은, 공원 내 책쉼터 조성

2-3. 남산의 자연과 문화를 담은 숲공간 조성 

2-4. 온가족이 함께 즐기는 공원 놀이공간 조성

2-5. 민간 참여를 통한 정원문화 확산



2-1  다채로운 체험이 있는 산·공원·정원 프로그램 운영
공원여가사업과장:정명이☎2133-9356 공원여가기획팀장 :전하연 ☎9357   담당 : 최혜선 ‧ 박서정 ☎ 9 3 5 9

공원여가운영팀장 :이보현 ☎9364   담당 : 고민언 ‧ 김민주☎ 9 3 6 6
산림여가운영팀장 :임록화 ☎9368   담당 : 정다미 ‧ 박수진☎ 9 3 6 9

 시민들이 서울의 매력적인 산과 공원에서 다양한 여가 활동을 즐기며 힐링
할 수 있는 여가 프로그램 운영
 ① 어딜가든 가드닝, 다채로운 정원여가 프로그램

□ 사업개요

 ㅇ 주요내용
   - 정원여가 프로그램 운영 및 정보제공 거점 공간, 정원문화힐링센터(4개소) 확충

   - 정원여가 활동을 활성화하기 위해 대상별 특성에 맞춘 가드닝 클래스 운영(250회)
   - 문화·예술 콘텐츠와 정원을 결합한 예술정원, 지붕없는 도서관 책정원 운영(57회)
 ㅇ 사업예산 : 2,705백만원
□ 추진실적(’25. 4월 기준)

 ㅇ 남산서울타워 ｢정원문화힐링센터｣ 개관(3.22.)
   - 정원문화힐링센터‘가드닝라운지’개관하여 프로그램 운영(10회, 118명)

     ▸북서울꿈의숲(4월), 보라매공원(5월), 월드컵공원(6월) 개관 예정
 ㅇ 정원을 여가로 즐기는 가드닝 클래스 운영
   - 가드닝 프로그램(7회), ‘퇴근 후 정원생활’(2회), 찾아가는 ‘슬로우 가드닝’(2회) 운영

 ㅇ 공원 내 다채로운 문화‧예술 프로그램 운영
   - 남산공원 내 음악이 흐르는 ‘예술품은 매력정원’ 개최

   - 가든디자인을 적용한 팝업스토어와 함께 야외도서관을 운영하는 ‘서울가든페스타’ 추진

     ▸서울숲(4.5.~6.) / 남산(4.12.~13.) /북서울꿈의숲(4.19.~20.) /선유도(4.26.~27.) /서울식물원(5.4.~5.)

<정원문화힐링센터(남산타워)> <음악이 흐르는 정원(남산공원)> <서울가든페스타(서울숲)>
□ 추진일정

 ㅇ 정원문화힐링센터, 가드닝클래스, 문화‧예술 프로그램 등 운영  : ~ ’25. 12.



 ② 서울둘레길 2.0 활력여가 프로그램

□ 사업개요

 ㅇ 운영대상 : 서울둘레길(21코스 156.5km)
 ㅇ 운영방법 : 민간위탁
   - 위탁기간 : ’24. 4. 1. ~ ’26. 12. 31.(2년 9개월)

   - 수 탁 자 : (사)서울특별시산악연맹

 ㅇ 운영내용 : 민간위탁 통한 서울둘레길 운영, 시 자체 홍보 추진 등
   - 숲길 프로그램 운영, 시설물 및 노선 모니터링, 탐방객 안내, 완주증 발급관리 등

   - 안내지도·스탬프북 제작, 누리집·SNS를 통한 홍보 강화로 완주 참여 유도

 ㅇ 사업예산 : 937백만원
□ 추진실적 : 8회, 3,349명 참여(’25.4월 기준)

구  분 눈꽃트레킹 동  행 100인 원정대 펀트레킹 기 타
실 적 1회, 26명 3회, 69명 3회, 334명 1회, 38명 2,882명
내 용 서울둘레길만의 

매력적인 동절기 트레킹 
개인, 기업 · 단체 동행 
가이드 제공

100인의 대원을 선발해 
서울둘레길 전구간 완주

21코스의 역사 ·생태를 
체험하는 Fun한 트레킹

자원봉사아카데미(270명)
모바일인증앱(2,612명)
※1코스 이상 인증자

일 정 1월, 12월(총 2회) 3 ~ 11월(총 14회) 3 ~ 5월(총 11회) 3 ~ 6월(총 5회) 연 중

□ 추진일정

ㅇ 대상별, 계절별 특화된 액티비티 프로그램 운영[총 19개, 93회]  : ~ ’25. 12.
ㅇ 더욱 편리해진 서울둘레길2.0 모바일 인증앱 신규 운영 등 홍보 강화

<청소년 숲길탐정단> <100인 원정대> <주한외국인축제> <정원처방 동행․마중>



 ③ 숲과 산림에서 즐기는 힐링여가 프로그램

□ 사업개요

 녹색복지센터(3개소) / 치유의 숲길(17개소)

 ㅇ 내    용 : 산림자원을 활용한 힐링·치유 프로그램 운영
   - (녹색복지센터) 불암․우장․아차산에서 생애주기별 맞춤 치유 프로그램 운영

   - (치유의 숲길) 산림치유지도사 채용하여 숲길 기반의 치유 프로그램 운영

 ㅇ 사업예산 : 1,103백만원(녹색복지센터 566백만원, 치유의 숲길 537백만원)
 유아숲 체험원(75개소)

 ㅇ 내    용 : 유아가 일상속에서 자연을 체험할 수 있는 학습·놀이시설 운영
   - 유아숲지도사를 채용하여 유아의 자연 학습 및 놀이 교육

 ㅇ 사업예산 : 3,283백만원(국비 1,245백만원, 시비 2,038백만원)
 목재문화체험장(13개소)

 ㅇ 내    용 : 수준별·대상별 생활 속 목공체험 프로그램 운영
   - 우수한 역량을 지닌 목공지도사 채용, 다양한 목공체험 프로그램 운영

  - ’25년 산림청 목재문화페스티벌 대상지로 서울시(보라매공원)가 공모를 통해 선정

 ㅇ 사업예산 : 850백만원
 숲해설(29개소)

 ㅇ 내    용 : 숲에 대한 지식을 함양하고 자연과 교감하는 프로그램 운영 
   - 산림, 공원, 하천, 수목원 등에서 숲해설가가 자연치유, 생태·지역 역사 등의 정보 제공

 ㅇ 사업예산 : 575백만원(국비 330백만원, 시비 245백만원)
□ 추진실적

 ㅇ 각 사업별 운영계획 수립 및 운영기관 예산 교부   : ’25. 1. ~ 2.
 ㅇ 자치구 담당자 및 운영자 역량 강화 위한 교육 실시(2회) : ’25. 3. 
□ 추진일정

 ㅇ 힐링여가 프로그램 운영, 결과보고 등  : ’25. 4. ~ 11. 
 ㅇ 목공한마당, 목재문화페스티벌(산림청) 공동개최  : ’25. 5. 31. ~ 6. 1.



2-2  자연을 품은, 공원 내 책쉼터 조성
공원조성과장 :안수연 ☎2 1 3 3 - 2 0 5 0 공원개발팀장 : 이흥규 ☎ 2 0 5 9 담당 : 윤여길 ☎ 2 0 6 3

 자연 속에서 사계절 독서와 여가를 즐길 수 있는 공원 내 책쉼터를 조성하여 
도심 내 힐링 복합공간 제공

□ 사업개요 

 ㅇ 대    상 : 총 20개소
    - 개관 10개소, 추진중 8개소, 예정 2개소

 ㅇ 기    간 : ’19. 1. ~ ’26. 12. 
 ㅇ 총사업비 : 37,200백만원    ※ ’25년 예산 : 4,278백만원(본예산 3,850, 이월 428)
   - ’25년 사업대상(4개소) : 용마산, 개운산, 대모산, 봉산근린공원

 ㅇ 내    용 : 북카페, 이야기 정원 등 공원 내 힐링 복합여가공간 조성
□ 추진실적

 ㅇ 응봉공원 책쉼터 등 10개소 개관(’20 ~ ’24.)
    - 응봉(성동), 둘리쌍문(도봉), 오동(성북), 대현산응봉(성동), 용마산(광진), 

율현(강남), 봉제산(강서), 양천(양천), 천왕산(구로), 상암(마포)

 ㅇ 용마산 책쉼터 등 4개소 설계 추진(’25. 1. ~ 3.) 
   - 설계완료(1) : 용마산

   - 설 계 중(3) : 개운산, 대모산, 봉산

□ 추진일정

 ㅇ 기본 및 실시설계 준공 : ’25. 12.
   - 개운산('25.6.), 대모산('25.6.), 봉산('25.12.)

 ㅇ 공사 착공(3개소)                    : ’25. 6. ~ 
   - 용마산('25.6.), 개운산('25.7.), 대모산('25.7.)

<오동근린공원 책쉼터> <용마산(중랑) 책쉼터> <개운산(성북) 책쉼터>



2-3  남산의 자연과 문화를 담은 숲공간 조성
자연생태과장 :박미성☎2 1 3 3 - 2 1 4 1 자연생태기획팀장 : 구동근☎2 1 6 4 담당 : 김영미☎ 2 1 5 5

 남산에 도심 조망 및 숲체험이 가능한 ‘하늘숲길’, 자연과 문화를 담은 
‘한국숲정원’을 조성하여 시민들에게 도심 속 숲여행의 즐거움 제공

① 남산 하늘숲길 조성

□ 사업개요 

 ㅇ 대    상 : 용산구 후암동 산1-2 일대(체력단련장 ~ 남산도서관)
 ㅇ 기    간 : ’23. 6. ~ ’25. 9. 
 ㅇ 내    용 : 무장애숲길(1.43km), 조망명소 및 매력공간 조성
 ㅇ 사업예산 : 3,895백만원(설계용역비 126, 공사비 3,769)
□ 추진일정

 ㅇ 공사 발주, 공사 계약 등 : ’25. 3. ~ 4.
 ㅇ 공사 착공 및 준공 : ’25. 4. ~ 9.
② 남산 한국숲정원 조성

□ 사업개요 

 ㅇ 대    상 : 용산구 이태원동 259-15(남산 야외식물원 일대)
 ㅇ 기    간 : ’23. 6. ~ ’25. 9.
 ㅇ 내    용 : 남산의 숲을 배경으로 한국의 자연과 문화, 사람의 이야기를 

담은 ‘한국숲정원’ 조성
 ㅇ 사업예산 : 3,133백만원(용역비 213, 공사 2,920)
□ 추진일정

 ㅇ 기본 및 실시설계 용역 추진 : ’24. 12. ~ ’25. 4.
 ㅇ 공사 발주, 착공 및 준공 : ’25. 4. ~ 9.

<하늘숲길_무장애숲길> <하늘숲길_계곡전망다리> <한국숲정원_솔숲마당> <한국숲정원_이끼원>



2-4  온가족이 함께 즐기는 공원 놀이공간 조성
정원도시정책과장 :박미애☎2133-2010 공원녹지협력팀장 :최형순☎203 9 담 당 : 김 경 선 ☎ 2 0 2 0
자연생태과장 :   박미성☎2133-2141 자연생태기획팀장 :구동근☎216 4 담 당 : 김 진 명 ☎ 2 1 5 2

 가족 단위의 다양한 여가수요를 반영하여 공원 내 놀이환경을 더 재미있고 
다채롭게 조성, 어린이의 놀권리 증진 및 저출생 문제에 대응

□ 사업개요

① 어린이 모두에게 재미있는 놀이공간 – 권역별 거점형 어린이 놀이터 조성

 ㅇ 추진내용 : 권역별 거점공원 내 유니버설디자인의 놀이공간 조성(’26년까지 5개소)
 ㅇ 총사업비 : 9,000백만원  ※ ’25년 예산 1,817백만원(본예산 1,256, 이월 561)
 ㅇ 추진실적 : 광나루한강공원(6천㎡, ’22), 보라매공원(1만5천㎡, ’24) 개장 
 ㅇ 추진계획 : 북서울꿈의숲(공사)·용산가족공원(설계) 2개소 추진
② 사계절 가족 단위 새로운 놀이여가시설 – 실내놀이터(공원형 키즈카페) 조성

 ㅇ 추진내용 : 어린이 놀이·돌봄, 보호자 여가가 가능한 복합문화공간 조성
 ㅇ 총사업비 : 20,980백만원  ※ ’25년 예산 2,604백만원(본예산 2,517, 이월 87), 특별조정교부금 13,161백만원(이월)
 ㅇ 추진실적 : 벌집(성북), 중평(노원), 오목(양천), 매헌시민의숲(서초) 등 6개소 개관
 ㅇ 추진계획 : 신트리(양천)·둘리쌍문(도봉) 등 12개소 추진(계획‧설계 5, 공사 7)
③ 자연에서 배우고 즐기는 – 유아숲체험시설 조성

 ㅇ 추진내용 : 유아숲체험원, 엄마아빠VIP존 등
 ㅇ 사업예산 : 3,314백만원(시비 3,104, 국비 210)
 ㅇ 추진계획 : 노원구 수락산 노원골 유아숲체험원(상계동 산155-1) 등 9개소 추진

< 거점형놀이터 조성계획안 (북서울꿈의숲) > < 실내놀이터 조성계획안 (신트리근린공원) > <유아숲체험원 (노원 수락산)>
□ 추진일정

 ㅇ 실내 놀이터(보라매,신트리,새샘) 준공       : ’25.  6.
 ㅇ 거점형 어린이놀이터 준공(북서울꿈의숲)                   : ’25. 10. 
 ㅇ 실내 놀이터(강월,쌍룡산,둘리쌍문) 및 유아숲체험원(9개소) 준공     : ’25. 12.



2-5  민간 참여를 통한 정원문화 확산
정원도시정책과장 :박미애☎2133-2010 정원도시대외협력팀장 :이원창☎2035 담당 : 조  현 ☎2 0 4 1

 시민, 기업, 타 지자체 등 민간·공공 협력사업으로 선진적인 정원도시 조성 
및 민간 등 우수한 조성사례 발굴·시상을 통한 정원문화 확산

□ 사업개요

 ㅇ ‘내나무갖기’ 및 ‘내정원갖기’를 통한 시민 참여 활성화
   - 보라매공원 등 10개소 및 월드컵공원 내 200곳에 시민 기부 나무심기 및 정원조성 캠페인 추진

   - ‘서울마이트리’ 플랫폼을 통한 기부 접수(1,042건, 3.31.기준) 및 상반기 숲정원 조성 추진

 ㅇ 정부부처, 국제기구 등 타 기관의 다양한 참여 추진
  - 서울국제정원박람회, 식목일 나무심기, 서울형 정원처방 등과 연계한 대외협력 확대

(산림청) 청정임산물 판매, 국산목재 활용 및 목조건축물 설치, 목재페스티벌 개최, 정원처방사업 추진
(인도대사관) 봄철 나무심기 행사에 수목(매화나무 등) 50주 기부 및 식재 참여로 한·인도 친선숲  조성
(서울소방재난본부) 소방관 대상 정원처방(트라우마 치유) 프로그램 운영 등

 ㅇ 정원도시 서울 우수사례 발굴·시상을 위한 콘테스트 개최
   - 시민·전문가 등 대상 서울시 조경상 및 정원도시상 추진(’25.4. 공고 / 6.~10. 심사·선정)

구    분 서울시 조경상 (’22. ~ 현재) 서울시 정원도시상 (’13. ~ 현재)
대    상 조경분야 발전에 기여한 기관, 전문가 시민 주도 녹화 우수지
규모/내용 5개팀 / 서울시장 상장, 기념안내판 21개팀 / 시상금(47백만원) 및 상패

<’보라매공원 나무심기> <산림청 업무협약식> <조경상·정원도시상 시상식>

□ 추진일정

 ㅇ ‘내나무갖기’ 및 ‘내정원갖기’ 추진   : ’25. 5. / 11.(상·하반기 1회)
 ㅇ 서울시 조경상 및 정원도시상 시상   : ’25. 10.



3.3. 안전하고 지속가능한 산림 관리 체계 강화안전하고 지속가능한 산림 관리 체계 강화

3-1. 서울형 산불감시 및 예방·진화

3-2. 안전하고 쾌적한 산행을 위한 등산로 정비 

3-3. 산사태 대비 안전점검 및 예방사업 추진



3-1  서울형 산불감시 및 예방·진화
자연생태과장 :박미성☎2 1 3 3 - 2 1 4 1 산 림 관 리 팀 장 : 이 현 재 ☎ 2 1 4 7 담 당 : 유 진 이 ☎ 2 1 6 0

「산림보호법」제29조에 의거, 우리 시 산불발생 요인을 사전에 차단하고 
산불 피해를 최소화하기 위해 산불감시 체계 구축 

□ 사업개요 

 ㅇ 대    상 : 산림 15,335만㎡ 
 ㅇ 기    간 : ’25. 1. ~ 12.
 ㅇ 사업예산 : 1,443백만원 (국비 551, 시비 892)
 ㅇ 내    용 : 산불 예방·홍보, 대비, 진화, 피해조사 등 추진 
□ 추진내용

 ㅇ (예방·감시) 산불 요인 사전 차단을 위한 감시 강화 및 홍보 추진
   - 산불전문예방진화대 순찰, 조망형 산불무인감시카메라 운영

   - 산불예방 캠페인(현수막 설치, 홍보물 배부) 실시 및 공익광고 영상 표출(지하철 등)
   - 주요 등산로 ‘산불예방 음성 및 자막영상 장치’ 설치 및 운영

   - 사찰(목조건축물) 주변, 위험지역 등 산불 예방 순찰·단속(과태료 부과 안내)
 ㅇ (대비) 유관기관 공조체계 구축 및 진화인력 교육, 산불방지대책본부 운영
   - 산불방지협의회 개최(소방·군·경·산림청·국립공원공단 등 유관기관), 진화지원 협조체계 구축

   - 봄·가을철 산불방지대책본부 30개소 운영(본청, 공원여가센터 4, 서울대공원, 자치구 24)
      ※ 산불상황관제시스템(산림청 시스템) 운영을 통해 상황 관리
 ㅇ (진화) 공중 진화 개선 및 권역별 인력·장비 지원
   - 유관기관(서울소방본부, 서울산림항공, 서울경찰청 등) 산불진화헬기 29대 공조

   - 산불발생 시, 5개 권역별 진화 장비·인력 상호 지원 등

 ㅇ (피해조사) 산불발생지역 합동 조사·감식 및 가해자 검거 추진
□ 추진일정

 ㅇ 봄철 산불방지대책 추진 : ’25. 1. 24. ~ 5. 15.(112일간)
 ㅇ 산불진화 유관기관 합동훈련 : ’25. 10. 
 ㅇ 가을철 산불방지대책 추진 : ’25. 11. 1. ~ 12. 15.(45일간)



3-2  안전하고 쾌적한 산행을 위한 등산로 정비
자연생태과장 :박미성☎2133-2141 자연생태기획팀장 : 구동근☎2 1 6 4 담 당 : 유 승 아 ☎ 2 1 6 5

 노후된 등산로를 자연친화적으로 정비하여 이용 편의성과 안전성을 제고하고 
전 연령층이 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 등산 환경 제공

□ 사업개요

 ㅇ 대 상 지 : 종로구 인왕산 등 50개소 (당해 40, 이월 10)
    - 중랑구 용마산 등 노후 등산로 정비 28개소

    - 성북구 개운산 등 무장애숲길(2단계) 조성·정비 22개소

 ㅇ 사업기간 : ’25. 1. ~ 11.
 ㅇ 총사업비 : 24,010백만원 (본예산 18,345, 이월예산 5,665)
 ㅇ 사업내용
    - (등산로 정비) 훼손된 등산로 노면·배수시설, 안전난간 등 안전사고 예방을 

위해 노후된 시설물 정비 및 교체, CCTV 설치 등

    - (무장애숲길) 장애인, 어르신, 유아차 이용 보호자 등 보행약자를 포함하여 

남녀노소 누구나 쉽게 접근할 수 있는 숲길 조성

    - (숲속정원 ) 등산로 입구 및 훼손지를 복원하여 사계절 아름다운 정원 조성

□ 추진일정

 ㅇ 계획수립, 설계 및 계약심사 : ’25. 1. ~ 4.
 ㅇ 공사착공 및 준공 : ’25. 5. ~ 11.

  <강북구 북한산 등산로 정비> <양천구 지양산 무장애숲길 조성> <노원구 수락산 숲속정원>



3-3  산사태 대비 안전점검 및 예방사업 추진
산지방재과장 : 송헌영☎2 1 3 3 - 2 1 7 0  사 면 총 괄 팀 장 : 김 방 용 ☎ 2 1 7 2  담당 : 장  훈 ☎2 1 7 3
                         사 면 관 리 팀 장 : 손 병 도 ☎ 2 1 8 7  담당 : 안호성 ☎2 1 8 1
                                       사 면 관 리 팀 장 : 이 동 욱 ☎ 2 1 8 4  담당 : 최서영 ☎2 1 8 3

 ’25년 풍수해 관련 산사태 발생 우려 지역 예방사업 및 안전점검을 추진
하여 산사태에 철저히 대비

① 산사태 취약지역 중심으로 산사태 예방사업 추진

□ 사업개요

 ㅇ 대    상 : 북한산, 용마산, 관악산 등 산지 내 산사태 위험 사면
 ㅇ 내    용 : 총 128개소(사방사업 61, 사면정비 36, 사방시설보수정비 31)
 ㅇ 사업기간 : ’24. 10. ~ ’25. 5.(우기 전)
 ㅇ 총사업비 : 26,131백만원(국비 9,874, 시비 16,257)
□ 추진내용

 ㅇ ’25년 산사태 예방사업 97개소 추진(공정률 30%)
   - (사방사업) 산림유역, 사방댐, 계류보전, 산지사방 등 61개소 

   - (사면정비) 주택연접 위험 절토사면 36개소

 ㅇ 노후 사방시설 보수정비 31개소 추진(공정률 15%) 
   - 위험수목 제거 및 기슭막이 정비 등 노후 사방시설 정비를 통한 재해

예방 기능 연속성 유지

   - 사전절차(일상감사 등) 이행 및 착공 준비 : 도봉구 등 31개소

➜ ➜

< 산지사면 정비 - 서대문구 홍은동 > < 계류보전 - 송파구 마천동 >

□ 추진일정

 ㅇ 사방사업, 사면정비 추진 및 노후 사방시설물 정비 : ’25. 1. ~ 5.  



② 산사태 발생 우려 지역 선제적 안전점검 실시

□ 점검개요

 ㅇ 점검기간 : ’25. 2. 14. ~ 3. 31.
 ㅇ 점검대상 : 총 2,077개소
   - 산사태취약지역(446), 산지 급경사지(81), 사방시설(1,550)

 ㅇ 점검방법 : 시·구 담당자, 외부 전문가 합동 현장점검
 ㅇ 점검내용 
   - 시설물(옹벽, 배수로 등) 청소 및 관리 여부

   - 사면 낙석, 붕괴, 균열 등 발생 여부 등

   - 사방시설(사방댐, 계류시설 등) 침하·붕괴·파손 등 발생 여부 점검

□ 점검결과 및 후속조치

 ㅇ 점검결과

    

(단위 : 개소)

구  분 계 이상없음 현장조치 보수보강
계 2,077 1,974 83 20

산사태취약지역 446 415 24 7
산지 급경사지 81 49 19 13

사방시설 1,550 1,510 40 0

 ㅇ 후속조치
   - 배수로·계류 내 퇴적물 청소, 고사목 제거 등 경미한 사항은 즉시 현장조치

   - 보수·보강이 필요한 시설은 응급조치 후 우기 전(5월) 정비 완료

 ※ 강우 예보 시, 풍수해 기간(5. 15. ~ 10. 15.) 수시 현장점검 실시

  

➜ ➜

<기슭막이 청소> <배수로 청소>



4.4. 사람과 동물이 함께 어울리는 반려환경 조성사람과 동물이 함께 어울리는 반려환경 조성

4-1. 동물복지지원센터 운영 및 확충

4-2. 서울 반려동물 테마파크·추모관(연천) 조성



4-1   동물복지지원센터 운영 및 확충
동물보호과장 :이미숙☎2133-7645 동물정책팀장   :오지현☎76 4 7

동물복지시설팀장 :배진선☎7696

담 당 : 윤  민

담 당 :류성림

☎ 7 6 4 9

☎2124-283 2

 서울형 동물복지기반 시설인「서울시립 동물복지지원센터」 운영 및 확충
으로 반려동물 교육 등 대시민 동물복지 서비스 강화 

□ 사업개요

 ㅇ 주요내용 : 유기․사육포기․피학대 동물의 구조․치료․보호․입양, 
반려동물 사회화·동물보호 교육, 사각지대 의료지원 등

 ㅇ ’25년 예산 : 3,876백만원
□ 추진실적('25.4월 기준)

 ㅇ 서울시립 동물복지지원센터 운영(3개소 : 마포·구로·동대문)
   - 유기·피학대동물 등 동물보호(72마리) 및 입양(45마리)
   - 건강검진·중성화 수술 등 치료 및 사각지대 동물 의료지원(1,023건)

<입소동물 검역,치료> <피학대동물 의료지원> <의료지원 위한 현장방문> <민간시설  중성화수술 지원>
   - 어린이 동물보호, 직업체험 등 시민교육(433명)
   - 시민봉사자 운영(2,291명) 및 SNS 등 온라인 홍보(429건)
   - 시민 및 지역사회와 협력, 고립 은둔 청년 동물치유활동 추진

 ㅇ 서울시립 동물복지지원센터 강동 건립 추진
   - 소 재 지 : 강동구 길동 12-7 (대 1,175㎡)

   - 건축규모 : 연면적 1,363.65㎡(지하 1층, 지상 3층) 

   - 설계(도시기반시설본부) : ’24. 9.~’25. 8.
□ 추진일정

 ㅇ 서울시립 동물복지지원센터 운영   : ’25. 4. ~ 계속
 ㅇ 서울시립 동물복지지원센터 강동 건립   : ’27. 10.
   - 착공('25. 11.)



4-2  서울 반려동물 테마파크·추모관(연천) 조성
동물보호과장 :이미숙☎2133 - 7 6 4 5 동 물 정 책 팀 장 : 오 지 현 ☎ 7 6 4 7 담 당 : 윤  민 ☎ 7 6 4 9

 연천군과 협력해 반려동물 테마파크·추모관을 조성하여 반려동물과 
함께하는 건강한 시민 여가문화 지원

□ 사업개요

 ㅇ 주요내용 : 연천군과 협력, 반려동물 테마파크 및 추모관 조성
 ㅇ ’25년 예산 : 18,389백만원(설계비, 부지매입비, 공사비 등)
□ 추진내용

 ㅇ 서울 반려동물 테마파크 조성 추진(’27년 완공목표)
   - 사업위치 : 경기도 연천군 군남면 삼거리 696번지 일대 

   - 사업규모 : 부지면적 114,995㎡(예정)

   - 주요시설 : 캠핑장, 반려견놀이터, 수영장, 문화센터 등

   - 총사업비 : 47,685백만원(추정)

 ㅇ 서울 반려동물 추모관 조성 추진(’27년 완공목표)
   - 사업위치 : 경기도 연천군 군남면 선곡리 산198

   - 사업규모 : 부지면적 39,273㎡, 건축연면적 1,219.93㎡(예정)

   - 주요시설 : 동물화장장, 봉안당 등

   - 총사업비 : 8,592백만원(추정) 
□ 주요 추진경과

 ㅇ 서울 반려동물 테마파크·추모관 조성 계획 수립    : ’24. 1.
 ㅇ 투자심사, 공공건축심의, 공유재산관리계획심의 등 추진     : ’24. 2. ~ 6. 
 ㅇ 서울시-연천군 실시업무협약 체결          : ’24. 7.
   ※ 연천군 역할: [테마파크] 부지매각, 기반시설공사(상·하수도), 임진강 하천구역 정비, 

부지성토, 행정지원(도시계획시설 변경, 환경·재해영향평가 등)
                   [추 모 관] 부지매각, 기반시설공사(진입도로, 상·하수도), 행정지원(주민공청회 등)
 ㅇ 테마파크·추모관 기본 및 실시설계 추진 : ’24. 8. ~ 
□ 추진일정

 ㅇ 테마파크·추모관 기본 및 실시설계 준공 : ’25. 6.
 ㅇ 테마파크·추모관 착공 : ’25. 11.


