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Ⅱ. 제안설명의 요지 (기획조정실장 최승복)

1. 제안이유

m ｢교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률｣ 및 ｢서울특별시교육청

교육시설환경개선기금 설치 및 운용 조례｣에 따라 ‘교육시설환경개선기금’필

요 재원을 안정적으로 적립·조성하기 위함

m 교육비특별회계 전입금 증가에 따른 수입금액 증가로 지출금액 변경 사항을

반영하여 운용계획을 변경하고자 하며, 「지방자치단체 기금관리기본법」제

11조의 규정에 따라, 서울특별시의회 의결을 받고자 함

2. 주요내용

⑴ 수입계획 : 38,460백만원→318,637백만원(증280,177백만원)

- 교육비특별회계전입금 : 38,411백만원→318,411백만원(증280,000백만원)

- 이자수입: 49백만원→226백만원(증177백만원)

※ 2021년 12월말까지 예상이자수입

⑵ 지출계획 : 38,460백만원→318,637백만원(증 280,177백만원)

- 예치금: 38,460백만원→318,637백만원(증 280,177백만원)



(단위 : 백만원, %)

 수 입 계 획 지 출 계 획

항 목
당 초 계 획
( A )

변 경 계 획
( B )

증 감
( C = B - A )

항 목
당 초 계 획
( A )

변경계획
( B )

증 감
(C=B-A)

증 감 율
(D=C/A)

합    계 38,459 318,637 280,177 합 계 38,459 318,637 280,177 728.5

교 특 회 계
전 입 금

38,411 318,411 280,000

예 치 금 38,459 318,637 280,177 728.5

이 자 수 입 48 226 177

⑶ 변경사유

❍ 그린스마트미래학교 사업은 2021년부터 2025년까지 5년간 보통교부금으

로 교부될 예정이나, 학교의견 수렴, 공공건축심의, 재정투자심사, 공유재산

심의 등 사전절차 이행기간이 많이 소요되어, 당해 연도내 집행이 어려울

것으로 예상되어, 이를 기금으로 조성하여 안정적으로 사업을 추진하고자 함

     ※ 교육비특별회계 전입금 500억원 증

❍ 교육환경개선 사업은 2차 추경예산안 확정시기(9월) 등을 감안할 때 연도

내 공사집행이 불가하여 노후 냉난방개선, 석면 해소 사업 등을 적기에 추

진하기 위하여 기금으로 조성하고자 함

 ※ 교육비특별회계 전입금 2,300억원 증



Ⅲ. 전문위원 검토보고 요지 (수석전문위원 엄지운)

1. 제안경위

❍ 의안번호 제2722호,「2021년도 서울특별시교육청 교육시설환경개선기금 

운용계획 변경안」은 ’21년 8월 11일 서울특별시교육감으로부터 제출되어

소관 교육위원회의 예비심사를 거쳐 우리 위원회로 회부된 것임

2. 검토내용

❍ 동 기금운용계획 변경안은 지난 7월 의결된 ’21년도 서울특별시교육청 교

육시설환경개선기금 운용계획(384억 5,900만원)보다 728.5%, 2,801

억 7,700만원을 증액하여 운용하고자 수입·지출계획을 변경하기 위해 제

출한 것임

- 동 기금운용계획 변경안은 수입계획중 교육비특별회계전입금 등을 당초

(384억 5,900만원)보다 2,801억 7,700만원 증액한 2,801억 7,700

만원으로 계획하고,

- 수입계획과 연동된 지출계획도 당초보다 2,801억 7,700만원 증액하여

지출계획하려는 것임

❍「지방자치단체 기금관리기본법」1)은 정책사업 지출금액의 10분의 2를 초과

하여 기금운용계획을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받도록

정하고 있으며

1) 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조(기금운용계획의 변경) 
   ② 지방자치단체의 장은 기금운용계획의 정책사업 지출금액을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 

의결을 받아야 한다. 다만, 정책사업 지출금액의 10분의 2 이하를 변경하려는 경우와 다음 각 호
의 기금의 정책사업 지출금액을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다. (이하 생략)



- 행정안전부는「지방자치단체 기금운용계획 수립기준」2)을 통해 재무활동에

포함되는 예치금의 경우에도 정책사업에 포함시키고 있는 바,

- 동 기금운용계획 변경안의 경우, 지출계획중 예치금이 편성된 정책사업인

예비비 및 기타를 당초(3,186억 3,700만원)보다 728.5%, 2,801억

7,700만원 증액하여 지출계획함에 따라 의회의 승인이 필요한 사안에 해

당됨

❍ 동 기금 운용계획변경안중 수입계획의 경우,

- ①교특회계전입금 항목은 당초 계획(384억 1,100만원)보다 2,800억원

증액한 3,184억 1,100만원으로 계획하고,

- 수입계획중 ②예금이자수입의 경우에도 당초(4,800만원)보다 1억

7,700만원 증액된 2억 2,600만원으로 수입계획하여 제출하였음

(단위: 백만원,%)

장 / 관 / 항 / 목 당 초 변 경 증 감 증 감 률

합          계 38,459 318,637 280,177 728.5

자 체 수 입 48 226 177 368.8

이 자 수 입 48 226 177 368.8

이 자 수 입 48 226 177 368.8

예 금 이 자 수 입 48 226 177 368.8

내 부 거 래 38,411 318,411 280,000 729.0

전 입 금 38,411 318,411 280,000 729.0

전 입 금 38,411 318,411 280,000 729.0

교 육 비 특 별 회 계 전 입 금 38,411 318,411 280,000 729.0

<표 3-1> 수입계획 세부 변경내역

2) 행정안전부, 「2021년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」 (’20. 7), p.302
   ■ 기금운용계획의 정책사업 지출금액을 변경하려는 경우, 미리 지방의회의 의결을 받아야 함. 
      다만, ①정책사업* 지출금액의 20% 이하를 변경하는 경우, (중략)에는 의회의결 불요
      * 정책사업 : 「지방재정법」 제41조제2항에서 구분하고 있는 주요항목의 정책사업에 해당(정책사업·

재무활동·행정운영경비 각각을 의미)



❍ 따라서 수입계획과 연동된 지출계획의 경우, 정책사업인 예비비 및 기타를

당초(3,186억 3,700만원)보다 728.5%, 2,801억 7,700만원 증액된

3,186억 3,700만원으로 지출계획하여 운용할 계획인 바,

- 동 기금운용계획변경안은 당초 지출계획 뿐만 아니라 금번 기금운용계획

변경안을 통해 지출계획하려는 2,801억 7,700만원 전액을 잉여재원인

예치금으로 운용하려는 것으로

◾ 예치금중 ①그린스마트미래학교 추진을 위한 예치금은 당초 계획

(3,845억 9,700만원) 보다 500억 3,100만원 증액하고, ②교육시

설환경개선 추진을 위한 예치금은 2,301억 4,500만원 순증하여 운용

할 것으로 확인됨

- 예치금은 기금의 고유사업을 안정적으로 추진하고 유동적인 지출환경에 대

응할 수 있는 가용재원을 확보하기 위한 것이나, 회계연도 종료가 채 4개

월에 불과한 상황에서 발생된 잉여재원을 예치금으로 편성하는 것 이외에

이월이나 불용을 최소화 시킬 수 있는 방안이 한정되어 불가피한 조치로

사료되나

◾ 교육비특별회계로 추진하는 교육환경개선사업비에 대한 이월·불용을 회

피하기 위한 수단이나 고유사업에 대한 구체적 지출이 계획되지 않아

책임을 경감시키려는 수단으로도 오해될 수 있어 기금운용에 주의가 필

요할 것으로 사료됨



(단위: 백만원, %)

정책/단위/세부/사업내역 당 초 변 경 증 감 증 감 률

합      계 38,459 318,637 280,177 728.5

예 비 비  및  기 타 38,459 318,637 280,177 728.5

예 비 비  및  기 타 38,459 318,637 280,177 728.5

내 부 유 보 금 38,459 318,637 280,177 728.5

예 치 금 38,459 318,637 280,177 728.5

<표 3-2> 지출계획 세부 변경내역

❍ 아울러 동 기금의 경우, 당초 지출계획은 “교육”분야, “교육일반”부문에 예비

비 및 기타에 편성된 예치금을 구조화 하였으나, 금번 기금운용계획 변경안을

통해 「2021년도 교육비특별회계 예산 편성기준 및 기금운용계획 수립기

준」에 따라 “예비비”분야·부문으로 변경하여 제출한 바,

◾ 우리 위원회가 지난 ’21년도 서울특별시교육청 교육시설환경개선기금 운

용계획안 심사시3) 지출계획 예산 구조에 있어 일부 개선이 필요한 점을 지

적한 사례가 있어 기금운용부서가 제기된 문제점을 개선하여 시의회의 의

결취지를 존중하고자 동 기금운용계획 변경안에 반영하여 제출한 것으로

사료됨

지  출  계  획 ( 당 초 )

➡

지  출  계  획 ( 변 경 안 )
분야 부문 정책 단위 세부 사 업 내 역 분야 부문 정책 단위 세부 사 업 내 역
[050]교육 [160]예비비

[054]교육일반 [161]예비비
[01]예비비및기타 [01]예비비및기타

[01]예비비및기타 [01]예비비및기타
[03]내부유보금 [03]내부유보금

예 치 금 예 치 금

<표 3-3> 예산구조 수정 내역

3) 「2021년도 서울특별시교육청 교육시설환경개선기금 운용계획안 심사보고서」 (’21. 7. 2), p.4~5



Ⅳ. 질의 및 답변요지 : 「생략」

Ⅴ. 토론요지 : 「생략」

Ⅵ. 심사결과 : 원안가결(2021. 9. 1.)



2021년도 서울특별시교육청 교육시설환경개선기금
운용계획 변경안

의안
번호

2722
                        제출연월일 : 2021년  8월  11일

                           제  출  자  : 서울특별시교육감

1. 제안이유

  가. ｢교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률｣ 및 ｢서울특별시

교육청 교육시설환경개선기금 설치 및 운용 조례｣에 따라 ‘교육시설

환경개선기금’필요 재원을 안정적으로 적립·조성하기 위함

  나. 교육비특별회계 전입금 증가에 따른 수입금액 증가로 지출금액 변경 

사항을 반영하여 운용계획을 변경하고자 하며, 「지방자치단체 기금

관리기본법」 제11조의 규정에 따라, 서울특별시의회 의결을 받고자 함

2. 주요내용

  가. (수입계획) 38,460백만원→318,637백만원(증 280,177백만원) 

     - 교육비특별회계전입금: 38,411백만원→318,411백만원(증 280,000백만원)

     - 이자수입: 49백만원→226백만원(증 177백만원) ※ 2021년 12월말까지 예상이자수입

   나. (지출계획) 38,460백만원→318,637백만원(증 280,177백만원) 

     - 예치금: 38,460백만원→318,637백만원(증 280,177백만원) 

수 입 계 획 지 출 계 획

항목
2021년 수입액

항목
2021년 지출액

기정계획
(A)

변경계획
(B)

증감
(C=B-A)

기정계획
(A)

변경계획
(B)

증감
(C=B-A)

증감율
(D=C/A)

합   계 38,459,744 318,637,404 280,177,660 합   계 38,459,744 318,637,404 280,177,660 728%

교특회계
전 입 금

38,411,000 318,411,000 280,000,000
예 치 금 38,459,744 318,637,404 280,177,660 728%

이자수입 48,744 226,404 177,660

(단위: 천원)



  다. (변경사유) 

    - 그린스마트미래학교 사업은 2021년부터 2025년까지 5년간 보통

교부금으로 교부될 예정이나, 학교의견 수렴, 공공건축심의, 재정투자심사, 

공유재산심의 등 사전절차 이행기간이 많이 소요되어, 당해 연도내 

집행이 어려울 것으로 예상되어, 이를 기금으로 조성하여 안정적으로 

사업을 추진하고자 함.

      ※ 교육비특별회계 전입금 500억원 증

     - 교육환경개선 사업은 2차 추경예산안 확정시기(9월) 등을 감안할 때 

연도내 공사집행이 불가하여 노후 냉난방개선, 석면 해소 사업 등을 

적기에 추진하기 위하여 기금으로 조성하고자 함.  

      ※ 교육비특별회계 전입금 2,300억원 증

3. 참고사항

  가. 관련법령:「지방자치단체 기금관리기본법」제11조(기금운용계획의 변경)

제11조(기금운용계획의 변경) ② 지방자치단체의 장은 기금운용계획의 정책

사업1) 지출금액을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한

다. 다만, 정책사업 지출금액의 10분의 2 이하를 변경하려는 경우와 다음 각 

호의 기금의 정책사업 지출금액을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  나. 예산조치: 별도조치 필요 없음

  다. 합    의: 해당사항 없음

  라. 기    타: 해당사항 없음

  

※ 작성자: 교육시설안전과 시설기획팀 이원경(☎ 399-9648)

1) 기금운용계획의 정책사업: 「지방재정법」 제41조제2항에서 구분하고 있는 주요항목의 
정책사업에 해당(정책사업·재무활동·행정운영경비 각각을 의미, 「지방자치단체 예산편성
기준」 ‘별표10’ 세출예산 사업별 분류 참조(2021년도지방자치단체 예산편성 운영기준 
및 기금운용계획 수립기준 p296)



 근거

 ◦ ｢지방자치법｣ 제142조(재산과 기금의 설치)

 ◦ ｢지방자치단체 기금관리기본법｣ 제8조(기금운용계획 및 결산), 제9조(기금

운용계획안의 내용)

 ◦ ｢서울특별시교육청 교육시설환경개선기금 설치 및 운용 조례｣
 목적

  서울특별시교육청 교육시설환경개선기금 필요 재원 연차적 적립·조성

 설치년도: 2021년

2  기금 운용 방향

 기금 사업 목표 

  서울특별시교육청 교육시설환경개선에 필요한 재정을 안정적으로 

운영하기 위함 

 2021년 기금 사업 개요 

  가. 기금 조성 사유 

   ◦ 그린스마트미래학교 사업 추진에 필요한 안정적인 재원 확보

   ◦ 노후 교육시설에 대한 환경개선 재원 확보

2021년도 서울특별시교육청 2021년도 서울특별시교육청 2021년도 서울특별시교육청 
교육시설환경개선기금 운용계획 변경안교육시설환경개선기금 운용계획 변경안교육시설환경개선기금 운용계획 변경안

Ⅰ. 기금 운용 총칙

1  기금 설치 개요



  나. 기금 조성 재원

    

  다. 기금 조성 용도

 

  라. 기금 사업 계획  

  1) 그린스마트미래학교 추진

◦ 사업기간: 2021년 ~ 2025년

   ◦ 사업대상: 40년 이상 경과 건물 496동(1,368천㎡)/개축(93교), 리모델링(120교)

   ◦ 사업내용: 그린․스마트․공간혁신․학교복합화 개념을 반영한 미래학교 구현

               학교단위 개축 또는 리모델링의 대규모 시설사업 집행

  ◦ 2021년 사업비: 885억원 ※ 500억원 증액                          (단위: 천원)

 ① 서울특별시교육비특별회계 전입금

 ② 다른 기금으로부터의 전입금

 ③ 법인·단체 또는 개인의 기부금

 ④ 기금운용으로 생기는 수익금 

 ⑤ 그 밖의 수입금

 ① 「지방교육재정교부금법」에 따라 학교 교육환경 개선비로 교부된  재원

으로 당해 연도 교육시설 사업비를 충당할 수 없는 경우

 ② 대규모 재난 · 재해 대응 및 예방 등을 위하여 교육환경 개선 사업이 

필요한 경우

 ③ 장기간이 소요되는 시설투자로서 여러 회계연도에 걸쳐 투자가 필요한 경우

구분
수입 지출

계 교특전입금 이자 계 사업비 예치금

기정 38,459,744 38,411,000 48,744 38,459,744 0 38,459,744

변경 88,491,469 88,411,000 80,469 88,491,469 0 88,491,469

증감 50,031,725 50,000,000 31,725 50,031,725 0 50,031,725



     ◦ 기금조성 사유

  ◦ 추진계획 

[개축 사업]

   - 2021. 7. ~ 12. : 사전기획 용역 추진 및 공공건축 심의

     - 2022. 1. ~ 6. :  미래학교 검토위원회 및 재정투자심사(자체, 중앙)

     - 2022. 7. ~ 12. : 공유재산 심의(자체, 시의회) 

     - 2023. 1. ~ 12. : 설계공모 및 설계용역

     - 2023. 5. ~ 2024. 1. : 설계용역비 지급(선금, 준공금)

     - 2024. 1. ~ 2026. 6. : 공사 계약 및 공사 준공 

      [리모델링 사업]

     - 2021. 7. ~ 12. : 사전기획용역

     - 2021. 12. : 공공건축 심의 및 재정투자심사(자체)

     - 2022. 1. ~ 5. : 설계공모 및 설계용역

     - 2022. 5. ~ 6. : 설계용역비 지급 

     - 2022. 6. ~ 2023. 1. : 공사 계약 및 공사 준공

※ 행정절차 및 학교 여건, 의견수렴 등에 따라 일정 변경될 수 있음 

- 그린스마트미래학교 사업은 개축, 리모델링의 대규모 시설사업으로 설계

  이전 각종 행정절차*로 인하여 당해연도 예산 집행 불가

 * 사전기획용역, 검토위원회, 공공건축심의, 재정투자심사, 공유재산심의 등

- 교육부 보통교부금은 그린스마트미래학교 사업 집행시기와 달리 2021년

부터 5년간 매년 교부되어 집행하지 못할 경우 불용 우려

- 사업의 원활한 추진을 위하여 교육부 보통교부금 자금 관리 필요

 ⇨ 사업 추진 계획에 따라 기금조성계획 수립 후 사업추진 일정에 맞추어  

연차적으로 기금조성 계획을 수정 반영할 계획



 2) 교육시설환경개선

  ◦ 사업기간: 2021년 ~ 2023년

   ◦ 사업대상: 노후 냉난방기 개선, 석면 해소 등 시설환경개선

  ◦ 2021년 사업비: 2,301억원   
 (단위: 천원)

◦ 기금조성 사유

 
   ◦ 추진계획 

- 2022. 1.~ 5. : 사업 집행계획수립(학교의견 수렴) 및 설계검토 

- 2022. 6.~ 8. : 계약 및 공사추진(공사감리 발주 등)

- 2022. 8.~ 23. 2. : 공사 준공   

※ 행정절차 및 학교여건, 의견수렴 등에 따라 일정 변경될 수 있음(석면병행시 기간추가 소요) 

 - 2차 추경예산안 확정시기(9.10.)를 감안할 때 당해 연도내 집행불가(이월·

불용액 과다)

 - 1차 추경으로 2,183억원(58%)을 추가 편성(6.30.)하여 하반기 공사 집행 물량 폭증

 - 적기에 필수적인 교육시설환경개선을 추진하기 위해 기금 관리 필요     
                                                                                  (단위: 천원)

사업명 본예산
(A)

1차 추경예산
(B)

추경증감
(C=B-A)

증감비율
(C/A) 비고

학교시설증개축  42,972,901   53,878,622 10,905,721 25.4%

학교시설교육환경개선   301,654,739  498,131,598 196,476,859 65.1%

학교급식환경개선 35,133,645 46,097,906 10,964,261 31.2%

총  계 379,761,285 598,108,126 218,346,841 57.5%

 ※ 타부서 소관 시설사업비 제외

구분
수입 지출

계 교특전입금 이자 계 사업비 예치금

기정 0 0 0 0 0 0

변경 230,145,935 230,000,000 145,935 230,145,935 0 230,145,935

증감 230,145,935 230,000,000 145,935 230,145,935 0 230,145,935



 기금 조성·운용 주요 내용

  가. 기금 조성 총 규모
(단위 : 천원)

구분 기금명 ’20년도 말
조성액(a)

’21년도 기금운용계획 ’21년도 말
조성액(e)
(d=a+b-c)조성계획(b) 집행계획(c)**

기정*
교육시설환경개선기금

(그린스마트)
0 38,459,744 0 38,459,744

변경

교육시설환경개선기금(①+②) 0 318,637,404 0 318,637,404

①그린스마트 0 88,491,469 0 88,491,469

②교육환경개선 0 230,145,935 0 230,145,935

 *기정: 2021. 6월 의회심의 내역 반영

  나. 기금 조성 재원별 현황
(단위: 천원)

구분 기금 재원별
’20년도 말
조성액(a)

’21년도 기금운용계획 ’21년도 말 
조성액

(d=a+b-c)
비고

수입계획(b) 지출계획(c)

기정

합 계 - 38,459,744 - 38,459,744

교육비특별회계전입금 - 38,411,000 - 38,411,000

기금운용수익 - 48,744 - 48,744 (이자수입)

변경

합 계 - 318,637,404 - 318,637,404

교육비특별회계전입금 - 318,411,000 - 318,411,000

기금운용수익 - 226,404 - 226,404 (이자수입)

  ◦ 변경사유: (수입) 교육비특별회계 전입금 추가 편성
[그린스마트 500억원, 교육환경개선 2,300억원 증액]

  다. 기금 용도

   - 근거: ｢서울특별시교육청 교육시설환경개선 설치·운용 조례｣ 제4조

   - 대상: 그린스마트미래학교 및 교육환경개선 사업 시설비

 기금 자산 관련 주요 현황 (단위 : 천원)

자산구분 ’20년말
잔액(a)

’21년 계획안 증감
(b-a)신규 처분 잔액(b)

합  계 0 318,637,404 0 318,637,404 318,637,404

금융자산 0 318,637,404 0 318,637,404 318,637,404

예치금 0 318,637,404 0 318,637,404 318,637,404



1  기금 수지 총괄

(단위: 천원)

구
분

수    입    계    획 지    출    계    획

수입
항목

’21년 
수입액

’20년 
수입액 증 감 지출

항목
’21년 
지출액

’20년 
지출액 증 감

기
정

합   계 38,459,744 - 38,459,744 합   계 38,459,744 - 38,459,744

교특회계
전 입 금 38,411,000 - 38,411,000 비융자성

사 업 비 -

이자수입 48,744 - 48,744 예 치 금 38,459,744 - 38,459,744

변
경

합   계 318,637,404 - 318,637,404 합   계 318,637,404 - 318,637,404

교특회계
전 입 금 318,411,000 - 318,411,000 비융자성

사 업 비 -

이자수입 226,404 - 226,404 예 치 금 318,637,404 - 318,637,404

2  기금 수입 계획
(단위: 천원)

장 관 항 목 ’21년 수입액 ’20년 수입액 증감

[20000]자체수입 226,404 - 226,404

[24000]이자수입 226,404 - 226,404

[24000]이자수입 226,404 - 226,404

[24101]예금이자수입 226,404 - 226,404

[50000]내부거래 318,411,000 - 318,411,000

[51000]전입금 318,411,000 - 318,411,000

[51100]전입금 318,411,000 - 318,411,000

[51102]교육비특별회계전입금 318,411,000 - 318,411,000

수입 합계 318,637,404 - 318,637,404

Ⅱ. 자금 운용 계획



3  기금 지출 계획

(단위: 천원)

분야 부문 정책 단위 세부 세부항목 ’21년 지출액 ’20년 지출액 증감

[160]예비비 318,637,404 - 318,637,404

[161]예비비 318,637,404 - 318,637,404

[01]예비비 및 기타 318,637,404 - 318,637,404

[01]예비비 및 기타 318,637,404 - 318,637,404

[03]내부유보금 318,637,404 - 318,637,404

예치금 318,637,404 - 318,637,404

지출 합계 318,637,404 - 318,637,404



Ⅲ. 성인지사업 기금 운용 계획

1  성평등 목표

  ◦ 노후된 학교 시설을 학생들의 다양한 요구를 반영하여 남·녀 

모두에게 쾌적하고 안전한 교육환경조성

2  성인지사업 기금 운용 계획 작성 방향

  ◦ 교육시설환경개선 추진시 공사립학교 시설개선에 대해 특정 성에 

치우치지 않고 균등하게 지원하고자 함

3  분류별 총괄표

(단위 : 개, 천원)

사 업 분 류 사업개수
기금운용
계획액
(A)

전년도
계획액
(B)

비교 증감

(A-B) 증감률

합 계 0개 0 0 0 0%
1. 양성평등정책 추진사업 0개 0 0 0 0%
2. 성별영향평가사업 0개 0 0 0 0%
3. 자체선정사업 0개 0 0 0 0%

※ 성인지사업 기금운용계획액은 7,290백만원(금번 기금적립액 중 화장실설치 

소요비용)으로 예상되나, 2021년은 전액 예치예정임

  * 총소요액 : 85,050백만원(그린스마트 35교 개축시 화장실설치 소요비용)

4  기능별 총괄표

(단위 : 개, 천원)

부문·정책사업
사업분류 기금운용 계획액 전년도 계획액 비교 증감

1 2 3 (A) 구성비 (B) 구성비 (A-B) 증감률

합 계 ․ ․ ․ 0 0% 0 0% 0 0%

예비비 ․ ․ ․ 0 0% 0 0% 0 0%

예비비및기타 ․ ․ ․ 0 0% 0 0% 0 0%



5  사업별 설명자료

[ 세부사업명 : 학교시설교육환경개선 ]

사  업  명 교육시설환경개선(그린스마트미래학교)

사업구조
(분    야) 교육 (부    문) 유아및초중등교육

(정책사업) 학교교육여건개선시설 (단위사업) 교육환경개선시설

성인지항목 (정책분야) 여성폭력 근절과 여성 건강 증진 (정책과제) 성인지적 건강증진 기반 강화

□ 사업 개요

◦ 사업목적: 노후된 학교 화장실을 학생들의 다양한 요구를 반영하여 남·녀 모두에게 쾌적

하고 안전한 교육환경조성

◦ 사업내용

가. 근거

- 서울특별시립학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례

- 2022년 교육환경개선 대상사업 추진계획(2021.3.19.)
나. 대상: 공사립학교 화장실

다. 지원기준 및 사업내용: 노후 화장실 개선

□ 성인지 기금운용계획 대상 사업

양성평등정책
추진사업

성별영향
평가사업 자체선정사업

◯

□ 소요 재원

(단위 : 천원)

재 원 별 계 획 액
(A)

전년도 계획액
(B)

비교 증감
금 액(A-B) 증감률

계 0 0 0 0%
교 특 회 계 전 입 금 0 0 0 0%
기 부 금 0 0 0 0%
융 자 금 회 수 0 0 0 0%
예 치 금 회 수 0 0 0 0%
이 자 수 입 0 0 0 0%
기 타 0 0 0 0%



□ 성별 수혜 분석

◦ 사업대상자 및 사업수혜자 (유·초·중·고, 특수학교 남녀 학생 수)

구 분 2018년 2019년 2020년

전체
사업대상자(A) 0명 0명 0명
사업수혜자(B) 0명 0명 0명
수혜율(B/A) 0% 0% 0%

여성
사업대상자(C) 0명 0명 0명
사업수혜자(D) 0명 0명 0명
수혜율(D/C) 0% 0% 0%

남성
사업대상자(E) 0명 0명 0명
사업수혜자(F) 0명 0명 0명
수혜율(F/E) 0% 0% 0%

※ 통계출처 : 서울교육통계 자료 활용

◦ 예산 구분
(단위 : 천원)

구 분 2018년 결산액 2019년 결산액 2020년 계획액

계

여성(비율)
(D/B) ( %) ( %) ( %)

남성(비율)
(F/B) ( %) ( %) ( %)

□ 성별 격차 원인 분석 및 대책

◦ 화장실개선 사업으로 기금 집행시 남·녀 학생 변기를 균등히 개선할 계획

□ 성과 목표

성과목표 성과지표 2019년 실적 2020년 추정치 2021년 목표치

노후 학교화장실의 

남,녀 균형 있는 개선

추진

학교화장실 여학생 

변기 비율
0 0 0

※ 산출근거: 학교시설통합정보시스템(에듀빌)
※ 측정산식: (여학생용 변기수/전체 변기수) * 100

□ 성평등 기대효과

◦남녀 학생 모두에게 쾌적하고 안전한 교육환경 여건 조성 



붙임1  그린스마트미래학교 사업규모(교육부)

❍ 그린스마트미래학교 총 사업규모 및 주요내용
 - 3.23조원(국비 0.97조원(30%), 지방비 2.26조원(70%)) 

  (단위: 동, 억원)

구분

2021~2025 2021 2022 2023 2024 2025

동수 사업비 동수 사업비 동수 사업비 동수 사업비 동수 사업비 동수 사업비

서울
(17.5%) 496 30,256

(32,341) 134 8,133
(8,721) 90 5,490

(5,866) 90 5,490
(5,866) 90 5,490

(5,866) 92 5,653
(6,022)

사업
방식

재정 374 22,814 102 6,222 68 4,148 68 4,148 68 4,148 68 4,148

BTL 122 7,442
(9,527)* 32 1,911

(2,499) 22 1,342
(1,718) 22 1,342

(1,718) 22 1,342
(1,718) 24 1,505

(1,874)

  ※ BTL사업비: 한도액(상환액)

  



붙임2  그린스마트미래학교 대상 내역

❍ 개축사업 대상학교(2021~2025): 93교
                                                                                         (단위:㎡, 백만원)

연
번 지원청 지역구 급 학교명 대상건물 건축

연도
해소
면적 

사업
면적

총
사업비

대상
년도 비고

1 동부 동대문구 중 청량중 본관동, 후관동 1962 8,015 9,079 35,216 2021 학교단위 
공간혁신사업 전환

2 동부 동대문구 초 홍릉초 본관, 동관, 후관 1967 6,709 11,082 40,127 2021  학교단위 
공간혁신사업 전환

3 동부 중랑구 초 면중초 본관동 1973 4,960 3,757 13,851 2021

4 동부 동대문구 중 전농중 교사(가),교사(나) 1968 7,280 7,169 23,046 2021

5 동부 동대문구 고 청량고 본관, 후관, 동관, 
식당동 1974 8,419 7,098 25,464 2022

6 동부 동대문구 초 용두초 서관동 1967 3,435 3,658 13,268 2022

7 동부 동대문구 초 종암초 교사동(본관) 1970 4,660 4,380 15,697 2023 　

8 동부 중랑구 초 중랑초 가동(본관),나동(별
관) 1970 7,395 4,077 11,008 2023

9 동부 동대문구 초 배봉초 교사가동(본관) 1971 3,630 1,889 8,791 2025

10 동부 동대문구 초 군자초 본관, 후관, 동관 1974 7,785 6,821 21,837 2024

11 동부 중랑구 중 중랑중 본관동, 후관동 1972 6,827 4,348  15,338 2025

12 동부 중랑구 초 면일초 가동, 나동 1976 8,057 8,057 26,885 2022  면북초 통폐합  
(2024) 인근학교 

13 서부 은평구 초 갈현초 가동, 나동 1967 8,113 13,273 43,804 2021  학교단위 
공간혁신사업 전환

14 서부 서대문구 초 북가좌초 1관, 2관, 3관 1968 8,450 11,655 38,577 2021

15 서부 서대문구 초 연희초 본관동, 별관동 1968 7,596 11,117 35,865 2021

16 서부 은평구 초 역촌초 본관, 서관, 남관 1971 8,225 14,491 46,866 2021

17 서부 은평구 초 불광초 본관동, 별관동 1965 5,111 3,919 16,252 2022

18 서부 서대문구 초 안산초 본관동, 남관동 1966 3,678 4,560 17,353 2023 　

19 서부 은평구 초 대조초 본관(가), 후관(나) 1967 7,943 10,930 34,822 2023

20 서부 은평구 초 신사초 본관동 1981 5,809 7,426 24,101 2024

21 서부 서대문구 초 연가초 본관, 동관, 후관 1973 8,255 14,093 28,601 2025



연
번 지원청 지역구 급 학교명 대상건물 건축

연도
해소
면적 

사업
면적

총
사업비

대상
년도 비고

22 서부 마포구 초 서교초 서관동, 동관동 1968 4,003 4,432 17,098 2022
 창서초 

통폐합(2024) 
인근학교

23 남부 영등포구 초 도신초 가동, 나동, 다동 1974 9,092 10,590 37,598 2021  학교단위 
공간혁신사업 전환

24 남부 구로구 초 동구로초 본관동, 별관동 1972 6,749 5,725 19,326 2021

25 남부 구로구 초 오류초 본관, 북관, 남관 1966 8,473 10,913 34,774 2021

26 남부 영등포구 초 영신초 본관, 후관, 동관 1967 6,932 10,119  33,170 2022

27 남부 영등포구 초 영중초 본관, 동관,
후관, 서관 1963 8,487 9,922 32,100 2022 　

28 남부 영등포구 중 여의도중 본관동 1972 8,986 7,989 25,884 2023 　

29 남부 금천구 초 백산초 본관동, 후관동 1974 6,562 6,817 21,915 2023

30 남부 영등포구 고 관악고 교사동, 강당 1973 10,334 10,258 33,277 2024

31 남부 영등포구 초 여의도초 본관동, 별관동 1971 8,237 12,695 40,847 2022

32 남부 구로구 초 영일초 본관, 신관, 후관 1968 8,647 5,440 18,198 2025

33 남부 영등포구 초 영동초 본관동 1969 5,535 6,860 22,392 2025 　

34 남부 금천구 초 시흥초 본관동 1970 6,114 5,616 19,123 2022  금천초 통폐합 
(2024) 인근학교

35 남부 영등포구 초　 대방초 별관, 체육관 1963 2,243 5,518 25,836 2022  개축승인 
완료('20.10.)

36 북부 도봉구 초 신창초 본관, 동관, 신관 1971 8,710 13,158 38,210 2021  학교단위 
공간혁신사업 전환

37 북부 도봉구 초 창동초 본관, 동관, 서관 1971 8,942 13,972 41,205 2021  학교단위 
공간혁신사업 전환

38 북부 도봉구 초 도봉초 교사1동, 2동, 
3동 1964 7,875 7,152 23,359 2021 20.10.

개축심의완료

39 북부 노원구 초 선곡초 본관, 서관 1974 8,805 12,481 39,279 2021

40 북부 도봉구 중 신도봉중 본관, 서관 1968 8,686 6,481 21,639 2022

41 북부 도봉구 초 백운초 교사1동
(본관.중앙교사동) 1980 6,965 8,097 26,991 2023

42 북부 도봉구 중 도봉중 교사동 1971 8,491 5,922 19,770 2024

43 북부 노원구 중 상계제일중 교사2동(본관) 1972 3,490 1,732 9,627 2025

44 중부 용산구 초 보광초 본관, 서관, 
동관, 북관 1962 7,899 10,590 41,632 2021  학교단위 

공간혁신사업 전환

45 중부 종로구 초 명신초 본관동, 후관동 1971 4,380 6,519 28,560 2021  학교단위 
공간혁신사업 전환

46 중부 중구 중 금호여중 본관동, 전관동 1969 7,341 6,762 21,228 2021



연
번 지원청 지역구 급 학교명 대상건물 건축

연도
해소
면적 

사업
면적

총
사업비

대상
년도 비고

47 중부 종로구 중 청운중 본관동 1956 6,668 3,236 11,708 2021 　

48 중부 용산구 초 이태원초 후관동, 동관동 1966 2,749 2,756 7,441 2025

49 중부 용산구 초 신용산초 본관동, 서관동 1968 7,848 16,280 52,505 2022

50 중부 용산구 중 용강중 본관동, 남관동 1968 6,787 8,096 26,810 2022

51 중부 용산구 초 용산초 본관동, 서관동 1969 5,053 6,656 21,931 2023

52 중부 용산구 초 서빙고초 본관동, 별관동, 
후관동 1967 5,125 7,179 22,982 2023

53 중부 용산구 초 청파초 본관동, 서관동 1967 6,575 4,335 15,306 2024

54 중부 용산구 고 선린인고 교사동1, 2, 3 1962 10,781 10,830 35,632 2024

55 중부 용산구 중 선린중 남관동 1963 7,108 5,061 17,714 2025

56 중부 종로구 초 재동초 본관동, 동관동, 
후관동 1982 4,417 4,742 15,054 2022  지역사업 연계추진 

(북촌도시재생사업)

57 강동
송파 강동구 초 상일초 본관동, 별관동 1971 5,481 11,876 21,530 2021  학교단위 

공간혁신사업 전환

58 강동
송파 강동구 초 성내초 본관동, 별관동 1968 7,104 15,475 38,470 2021  학교단위 

공간혁신사업 전환

59 강동
송파 강동구 초 둔촌초 교사동 1980 7,491 12,951 46,705 2021

60 강동
송파 강동구 초 위례초 교사동, 별관동 1981 6,296 13,019 48,010 2021

61 강동
송파 강동구 초 길동초 본관동, 서관동 1973 5,978 10,204 33,311 2025 　

62 강서
양천  양천구  중 신화중 본관동, 후관동 1981 7,735 7,137 23,769 2021

63 강서
양천  강서구  초  화곡초 교사동 1966 7,425 10,305 33,854 2021

64 강서
양천  양천구  초  목동초  본관동, 서관동 1974 7,122 10,744 35,039 2022

65 강서
양천  강서구  초  양천초  본관동 1972 3,053 4,256 14,911 2023

66 강서
양천  양천구  초  양화초  본관동 1978 7,626 8,622 28,321 2024

67 강서
양천  강서구  초  월정초  본관동, 별관동 1969 7,601 9,020 30,204 2025

68 강남
서초 강남구 초 언북초 교사동 1965 9,540 12,977 43,318 2021 　

69 강남
서초 서초구 각종 서초문화예

술정보학교 교사동 1970 5,232 5,572 17,327 2025

70 동작
관악 동작구 초 노량진초 본관동, 

교사2동, 3동 1968 5,893 9,193 34,522 2021  학교단위 
공간혁신사업 전환



연
번 지원청 지역구 급 학교명 대상건물 건축

연도
해소
면적 

사업
면적

총
사업비

대상
년도 비고

71 동작
관악 동작구 초 대림초 가동(본관.후관.정

보관.급식실) 1974 6,887 13,331 42,475 2021

72 동작
관악 관악구 초 당곡초 본관, 별관 신관 1974 7,609 9,398 30,414 2021

73 동작
관악 관악구 초 인헌초 교사가동, 나동 1970 7,995 10,352 33,261 2022

74 동작
관악 관악구 초 난곡초 본관, 후관, 신관 1971 8,177 6,413 17,314 2023

75 동작
관악 동작구 초 흑석초 교사동 1968 8,118 11,093 34,900 2023

76 동작
관악 관악구 초 관악초 가동 1971 9,082 7,829 21,138 2024

77 동작
관악 관악구 중 삼성중 본관동, 후관동 1971 6,679 3,913 10,564 2024 　

78 성동
광진 광진구 초 용마초 본관동, 서관동 1973 9,986 14,818 55,411 2021  학교단위 

공간혁신사업 전환

79 성동
광진 성동구 초 금북초 본관, 후관, 신관 1968 6,178 13,092 45,566 2021

80 성동
광진 광진구 초 자양초 본관동 1972 5,839 4,947 19,479 2021

81 성동
광진 성동구 초 동명초 가동, 나동 1963 7,602 6,825 22,207 2022

82 성동
광진 성동구 초 행당초 교사동 1964 6,725 9,793 32,110 2023

83 성동
광진 성동구 초 사근초 본관, 전관, 후관 1967 6,202 4,645 15,241 2024

84 성동
광진 성동구 고 무학여고 본관, 후관등 4동 1970 10,467 9,520 31,284 2025

85 성북
강북 강북구 초 화계초 본관, 서관, 남관 1967 8,693 12,043 36,532 2021 학교단위 

공간혁신사업 전환

86 성북
강북 강북구 초 유현초 본관동, 신관동 1974 4,911 4,766 16,289 2021

87 성북
강북 강북구 초 수유초 후관동, 서관동 1968 4,870 3,208 13,342 2021

88 성북
강북 성북구 초 동신초 본관동, 별관동 1967 6,535 6,258 21,217 2022 　

89 성북
강북 성북구 중 삼선중 본관동, 후관동 1960 7,196 7,318 23,449 2022 　

90 성북
강북 강북구 초 미양초 본관동, 후관동 1971 7,644 5,490 18,423 2023

91 성북
강북 성북구 초 월곡초 본관동, 별관동 1971 8,014 6,347 20,646 2023

92 성북
강북 강북구 중 강북중 본관동, 별관동 1981 7,268 5,594 18,703 2024

93 성북
강북 강북구 초 우이초 별관동, 동관동 1970 2,039 2,526 13,211 2025



❍ 리모델링 시범학교(2021): 22교                                                       (단위:㎡, 백만원)

연
번 지원청 지역구 설립 급 학교명 대상건물 건축

연도
해소
면적 

총
사업비

대상
년도 비고

1 동부 동대문구 공립 중 장평중 교사동 1978 8,207 8,207 2021  

2 서부 마포구 공립 초 용강초 1동, 2동 1968 5,476 5,476 2021

3 남부 금천구 공립 초 문백초 본관, 신관 1981 6,970 6,970 2021

4 강동송파 송파구 공립 초 방이초 교사동 1981 7,242 7,242 2021

5 강동송파 송파구 공립 중 잠실중 교사동 1981 7,868 7,868 2021

6 강서양천 양천구 공립 초 계남초 본관, 후관 1979 7,597 7,597 2021 사업취소

7 강남서초 서초구 공립 중 경원중 본관, 별관 1981 7,237 7,237 2021 사업취소

8 강남서초 강남구 공립 초 신구초 교사동 1981 6,970 6,970 2021

9 강남서초 강남구 공립 초 대곡초 본관, 후관 1981 5,591 5,591 2021 사업취소

10 동작관악 관악구 공립 초 남부초 본관교사동 1971 7,840 7,840 2021

11 성동광진 광진구 공립 초 구의초 본관, 서관 1981 7,991 7,991 2021 사업취소

12 동부 동대문구 사립 중 대광중 본관동 1959 3,103 3,103 2021

13 서부 서대문구 사립 고 중앙여고 본관동, 과학관 1956 10,977 10,977 2021

14 북부 노원구 사립 중 광운중 본관동 1964 5,151 5,151 2021

15 북부 도봉구 사립 고 정의여고 본관동, 강당 1975 12,519 12,519 2021

16 중부 종로구 사립 중 동성중 북관동, 신관동 1966 5,527 5,527 2021

17 중부 용산구 사립 고 오산고 신관동 1965 5,806 5,806 2021

18 강동송파 송파구 사립 중 영파여중 본관 1967 4,307 4,307 2021

19 강남서초 강남구 사립 고 영동고 본관동, 별관동, 
과학관 1973 13,434 13,434 2021

20 동작관악 동작구 사립 중 중대부중 본관동 1961 9,535 9,535 2021

21 성북강북 성북구 사립 중 고대부중 본관동, 별관동 1968 7,049 7,049 2021

22 성북강북 성북구 사립 고 용문고 본관동, 과학관 1969 10,050 10,050 2021

※ 사업비는 학교 시설상태 및 여건에 따라 변경, 사업취소 학교(4교)는 공모를 통해 추가 선정예정



붙임3  2022년 교육환경개선 실태조사 대상사업(냉난방개선 등)

❍ 2022년 교육환경개선 실태조사 총 소요액 4,281억원[냉난방, 석면]

  ⇨ 기금 2,301억원, 2022년 교육비특별회계 1,980억원 추진 예정

(단위: 천원)

연 번 구 분 사 업
건 수

소   요   액
비 고

냉난방(a) 석면(b) 소계(a+b)

1 동부 33 15,488,393 15,857,243 31,345,636  

2 서부 41 11,142,995 9,992,037 21,135,032

3 남부 58 18,015,150 16,651,113 34,666,263

4 북부 69 25,600,140 32,339,331 57,939,471

5 중부 35 8,385,720 11,297,873 19,683,593

6 강동송파 68 23,799,840 20,515,799 44,315,639

7 강서양천 45 12,287,430 12,068,853 24,356,283

8 강남서초 50 13,771,635 16,767,318 30,538,953

9 동작관악 66 12,480,605 12,124,021 24,604,626

10 성동광진 51 16,560,390 10,030,968 26,591,358

11 성북강북 41 12,328,700 17,920,952 30,249,652

소계
(공립, A) 516 169,860,998 175,565,508 345,426,506

시설사업관리본부
(사립, B) 208 37,855,812 44,804,337 82,660,149

합계(A+B) 765 207,716,810 220,369,845 428,086,655



붙임4  서울특별시교육청 교육시설환경개선기금 설치 및 운용 조례

서울특별시교육청 교육시설환경개선기금 설치 및 운용 조례

제1조(목적) 이 조례는 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」제30조에 따라 서울특
별시교육청 교육시설환경개선기금의 설치 및 관리·운용에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 
한다.

제2조(기금의 설치) 서울특별시교육감(이하 “교육감”이라 한다)은 관할 교육시설의 환경개선에 
필요한 재정을 안정적으로 운용하기 위하여 서울특별시교육청 교육시설환경개선기금(이하 
“기금”이라 한다)을 설치한다.

제3조(기금의 조성) ① 제2조에 따른 기금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다.
  1. 서울특별시교육비특별회계 전입금
  2. 다른 기금으로부터의 전입금
  3. 법인·단체 또는 개인의 기부금
  4. 기금운용으로 생기는 수익금
  5. 그 밖의 수입금
  ② 법 제30조제3항에 따라 회계연도마다 세출예산에 계상하여야 할 일정금액은 서울특별시교

육청 교육시설환경개선기금 운용심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)의 심의를 거쳐 교육
감이 결정한다.

제4조(기금의 용도) 기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 서울특별시 교육비특별
회계로 전출하여 법 제31조에 따른 사업에 사용할 수 있다.

  1. 「지방교육재정교부금법」에 따라 학교 교육환경 개선비로 교부된 재원으로 당해 연도 교육
시설 사업비를 충당할 수 없는 경우

  2. 대규모 재난·재해 대응 및 예방 등을 위하여 교육환경 개선 사업이 필요한 경우
  3. 장기간이 소요되는 시설투자로서 여러 회계연도에 걸쳐 투자가 필요한 경우
제5조(기금의 관리 및 운용) ① 교육감은 기금을 서울특별시교육청 금고에 별도의 계좌를 설치

하여 예치·관리하고, 기금운용계획에 따라 운용하여야 한다.
  ② 교육감은 기금운용계획의 집행과 기금의 지출을 위해 다음 각 호의 기금관리 공무원을 둔다.
   1. 기금운용관: 교육행정국장
   2. 기금출납원: 시설기획담당 사무관
  ③ 기금운용관과 기금출납원은 기금을 적정히 관리하기 위하여 필요한 대장을 비치하고, 기금

에 관한 증빙서류를 따로 관리하여야 한다.
  ④ 기금운용관은 기금의 사용 계획 및 결과를 교육감에게 보고하여야 한다.



제6조(심의위원회 설치) ① 교육감은 기금을 효율적으로 관리·운용하기 위하여 심의위원회를 둔다.
  ② 심의위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
  1. 기금운용계획의 수립 및 변경에 관한 사항
  2. 기금 운용의 성과 분석
  3. 기금의 조성 및 재원조달에 관한 사항
  4. 기금의 결산에 관한 사항
  5. 그 밖에 기금의 관리·운용에 필요한 사항
제7조(심의위원회의 구성) ① 심의위원회는 위원장 1명을 포함한 9명의 위원으로 구성한다.
  ② 위원회의 위원장은 부교육감이 되고, 부위원장은 교육행정국장이 된다.
  ③ 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.
  1. 당연직 위원: 기획조정실장, 예산담당관, 교육시설안전과장
  2. 위촉직 위원: 기금 운용, 기금 관련 분야 또는 교육시설 분야에 전문지식과 경험을 갖춘 민

간전문가, 지역인사 중에서 교육감이 위촉하는 사람
  ④ 위촉직 위원의 임기는 2년으로 하되, 한 차례만 연임할 수 있다.
제8조(위원장의 직무) ① 위원장은 심의위원회를 대표하고, 심의위원회의 업무를 총괄한다.
  ② 부위원장은 위원장을 보좌하며, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 

그 직무를 대행한다.
  ③ 위원장과 부위원장이 모두 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 

지명한 위원이 그 직무를 대행한다.
제9조(회의) ① 위원장은 심의위원회의 회의를 소집하고, 그 의장이 된다.
  ② 심의위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성

으로 의결한다.
  ③ 제1항에도 불구하고 심의위원회는 다음 각 호의 사항에 대해서는 서면으로 심의․의결할 수 

있다.
  1. 안건의 내용이 경미한 경우
  2. 긴급한 사유로 위원이 출석하는 회의를 개최할 시간적 여유가 없는 경우
  3. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 위원의 출석에 따른 의사정족수를 채우기 어려운 경

우
제10조(위원의 제척·기피·회피) ① 심의위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 

경우에는 해당 안건의 심의․의결에서 제척된다.
  1. 위원이 심의 안건에 대하여 용역, 자문, 연구 등을 수행하였거나 수행 중에 있는 경우
  2. 위원이 심의 안건과 이해관계가 있는 경우



  

  ②  위원회의 심의 안건에 이해관계가 있는 자는 제1항에 따른 제척사유가 있거나 위원에게 
공정한 심의·의결을 기대하기 어려운  사정이 있는 경우에는 위원장에게 기피신청을 할 수 있다.

  ③ 제2항에 따른 기피 신청이 있는 경우 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 
신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

  ④ 위원 본인이 제1항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하
여야 한다.

제11조(위원의 해촉) 교육감은 위촉직 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 
위원을 해촉할 수 있다.

  1. 질병으로 직무를 수행할 수 없게 된 경우
  2. 직무와 관련된 비위 사실이 있는 경우
  3. 직무 태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우
  4. 위원 스스로 직무를 수행하기 어렵다고 의사를 밝히는 경우
  5. 제10조제1항의 각 호의 어느 하나에 해당함에도 불구하고 회피하지 아니한 경우
제12조(간사) ① 심의위원회의 사무를 처리할 간사 1명을 둔다.
  ② 간사는 시설기획담당 사무관이 된다.
제13조(운영세칙) 이 조례에서 규정한 사항 외에 심의위원회 운영에 필요한 사항은 심의위원회

의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.
제14조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 교육규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.


