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3-1  기후변화 대응을 위한 대심도 빗물배수터설 건설

치수안전과장 :최연호☎2133-3860  대심도사업TF팀장 :장기철☎4386  담당 : 이석희☎4387

 기후변화에 대응하여 집중호우로부터 안전한 서울을 위해 강남역·광화문·
도림천 일대 대심도 빗물배수터널 본격 추진

 사업개요

 ㅇ 단계별 사업추진, 최대 110mm/h 강우에도 안전한 방재시설 건설
구 분 대상지역 사업구간 사업규모 사업비

(억원)
’23년 예산

(억원)
방재성능

목표연장(km) 관경(m)
계 6개소 18.9 - 15,000 339

1단계

(’23~’27)

① 강남역 일대 강 남 역 ~ 한 강 3.1 8.3 3,500 138 110mm/h

② 광화문 일대 효 자 동 ~ 청계천 3.2 5.5 2,500 80 100mm/h

③ 도림천 일대 신대방역 ~ 여의도 5.2 4.0~8.5 3,000 121 100mm/h

2단계

(’25~’32)

④ 사당역 일대 사 당 역 ~ 한 강 3.6 7.5 1,700 - 100mm/h

⑤ 한강로 일대 삼각지역 ~ 한 강 2.0 7.5 2,200 - 100mm/h

⑥ 길동 일대 길   동 ~ 한 강 1.8 7.5~8.5 2,100 - 100mm/h

   ※ 타당성조사 및 기본계획 용역 시행(1단계 3개 사업, ’22.11.~’23.05.)
 추진내용 

 ㅇ 강남역·광화문·도림천 일대, ’23년 말 착공을 목표로 사전절차 추진
   - (상반기) 타당성조사 및 기본계획 완료, 턴키공사 입찰공고 

   - (하반기) 기본설계 및 우선 시공분 착공

 ㅇ 용역 합동사무실, 전문자문단, 주민협의회 운영으로 실행력 강화대책 시행
   - (합사/자문단) 3개 용역 통합 검토·관리 / 분야 전문가와 시·구 관계부서 참여(’22.12.~’23.5.)
   - (주민협의회) 지역별 사업 공감대 형성 및 주민과 합의된 계획안(’23.1.~5.)

 향후계획

 ㅇ 타당성조사 및 기본계획 용역 완료 : ’23.5월 / 턴키공사 입찰공고 : ’23.6월



3-2  반지하주택 등 도심지 침수취약지역 안전 확보

치수안전과장 :최연호☎2133-3860  치수총괄팀장 :김지환☎3862  담당 : 조현범☎3863
물재생계획과장 :함명수☎2133-3780  하수관리팀장 :정한영☎3794  담당 : 김건우☎3791

 반지하주택 등 침수취약지역의 집중관리를 통해 예방대책 강화

 사업내용

<① 반지하주택 침수 예방대책 강화>

 ㅇ 물막이판, 역류방지시설 등 침수방지시설 설치 확대
   - 위치, 침수이력 등과 관계없이 반지하주택 전체 지원확대 시행

‣ ’23년 침수우려지역 위주 1만 5천여 가구 설치 예정 (180억원, ’22년 1만 1천여 가구 설치)
    ※ 소규모 상가 물막이판 설치 : ’23년 3천여 개소 설치 예정 (20억원, ’22년 327개소 설치)
 ㅇ 시민 밀착형 1:1 서비스인 돌봄공무원 대상 확대
   - ’22년 3,143명 운영 → ’23년 1,071가구 추가 지정(장애인, 노약자 등 취약계층) 관리

 ㅇ 침수우려지역 자율 협력적 거버넌스 구축 : 신속 상황전파, 대피유도 및 구조
   - 반지하주택 및 인근 주민을 대상으로 주민 자율 협업체 구성‧운영(~’23.5월)

 ㅇ 소형양수기 분산배치 확대 및 사전지급 추진
   - 동주민센터에 분산·전진 배치 확대 및 태풍‧폭우 대비 요청 가구 사전 지급(~’23.5월)

<반지하주택 물막이판> <상가 물막이판> <역류방지시설> <돌봄공무원 활동>

 <② 지하철‧지하차도‧대형빌딩 침수 및 맨홀 추락사고 예방대책 강화>

 ㅇ (지하철) 전 지하역사 출입구 차수판 설치 및 침수취약지역 차수판 높이 상향
   - (차수판) 지하역사 91개소(24개 역사) 설치로 전체 지하역사 설치 완료(~’23.6월)

   - (높이상향) 대상지 257개소(67개 역사) 설치 추진 (1단 30cm → 2단 60cm)(~’25년)

   - 저탄소건물 현장 지원단‘에너지닥터’운영(30명)을 통한 정책 상담·홍보(4월~)



 ㅇ (지하차도) 총 164개 중 46개 지하차도 침수피해 방지시설 개선(~’23.12월)
   - (안전시설 개선) 침수감지장치 24개, 진입차단시설 4개, 전기설비 지상 이전 8개

   - (배수기능 강화) 펌프제어센서 이중화 42개소

     ‣ ’22년까지 실적 : 펌프용량 증설 3, 차단기 20, 감지기 46, 펌프제어 이중화 27, CCTV 69
 ㅇ (대형빌딩 등 지하주차장) 중형펌프(15HP) 30대 분산 배치(~’23.2월)
   - 지하층 및 1층 출입구에‘물막이설비’설치 의무화 추진 (’22.9월 국토교통부에 법령 개정 의뢰)

 ㅇ (하수도 맨홀) 맨홀추락방지시설 확대설치 및 빗물받이 유지관리 강화(~’23년)

   - 맨홀추락방지시설 표준(안) 마련 및 확대 설치    

   ‣ ’22년 7,100개 설치완료, ’23년 10,000개 추가 설치
   - 담배꽁초 무단투기 근절 시민의식 개선 홍보시행

   ‣ 카카오 협약 알림서비스 시행, 인식개선 캠페인(전광판 활용 홍보)
     빗물받이 전담관리제

 <③ 기타 침수우려지역 맞춤형 방재시설 확충>

 ㅇ (빗물펌프장) 신‧증설 9개소 (’23년 224억원)
   - 신설(3개소) : 사천, 대치사거리, 언남고

   - 증설(6개소) : 금호, 양재, 대림2, 영등포, 흑석, 신길

 ㅇ (빗물저류조) 신설 3개소 (’23년 85억원, ~’26년 완료)
   - 신림공영차고지(3.5만톤), 신림재정비촉진지구(3.7만톤), 종로청소년센터(2.2만톤)

 ㅇ (하천) 통수능 확보 8개소 (’23년 101억원)
   - 하천 단면확장(3개소) : 사당천, 오류천, 도림천

   - 통수능 부족교량 재가설(5개소) : 성내제5교, 서부교, 월계2교, 양재대로교, 홍지교

 ㅇ (하수관로) 개선 및 정비 208개소, 219km (’23년 2,928억원)

 향후계획 

 ㅇ 침수방지시설, 돌봄공무원, 협력 거버넌스 등 예방대책 추진 : ~’23.5월
 ㅇ 지역별 맞춤형 방재시설 확충 지속 시행

맨홀추락방시설 표준

인식개선 캠페인(예시)



3-3  미래형 재난 대응시스템 구축으로 수해 대응력 강화

치수안전과장 :최연호☎2133-3860  치수총괄팀장 :김지환☎3862  담당 : 조현범☎3863

 위기상황 신속 알림시스템 구축으로 시민대피 등 사전 대응체계 강화
 추진내용

 <위기상황시 신속한 시민 대응을 위한 침수 예‧경보제 도입>

 ㅇ 강우량, 계측자료 등에 기반하여 위험강우 발생 시 침수 예ㆍ경보 발령
   ※ 발령기준(예시) : 시간당 강우량 60㎜ 초과, 도로수위계 침수심 10㎝초과시
   - 주거지 자치구별 재난안전문자, 경고방송, 주민대피 등 긴급조치 이행

   - 도  로 시ㆍ자치구ㆍ경찰 협업으로 침수우려도로 사전 통제

     ‣ 도로 통제시 T-Map, 카카오 Map 등 내비게이션 통해 운전자에 신속 상황 전파
   ※ 경찰청 운영‘돌발정보관리시스템(ims.utic.go.kr)’을 활용(예정)하여 침수 도로통제 등 돌발교통

정보를 등록하여 입력데이터를 활용, 내비게이션, 지도 등을 통해 대시민 정보 제공
 <IoT 등 스마트 기술을 활용한 위험강우 대응체계 구축>

 ㅇ 자동계측센서 데이터, 침수예측모델 생성 등을 통해 강우에 따른 위험상황 
사전파악·예측정보 제공 (’23.5월~, 시범운영)

   - (스마트 경고시스템) 강우량계, 수위계 등 IoT 감지센서를 활용하여 도로, 주거지 

등의 위험상황 자동 안내 (대상 : 서울시, 자치구, 경찰 등 공공기관 수방 관계자)

   - (침수예측 정보시스템) 관측 및 예측강우량을 활용한 행정구역/유역 단위별 침수

위험정보 실시간 예측 (대상 : 서울시 및 자치구 수방 담당 관계자)

 

스마트 스마트 스마트 스마트 스마트 스마트 스마트 스마트 
경고시스템경고시스템경고시스템경고시스템경고시스템경고시스템경고시스템경고시스템 + 침수예측 침수예측 침수예측 침수예측 침수예측 침수예측 침수예측 시스템시스템시스템시스템시스템시스템시스템침수예측 시스템 ⇒ 침수 침수 침수 침수 침수 침수 침수 예예예예예예예‧‧‧‧‧‧‧경보 경보 경보 경보 경보 경보 경보 발령발령발령발령발령발령발령침수 예‧경보 발령

계측센서 자동감지
강우별 실시간 
도시침수 예측

위험상황 인지
①서울시 → 자치구, 경찰, 소방
②자치구→ 시민

 향후계획

 ㅇ 침수 예‧경보제 체계 구축  : ~’23.5월
 ㅇ 스마트 경고시스템, 침수예측 정보시스템 시범운영 : ’23.5월~



3-4  하수관로 소규모 맞춤형 정비 및 침수 예방

물재생계획과장:함명수☎2133-3780  하수설계팀장:이원영 / 하수관리팀장:정한영 / 하수정비팀장:안준회

 노후·불량 하수관로 및 빗물배출구 중심의 소규모 정비 추진으로 침수예방과 
3차원 관망 분석을 통한 정밀성 향상  

 통수능 부족 관로 우선정비로 침수예방

 ㅇ 방재성능 목표상향(30년→50년)에 따른 하수관로 정비
  - (2040 하수도정비 기본계획) 침수지역, 저지대 등 내수재해위험지구부터 우선 추진

 ㅇ 침수 및 함몰위험 지역 등을 선별하여 맞춤형 정비(208건, 219㎞)
  - (침수취약지역 해소사업) 은평구 하수관로 성능향상 사업 등 3건(L=2㎞)
   - (노후·불량 하수관로 정비) 신설개량, 사유지이설, 보수보강 사업 등 186건(L=151㎞)
   - (소구역 종합정비) 소규모 하수관로 정비사업 19건(L=66㎞)
 ㅇ 소구역 단위 종합정비를 통한 하수관로 관리 효율성 강화
   - 사업규모 축소 : 배수분구 239개 → 소구역 748개

   - 사업기간 단축 : 배수분구 6~9년 → 소구역 2~3년

   - 정비현황 : 328개소 완료 / 29개소 추진 중(공사 19개소, 설계 10개소)
 정확한 하수정보 Data 제공을 통한 설계 정밀성 향상

 ㅇ 라이다 측량으로 DB 정확도 향상
  - 측량 오차 최소화(허용오차 30cm⇒3cm)로 수리계산 정확성 확보

   - 맨홀별 시·종점 지점 절대좌표 추출로 정확한 시설물 종합정보 제공

⇨

<맨홀 Lidar 측량> <조사결과 : 시스템 탑재>

 ㅇ 지속적인 라이다 측량 시행으로 정보 활용성 증대
   - 2025년까지 총 5,578km 측량 예정(사각형거 1,221km, 원형관로 4,357km)

구  분 연도별 사업연장(km)계  2020까지 2021 2022 2023 2024 2025사각형 관로 1,221 643 169 149 171 89 0원형관로 4,357 1,896 510 356 424 580 591
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